Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

г. Текели
(местонахождение объекта)

от «20» декабря 2012г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «20» октября 2012 г. № 42-р распоряжением Акима города Текели

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Бельдебеков Б.Д. – **заместитель Акима города Текели, председатель комиссии**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Афонин А.В. – **директор сервисного департамента ТОО «АСПМК-519», главный инженер проекта**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика

Немытов П.Г. – **заместитель генерального директора по производству ТОО «АСПМК-519»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

Кравцев Г.А. – **директор ТОО «Каратал-Транзит»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Тарлавин В.М. – **главный инженер ТОО «Казцинк-ТЭК»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Демидов Е.Г. – **директор ТОО «Энерго-РЭМ»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Немытов Е.П. – **директор ТОО «Темирбетон»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтересованных служб осуществляющих технический надзор

Абдикадыров А.И. – **директор ТОО «Алматыкурылысэксперт»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Иманбеков Е.И. **– главный специалист ГУ «Департамент Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Сайболатов М.К. **– начальник ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г. Текели»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Калыков К.К. **– исполняющий обязанности начальника ОЧС г.Текели, подполковник противопожарной службы**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Асанов М.А. **– государственный инспектор по охране окружающей среды**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Турысбеков Ж.М. **– начальник государственного учреждения «Отдел предпринимательства города Текели»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «АСПМК-519», совместно с ТОО «Энерго-РЭМ», ТОО «Темирбетон»**

(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию

- Воздушная линия 35кВ №20 от "Опоры №21" до "ПС 110/35/6кВ "Текелийская ТЭЦ-2";

- Ячейка ЗРУ-35кВ «ВЛ 35кВ №20» на ПС 110/35/6кВ «Текелийская ТЭЦ-2»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **Алматинская область, город Текели**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

1. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) **Постановление Акимата города Текели №139 от 27.05.2011г.**

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«24» августа 2011 года №355, выданное ГУ «Управление Государственного Архитектурно-строительного контроля Алматинской области; от «17» мая 2012 года № 063, выданное ГУ «Департамент Государственного Архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области».**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Энерго-РЭМ»**

(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы по строительству ВЛ 35кВ**

(виды работ)

и субподрядной организацией **ТОО «Темирбетон»** выполнившим

(наименование организации)

строительно-монтажные работы по строительству ячеек и участка по ВЛ 35кВ

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «АСПМК-519»**

(наименование организации)

выполнившим проекты

- «ВЛ 35кВ №20 от ПС 110/35/6кВ "Каратальская ГЭС-4" до ПС 11035/6кВ "Текелийская ТЭЦ-2"», шифр проекта 003-2011-ТЭЦ-РП-ПЗ; 003-2011-ТЭЦ-РП-ЭВ-1;

- «Ячейка ЗРУ-35кВ «ВЛ 35кВ №20» на ПС 110/35/6кВ «Текелийская ТЭЦ-2», шифр проекта 003-2011-ТЭЦ-РП-ЭП-2.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **ТОО «АСПМК-519»**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **типовому, шифр проектов 003-2011-ТЭЦ-РП-ЭВ-1, 003-2011-ТЭЦ-РП-ЭП-2**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **протоколом технического совета ТОО «АСПМК-519»** от «__» _____ 20__ г. № ____.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2011 года**
(месяц и год)

окончание работ **сентябрь 2012 года**
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: **10 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства: **6 месяцев**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Заключение рабочей комиссии. Перечень документов в Приложении №1

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

а) Воздушная линия 35кВ №20 от "Опоры №21" до "ПС 110/35/6кВ "Текелийская ТЭЦ-2" имеет следующие характеристики:

Протяженность линии – **5,77 км, одноцепной участок по городу Текели;**

б) «Ячейка ЗРУ-35кВ «ВЛ 35кВ №20» на ПС 110/35/6кВ «Текелийская ТЭЦ-2» имеет следующие характеристики по оборудованию: линейная ячейка, для присоединения ЛЭП.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) Воздушная линия 35кВ №20 от "Опоры №21" до "ПС 110/35/6кВ "Текелийская ТЭЦ-2":

Марка провода – **АС 220/19**

Марка грозозащитного троса – **оптоволоконный кабель OPGW10A41z**

Количество цепей – **одна**

Количество опор – **промежуточных железобетонных – 26шт., анкерно-угловых металлических – 9шт., промежуточно-угловых железобетонных – 2шт., анкерно-промежуточных металлических – 1шт.**

Типы опор: **ПС110-6В -1шт., У110-1+5 -3шт., ПСБ110-1 -22шт., У35-1т -1шт., КБ35-1.1 -2шт., ПБ35-3.1т -4шт., У110-3+5 -1шт., У35-1т+5 -4шт.**

б) «Ячейка ЗРУ-35кВ «ВЛ 35кВ №20» на ПС 110/35/6кВ «Текелийская ТЭЦ-2» оборудование:

Разъединитель 35кВ с одним заземляющим ножом внутренней установки, трехполюсный, вертикально-рубящего типа	РРЗ -1-35/1000У3
Изолятор	ИОС-110
Выключатель	ВМКЭ-35А-16/1000У1
Трансформатор тока	ТФЗМ-35-600/5
Разъединитель 35кВ с двумя заземляющими ножами	РГПЗ-СЭЩ-2-II-35/1000 УХЛ1
Трансформатор напряжения	НОМ-35
Изолятор проходной на 35кВ	ИП-35/1000-7,5 УХЛ1
Изолятор опорный для сборных шин	ИОС-35/500 УХЛ1
Ограничитель перенапряжения 35кВ	ОПН-35кВ
Шкаф защиты ВЛ 35кВ	ШЗ

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении №4 к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнено**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении №2 к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №3 к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед.измерения	Объем работ	Срок выполнения
Благоустройство территории	-	*Согласно проектной документации*	*Выполнены*

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Наименование объекта	**Всего (тенге) без НДС**	**СМР**	**Оборудование**
Воздушная линия 35кВ №20 от "Опоры №21" до "ПС 110/35/6кВ "Текелийская ТЭЦ-2"			
«Ячейка ЗРУ-35кВ «ВЛ 35кВ №20» на ПС 110/35/6кВ «Текелийская ТЭЦ-2»			
Всего по объектам:			

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Фактическая стоимость вводимых объектов:

Наименование объекта	**Всего (тенге) без НДС**	**СМР**	**Оборудование**
1. Воздушная линия 35кВ №20 от "Опоры №21" до "ПС 110/35/6кВ "Текелийская ТЭЦ-2"	52 778 185,86	46 378 905,51	6 399 280,35
2. Ячейка ЗРУ-35кВ «ВЛ 35кВ №20» на ПС 110/35/6кВ «Текелийская ТЭЦ-2»	13 134 566,74	2 924 188,06	10 210 378,68
Всего по объектам:	**65 912 752,60**	**49 303 093,57**	**16 609 659,03**

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке:

- Воздушная линия 35кВ №20 от "Опоры №21" до "ПС 110/35/6кВ "Текелийская ТЭЦ-2";

- Ячейка ЗРУ-35кВ «ВЛ 35кВ №20» на ПС 110/35/6кВ «Текелийская ТЭЦ-2»

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Бельдебеков Б.Д. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

М.П.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Афонин А.В. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

Члены государственной приемочной комиссии:

Немытов П.Г. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

Кравцев Г.А. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

Тарлавин В.М. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

Демидов Е.Г. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

Немытов Е.П. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

Иманбеков Е.И. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

Сайболатов М.К. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

М.П.

Калыков К.К. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

М.П.

Турысбеков Ж.М. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

Асанов М.А. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

В-020

М.П.

Абдикадыров А.И. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

"АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ"

М.П.

Приложение №1
к Акту государственной приемочной
комиссии о приемке построенного
объекта в эксплуатацию
от «20» декабря 2012г.

Перечень прилагаемой исполнительной документации по объектам
Воздушная линия 35кВ №20 от "Опоры №21"
до "ПС 110/35/6кВ "Текелийская ТЭЦ-2"

1. Разрешение на производство строительно-монтажных работ №063 от 17.05.12г., №355 от 24.08.11г.
2. Разрешительная документация (АПЗ, Постановления, Согласования, Заключения Технические условия, Экспертиза).
3. Проект производства работ.
4. Проектная документация;
5. Паспорт объекта ВЛ 35кВ №20 от ПС 110/35/6кВ "Каратальская ГЭС-4" до ПС 11035/6кВ "Текелийская ТЭЦ-2";
6. Схема фазировки ВЛ;
7. Журнал работ по монтажу ж/б стоек опор ВЛ-35кВ;
8. Журнал работ по монтажу металлических опор ВЛ-35кВ;
9. Журнал работ по монтажу заземления опор ВЛ-35кВ;
10. Журнал монтажа провода и троса в анкерных участках ВЛ;
11. Журнал работ по монтажу соединительных зажимов проводов и тросов способом сплошного опрессования;
12. Акт замеров в натуре габаритов проводов ВЛ до пересекаемого объекта;
13. Акт проверки и осмотра изоляторов выполненных при строительстве;
14. Акт сдачи электромонтажных работ;
15. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств;
16. Акт на наружный осмотр металлических конструкций;
17. Акт освидетельствования скрытых работ по разработке грунта;
18. Акт освидетельствования скрытых работ по обратной засыпке;
19. Исполнительные схемы устройства заземляющих проводников опор;
20. Исполнительные схемы устройства фундаментов под металлические опоры;
21. Исполнительные схемы устройства свободностоящих железобетонных опор.
22. Сертификаты качества;
23. Журнал производства работ по одноцепному участку;
24. Журнал производства работ по двухцепному участку;
25. Журнал авторского надзора;
26. Наряд на включение;
27. Протоколы испытания оборудования;
28. Протокол измерения величины сопротивления заземления.

Перечень прилагаемой исполнительной документации по объекту
Ячейка ЗРУ-35кВ «ВЛ 35кВ №20» на ПС 110/35/6кВ «Текелийская ТЭЦ-2»

1. Разрешение на производство строительно-монтажных работ №063 от 17.05.12г., №355 от 24.08.11г.
2. Разрешительная документация (АПЗ, Постановления, Согласования, Заключения Технические условия, Экспертиза).
3. Журнал производства работ;
4. Журнал авторского надзора;
5. Проектная документация;

6. Паспорт объекта Ячейка ЗРУ-35кВ «ВЛ 35кВ №20» на ПС 110/35/6кВ «Текелийская ТЭЦ-2»;
7. Акт освидетельствования скрытых работ;
8. Акт на наружный осмотр металлических конструкций;
9. Исполнительные схемы.
10. Сертификаты качества;
11. Паспорта оборудования;
12. Протокол испытания выключателя;
13. Протокол испытания опорных изоляторов;
14. Протокол испытания проходных изоляторов;
15. Протокол испытания однофазного трансформатора напряжения;
16. Протокол испытания трансформатора тока маслонаполненного;
17. Протокол осмотра и проверки разъединителей;
18. Протокол испытания ограничителя перенапряжения;
19. Протокол испытания сборных и соединительных шин;
20. Протоколы испытания оборудования.