Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 44**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 44**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№6

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см		0,11	4019,28	1347,3	442	148	0	259	758
			м3 конструкции		2671,98	602,08	294	66		56	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		0,2596	79		21				22
			тенге за 1 тонну							2	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		0,2596	1697		441				476
			т							35	
4	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		11	784,64	0	8631	0	0	9322	19389
			м		784,64	0	8631	0		1436	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		1,188	504		599				647
			т							48	
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		1,188	1697		2016				2177
			т							161	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									12149,01
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,12255	2109,24	0	258	0	0	186	480
			м3 грунта		2109,24	0	258	0		36	
8	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,9875	261		1302				1406
			тенге за 1 тонну							104	
9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,845	1697		8222				8880
			тенге за 1 тонну							658	
10	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,85	16,48	13,79	47	39	0	18	70
			м3 грунта		2,63	5,94	7	17		5	
11	E11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,9	6343,24	1617,14	12052	3073	7268	2948	16200
			м3 основания		901	767,26	1712	1458		1200	
12	E11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		19	1821,05	30,07	34600	571	13167	22789	61980
			м бортового камня		1098	12,59	20862	239		4591	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,817	29213		23867		23867		25776
										1909	
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	2	2109,24	0	4218	0	0	3037	7836
					2109,24	0	4218	0		580	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	3,4	261		887				958
										71	
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	3,4	1697		5770				6231
										462	
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2	16,48	13,79	33	28	0	12	49
					2,63	5,94	5	12		4	
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,8	6343,24	1617,14	5075	1294	3060	1241	6821
					901	767,26	721	614		505	
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	20	1821,05	30,07	36421	601	13860	23989	65242
					1098	12,59	21960	252		4833	
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,32	29213		9348		9348		10096
										748	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									142100,6
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
21	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	11,6734	5575,23	1040,63	65082	12148	51214	4991	75679
					147,31	248,57	1720	2902		5606	
22	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,175101	123912,86	1819,75	21697	319	21379	181	23629
					0	957	0	168		1750	
23	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	35,0202	1242,56	44,07	43515	1543	40237	2221	49394
					49,51	9,21	1734	323		3659	
24	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	116,734	1329,9	44,07	155244	5144	144320	7403	175659
					49,51	9,21	5779	1076		13012	
25	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	233,468	147,5	1,46	34436	341	34072	82	37279
					0,1	0,23	23	53		2761	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									319973,4
		Раздел: 4. Брусчатое покрытие									
26	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,534	2742,01	0	4206	0	0	3028	7814
					2742,01	0	4206	0		579	
27	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,6078	261		681				735
										54	
28	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,6078	1697		4425				4779
										354	
29	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,534	16,48	13,79	25	21	0	9	38
					2,63	5,94	4	9		3	
30	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	5,9	696,37	136,62	4109	806	1675	2051	6652
					275,81	46,03	1627	272		493	
31	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	5,9	931,15	136,62	5494	806	3060	2051	8148
					275,81	46,03	1627	272		604	
32	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	5,9	507,5	136,62	2994	806	561	2051	5449
					275,81	46,03	1627	272		404	
33	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	5,9	1318,88	128,54	7781	758	48	6773	15719
					1182,16	39,08	6975	231		1164	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-040509-0412	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	5,9	3315		19559		19559		21123
		Итого по разделу: 4. Брусчатое покрытие								1565	
											49274,04
		ИТОГО:					523497	28450	386695	94642	667591
							83990	8236		49452	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		9012				
		Итого с зимними удорожаниями									676603
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									710363
		НДС			12 %		85244				
		Итого с НДС									795607

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Бексеева Л.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)