Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

24

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC",Республика Казахстан, Z00T2D0, г.Астана, пр.Тәуелсіздік, здание 59** — **970740000838**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Энергоинформ", Адрес: г. Астана, пр. Тәуелсіздік, 59 тел. 8(7172) 69 35 16** — **020440000225**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№01-25-Д-1381**/Д-18-02-153 **от 29.12.2017**/31.01.2018г.

Номер документа	Дата составления
1	27.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу без НДС	Общая стоимость с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка ПСД «Установка систем технических средств безопасности на ПС-220кВ «Ванновка»	27.11.2018	Комплект Проектно-сметной документации в 5 экземплярах на бумажном и электронном носителе 1. Д-18-02-153-ТЧ л. 1 (стр. 36); 2. Д-18-02-153-СЧ л. 1 (стр. 43); 3. Д-18-02-153-01-т.1 ПЗ (стр. 78); 4. Д-18-02-153-01-т.2 ВД (стр. 3); 5. Д-18-02-153-01-т.3 ПС (стр. 12); 6. Д-18-02-153-01-т.4 ОВОС (стр. 88); 7. Д-18-02-153-28-т.1 СД (стр. 193); 8. Перечень основных и альтернативных прайсов (стр. 113)	Работа	1	8 296 046,55	9 291 572,14
				Итого	1	x	9 291 572,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____.

Сдал (Исполнитель) Зам. Пред. Правления по производству / _____ / Дуйсенов Н.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Исполнительный директор по капитальному строительству / _____ / Аитбеков Б.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2018

М.П.