Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 17**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 17**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу
№4

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Устройство бортового камня и поребрика									
1	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,2355411	2109,24	0	497	0	0	358	923
			м3 грунта		2109,24	0	497	0		68	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		9,585975	261		2502				2702
			тенге за 1 тонну							200	
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		9,31209	1697		15803				17067
			тенге за 1 тонну							1264	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		5,4777	16,48	13,79	90	76	0	34	134
			м3 грунта		2,63	5,94	14	33		10	
5	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		3,6518	6343,24	1617,14	23164	5905	13969	5666	31136
			м3 основания		901	767,26	3290	2802		2306	
6	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		36,518	1821,05	30,07	66501	1098	25306	43801	119126
			м бортового камня		1098	12,59	40097	460		8824	
7	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,570274	29213		45872		45872		49542
			м3							3670	
8	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		4,1506	2109,24	0	8755	0	0	6303	16263
			м3 грунта		2109,24	0	8755	0		1205	
9	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		7,05602	261		1842				1989
			т							147	
10	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		7,05602	1697		11974				12932
			т							958	
11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		4,1506	16,48	13,79	68	57	0	26	102
			м3 грунта		2,63	5,94	11	25		8	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,66024	6343,24	1617,14	10531	2685	6351	2576	14156
			м3 основания		901	767,26	1496	1274		1049	
13	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		41,506	1821,05	30,07	75584	1248	28763	49784	135398
			м поребрика		1098	12,59	45574	522		10029	
14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,664096	29213		19400		19400		20952
			м3							1552	
		Итого по разделу: 1. Устройство бортового камня и поребрика									282583,99
		Раздел: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
15	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		7,38	5575,23	1040,63	41145	7680	32378	3155	47845
			м3		147,31	248,57	1087	1834		3544	
16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1107	123912,86	1819,75	13717	201	13516	114	14938
			т		0	957	0	106		1107	
17	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		22,14	1242,56	44,07	27510	976	25438	1404	31227
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	1096	204		2313	
18	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		73,8	1329,9	44,07	98146	3252	91240	4680	111053
			м2 покрытия		49,51	9,21	3654	680		8226	
19	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		147,6	147,5	1,46	21770	215	21540	52	23568
			м2 покрытия		0,1	0,23	15	34		1746	
		Итого по разделу: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									202289,28
		Раздел: 3. Восстановление тротуаров из а/б									
20	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		14,382	828,84	127,48	11920	1833	6120	4965	18236
			м2 покрытия		275,81	43,82	3967	630		1351	
21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,038352	123912,86	1819,75	4752	70	4683	40	5175
			т		0	957	0	37		383	
22	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		2,82846	12805	969,68	36218	2743	31343	3413	42802
			т смеси		754,03	363,18	2133	1027		3170	
23	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		47,94	1188,99	2,86	57000	137	47785	9860	72209
			м2 покрытия		189,36	1,09	9078	52		5349	
24	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		47,94	743,68	0	35652	0	29802	6318	45328
			м2 покрытия		122,03	0	5850	0		3358	
		Итого по разделу: 3. Восстановление тротуаров из а/б									145543,44
		ИТОГО:					630413	28177	443506	142549	834803
							126614	9720		61837	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**11270**				
		Итого с зимними удорожаниями									**846073**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**888289**
		НДС			**12 %**		**106595**				
		Итого с НДС									**994884**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.ProjeKt)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Осپанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)