Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-27 № 130940012140/190112/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №130940012140/190112/01 2020-02-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жанабергенов Мурат Буркуталиевич тұлғасындағы "Целиноград ауданының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жорғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Ряснов Сергей Александрович тұлғасындағы "Астана Быт Сервис - ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-27 № 130940012140/190112/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) ҚР Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 "екінші және үшінші жоспарлы кезеңнің базалық шығыстары өзгерген жағдайда, шарттың жалпы сомасын өзгертпей, ағымдағы қаржы жылынан асатын қолданылу мерзімімен Шарттың ағымдағы қаржы жылына арналған сомасының өзгеруі"бұйрығына сәйкес бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің 185 тармағына сәйкес. ББС өзгеруіне, сондай-ақ Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № А368/54-6 "2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне байланысты.
2) 2019-11-27 №130940012140/190112/00 Шарттың 3.1 және 3.2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын: шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 29 062 176.61 (жиырма тоғыз миллион алпыс екі мың бір жүз жетпіс алты теңге алпыс бір тиын) теңгені құрайды және жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 3 113 804.64 теңге 2019 жылы 003 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" кіші бағдарламасы бойынша, 421 "үй - жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу" ерекшелігі бойынша-1 000 (бір мың теңге 00 тиын) соның ішінде ҚҚС; 2020 жылы 003 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бюджеттік бағдарламасы бойынша, 028 "облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" кіші бағдарламасы бойынша, 421 "үй - жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу" ерекшелігі бойынша-20 343 000 (жиырма миллион үш жүз

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қырық үш мың теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС; 2021 жылы 003 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бюджеттік бағдарламасы бойынша, 028 "облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" кіші бағдарламасы бойынша, 421 "үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу" ерекшелігі бойынша-8 718 176 (сегіз миллион жеті жүз он сегіз мың бір жүз жетпіс алты теңге 61 тиын), соның ішінде ҚҚС;
3) Осы қосымша келісімді жасау кезінде төленген: 2019 жылы: 1 000 теңге 00 тиын;
4) 2020 жылға тіркеуге арналған сома: 003 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бюджеттік бағдарламасы бойынша, 028 "облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" кіші бағдарламасы бойынша, 421 "үй - жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу" ерекшелігі бойынша-20 343 000 (жиырма миллион үш жүз қырық үш мың теңге 00 тиын) соның ішінде ҚҚС;
5) Шарттың мәні: "Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы ауылында жобалық қуаты тәулігіне 10 000 м3 тазалау имараттары кешенін күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу»
6) 2019-11-27 №130940012140/190112/00 Шарттың 4.1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: өнім беруші қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының үш пайызы , 610 290.00 теңгеге тең және Шарттың 1-қосымшасына сәйкес шарттың пәндері бойынша көзделген аванс мөлшерінің 0.00-ге тең мөлшерінде енгізуге міндеттенеді, бұл жалпы сомасы 610 290.00 (алты: -банк шотына кепілді ақшалай жарна: № KZ330705034960251001 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" РММ, БСК KKMFKZ2A растайтын құжаттың көшірмесін мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырумен; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесіне 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банктік кепілдік. Бұл ретте, шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын жобалаушы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі аяқталғанға дейін шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;
7) 2019-11-27 жылғы №130940012140/190112/00 Шарттың №1 қосымшасына мынадай редакцияда жазылсын: шарт бойынша жеткізу мерзімі 2020 жылдың 31 наурызына дейін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 14
БСН 130940012140
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130355
Басшысы Жанабергенов Мурат Буркуталиевич

Өнім беруші:
"Астана Быт Сервис - ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 14А
БСН/ЖСН 030340001468
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ64998BTB0000152776
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 87172352211
Басшысы Ряснов Сергей Александрович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2020-02-24 17:04:28
Жанабергенов Мурат Буркуталиевич
"Целиноград ауданының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"

2020-02-24 18:08:29
Ряснов Сергей Александрович
"Астана Быт Сервис - ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3649955-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы ауылында жобалық қуаты тәулігіне 10 000 м3 тазалау ғимараттары кешенін күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу						
23965731-ОК1	"Целиноград ауданының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы ауылында жобалық қуаты тәулігіне 10 000 м3 тазалау имараттары кешенін күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	29 062 176.61	3 ай	2020 жылғы 31 наурызға дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. (1)	0	1 000.00
003-028-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы ауылында жобалық қуаты тәулігіне 10 000 м3 тазалау ғимараттары кешенін күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23965731-ОК1	"Целиноград ауданының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы ауылында жобалық қуаты тәулігіне 10 000 м3 тазалау имараттары кешенін күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	29 062 176.61	3 ай	2020 жылғы 31 наурызға дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. (1)	0	20 343 000.00
23965731-ОК1	"Целиноград ауданының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы ауылында жобалық қуаты тәулігіне 10 000 м3 тазалау имараттары кешенін күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	29 062 176.61	3 ай	2020 жылғы 31 наурызға дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. (1)	0	8 718 176.61

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 130940012140/190112/00 от 2019-11-27

Акмолинская область №130940012140/190112/01 2020-02-24

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жанабергенов Мурат Буркуталиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Быт Сервис - ЛТД", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Ряснов Сергей Александрович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 130940012140/190112/00 от 2019-11-27 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно пункта 185 правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания согласно приказа Министра Финансов РК №540 от 04.12.2014 года «изменения суммы на текущий финансовый год договора со сроком действия, превышающим текущий финансовый год, без изменения общей суммы договора, в случае изменения базовых расходов второго и третьего планового периода». В связи с уточнением и корректировки бюджета; В связи с изменением ЕБК, а также решением сессии Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2019 года № А368/54-6 «О районном бюджете на 2020-2022 годы».
2) Пункты 3.1 и 3.2 Договора №130940012140/190112/00 от 2019-11-27 , изложить в следующей редакции: Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 29 062 176.61 (двадцать девять миллионов шестьдесят две тысячи сто семьдесят шесть тенге шестьдесят один тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 3 113 804.64 тенге (три миллиона сто тринадцать тысяч восемьсот четыре тенге шестьдесят четыре тиын) (далее – сумма Договора). В 2019 году по бюджетной программе 003 «Капитальный расходы государственного органа», по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», по специфике 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств» - 1 000 (одна тысяча тенге 00 тиын) в том числе НДС; В 2020 году по бюджетной программе 003 «Капитальный расходы государственного органа», по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета», по специфике 421 «Капитальный ремонт

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»- 20 343 000 (двадцать миллионов триста сорок три тысячи тенге 00 тиын) в том числе НДС; В 2021 году по бюджетной программе 003 «Капитальный расходы государственного органа», по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета», по специфике 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»- 8 718 176 (восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч сто семьдесят шесть тенге 61 тиын) в том числе НДС;
3) На момент заключения данного дополнительного соглашения оплачено: В 2019 году: 1 000 тенге 00 тиын;
4) Сумма на регистрацию на 2020 год: по бюджетной программе 003 «Капитальный расходы государственного органа», по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета», по специфике 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»- 20 343 000 (двадцать миллионов триста сорок три тысячи тенге 00 тиын) в том числе НДС;
5) Предмет договора: «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса очистных сооружений проектной мощностью 10 000 м3/сут в селе Косщи Целиноградского района Акмолинской области»
6) Подпункт 2) Пункта 4.1 Договора №130940012140/190112/00 от 2019-11-27 , изложить в следующей редакции: Поставщик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 610 290.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 610 290.00 (шестьсот десять тысяч двести девяносто тенге ноль тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ330705034960251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Проектировщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
7) В приложение №1 договора №130940012140/190112/00 от 2019-11-27 , изложить в следующей редакции: Срок поставки по договору до 31 марта 2020 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 14
БИН 130940012140
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130355
Руководитель Жанабергенов Мурат Буркуталиевич

2020-02-24 17:04:28
Жанабергенов Мурат Буркуталиевич
"Целиноград ауданының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Быт Сервис - ЛТД"
г.Нур-Султан, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 14А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030340001468
БИК TSESKZKA
ИИК KZ64998BTB0000152776
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 87172352211
Руководитель Ряснов Сергей Александрович

2020-02-24 18:08:29
Ряснов Сергей Александрович
"Астана Быт Сервис - ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3649955-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса очистных сооружений проектной мощностью 10 000 м3/сут в селе Косщи Целиноградского района Акмолинской области						
23965731-ОК1	ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса очистных сооружений проектной мощностью 10 000 м3/сут в селе Косщи Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	29 062 176.61	3 месяца	до 31 марта 2020 года	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы (1)	0	1 000.00
003-028-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса очистных сооружений проектной мощностью 10 000 м3/сут в селе Косщи Целиноградского района Акмолинской области						
23965731-ОК1	ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса очистных сооружений проектной мощностью 10 000 м3/сут в селе Косщи Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	29 062 176.61	3 месяца	до 31 марта 2020 года	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы (1)	0	20 343 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23965731-ОК1	ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса очистных сооружений проектной мощностью 10 000 м3/сут в селе Косщи Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	29 062 176.61	3 месяца	до 31 марта 2020 года	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы (1)	0	8 718 176.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9697123

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9697123

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.