	ИНН/БИН
Инвестор:	
Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"	930340000251
Подрядчик: ТОО "Ремдор"	000240002984
Стройка: ИП Кызыл	

Договор подряда (контракт)				
	номер	№БГП 2(01-1-0624)		
	дата	29	05	2018

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
3	15.08.2018

Отчетный период	
с	по
11.07.2018	10.08.2018

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**109 542 842,27**	**109 542 842,27**	**60 587 663,10**
Итого					**60 587 663,10**
Сумма НДС					**7 270 519,57**
Всего с учетом НДС					**67 858 182,67**
Удержание аванса 30%					**20 879 344,79**
Удержание 10 %					**6 785 818,27**
Итого к оплате					**40 193 019,61**

Заказчик (генподрядчик) Генеральный директор ТОО "БГП" _____ Овчинников Ю.Б.

М П

Подрядчик (субподрядчик) Директор ТОО "РЕМДОР" _____ Камзинов Б.М.

М П

Стройка: ИП Кызыл

Объект: Автопроезды вахтового поселка (БГ0000263), Административный корпус (БГ0000193) и Главный корпус обогатительной фабрики (БГ0000093) дорожное покрытие

Договор подряда (контракт)	номер	№БГП 2(01-1-0624)
	дата	29.05.2018г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	15.08.2018	11.07.2018	10.08.2018

АКТ №3
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

I	**Ведомость объемов работ с расценками**				
	Наименование работ	**Единица измерения**	**Количество**	**Цена за единицу без учета НДС, тенге.**	**Стоимость без учета НДС, тенге.**
	1	2	3	4	5
	Автопроезды вахтового поселка (БГ0000263)				
1.1	Устройство дорожных покрытий (АВС) с подготовкой оснований (40% от расценки)	м2	5767	1 680,00	9 688 560,00
	Автопроезды вахтового поселка (БГ0000263)				
1.1	Устройство дорожных покрытий (АВС) с подготовкой оснований	м2	2461,3	4 200,00	10 337 460,00
	Главный корпус обогатительной фабрики (БГ0000193)				
1.3	Устройство дорожных покрытий	м2	85	4 200,00	357 000,00
	Итого работы				**20 383 020,00**
II	**Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками**				
	Наименование товарно-материальных ценностей (ТМЦ)	**Единица измерения**	**Количество**	**Цена за единицу без учета НДС, тенге.**	**Стоимость без учета НДС, тенге.**
	1	2	3	4	5
	Автопроезды вахтового поселка (БГ0000263)				
2.1	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	13,507	154 000,00	2 080 078,00

2.2	Смеси асфальтобетонные (СТ РК 1225-2013) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-I	т	698,73	21 000,00	14 673 330,00
2.3	Смеси высокопористые щебеночные (СТ РК 1225-2013) холодные крупнозернистые	т		20 000,00	0,00
	Автопроезды вахтового поселка (БГ0000263)				
2.1	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т		154 000,00	0,00
2.2	Смеси асфальтобетонные (СТ РК 1225-2013) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-I	т	298,207	21 000,00	6 262 347,00
2.3	Смеси высокопористые щебеночные (СТ РК 1225-2013) холодные крупнозернистые	т	477,232	20 000,00	9 544 640,00
	Главный корпус обоготительной фабрики (БГ0000093)				
2.7	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т		154 000,00	0,00
2.8	Смеси асфальтобетонные (СТ РК 1225-2013) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-I	т	10,299	21 000,00	216 279,00
2.9	Смеси высокопористые щебеночные (СТ РК 1225-2013) холодные крупнозернистые	т	16,481	20 000,00	329 620,00
	Итого материалы		**1500,95**		**33 106 294,00**
III	**Прочие расходы**				
	Наименование расходов			**Порядок (алгоритм) расчета***	**ПРЕДЕЛЬНАЯ сумма без учета НДС, тенге.**
	1			2	3
3.1.	**Расходы, связанные:**				**7 098 349,10**

3.1.1.	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика	1178,15т*54 тенге (т/км)*94,15км	5 989 832,42
3.1.2.	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика	тралл = 7 р * 139725 текнге	978 075,00
3.1.3.	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно	12 ч *2* 1 р *1500	36 000,00
3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ		94 441,68
IV	**Общая стоимость работ (с учетом НДС):**		**67 858 182,67**
4.1	**Стоимость работ (без учета НДС):**		**60 587 663,10**
4.2	**в том числе НДС по ставке 12%****		**7 270 519,57**

Сдал Директор ТОО "Ремдор" Камзинов Б.М.

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял Генеральный директор ТОО "БГП" Овчинников Ю.Б.

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял Начальник ОКС "БГП" Астафьев Д.А.

		Код
Заказчик:	ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"	
Подрядчик:	ТОО "Ремдор"	
Стройка:	ИП Кызыл	
Объект:	Автопроезды вахтового поселка (БГ0000263), Административный корпус (БГ0000193) и Главный корпус обогатительной фабрики (БГ0000093) дорожное покрытие	

номер	№БГП 2(01-1-0624)
дата	29.05.2018г.

на **Устройство асфальтобетонного покрытия автопроездов и площадок Вахтового посёлка и промышленной площадки**

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **0,00 тенге**

Составил

расшифровка подписи

Проверил Представитель технического надзора ТОО "БГП" Сорокин И.Ю.

расшифровка подписи

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество по договору	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Остаток по договору
				24.06.2018	10.07.2018	10.08.2018	
	Автопроезды вахтового поселка (БГ0000263)						
1.1	Устройство дорожных покрытий (АВС) с подготовкой оснований	м2	9970	1 741,7	5 767,0	2 461,3	0,0
	Административный корпус (БГ0000193)						
1.2	Устройство дорожных покрытий (АВС) с подготовкой оснований	м2	930	930	0	0	0,0
	Главный корпус обогатительной фабрики (БГ0000093)						
1.3	Устройство дорожных покрытий	м2	2710	2 625	0	85	0,0
II	**Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками**						
	Наименование товарно-материальных	**Единица измерения**	**Количество**	**Количество**			
	Автопроезды вахтового поселка (БГ0000263)						
2.1	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	17,510	0,100		13,507	3,903
2.2	Смеси асфальтобетонные (СТ РК 1225-2013) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-I	т	1207,960	211,023		996,937	0,0
2.3	Смеси высокопористые щебеночные (СТ РК 1225-2013) холодные крупнозернистые	т	1933,140	337,708	1 118,200	477,232	0,0
	Административный корпус (БГ0000193)						
2.4	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	1,5244	0,050			1,474
2.5	Смеси асфальтобетонные (СТ РК 1225-2013) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-I	т	113,120	113,120			0,000
2.6	Смеси высокопористые щебеночные (СТ РК 1225-2013) холодные крупнозернистые	т	178,780	178,780			0,000
	Главный корпус обоготительной фабрики (БГ0000093)						
2.7	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	4,759	0,050			4,709
2.8	Смеси асфальтобетонные (СТ РК 1225-2013) холодные плотные щебеночные мелкозернистые,	т	328,342	318,043		10,299	0,000
2.9	Смеси высокопористые щебеночные (СТ РК 1225-2013) холодные крупнозернистые	т	525,457	508,976		16,481	0,000

Проверил: Представитель технического надзора ТОО "БГП" . _____ Сорокин И.Ю.