# Счет-фактура № 00000000010 от 30 июня 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45 (угол)

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 021240001437, ТОО "Литера-А"

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "Литера-А"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021240001437,

ИИК получателя: KZ11319V010000341389

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы: земляные работы и фундамент | Вып.работ | 1 | 912 311,61 | 912 311,61 | 12% | 109 477,39 | 1 021 789,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **912 311,61** | | **109 477,39** | **1 021 789,00** | | |

**Директор: Калниязов Т. У.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Главный бухгалтер

*(должность)*

Таисова Е.Г.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Литера-А"** ИИН/БИН **021240001437**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24** **990340009365**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000009 | 30.06.2015 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг)** | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)*** | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы: земляные работы и фундамент | | | Вып.работ | 1 | 1 021 789,00 | 1 021 789,00 | 109 477,39 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 021 789,00 | 109 477,39 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Калниязов Т.У.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Тоусеитов С.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2015

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомстата РК

Заказчик: ТОО "Литера-А"
Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование стройки: Типография по пр. Санкибай батыра 143-2

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ
## за июнь 2015 года

| Код застройщика | Код подрядчика | договор | | источник финансирования | | Организ.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | 17 | 1 | 05.03.2015 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование центра затрат | Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | НДС 12 % | Всего гр3+гр11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | дополнительные | | | |
| | | | | в сметных базисных ценах 1991 года | СМР в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. затраты и расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | с начала строительства | 912 311,61 | 912 311,61 | | | | | | | 109 477,39 | 1 021 789,00 |
| | с начала года | 912 311,61 | 912 311,61 | | | | | | | 109 477,39 | 1 021 789,00 |
| | за текущий месяц | 912 311,61 | 912 311,61 | | | | | | | 109 477,39 | 1 021 789,00 |
| Строительно-монтажные работы | Итого к оплате | 912 311,61 | | | | | | | | 109 477,39 | **1 021 789,00** |

Заказчик
Директор ТОО "Литера-А"

_____ Джусипалиев С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алым Инжиниринг"

_____ Калиязов Т.У.

Заказчик: ТОО "Литера-А"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: типография по адресу пр. Санкибай батыра143-2

# Акт
## приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Землянные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-14 (М3 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0; | 460 | 39,69 | 37,82 | 18257 | 17397 | 5742 | 0,013 | 6 |
| | | *м3 грунта* | | 1,87 | 11 | 860 | 5060 | 97 | 0,0376 | 17 |
| 2 | Е1-164-2 (М3 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы kмат1=0; | 32 | 218,93 | – | 7006 | – | 7917 | 1,54 | 49 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 7006 | – | 113 | – | – |
| 3 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | 851 | 76,6 | 76,6 | 65187 | 65187 | 13037 | – | – |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 13037 | 100 | 0,03217 | 27 |
| 4 | Е1-17-14 (М3 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0; | 209 | 39,69 | 37,82 | 8295 | 7904 | 2609 | 0,013 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 1,87 | 11 | 391 | 2299 | 97 | 0,0376 | 8 |
| 5 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | 386,65 | 76,6 | 76,6 | 29617 | 29617 | 5923 | – | – |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 5923 | 100 | 0,03217 | 12 |
| 6 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0; | 109,2 | 6,48 | 6,48 | 708 | 708 | 222 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 2,1 | – | 229 | 97 | 0,00806 | 1 |
| 7 | Е1-166-2 (М3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы кмат1=0; | 36,5 | 134,1 | – | 4895 | – | 5531 | 0,972 | 35 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 134,1 | – | 4895 | – | 113 | – | – |
| 8 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками кмат1=0; | 109,5 | 21,55 | 4,52 | 2360 | 495 | 1809 | 0,108 | 12 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 17,03 | – | 1865 | – | 97 | – | – |
| 9 | Е1-12-14 | Подсыпка грунта кмат1=0; | 1,1256 | 27,84 | 26,18 | 31 | 29 | 10 | 0,0115 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 2 | 8 | 97 | 0,025 | – |
| 10 | Е1-20-1 (М3) | Работа на отвале грунтов 1 группы кмат1=0; | 251 | 3,05 | 2,66 | 766 | 668 | 321 | 0,00272 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 0,39 | 0,93 | 98 | 233 | 97 | 0,00305 | 1 |
| | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 11 | Е8-3-1 (М3) | Устройство песчаного основания под фундаменты кмат1=0; | 11,6 | 209,57 | 97,07 | 2431 | 1126 | 2033 | 0,78 | 9 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 112,5 | 36 | 1305 | 418 | 118 | 0,18 | 2 |
| 12 | Е6-1-16 (М3) | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских кмат1=0; | 0,35 | 468,87 | 196,62 | 164 | 69 | 127 | 1,79 | 1 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 95 | 26 | 105 | 0,3628 | – |
| 13 | Е6-1-1 (М3) | Устройство бетонной подготовки кмат1=0; | 2,8 | 261,76 | 66,01 | 733 | 185 | 649 | 1,35 | 4 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 548 | 70 | 105 | 0,1218 | – |
| 14 | Е6-1-16 (М3) | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских кмат1=0; | 11,34 | 468,87 | 196,62 | 5317 | 2230 | 4125 | 1,79 | 20 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 3087 | 842 | 105 | 0,3628 | 4 |
| 15 | Е6-1-22 (М3) | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм кмат1=0; | 3,765 | 938,46 | 353,46 | 3533 | 1331 | 2841 | 3,6 | 14 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 585 | 133,52 | 2203 | 503 | 105 | 0,6521 | 2 |
| 16 | Е30-7-1 (М3) | Устройство монолитных фундаментов кмат1=0; | 16 | 966,33 | 532,08 | 15461 | 8513 | 9873 | 2,55 | 41 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 434,25 | 131,85 | 6948 | 2110 | 109 | 0,434 | 7 |
| 17 | Е29-110-1 (М | Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах 1-2 групп кмат1=0; | 8,6172 | 4278,82 | 48,82 | 36871 | 421 | 39428 | 14,7 | 127 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции* | | 4230 | 6,46 | 36451 | 56 | 108 | 0,0316 | – |
| 18 | Е8-12-1 (М3) Армирование кладки стен и других конструкций кмат1=0; | 0,101 | 8679,65 | 422,15 | 877 | 43 | 1003 | 56,4 | 6 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 834 | 16 | 118 | 0,77 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **202509** | **135923** | | | **328** |
| | | | | | **66588** | **30830** | | | **81** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 103200 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 15480 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 52 | | | | |
| | Стоимость материалов заказчика, тенге | | | | 348549 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 39255 | | | | |
| | **Всего** | | | | **344964** | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 3450 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 1380 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **349794** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | | | | **894423** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | – | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 301030 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 461 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 17888 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **912311** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | 109477 | | | | |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **1021788** | | | | |

Директор
ТОО "Литера -А"

Джусипалиев С.А.

Директор
ТОО "Алым Инжиниринг"

Калниязов Т.У.