Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "МТУ КВАРЦ"

Наименование строительства и его адрес: IT. Замена РРЛС на оптико -волоконную связь (г. Темиртау- ст. Дубовская)

Объект: IT. Замена РРЛС на оптико -волоконную связь (г. Темиртау- ст. Дубовская)

Приложение №1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73

СПРАВКА №2

стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019г.

Код Заказчика	Код Под-чика	Договор		Источник финанс.		Орган.правовая форма	
		Номер	Дата	Наим-ние	Код	Наим-ние	Код
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600020896					
		Зак.4200011747	17.01.2019г				

Наименование комплекса работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС, 12%	Итого к оплате с НДС
	С начала стройки по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат	Допол. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я		На приобр-е материалов	Другие доп-е расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Модернизация сетей связи АМТ(3001804)	15 269 400	10 978 000	10 978 000						1 317 360	12 295 360
Всего		10 978 000							1 317 360	12 295 360

Сдал:

Директор: В.Н.Сафарян

" _____ 2019г.

Принял:

Начальник ГИВЦ

С.Н. Роговой

Инженер-программист сетевой администратор

Д.В.Ленский

Менеджер по проектам

А.В.Василенко

" ____ " _____ 2019 г.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: АО «АрселорМиттал Темиртау»

ПОДРЯДЧИК: ТОО МТУ «КВАРЦ»

Цех: ГИВЦ

Объект: IT. Замена РРЛС на оптико - волоконную связь (г. Темиртау- ст. Дубовская)

Договор №4600020896

№ заказа 4200011747 от 17.01.2019

АКТ №2

Приемки выполненных работ за Июнь 2019г

Смета № _____

Заявка № _____

Заказ № 4200011747

Рег.№	
цех	
группа	
участок	
инв №	

Бухгалтер_____

№ п.п	Обоснование	Выполненные работы	Объемы работ		Трудозатраты (ч/час)	
1	3001804	Модернизация сетей связи АМТ	LE	0,110	10 978 000	10 978 000
		Итого без НДС				10 978 000

Сроки начала и окончания работ (по графику):	17.01.19	30.08.19
Фактический срок (начала и окончания работ по графику)	17.01.19	17.06.19

Сдал:

Директор ТОО МТУ «КВАРЦ»

_____ Сафарян В.Н.

Принял:

Заместитель финансового директора

_____ Н.Н. Комарницкий

Начальник ГИВЦ

_____ С.Н. Роговой

Начальник сектора администраторов ГИВЦ

_____ А.С.Щербов

Инженер-программист сетевой администратор

_____ Д.В. Ленский

Менеджер по проектам

_____ А.В. Василенко