Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-08 № 134 қосымша келісім

Шымкент қ. №2 2020-02-25

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Мамбеталиев Алпамыс Серикбаевич тұлғасындағы "А Строй Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-08 № 134 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) Келісім шарттың жалпы сомасы 12 597 000.00 (он екі миллион бес жүз тоқсан жеті мың) теңгені құрайды ҚҚС сомасын қоса алғанда. 2019 жылы қаржыландырылғаны 500 000 (бес жүз мың) теңге. 2) «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешіміне сәйкес 2020 жылға жылдық лимитінің сомасы 12 097 000.00 (он екі миллион тоқсан жеті мың) тенге. Оның ішінде: - 005 Коммуналдық шаруашылық дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2020 жылға тіркелуге жататын сомасы 12 097 000.00 (он екі миллион тоқсан жеті мың) теңге ҚҚС қоса алғанда. 4) Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы: 1) Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна; 2) Банктік кепілдеме. 5) Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-39-31-80
Басшысының орынбасары Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы

2020-02-25 09:29:28
Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Өнім беруші:
"А Строй Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, АЙБЕРГЕНОВА, 1, 22,23
БСН/ЖСН 080840013946
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ03998STB0000128820
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 50-02-32
Басшысы Мамбеталиев Алпамыс Серикбаевич

2020-02-25 09:33:10
Мамбеталиев Алпамыс Серикбаевич
"А Строй Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "А Строй Проект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3075259-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
005-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Шымкент қаласы Игілік тұрғын алабының 10/0,4 кВ электр жүйелерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу" нысаны бойынша жобалау-ізденіс жұмыстары						
24624047-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	"Шымкент қаласы Игілік тұрғын алабының 10/0,4 кВ электр жүйелерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу" нысаны бойынша жобалау-ізденіс жұмыстары	Жұмыс	1	12 597 000.00	келісім шарт түзілген сәттен 6 ай ішінде	жұмыстардың аяқталу мерзімі 01.04.2020	Шымкент қ., Абай ауданы Шымкент қаласы (1)	0	12 097 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24624047-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	"Шымкент қаласы Игілік тұрғын алабының 10/0,4 кВ электр жүйелерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу" нысаны бойынша жобалау-ізденіс жұмыстары	Жұмыс	1	12 597 000.00	келісім шарт түзілген сәттен 6 ай ішінде	жұмыстардың аяқталу мерзімі 01.04.2020	Шымкент қ., Абай ауданы Шымкент қаласы (1)	0	500 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 134 от 2019-08-08

г.Шымкент №2 2020-02-25

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы, действующий на основании Приказ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "А Строй Проект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мамбеталиев Алпамыс Серикбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 134 от 2019-08-08 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 2) 1) Общая сумма Договора составляет 12 597 000.00 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) тенге с учетом НДС. Сумма проплаченная в 2019 году составляет 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. Согласно решению маслихата города Шымкент от 11 декабря 2019 года №58/495-6с «О бюджете города Шымкент на 2020-2022 годы", сумма годового лимита на 2020 год составляет 12 097 000.00 (двенадцать миллионов девяносто семь тысяч) тенге. Из них: - по бюджетной программе 005 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов, сумма, подлежащая на регистрацию на 2020 год составляет 12 097 000.00 (двенадцать миллионов девяносто семь тысяч) тенге учетом НДС. 5) Остальная часть договора сохраняет законную силу. 4) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год либо на общую сумму по договору для исполнения обязательств по договору. Потенциальный поставщик имеет право выбрать один из следующих видов обеспечения для реализации Договора по государственным закупкам: 1) Гарантированный денежный взнос на банковский счет Заказчика, указанный в Соглашении 2) Банковская гарантия 5) Остальная часть договора сохраняет законную силу.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
Заместитель руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы

2020-02-25 09:29:28
Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "А Строй Проект"
г.Шымкент, АЙБЕРГЕНОВА, 1, 22,23
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080840013946
БИК TSESKZKA
ИИК KZ03998STB0000128820
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 50-02-32
Директор Мамбеталиев Алпамыс Серикбаевич

2020-02-25 09:33:10
Мамбеталиев Алпамыс Серикбаевич
"А Строй Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "А Строй Проект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3075259-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
005-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Проектно-изыскательские работы по объекту "Разработка ПСД на строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в жилом массиве Игилик г.Шымкент"						
24624047-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	Проектно-изыскательские работы по объекту "Разработка ПСД на строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в жилом массиве Игилик г.Шымкент"	Работа	1	12 597 000.00	с момента заключения договора в течении 6 месяцев	срок завершение работы 01.04.2020	г.Шымкент, Абайский район Город Шымкент (1)	0	12 097 000.00
24624047-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	Проектно-изыскательские работы по объекту "Разработка ПСД на строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в жилом массиве Игилик г.Шымкент"	Работа	1	12 597 000.00	с момента заключения договора в течении 6 месяцев	срок завершение работы 01.04.2020	г.Шымкент, Абайский район Город Шымкент (1)	0	500 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9701609

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9701609

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.