**Заказчик** **ТОО "Казцинк", 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул.Промышленная д.1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **970140000211** Форма Р-1

**Исполнитель** **ТОО "ГарантПроектСтрой", РК, ВКО, г.Риддер, 4 м-р-н д.22,** **061040018382**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Основание (Договор, контракт, письмо, разрешение, приказ): **Договор № 23-01/2018-0101 от 28.06.2018 года.**

**Условие оплаты** **Безналичный расчет**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 25 | 23.08.2018 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

**Инв.№** 10031490

| № п.п | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии | Дата выполнения работ (оказания | Сведения о наличии отчета о | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | | Номенклатурный номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | кол-во | цена за единицу в KZT | Стоимость без НДС в KZT | НДС 12% в KZT | Стоимость с НДС в KZT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Обследование металлоконструкций Крана № 59, РЦ ПК "Казцинк-Ремсервис" ТОО "Казцинк" | | | шт | 1 | 220588,00 | 220588 | | | |
| 2 | Обследование электрооборудования Крана № 59, РЦ ПК "Казцинк-Ремсервис" ТОО "Казцинк" | | | шт | 1 | 56083,00 | 56083 | | | |
| | **Итого прямые затраты:** | | | **тенге** | | | **276671** | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по Акту** | **тенге** | **276671** |
| **Итого затраты Заказчика** | **тенге** | **0** |
| **Всего к Акту** | **тенге** | **276671** |

сведения об использованных запасах полученных от заказчика
Приложение:перечень документации

Приложение:перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях,консультационных и прочих услугах, обязательны при его (их)наличии на_____страницах

**Принял**
**(Заказчик)**
Товарищество с Ограниченной Ответственностью"Казцинк"
Промышленный комплекс "Казцинк-Ремсервис"

Начальник Риддерского цеха _____ **Паквасин В.А**

Начальник участка Самоходного оборудования_____ **Карасёв Д.А**

Ведущий специалист службы планирования и анализа бюджета
_____ **Полякова И.Г**

Дата подписания: 23.08.2018 г.

**Сдал (подрядчик)**

Директор ТОО "Гарант Проект Строй" _____Козлов В.А

Исп. Козлова Н.В
Тел: 4-21-59