«Утверждаю»
Директор ТОО
«Темiржолсу-Костанай»
_____ Джумабаев Н.Б.
«30» декабря 2011г.

# АКТ

## рабочей комиссии приемки выполненных работ по капитальному ремонту магистрального водопровода по ул. Перронная ст. Костанай.

Рабочая комиссия в составе главного инженера ТОО "Темiржолсу-Қостанай" Шакирова Б.Ж., заместителя директора по финансово-экономическим вопросам Байбатыровой Б.К., главного бухгалтера Кабдрахметовой Ш.М., начальника ПТО Ивасенко М.Н., старшего мастера Соколова В.А. составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Работы по капитальному ремонту магистрального водопровода по ул. Перронная ст. Костанай осуществлялись хозяйственным способом.
2. Работы по капитальному ремонту магистрального водопровода по ул. Перронная ст. Костанай (восстановление асфальтобетонных покрытий) осуществлялись подрядным способом на основании договора №242 от 20.10.2011 года ТОО «ДорСтрой-Кат».
3. По состоянию на 30.11.2011 г. произведены работы согласно актам (форма №2в) за июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы.

На основании рассмотрения документации и осмотра объекта в натуре, рабочая комиссия устанавливает следующее:

1. Строительно-монтажные работы выполнены с оценкой их качества - **хорошо.**
2. Полная сметная стоимость по утвержденной смете –**15 509 550** тенге
3. Фактический выполненный объем работ – **14 350 836** тенге.

## *РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ*

Предъявленные к приемке работы по капитальному магистрального водопровода по ул. Перронная ст. Костанай выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами.

**Сдали:**

Старший мастер _____ **Соколов В.А.**

**Приняли:**

Главный инженер _____ **Шакиров Б.Ж.**

Заместитель директора
по финансово-экономическим вопросам _____ **Байбатырова Б.К.**

Главный бухгалтер _____ **Кабдрахметова Ш.М.**

Начальник ПТО