Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Жедел курылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "Науанда"**

Наименование объекта: **Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий Капланбекского гуманитарно-агроэкономического колледжа в г. Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО**

Общестроительные работы общежития №1

Договор №01 от 02. 06. 2014 г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля									
	1.1 Демонтажные работы									
1	Е46-40-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	1190	24,56	3,34	29226	3975	26751	0,1478	176
		м2		21,22	1,26	25252	1499	100	0,0062	7
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	1190	24,15	2,64	28739	3142	31098	0,1516	180
		м2 кровли		21,51	0,45	25597	536	119	0,0046	5
3	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	1190	11,24	1,59	13376	1892	14048	0,0673	80
		м2 кровли		9,65	0,27	11484	321	119	0,0027	3
	1.2 Ремонтные работы									
4	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции под металлочерепицу из полиэтиленовой пленки в один слой	1190	12,58	0,99	14970	1178	16950	0,0694	83
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	13792	452	119	0,0018	2

5 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1190	318,73	8,2	379289	9758	390886	1,71	2035
	м2 кровли								
			272,95	3,08	324811	3665	119	0,015	18
	Итого прямые затраты по разделу				**465600**				
	Накладные расходы, тенге				479733				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56720				
	Всего прямые затраты по разделу				**1002053**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**1002053**				
	Итого в текущих ценах 2012 года К=2,088				2092287				
	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				41846				
	Итого				2134133				
	ВСЕГО ПО АКТУ БЕЗ НДС				**2134133**				

Принял: **Т.Бейсенов**
Генподрядчик
ТОО "Желеп курылыс"

Сдал: **А.Абдуалиев**
Субподрядчик
ТОО "Науанда"

Счет-фактура № 04 от 30 июня 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Науанда" (2)

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН: 120340011357, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Сарыагаш, ул. 50 лет КазССР, 1/1 Свидетельство о постановке на учет по НДС (2а)

ИИК поставщика: KZ92319Z010004688823, в банке АО ЮКФ "БТА", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 01 от 02.06.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЮКО, г.Сарыагаш,
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 120340011357, Товарищество с ограниченной ответственностью "Науанда", Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Сарыагаш, ул. 50 лет КазССР, 1/1 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 061040009795, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жедел құрылыс" (9)
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жедел құрылыс" (10)

БИН и адрес места нахождения: БИН: БИН 061040009795 , ЮКО, г.Шымкент, Землячки б/н (10а)

ИИК получателя: KZ5284906KZ004785161 в банке АО "Нурбанк" (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли общежитии №1 ГККП Капланбекского гуманитарно-агроэкономического колледжа в г. Сарыагаш, Сарыагашского района ЮКО	шт	1	2134133	2134133	Без НДС		2134133		
Всего по счету:					**2 134 133,00**			**2 134 133,00**		

Руководитель: Абдуалиев. А
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрено
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Пікір хат

2014 жылы маусым айында қосалқы мердігер болып **ЖШС «Науанда»** Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласы Қапланбек гуманитарлық-агроэкономикалық колледжінің күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізді. Коллдеждің №1 жатақханасының шатырын күрделі жөндеу жұмыстарын өз мерзімінде талапқа сай, сапалы атқарып сенімді серіктестік екендігін көрсете білді.

Бас мердігер:

ЖШС «Жедел құрылыс» директоры **Т.С.Бейсенов**