1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				4089775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6683978
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1943
		Сметная заработная плата -	Тенге				1529578
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5619354
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1529578
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4089775
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				780075
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6399429
	Накладные расходы II уровня		Тенге				92386
	ИТОГО:		Тенге				6491815
	Сметная прибыль		Тенге				192163
	ИТОГО по акту:		Тенге				6683929
	НДС 12%						802 071
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%						7 486 000

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Z.KZ"
Директор
_____ **Исатаев М.Т.**

Инженер-строитель
ТОО "Z.KZ"
_____ **Жакупов М.М.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Арғымақ-СК"
Директор
_____ **Калышов К.Г.**