Заказчик ТОО "Казцинк", 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул.Промышленная д.1 ИИН/БИН **970140000211** Форма Р-1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ГарантПроектСтрой", РК, ВКО, г.Риддер, 4 м-р-н д.22, офис 7** **061040018382**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Основание (Договор, контракт, письмо, разрешение, приказ): **Договор № 02-01/2018-0246 от 04.04.2018 г., дополнительное соглашение № 1 от 26.09.2018 г.**

Условие оплаты: Безналичный расчет

Наименование объекта: Тишинский рудник

Номер документа	Дата составления
39	16.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Горные работы. Комплекс откаточных выработок

№ п.п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии	Дата выполнения работ (оказания услуг)*	Сведения о наличии отчета о маркетинговых	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)					Номенклатурный номер
					кол-во	цена за единицу в KZT	Стоимость без НДС в KZT	НДС 12% в KZT	Стоимость с НДС в KZT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка стальной арочной податливой из спецпрофиля	**с 01.05.2018г. по 31.08.2018г**		тонн	9,00	214 193,88	1 927 744,92			
2	Установка стальной арочной податливой из спецпрофиля	**с 01.05.2018г. по 31.08.2018г**		тонн	5,74	157 609,76	904 680,02			
3	Бетон стоек арочного крепления	**с 01.05.2018г. по 31.08.2018г**		м3	32,00	51 880,16	1 660 165,00			
4	Затяжка всплошную рудничными стойками горизонтальных и наклонных выработок	**с 01.05.2018г. по 31.08.2018г**		м3	86,00	34 658,76	2 980 653,40			
5	Демонтаж существующего бетона с последующей очисткой выработок	**с 01.05.2018г. по 31.08.2018г**		м3	22,16	13 313,46	295 026,25			
6	Крепление кровли выработок сеткой металлической (поставка Заказчика)	**с 01.05.2018г. по 31.08.2018г**		м2	480,00	1 939,90	931 150,00			
7	Крепление бортов выработок сеткой металлической (поставка Заказчика)	**с 01.05.2018г. по 31.08.2018г**		м2	231,00	1 637,32	378 220,20			
8	Временнае коммуникации	**с 01.05.2018г. по 31.08.2018г**		шт	1	176 759,00	176 759,00			
9	Дополнительные объемы работ	**с 01.05.2018г. по 31.08.2018г**		шт	1	30 796,00	30 796,00			
10	Демонтаж существующего бетона с последующей очисткой выработок	**с 01.05.2018г. по 31.08.2018г**		м3 по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке)	62,84	4 879,60	836 618,00			
	Итого прямые затраты:			**тенге**			**10 121 812,79**			

	ЦЕМ II/А-Ш 42,5 Н d МКР (БИГ-БЕГ) по 1 тн			тн	10	25 740,00	257 400,00			
2	Рудничая стойка			м3	75	27 000,00	2 025 000,00			
3	Рудничая стойка			м3	10	23 000,00	230 000,00			
4	Рудничая стойка			м3	1	20 160,00	20 160,00			
	Итого по материалам поставки Подрядчика			**тенге**			**2 532 560,00**			

ИТОГО по Акту **тенге** **10 121 812,79**

ИТОГО затраты Заказчика **тенге** **-**

ВСЕГО к оплате Заказчиком **тенге** **10 121 812,79**

сведения об использованных запасах полученных от подрядчика **2 532 560,00**

сведения об использованных запасах полученных от заказчика по ведомости № 1 от 16.10.2018г на сумму **4 178 140,63**

Приложение:перечень документации

Приложение:перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях,консультационных и прочих услугах, обязательны при его (их)наличии на_____страницах

Принял (Заказчик)

Начальник ТР РГОК ТОО "Казцинк" **Джангутинов А.К.**

Начальник отдела капитального строительства Риддерского **Прохоренко А.Н.**

Начальник участка № 6 ТР РГОК ТОО "Казцинк" **Свирин А. В.**

Ведущий специалист по планированию **Егеубаева А.С.**

Дата подписания: 16.10.2018 г.

Сдал (подрядчик)

Директор ТОО "ГарантПроектСтрой" **Козлов В.А.**

Исп. Козлова Н.В

Тел.4-21-59