«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік
қоғамының Солтүстік Қазақстан
облысы бойынша филиалы-
«Халыққа қызмет көрсету орталығы»
департамент директоры
_____ С.А. Бейсенов

«09» 11 _____2017 ж

Ағымдағы жөндеуден кейін объектіні
қабылдау туралы актісі

Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайын ауданы, Смирново ауылы № 11 Труда көшесінде орналасқан «Азаматтарға арналган үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының, шағым мобильді топтары үшін санитарлық тораптар және пандустарына ағымдағы жөндеу бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының СҚО бойынша филиалы - «Халыққа қызмет көрсету орталығы» Департамент директорының бұйрығымен тағайындалған комиссиясы № 04-15-01-03/257 н-қ от 13 октября 2017 года.

Мына құрамда:

Тапсырыс берушіден:

Комиссия төрағасы:
С.А. Бейсенов — **Департамент Директоры**
Комиссия мүшелері:
А.Б. Қаиржанов — **Департамент директорының орынбасары**
С.А.Симченко — **Департаментің бас маманы**
А.А.Баекин — **Аққайын ауданының бөлім басшысы**
Мердігерден:
Б.Б.Рамазанов — **АҚБ «Алания-Норд» басшысы**

СНжҚ және СҚ нормалары мен қағидаларын 2017 жылғы 15 тамыздағы № 188 шартының тармақтарын бақылауға алып келесіні белгіледі

Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайын ауданы, Смирново ауылы № 11 Труда көшесінде орналасқан Смирново ауданы бөлімі ғимаратының

қабылдауға аяқталған жұмыстары ЖШС «Алания-НОРД » мердігерлік ұйымымен.

ЖШС «Алания-Норд» мердігерлік ұйымымен өндіру жұмыстарының жүзеге асырылуы негізінде

1. 2017 жылғы 15 тамыздағы № 188 шарттары
2. ЖШС Сев-Каз жобасы сметалық құжаттаманы әзірленген.

Жұмыстар уақытында жасалған

1.Жұмыстың басталуы: « 15» қыркүйек 2017 жыл

2. Жұмыстың аяқталуы: «09» қараша 2017 жыл

Комиссияға ұсынылған келесі құжаттар: 2017 жылғы 15 тамыздағы №188 келісім-шарт, сметалық құжаттама, орындалған жұмыс актілері, сертификаттар сәйкестікті пайдаланылған материалдар

Табылған ақаулар: жоқ.

Орындалған жұмыстардың құны:

Бекітілген ДК сметалық құнын есептеу 1040,063 теңге (бір миллион қырық мын алпыс үш теңге)

Соның ішінде сметалық монтажды жұмыстар-880,590 (сегіз жүз сексен мын бес жүз тоқсан теңге)

Жасалған шарт 817,600 (сегіз жүз он жеті мын, алты жүз теңге)

00 тиын) ҚҚС іс жүзіндегі сметалық құны 1040,063 (бір миллион қырық мын алпыс үш теңге).

КОМИССИЯ ШЕШІМІ:

Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы, Смирново селосы № 11 Труда көшесінде орналасқан ұсынылған қабылдау "ғимаратын Ағымды жөндеу бөлімінің Департаменті Аққайын ауданының мекен-жайы бойынша орналасқан

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Тапсырыс берушіден:

Комиссия төрағасы:
С.А. Бейсенов — **Департамент Директоры**

Комиссия мүшелері:
А.Б. Қаиржанов — **Департамент директорының орынбасары**
С.А.Симченко
А.А.Баекин — **Департаментің бас маманы**
басшысы — **Аққайын ауданының бөлім**

Мердігерден:
Б.Б.Рамазанов — **АҚБ «Алания-Норд»**
басшысы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПЕТРОПАВЛ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алания-NORD ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

«Утверждаю»
Директор Департамент "Центр обслуживания населения" - филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по СКО
_____ Бейсенов С.А.
«_09_» _11_____2017г.

Акт о приемке объекта в эксплуатацию после текущего ремонта

с.Смирново

Приемка выполненных работ по «Текущему ремонту санузлов и пандуса для маломобильных групп здания Департамента «Центр обслуживания населения»- филиал некоммерческого акционерного общества по СКО (Далее- Департамент), расположенного по адресу: СКО, Аккайынский р-н с.Смирново ул.Труда 11.

Комиссия назначенная приказом директором Департамента "Центр обслуживания населения" - филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Северо-Казахстанской области № 04-15-01-03/257 н-қ от 13 октября 2017 года.

В составе:
От заказчика:
Председатель комиссии:
Бейсенов С.А. Директор Департамента
Члены комиссии:
Каиржанов А.Б. Заместитель директора Департамента
Симченко С.А. Главный специалист Департамента
Баекин А.А. Руководитель отдела Аккайынского района
От подрядчика
Рамазанов Б.Б. Руководитель ТОО «Алания-NORD»

Руководствуясь нормами и правилами СНиП и СД, пунктами договора от 15 августа № 188 установили:

Подрядной организацией ТОО «Алания-NORD» были предъявлены к приёмке законченные работы по «текущему ремонту здания отдела Аккайынского района Департамента, расположенного по адресу: СКО, Аккайынский р-н с.Смирново ул.Труда 11.

Производство работ осуществлено подрядной организацией ТОО «Алания-NORD»на основании:

1. Договора № 188 от 15 августа 2017г.
2. Сметной документацией разработанной ТОО «СевКазПроект»

Работы произведены в сроки:

1. Начало работ: «15» сентября 2017г.
2. Окончание работ: «09» ноября 2017г.

Комиссии представлена следующая документация: договор № 188 от 15 августа 2017г., сметная документация, акты выполненных работ, сертификаты соответствия использованных материалов.

Дефекты и недоделки не обнаружены.

Стоимость выполненных работ:

По утвержденной СД (сметный расчет стоимости 1040,063 тыс. тенге.

В том числе СМР 880,590 тыс. тенге.

По заключенному Договору 817 600 (восемьсот семнадцать тысяч шестьсот тенге 00 тиын) с учетом НДС, фактическая сметная стоимость: 1040,063,00(один миллион сорок тысяч шестьдесят три тенге).

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке работы «Текущему ремонту помещений здания отдела Аккайынского района Департамента, расположенного по адресу: Аккайынский р-н с.Смирново ул.Труда 11.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От Заказчика

Председатель комиссии:

_____ **БейсеновС.А.** **Директор Департамента**

Члены комиссии:

_____ **Каиржанов А.Б** **Заместитель директора Департамента**

_____ **Симченко С.А.** **Главный специалист АХОиГЗ**

_____ **Баекин А.А.** **Руководитель отдела Аккайынского района**

От подрядчика:

_____ **Рамазанов Б.Б.** **Руководитель ТОО «Алания-NORD»**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПЕТРОПАВЛ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алания-NORD ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПЕТРОПАВЛОВСК