Заказчик: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
Подрядчик: ТОО «ШЫҒЫС ИЗОТЕРМ»
договор № 228-ДУ от 27 марта 2017г.

Форма 2В

Акт № 58/9-17-9 от 25 августа 2017г.
выполненных работ за август 2017г.
Услуги по подготовительным работам к контролю металла

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Котельное отделение								
		1.4 Пароохладитель 1,2 ступени, коллектора ГП и ВП пароперегревателя котла ст. №11								
22	Е65-33-1	Разборка обмуровки котлов	3,9	3657,56	349,72	14264	1364	16786	22,3425	87
		м3 обмуровки		3307,84	54,68	12901	213	128	0,4725	2
23	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,68	36,59	36,59	171	171	120	–	–
		т		–	25,61	–	120	100	0,05378	–
24	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	4,68	76,6	76,6	358	358	72	–	–
		т		–	15,32	–	72	100	0,03217	–
25	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	3,9	1429		5573				
		м3								
		1.5 Боковые экраны 2 блоки котла ст. №11								
30	Е65-33-1	Разборка обмуровки котлов	0,47	3657,56	349,72	1719	164	2024	22,3425	11
		м3 обмуровки		3307,84	54,68	1555	26	128	0,4725	–
31	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,564	36,59	36,59	21	21	14	–	–
		т		–	25,61	–	14	100	0,05378	–
32	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	0,564	76,6	76,6	43	43	9	–	–
		т		–	15,32	–	9	100	0,03217	–