Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"
Подрядчик: ТОО "ШЫҒЫС ИЗОТЕРМ"
Договор № 228-ДУ от 27 марта 2017г.

Справка

стоимости выполненных работ за сентябрь 2017г.

Услуги по подготовительным работам к контролю металла

наименование по договору

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Выполнено с начала строительства, тенге	В том числе:						
			Выполнено в текущем месяце, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
				Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2		3		4	5	6	7	8
1	Услуги по подготовительным работам к контролю металла, акт № 67/11-17-9	10 977 301	949 396	847 675				101 721	949 396
2	Услуги по подготовительным работам к контролю металла, акт № 67/12-17-9	13 315 803	638 929	570 472				68 457	638 929
	Итого по справке	**24 293 104**	**1 588 325**	1 418 147	**0**	**0**	0	**170 178**	**1 588 325**
	Выполнено в текущем месяце		**1 588 325**	**1 418 147**	**0**	**0**		**170 178**	**1 588 325**
	Всего по объекту с начала ремонта	**24 293 104**							

Заказчик:

Подрядчик: