Заказчик: ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №7 управление здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Максер»

Договор: №50 от «15» апреля 2014 года

Наименование объекта: Выборочный капитальный ремонт зданий городской поликлиники №7 по ул. Рафинадная 13 в г. Тараз

Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014г.

	Наименование объектов,пусковых комплексов,работ с с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)							
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный период			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование с мебелью и инвентарем	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование с мебелью и инвентарем	
1	**Выборочный капитальный ремонт зданий городской поликлиники №7 по ул. Рафинадная 13 в г. Тараз**	14 103 419,00	14 103 419,00			4 504 309,00			4 504 309,00
2	В том числе НДС 12%	1 511 080,61	1 511 080,61			482 604,54			482 604,54
3	**Итого к оплате без НДС:**	**12 592 338,39**	**12 592 338,39**			**4 021 704,46**			**4 021 704,46**
4	НДС 12%	1 511 080,61	1 511 080,61			482 604,54			482 604,54
5	**Всего к оплате**	14 103 419,00	14 103 419,00			4 504 309,00			4 504 309,00

Заказчик:

ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №7 управление здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ Сарсенова Д.А.

Подрядчик:

ТОО «Максер»

Директор _____ Аманбеков С.С.

Заказчик: ГКП на ПВХ «Городская поликлиника №7 управление здравоохранения акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Максер»

Договор: №50 от «15» апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Выборочный капитальный ремонт зданий городской поликлиники №7 по ул. Рафинадная 13 в г. Тараз

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Здание поликлиники (лит А, А1)								
1.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	20,80	253,64	0,56	5276	12	0,26	5
					40,86	0,09	850	2	0,00	0
		Раздел: Здание стационара (лит В.В1)								
2.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	145,58	393,87	0,16	57339	23	0,35	51
					62,12	0,02	9043	3	0,00	0
		Раздел: Здание лаборатории (лит В)								
3.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	13,59	253,64	0,56	3447	8	0,26	4
					40,86	0,09	555	1	0,00	0
4.	Е0152-1-6	Разборка фундаментов кирпичных без очистки	м3	4,84	1621,96	478,97	7844	2316	6,88	33
					1143,00	184,55	5528	892	1,01	5
5.	Е0153-21-1	Кладка из кирпича лестниц простых	м3	4,84	6624,76	300,96	32037	1455	5,63	27
					873,00	101,79	4222	492	0,39	2
6.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	6,24	218,35	2,50	1363	16	0,65	4
					107,64	0,34	672	2	0,05	0
7.	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	6,24	93,59	1,77	584	11	0,22	1
					34,94	0,68	218	4	0,00	0
8.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,60	446,86	128,16	1609	461	1,03	4
					174,40	44,59	628	161	0,17	1
9.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,60	4010,00	--	14436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-79	Скобяные изделия для однопольных	комплек	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	входных дверей в здание	т		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
11.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	2,00	583,00 -------- --	-- -------- --	1166 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2,00	308,00 -------- --	-- -------- --	616 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	Е0116-15-3	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	215,15 -------- 179,10	36,05 -------- 13,50	215 -------- 179	36 -------- 14	1,04 -------- 0,06	1 -------- 0
14.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	981,62 -------- 514,91	112,66 -------- 42,19	982 -------- 515	113 -------- 42	2,99 -------- 0,20	3 -------- 0
15.	С130901-134	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	18374,00 -------- --	-- -------- --	18374 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	572,00 -------- --	-- -------- --	1144 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
17.	Е01031-А29-1	мусор строительный-погрузка	т	10,00	27,10 -------- --	27,10 -------- 18,97	271 -------- --	271 -------- 190	-- -------- 0,39	-- -------- 4
18.	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	10,00	38,60 -------- --	38,60 -------- 7,72	386 -------- --	386 -------- 77	-- -------- 0,16	-- -------- 2
		Раздел: Административное здание (лит Ж)								
19.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	4,88	253,64 -------- 40,86	0,56 -------- 0,09	1238 -------- 199	3 -------- --	0,26 -------- 0,00	1 -------- 0
20.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	77,80	393,87 -------- 62,12	0,16 -------- 0,02	30643 -------- 4833	12 -------- 2	0,35 -------- 0,00	27 -------- 0
21.	Е01031-А29-1	мусор строительный-погрузка	т	77,23	27,10 -------- --	27,10 -------- 18,97	2093 -------- --	2093 -------- 1465	-- -------- 0,39	-- -------- 30
22.	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	77,23	38,60 -------- --	38,60 -------- 7,72	2981 -------- --	2981 -------- 596	-- -------- 0,16	-- -------- 13
		Раздел: Проходная								
23.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,92	1648,65 -------- 610,65	-- -------- --	1512 -------- 560	-- -------- --	3,73 -------- --	3 -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0157-22-4	Устройство цементных покрытий площадью свыше 10 м2	1м2	18,34	280,36	35,06	5142	643	0,63	12
					85,28	5,51	1564	101	0,03	1
25.	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	51,22	452,83	15,70	23196	804	1,71	88
					284,92	2,43	14595	124	0,01	1
26.	Е0162-24-1	Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с лесов и земли	м2	51,22	78,68	0,20	4030	10	0,40	21
					63,32	0,02	3244	1	0,00	0
27.	Е0161-1-3	Сплошное выравниваниеоштукатурки откосов раствором полимерцементным притолщине намета до 5 мм	м2	2,19	177,96	1,83	389	4	0,36	1
					55,46	0,29	121	1	0,00	0
28.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2,19	316,78	2,63	693	6	0,45	1
					74,78	0,99	164	2	0,00	0
29.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	1,22	253,64	0,56	309	1	0,26	0
					40,86	0,09	50	--	0,00	0
30.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	23,27	48,37	4,36	1126	101	0,29	7
					44,01	0,68	1024	16	0,01	0
31.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	23,27	128,68	42,80	2994	996	0,36	8
					58,74	10,56	1367	246	0,04	1
32.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованныйН75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	23,27	1190,00	--	27691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,00	525600,00	--	2102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0158-19-1	Навеска водосточныхтруб с подмостей	м	30,34	393,87	0,16	11950	5	0,35	11
					62,12	0,02	1885	1	0,00	0
		Раздел: Благоустройство								
35.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	77,75	396,97	8,29	30883	644	0,80	62
					124,98	2,20	9717	171	0,01	1
36.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,50	21500,00	--	96750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	2477,72	9,86	--	24419	--	0,07	170
					9,86	--	24419	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонныхпокрытий дорожек и тротуаров однослойных из литойМелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2477,72	371,09	--	919446	--	0,17	410
					28,46	--	70522	--	--	--
ИТОГО:							1340919	13466		958
							156943	4626		59

Накладные расходы :

На общестроительные работы	181228
На металломонтажные работы	1306
На сантехнические работы	1257
Всего накладных расходов:	183791
Итого с накладными	1524710

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	91483
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1616193
Итого с временными, 1,44 %	1639466
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	1654221
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1660779
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1677174
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	3962661
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79253
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4041914
Налог на добавленную стоимость, 12 %	485030
Итого с НДС	4526944
Итого с понижающим коэффициентом к=0,995	4504309

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7 Управление здравоохранения акимата Жамбылской области»

Главный врач _____ Сарсенова Д.А.

Подрядчик:

ТОО «Максер»

Директор _____ Аманбеков С.С.

Технадзор _____ ИП «Сембаев»