Счет-фактура № 74 от 26 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ленинград жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990940002354, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Ленинградское, ул. Зеленая, дом № 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0004514, от 31.10.2012

ИИК поставщика: KZ36722S000000239754, в банке АО "KASPI BANK" , БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №101/1 -сп от 01.07.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, СКО, Акжарский р-н, А/д Казгородок-Горьковский

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990940002354, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ленинград жолдары",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Ленинградское, ул. Зеленая, дом № 76

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060540003994, Кокшетау Жолдары Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Уалиханова, дом № 193-а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Кокшетау Жолдары Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060540003994, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Уалиханова, дом № 193-а

ИИК получателя: KZ114322203398P00032, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковский"	услуга	1	96 579 457,00	96 579 457,00	12%	11 589 534,84	108 168 991,84		
Всего по счету:					**96 579 457,00**		**11 589 534,84**	**108 168 991,84**		

Руководитель: Коротков А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Габбасов Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "Ленинград жолдары"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Габбасов Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**
Субподрядчик: **ТОО "Ленинград жолдары"**

Акт

приемки выполненных работ **за июль месяц** 2017 года

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203"

Основание: Договор **№ 101 от 10 апреля 2017 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2017 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабоч.чел./час			
					Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	%	Тенге	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин
															на единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Е0127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (всего 18 см)	м2	63 743,98	43,83	7,04	33,73	6,52	2 793 750	448 758	2 150 493	415 611	133	1 149 611	0,03	0,02	1 946	1 603
4	Е0127-51-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /2,5/	м2	637 439,8	1,86		1,86	0,34	1 184 878		1 183 441	216 730	133	288 251				1 073
5	С143008-33 ИЗМ. И доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1 135,92	3 100				3 521 352									
6	С143008-35 Изм.и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1 009,70	2 850				2 877 645									
7	С143008-36 Изм.и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6 310,7	2 680				16 912 676									
8	С11011-1006 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	тн	700,50	7 800				5 463 900									
9	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	2271,84	0				0									
		Итого прямые затраты:							**32 754 201**	**448 758**	**3 333 934**	**632 341**		**1 437 862**			**1 946**	**2 676**
		Стоимость: материалов, тенге							28 971 509									
		Накладные расходы							1 437 862									
		заработная плата, тенге								215 679								
		трудоемкость, чел-час																719
		Итого с накладными							34 192 063									

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						2 051 524										
		Всего						36 243 587										
		Сметная заработная плата, тенге							1 296 778									5 341
		Нормативная трудоемкость, чел-час						362 435,87										
		Выслуга лет 1%						144 974,35										
		Дополнительные отпуска 0,4%						36 750 997,22	1 804 188									
		Итого в базе 2001 года						107 597 434,43										
		Итого в ценах 2017 года		2,9277419				2 151 948,69										
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						109 749 383,12										
		Итого						13 169 925,97										
		Налог на добавленную стоимость 12 %						122 919 309,09										
		Всего						**108 168 991,84**										
		с корректирующим коэффициентом		**0,87999999868**														

Генподрядчик:

Касенов Т.З.

Субподрядчик:

Коротков А.А.