Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ASG-Строй",050013, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Сатпаева 30/1 н.п. 82** — **60140017464**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " TAU-Build",050040, Республика Казахстан, Бостандыкский район, г. Алматы, ул.Сатпаева,30А, помещение 39 комп 19** — **50740007219**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № ASG-02/16 от 05.08.2016 г. Объект:АО " Forte Bank" г.Уральск, ул. Молдагалиева д.35Б

Номер документа	Дата составления
4	30.03.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение капитального ремонта стен и перегородок			работа	1,0	25 357 896,00	25 357 896,00
2	Выполнение СМР (Электрооборудование и электроосвещение)			работа	1,0	28 758 123,00	28758123,00
3	Демонтаж полов и стен			работа	1,0	1 897 123,00	1 897 123,00
				Итого	3,00	x	56 013 142,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нуркасымов Т.Б.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Жоламанов А.К.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания работ (услуг) 30.03.2017

М.П.