Заказчик: КГКП "Педагогический колледж им М.О. Ауэзова" управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата г. Семей
ВКО, г.Семей, ул. Ч. Валиханова,150. РНН 511700046707. БИН 990340004394 ИИК KZ94319T010000402463 в Банк "Банк БТА". БИК ABKZKZKX
Подрядчик: ТОО "Беки"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 74. РНН 181600048588, ИИК KZ738560000000072205 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Объект: Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП №4 КГКП "Педагогический колледж им. М. Ауэзова" Управления образования ВКО акимата В г. Семей ВКО
Договор № 17 от 28.03.2013г. Доп согл №1 от 22.07.2013г.

Справка №5
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2013 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за		
	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
Акт №5	68 939 495	33 132 571		1 904 086	916 400	
НДС 12%	8 272 739			228 490		
Итого	**77 212 234**			**2 132 576**		
Погашение аванса 30%	23 163 670			639 773		
Всего к оплате	**54 048 564**			**1 492 803**		

Заказчик:
Директор КГКП "Педагогический колледж им. М.О. Ауэзова"
Жанаева Ш.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
Сагадиев А.С.

Технадзор:
ИП Берикбаев Е.Н.
Берикбаев Е.Н.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП Педагогоический колледж им. М. Ауэзова, г. Семей

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №4 КГКП "Педагогический колледж им. М. Ауэзова" Управления образования ВКО акимата в г. Семей ВКО

Договор № 17 от 28.03.2013г. доп согл. №1 от 22.07. 2013г.

Акт №5
выполненных работ за ноябрь 2013г.
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт учебного корпкса КГКП №4 КГКП "Педагогический колледж им. М. Ауэзова" Управление образования ВКО акимата в г. Семей ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Общестроительные работы								
		2.2. Полы								
1	E15-167-3	Высококачественная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	163,9	255,63	0,29	41898	48	22337	0,8096	133
		м2 окрашиваемой поверхности		143,35	0,11	23495	18	95	0,0005	–
		2.3. Отделочные работы								
		Раздел 11. Общестроительные работы. Добавляемые работы.								
		11.1. Полы								
2	E11-35-3	Устройство покрытий из OSB плит толщиной 10мм	163,9	139,81	6,08	22915	997	16940	0,57155	94
		м2 покрытия		90,83	2,28	14887	374	111	0,01113	2
3	99-11-1	OSB плита	163,9	502		82278				

		м2							
	11.2. Полы. Актовый зал.								
4	Е10-5-1								
	Установка элементов каркаса для устройства пола	2,284	23143,99	395,71	52861	904	10260	25,875	59
	м3 древесины в конструкции								
			4010,63	149,06	9160	340	108	0,725	2
5	Е11-33-2								
	Устройство покрытий пола из досок толщиной 36 мм	60,85	1922,09	13,79	116959	839	7743	0,69115	42
	м2 покрытия								
			109,46	5,18	6661	315	111	0,02525	2
6	Е10-53-3								
	Антисептирование водными растворами покрытий (применительно)	60,85	133,09	0,69	8099	42	505	0,04635	3
	м2 покрытий по фермам								
			7,45	0,25	453	15	108	0,00125	–
7	Е11-34-8								
	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	120	1339,85	3,7	160782	444	6220	0,2185	26
	м2 покрытия								
			45,55	1,15	5466	138	111	0,00613	1
8	Е9-40-1								
	Устройство обрамлений ступеней из уголка алюминиевого	41,32	27,72	0,53	1145	22	851	0,1472	6
	м								
			25,21	0,2	1042	8	81	0,001	–
9	99-11-10								
	Уголок из алюминияК=1,030;	42,5596	670		28515				
	м								
10	Е11-40-1								
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	109,84	125,78	0,2	13816	22	2280	0,10339	11
	м плинтусов								
			18,61	0,09	2044	10	111	0,00038	–
	11.3. Отделочные работы								
11	Е15-167-6								
	Высококачественная окраска стен по кирпичу колером масляным разбеленным за 2 разаК=2,000;	538,8	269,06	2,63	144970	1417	77986	0,84065	453
	м2 окрашиваемой поверхности								
			151,37	0,99	81558	533	95	0,00488	3
12	Е62-1-1								
	Окраска внутренних поверхностей известковая потолок спортзала за 2 разаК=2,000;	327,8	25,18	0,05	8254	16	6873	0,143	47
	м2								
			22,05	0,02	7228	7	95	0,0001	–

Всего прямые затраты	**682492**	**4751**	**874**
	151994	**1758**	**10**
В том числе стоимость: материалов, тенге	525746		
Накладные расходы, тенге	151995		
- заработная плата, тенге	22799		
- трудоемкость, чел-ч	76		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	50069		
Всего	**884556**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	19460		
- сметная заработная плата, тенге	8952		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8846		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3538		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**916400**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**1866751**		
- материалы, тенге	1072522		
- сметная заработная плата, тенге	403689		
Налог (2 %)	37335		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1904086**		
НДС (12 %)	228490		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2132576**		

Заказчик:
Директор КГКП "Педагогический колледж им. М.О. Ауэзова"
_____Жанаева Ш.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____Сагадиев А.С.

Технадзор:
ИП Берикбаев Е.Н.
_____Берикбаев Е.Н.