Заказчик : ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО"БАТТ Строй"
Объект: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области
Договор: №7 от 26.03.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		№	Дата	наименование	код	наименование		код	
		7	26.03.2018г.						
									тенге

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный период	в отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце май	по монтажу оборуд.		на приобрет. материалов	дополнит. материалы		
Общестроительные работы	15 000 000								12 919 336,00	120 580 470
в т.ч. за апрель		13 392 857		13 392 857					1 607 142,86	15 000 000

Итого выполненных работ: - 15 000 000 (Пятьнадцать миллионов) тенге

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БАТТ Строй"

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 1
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на Ремонтные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: двери								
1	E0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	40	320,85	30,15	12834	1206	12684	1,96	78
		шт		290,7	2,9	11628	116	108	0,19	7
2	E0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	86,73	59,88	6,55	5193	568	5093	0,36	31
		м2		53,33	1,04	4625	90	108	0,01	1
		Итого по разделу: двери				18027				
		Раздел: Полы								
3	E0157-2-8	**Разборка цементной стяжки 1 этаж**	503,22	361,12	194,21	181723	97730	133516	0	0
		1м2		166,91	72,12	83992	36292	111	0,42	210
4	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	503,22	17,38	0,93	8746	468	9267	0,11	57
		1м2		16,45	0,14	8278	70	111	0	1
5	E0157-2-8	**Разборка цементной стяжки 1 этаж**	28,76	361,12	194,21	10386	5585	7631	0	0
		1м2		166,91	72,12	4800	2074	111	0,42	12
6	E0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамогранитных плиток**	28,76	116,63	10,56	3354	304	3439	0,7	20
		1м2		106,07	1,67	3051	48	111	0,01	0
7	E0157-2-8	**Разборка цементной стяжки 2 этаж**	655,96	361,12	194,21	236880	127394	174041	0	0
		1м2		166,91	72,12	109486	47308	111	0,42	274
8	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума**	655,96	17,38	0,93	11401	610	12079	0,11	75
		1м2		16,45	0,14	10791	92	111	0	1
9	E0157-2-8	**Разборка цементной стяжки 2 этаж**	65,84	361,12	194,21	23776	12787	17469	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		166,91	72,12	10989	4748	111	0,42	28
10	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранитных плиток	65,84	116,63	10,56	7679	695	7874	0,7	46
		1м2		106,07	1,67	6984	110	111	0,01	1
		Итого по разделу: Полы				483945				
		Раздел: Отделочные работы								
11	Е0162-36-1	Очистка в\эмульсионной окраски, левкаса, известковой окраски потолков и стен	3173,77	25,7	0	81566	0	77488	0,18	565
		м2		25,7	0	81566	0	95	0	0
12	Е0156-1-3	Разборка деревянных перегородок	10,7	61,66	8,92	660	95	627	0	0
		шт		52,74	1,49	564	16	108	0,01	0
13	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,65	2719,44	399,69	4487	659	4167	15,88	26
		м3		2319,75	63	3828	104	106	0,54	1
		Итого по разделу: Отделочные работы				86713				
		Раздел: Вывоз мусора								
14	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	9,6	27,1	0	260	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
15	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	9,61	76,6		736				
		т								
		Итого по разделу: Вывоз мусора				996				
		ИТОГО:				589681	248102			899
						340729	91068			537
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				465375				
		Всего накладных расходов:				465375				
		Итого с накладными				1055056				
		- заработная плата				69806				
		- трудоемкость				233				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				63303				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1118359				
		Итого с временными, 1,8 %				1138489				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1153859				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1158413				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1169798				
		ИТОГО:				1169798				
		Сметная заработная плата				501603				
		Нормативная трудоемкость				1669				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				3201737				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				64035				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3265772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**391893**				
		Итого с НДС				**3657664**				
		Всего:				**3657664**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 2
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работыы								
1	E0165-19-1	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	46	197,2	15,96	9071	734	9721	1,21	55
		шт		181,24	2,52	8337	116	115	0,02	1
2	E0165-19-2	**Демонтаж радиаторов массой до 160 кг**	30	313,24	31,9	9397	957	9880	1,91	57
		шт		281,34	5,04	8440	151	115	0,04	1
3	E0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм**	160	51,07	0,69	8171	110	9290	0,33	53
		м		50,38	0,11	8061	18	115	0	0
4	E0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	140	51,07	0,69	7150	97	8129	0,33	46
		м		50,38	0,11	7053	15	115	0	0
5	E0165-1-2	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм**	180	88,41	1,24	15914	223	18086	0,57	102
		м		87,17	0,2	15691	36	115	0	0
6	E0165-1-2	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм**	60	88,41	1,24	5305	74	6029	0,57	34
		м		87,17	0,2	5230	12	115	0	0
7	E0165-18-2	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм**	32	100,07	1	3202	32	3652	0,64	20
		м		99,07	0,16	3170	5	115	0	0
8	E0165-29-1	**Смена вентиляционных решеток**	36	86,76	0,3	3123	11	3009	0	0
		шт		72,63	0,05	2615	2	115	0	0
9	E0165-27-1	**Разборка вентиляционных коробов (200x150x40м)=28м2**	28	146,03	14,16	4089	396	4318	0,88	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		131,87	2,23	3692	62	115	0,02	1
10	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (200х200х28м)=22,4м2	22,4	146,03	14,16	3271	317	3454	0,88	20
		м2		131,87	2,23	2954	50	115	0,02	0
11	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов (300х200х6м)=6м2	6	146,03	14,16	876	85	925	0,88	5
		м2		131,87	2,23	791	13	115	0,02	0
		Итого по разделу: Демонтажные работыы				69569				
		ИТОГО:				69569	3036			419
						66034	480			4
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы				76493				
		Всего накладных расходов:				76493				
		Итого с накладными				146062				
		- заработная плата				11474				
		- трудоемкость				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				8764				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				154826				
		Итого с временными, 1,8 %				157613				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				159741				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				160371				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				161947				
		ИТОГО:				161947				
		Сметная заработная плата				77988				
		Нормативная трудоемкость				461				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				443249				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8865				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				452114				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				54254				
		Итого с НДС				506368				
		Всего:				506368				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 3
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работыы								
1	**E0165-4-3**	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	**7**	**244,84**	**6,45**	**1714**	**45**	**1927**	**1,43**	**10**
		компл		**238,39**	**1,04**	**1669**	**7**	**115**	**0,01**	**0**
2	**E0165-4-1**	**Демонтаж умывальника**	**6**	**101,59**	**3,33**	**610**	**20**	**682**	**0,61**	**4**
		компл		**98,26**	**0,54**	**590**	**3**	**115**	**0**	**0**
3	**E0165-1-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб**	**30**	**51,07**	**0,69**	**1532**	**21**	**1742**	**0,33**	**10**
		м		**50,38**	**0,11**	**1511**	**3**	**115**	**0**	**0**
4	**E0165-2-1**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб**	**20**	**118,01**	**1,59**	**2360**	**32**	**2683**	**0,69**	**14**
		м		**116,42**	**0,25**	**2328**	**5**	**115**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Демонтажные работыы				**6216**				
		ИТОГО:				**6216**	**117**			**37**
						6098	**18**			**0**
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы				**7034**				
		Всего накладных расходов:				**7034**				
		Итого с накладными				**13250**				
		- заработная плата				**1055**				
		- трудоемкость				**4**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				**795**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14045**				
		Итого с временными, 1,8 %				**14298**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**14491**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14548**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**14691**				
		ИТОГО:				**14691**				
		Сметная заработная плата				**7171**				
		Нормативная трудоемкость				**41**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**40209**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**804**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**41013**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4922**				
		Итого с НДС				**45935**				
		Всего:				**45935**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 4
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на Электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	75-6-46	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	1	70459		70459				
		шт.								
		Отпускная цена		70459		70459				
		Сметная стоимость оборудования				*70459*				
2	С151801-991 Изм. и доп. вып. 25	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	1	5841		5841				
		шт.								
3	С151803-617 Изм. и доп. вып. 24	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	1167		1167				
		шт.								
4	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	100	30,63	0	3063	0	2761	0	0
		м		28,46	0	2846	0	97	0	0
5	Е0121-4-2	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	865	11,04	1,09	9554	947	8297	0,06	50
		м		9,23	0,66	7984	570	97	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,204	22812		4654				
7	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1,224	33644		41180				
8	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,459	53341		24484				
9	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0408	81275		3316				
10	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0408	141785		5785				
11	С130804-910 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 32х1,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	40	36		1440				
12	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	40	30		1200				
13	С130804-939 Изм. и доп. вып. 27	Труба гофра д.25 м	450	32		14400				
14	С130804-1025 Изм. и доп. вып. 27	Труба гофра д.16 м	1200	27		32400				
		ИТОГО:				218943	947			50
		Всего прямые затраты:				10830	570			3
		в том числе стоимость:				218943				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				136707				
		Накладные расходы :				70459				
		На монтажные работы								
		Всего накладных расходов:				11058				
		Итого с накладными				11058				
		- заработная плата				230001				
		- трудоемкость				1659				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6				
		СУМННЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9572				
		Итого с временными, 1,8 %				239573				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				242617				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				244941				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				245630				
						247352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**247352**				
		Сметная заработная плата				**13059**				
		Нормативная трудоемкость				**59**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**677002**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**13540**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**690542**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**82865**				
		Итого с НДС				**773407**				
		Всего:				**773407**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района" ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 5
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
		шт		4275	0	4275	0	72,9	0	0
2	С151804-3245 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	1	4359		4359				
		шт.								
3	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
		шт		936	0	936	0	72,9	0	0
4	СПРАЙС	Рип-12	1	3853		3853				
		шт								
		Отпускная цена		3853		3853				
		Сметная стоимость оборудования				*3853*				
5	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	307,7	0	615	0	476	2	4
		шт		277	0	554	0	86	0	0
6	СПРАЙС	Аккумулятор 7Ач	2	997		1994				
		шт								
		Отпускная цена		997		1994				
		Сметная стоимость оборудования				*1994*				
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	48	369,9	1,6	17755	77	13491	2	96
		шт		347	0	16656	0	81	0	0
8	С151804-3198 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	96	356		34176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
9	Ц0110-668-3	Извещатели ПС линейный и руной	4	457,5	1,6	1830	6	1416	2	8
		шт		437	0	1748	0	81	0	0
10	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	8	534		4272				
		шт.								
11	Ц0110-683-14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	1	2229	0	2229	0	1443	14	14
		шт		1782	0	1782	0	81	0	0
12	С151804-3277 Изм. и доп. вып. 22	Маяк 12К прим	1	894		894				
		шт.								
13	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	3	332,4	0	997	0	865	2	6
		шт		317	0	951	0	91	0	0
14	С151804-3292 Изм. и доп. вып. 22	Маяк 12КП. прим	5	659		3295				
		шт.								
15	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	30	92,4	0	2772	0	2187	0,5	15
		шт		90	0	2700	0	81	0	0
16	С151802-21	Коробка коммуникационная КРН-4х1 прим	60	59		3540				
		шт								
17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	600	27,7	2,1	16620	1260	10423	0,1	60
		м		19,7	0,5	11820	300	86	0	2
18	С151606-33	Кабели КСПВ 2х0,4	1	11300		11300				
		1000м								
19	С151607-63	Кабель ШВВП 2х0,75	0,2	34500		6900				
		1000м								
20	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	500	13,9	6,3	6950	3150	3741	0,04	20
		м		6,9	1,8	3450	900	86	0,01	5
21	СПРАЙС	Кабельный канал 12,5х20	1000	28		28000				
		шт								
22	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	3	34,2	1,2	103	4	60	0,14	0
		м		23,2	0,2	70	1	86	0	0
23	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая д.20	3	30		90				
		м								
24	Ц0108-409-6	Трубы гофра	20	48,7	2,6	974	52	499	0,17	3
		м		28,8	0,2	576	4	86	0	0
25	С130804-939 Изм. и доп. вып. 27	Труба гофра д.25	20	32		640				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**159640**	**4553**			**255**
						45518	**1205**			**7**
		Всего прямые затраты:				**159640**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**103722**				
		- оборудования				**5847**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**38824**				
		Всего накладных расходов:				**38824**				
		Итого с накладными				**198464**				
		- заработная плата				**5824**				
		- трудоемкость				**19**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**11557**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**210021**				
		Итого с временными, 1,8 %				**213696**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**216502**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**217333**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**219411**				
		ИТОГО:				**219411**				
		Сметная заработная плата				**52547**				
		Нормативная трудоемкость				**281**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**600528**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**12011**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**612539**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**73505**				
		Итого с НДС				**686044**				
		Всего:				**686044**				

Заказчик:

(подпись)

Подрядчик:

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 6
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	465	2	2
		коробка		398	72	398	72	99	0,42	0
2	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10х2	1	463		463				
		шт								
3	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	5	107,3	0	537	0	450	1	5
		шт		99	0	495	0	91	0	0
4	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	2	222		444				
		шт								
5	Ц0108-141-1	Прокладка кабеля	30	26,4	3,1	792	93	506	0,11	3
		м		19,1	0,5	573	15	86	0	0
6	С151606-17 Изм. и доп. вып. 25	Кабели телефонные UTR 1х2х0,4	0,06	49296		2958				
		км								
7	СПРАЙС	Аппарат телефонный КХ-Т7710	3	6394		19182				
		шт								
8	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	30	13,9	6,3	417	189	224	0,04	1
		м		6,9	1,8	207	54	86	0,01	0
9	СПРАЙС	Кабельный канал 10х12	60	21		1260				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	0,5	39	1,5	20	1	11	0,16	0
		м		25,9	0,2	13	0	86	0	0
11	С130804-910 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая ИСО 4427-2004	0,5	36		18				
		м								
		ИТОГО:				26832	588			12
						1686	141			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1657				
		Всего накладных расходов:				1657				
		Итого с накладными				28489				
		- заработная плата				249				
		- трудоемкость				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				1709				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				30198				
		Итого с временными, 1,8 %				30742				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				31157				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				31280				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				31587				
		ИТОГО:				31587				
		Сметная заработная плата				2076				
		Нормативная трудоемкость				14				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				86454				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1729				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				88183				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10582				
		Итого с НДС				98765				
		Всего:				98765				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 7
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на Видеонаблюдение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПРАЙС	Видеокамера купольная EGV 517 PIXIM	7	12024		84168				
		шт								
		Отпускная цена		12024		84168				
		Сметная стоимость оборудования				*84168*				
2	СПРАЙС	Видеокамера уличная всепогодная EGV 6351 VF12	27	14624		394848				
		шт								
		Отпускная цена		14624		394848				
		Сметная стоимость оборудования				*394848*				
3	СПРАЙС	Блок питания Квант-50	2	2545		5090				
		шт								
		Отпускная цена		2545		5090				
		Сметная стоимость оборудования				*5090*				
4	СПРАЙС	Аккумулятор 12в, АКБ 7А/ч	2	997		1994				
		шт								
		Отпускная цена		997		1994				
		Сметная стоимость оборудования				*1994*				
5	С151606-48 Изм. и доп. вып. 25	Кабели КВК-П 2х0,5,прим	1,53	47511		72692				
		км								
6	С151608-2	КабельШВВП 2х0,75	1,02	43800		44676				
		1000м								
7	СПРАЙС	Видеорегистратор EGD 632	1	30467		30467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		30467		30467				
		Сметная стоимость оборудования				*30467*				
8	С151801-1358 Изм. и доп. вып. 22	**Коннектор,прим**	**28**	**32**		**896**				
		шт.								
9	С151801-1374 Изм. и доп. вып. 24	**Коннектор DC CABLE, прим**	**13**	**89**		**1157**				
		шт.								
10	**СПРАЙС**	**Кабельный канал 25х16мм**	**150**	**36**		**5400**				
		м								
11	**СПРАЙС**	**Кабельный канал 40х60мм**	**120**	**149**		**17880**				
		м								
12	**СПРАЙС**	**Источник бесперебойного питания UPS SMArT WinnEr 1000VA**	**1**	**23865**		**23865**				
		шт								
		Отпускная цена		23865		23865				
		Сметная стоимость оборудования				*23865*				
13	**СПРАЙС**	**Монитор 20 LCD**	**2**	**13457**		**26914**				
		шт								
		Отпускная цена		13457		26914				
		Сметная стоимость оборудования				*26914*				
14	**СПРАЙС**	**Жесткий диск 2TBSEAgATE 2 NB 64MB. SATA III**	**2**	**7934**		**15868**				
		шт								
		Отпускная цена		7934		15868				
		Сметная стоимость оборудования				*15868*				
15	**СПРАЙС**	**Разветкоробка АМР с крышкой**	**15**	**160**		**2400**				
		шт								
16	С130804-939 Изм. и доп. вып. 27	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ИСО 4427-2004**	**5**	**32**		**160**				
		м								
		ИТОГО:				**728475**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Всего прямые затраты:				**728475**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**145261**				
		- оборудования				**583214**				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**728475**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				**8716**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**737191**				
		Итого с временными, 1,8 %				**739963**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**742079**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**742706**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**744273**				
		ИТОГО:				**744273**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**2037075**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**40742**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2077817**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**249338**				
		Итого с НДС				**2327155**				
		Всего:				**2327155**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 8
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на Технологиеское оборудование

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: этаж 1.Вестибюль(№2)								
1	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 15, п. 8**	**Банкетка**	**4**	**11800**		**47200**				
		шт.								
		Отпускная цена		11800		47200				
		Сметная стоимость оборудования				***47200***				
2	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 118**	**Подставка для цветов**	**5**	**2184**		**10920**				
		шт.								
		Отпускная цена		2184		10920				
		Сметная стоимость оборудования				***10920***				
3	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 21**	**Вешалка гардероба на 200 крючков**	**1**	**44256**		**44256**				
		шт.								
		Отпускная цена		44256		44256				
		Сметная стоимость оборудования				***44256***				
4	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 32, п. 16**	**Стул рабочий**	**1**	**2150**		**2150**				
		шт.								
		Отпускная цена		2150		2150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*2150*				
5	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 19	**Барьер гардероба**	7	3700		25900				
		шт.								
		Отпускная цена		3700		25900				
		Сметная стоимость оборудования				*25900*				
		Итого по разделу: этаж 1.Вестибюль(№2)				**130426**				
		Раздел: Кабинет совета Ветеранов(№3)								
6	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 1	**Диван мягкий**	1	18598		18598				
		шт.								
		Отпускная цена		18598		18598				
		Сметная стоимость оборудования				*18598*				
7	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 27	**Шкаф для одежды**	1	12900		12900				
		шт.								
		Отпускная цена		12900		12900				
		Сметная стоимость оборудования				*12900*				
8	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 17	**Шкаф конторский**	2	14835		29670				
		шт.								
		Отпускная цена		14835		29670				
		Сметная стоимость оборудования				*29670*				
9	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 34, п. 7	**Стол однотумбовый**	3	9030		27090				
		шт.								
		Отпускная цена		9030		27090				
		Сметная стоимость оборудования				*27090*				
10	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 15, п. 10	**Кресло рабочее**	3	3225		9675				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		9675				
		Сметная стоимость оборудования				*9675*				
11	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 303	**Стол для телевизора**	1	12900		12900				
		шт.								
		Отпускная цена		12900		12900				
		Сметная стоимость оборудования				*12900*				
		Итого по разделу: Кабинет совета Ветеранов(№3)				**110833**				
		Раздел: Лингвистический зал(№4)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 17	**Шкаф конторский**	4	14835		59340				
		шт.								
		Отпускная цена		14835		59340				
		Сметная стоимость оборудования				*59340*				
13	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 34, п. 7	**Стол однотумбовый**	1	9030		9030				
		шт.								
		Отпускная цена		9030		9030				
		Сметная стоимость оборудования				*9030*				
14	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 15, п. 10	**Кресло рабочее**	13	3225		41925				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		41925				
		Сметная стоимость оборудования				*41925*				
15	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 15	**Тумба к рабочему столу**	1	7955		7955				
		шт.								
		Отпускная цена		7955		7955				
		Сметная стоимость оборудования				*7955*				
16	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 55	**Стол для программированного обучения**	12	25800		309600				
		шт.								
		Отпускная цена		25800		309600				
		Сметная стоимость оборудования				*309600*				
17	СПРАЙС	**Нотбук:WindOws 8, оперативная память 2Гб, объем жесткого диска 500Гб, размер экрана 15,6**	12	30667		368004				
		шт								
		Отпускная цена		30667		368004				
		Сметная стоимость оборудования				*368004*				
18	СПРАЙС	**Антивирусная программа Dr. WEB комплексная защита**	12	2023		24276				
		шт								
		Отпускная цена		2023		24276				
		Сметная стоимость оборудования				*24276*				
19	СПРАЙС	**Программное обеспечение MS OffiCESTd 2013 RUS OLP NL ACdMC**	12	7014		84168				
		шт								
		Отпускная цена		7014		84168				
		Сметная стоимость оборудования				*84168*				
20	СПРАЙС	**Компьютерная мышь:оптическая, проводная**	12	391		4692				
		шт								
		Отпускная цена		391		4692				
		Сметная стоимость оборудования				*4692*				
21	СПРАЙС	**Фильтр сетевой:6розеток,3м**	12	587		7044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		587		7044				
		Сметная стоимость оборудования				*7044*				
22	СПРАЙС	Гарнитура (наушники)	12	979		11748				
		шт								
		Отпускная цена		979		11748				
		Сметная стоимость оборудования				*11748*				
23	СПРАЙС	Акустическая система 5+1	1	12038		12038				
		шт								
		Отпускная цена		12038		12038				
		Сметная стоимость оборудования				*12038*				
24	СПРАЙС	Сервер HP 470065-851 ML350E GEn8v2 E5-2407v2	1	283830		283830				
		шт								
		Отпускная цена		283830		283830				
		Сметная стоимость оборудования				*283830*				
25	СПРАЙС	Фильтр сетевой:6розеток,3м	1	587		587				
		шт								
		Отпускная цена		587		587				
		Сметная стоимость оборудования				*587*				
26	СПРАЙС	Клавиатура+ Мышка	1	1077		1077				
		шт								
		Отпускная цена		1077		1077				
		Сметная стоимость оборудования				*1077*				
27	СПРАЙС	Монитор: 19,5 LED	1	9624		9624				
		шт								
		Отпускная цена		9624		9624				
		Сметная стоимость оборудования				*9624*				
28	СПРАЙС	Источник бесперебойного питания: 1500 LCD	1	24533		24533				
		шт								
		Отпускная цена		24533		24533				
		Сметная стоимость оборудования				*24533*				
29	СПРАЙС	Программное обеспечение для сервера MS WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL ACdMC DvCCAL	1	31808		31808				
		шт								
		Отпускная цена		31808		31808				
		Сметная стоимость оборудования				*31808*				
30	СПРАЙС	Короткофокусный проектор EIKI EIP-WSS3100	1	161979		161979				
		шт								
		Отпускная цена		161979		161979				
		Сметная стоимость оборудования				*161979*				
31	СПРАЙС	Интерактивный комплект к проектору	1	33113		33113				
		шт								
		Отпускная цена		33113		33113				
		Сметная стоимость оборудования				*33113*				
32	СПРАЙС	Комплект монтажа (кабель, настенное крепление)	1	8384		8384				
		шт								
33	СПРАЙС	Экран настенный механический, 2x1,5м	1	7830		7830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		7830		7830				
		Сметная стоимость оборудования				*7830*				
34	СПРАЙС	Документ-камера PV390	1	25121		25121				
		шт								
		Отпускная цена		25121		25121				
		Сметная стоимость оборудования				*25121*				
35	СПРАЙС	Тележка для хранения и зарядки ноутбуков МИК-20-2	1	125276		125276				
		шт								
		Отпускная цена		125276		125276				
		Сметная стоимость оборудования				*125276*				
36	СПРАЙС	Модем	1	5709		5709				
		шт								
		Отпускная цена		5709		5709				
		Сметная стоимость оборудования				*5709*				
37	СПРАЙС	Хаб, 16 портов	1	8384		8384				
		шт								
		Отпускная цена		8384		8384				
		Сметная стоимость оборудования				*8384*				
38	СПРАЙС	Точка доступа Wi-Fi	1	7275		7275				
		шт								
		Отпускная цена		7275		7275				
		Сметная стоимость оборудования				*7275*				
		Итого по разделу: Лингвистический зал(№4)				1674350				
		Раздел: Абонемент (№5)								
39	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 15, п. 10	Кресло рабочее	2	3225		6450				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		6450				
		Сметная стоимость оборудования				*6450*				
40	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 61	Стол-кафедра выдачи книг	2	15050		30100				
		шт.								
		Отпускная цена		15050		30100				
		Сметная стоимость оборудования				*30100*				
41	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 104	Шкаф каталожный 12-гнездный	6	6450		38700				
		шт.								
		Отпускная цена		6450		38700				
		Сметная стоимость оборудования				*38700*				
42	СПРАЙС	Персональный компьютер(системный блок,монитор,клавиатура,мышка,Win 8.1MS OffiCE. антивирус)	2	54385		108770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		54385		108770				
		Сметная стоимость оборудования				*108770*				
43	СПРАЙС	Источник бесперебойного питания выходная мощность 600 Ватт	2	5074		10148				
		шт								
		Отпускная цена		5074		10148				
		Сметная стоимость оборудования				*10148*				
44	СПРАЙС	Фильтр питания	2	1341		2682				
		шт								
		Отпускная цена		1341		2682				
		Сметная стоимость оборудования				*2682*				
45	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 25	Стеллаж библиотечный односторонний	11	8626		94886				
		шт.								
		Отпускная цена		8626		94886				
		Сметная стоимость оборудования				*94886*				
		Итого по разделу: Абонемент (№5)				291736				
		ИТОГО:				2207345	0			0
						0	0			0
		Всего прямые затраты:				2207345				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				8384				
		- оборудования				2198961				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				2207345				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				503				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2207848				
		Итого с временными, 1,8 %				2208008				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2208130				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2208166				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2208256				
		ИТОГО:				2208256				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				6043997				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				120880				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6164877				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				739785				
		Итого с НДС				6904662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				**6904662**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района" ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 5
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

на 2-2 Электромонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электромонтажное оборудование								
1	С151801-380 Изм. и доп. вып. 22	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	301		301				
		шт.								
2	С151801-345 Изм. и доп. вып. 22	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	5	102		510				
		шт.								
3	С151801-709 Изм. и доп. вып. 22	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	4	572		2288				
		шт.								
4	С151803-617 Изм. и доп. вып. 22	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	1167		1167				
		шт.								
5	С151801-380 Изм. и доп. вып. 22	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	301		301				
		шт.								
6	С151801-345 Изм. и доп. вып. 22	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	5	102		510				
		шт.								
7	С151801-709 Изм. и доп. вып. 22	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	4	572		2288				
		шт.								
8	С151803-615 Изм. и доп. вып. 22	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	993		993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
9	С151801-380 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301		301				
		шт.								
10	С151801-709 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	572		2288				
		шт.								
11	С151803-56	Шина N 6х9,прим	2	92		184				
		шт								
12	С151803-615 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993		993				
		шт.								
13	С151801-380 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301		301				
		шт.								
14	С151801-709 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	572		2288				
		шт.								
15	С151803-56	Шина N 6х9,прим	2	92		184				
		шт								
16	СПРАЙС	Автомат АП50Б-2МТ	1	816		816				
		шт								
17	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
		шт								
18	С151701-300 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	8	245		1960				
		шт.								
19	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01	14	209		2926				
		шт								
20	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	16	871		13936				
		шт								
21	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	16	2480		39680				
		шт								
22	С151702-17	Светильники тип ПВЛМ-Д-2Х40-01-УХЛ4	92	2990		275080				
		шт								
23	С151706-62	Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-125-135-300-2	38	184		6992				
		шт								
24	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40	32	99		3168				
		шт								
25	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ18	368	82		30176				
		шт								
26	С151704-1	Указатель световой "Выход"	7	457		3199				
		шт								
27	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	13	182		2366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
28	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	44	156		6864				
		шт								
29	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	48	68		3264				
		шт								
30	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,15	18000		2700				
		1000шт								
31	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,105	16300		1712				
		1000шт								
		Итого по разделу: Электромонтажное оборудование				423896				
		ИТОГО:				423896	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				423896				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				25434				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				449330				
		Итого с временными, 1,8 %				457418				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				463593				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				465423				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				469997				
		ИТОГО:				469997				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				1286382				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25728				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1312110				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				157454				
		Итого с НДС				1469571				
		Всего:				1469571				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик : ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО"БАТТ Строй"
Объект: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района" ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области
Договор: №7 от 26.03.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		№	Дата	наименование	код	наименование		код	
		7	26.03.2018г.						

Стоимость выполненных работ и затрат										тенге
Наименование	с начала года по отчетный период	в отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце май	по монтажу оборуд.		на приобрет. материалов	дополнит. материалы		
Общестроительные работы	48 000 000								12 919 336,00	120 580 470
в т.ч. за июнь		17 946 429		17 946 429					2 153 571,43	20 100 000

Итого выполненных работ: - 20 100 000 (Двадцать миллионов сто тысяч) тенге

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БАТТ Строй"

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района" ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 1
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

на 2-2 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Водопровод										
1	**Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	**26**	**310,32**	**5,28**	**8068**	**137**	**5697**	**1,05**	**27**		
		м		**188,55**	**1,98**	**4902**	**51**	**115**	**0,01**	**0**		
2	**С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**26**	**90**		**2340**						
		м										
3	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**15**	**336,95**	**7,9**	**5054**	**119**	**4049**	**1,29**	**19**		
		м		**231,75**	**2,95**	**3476**	**44**	**115**	**0,01**	**0**		
4	**С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**15**	**53**		**795**						
		м										
5	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**13**	**439,78**	**12,19**	**5717**	**158**	**4441**	**1,64**	**21**		
		м		**292,5**	**4,57**	**3803**	**59**	**115**	**0,02**	**0**		
6	**С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**13**	**32**		**416**						
		м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130904-1011 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	1	1329		1329				
		шт.								
8	С130904-1010 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	2	858		1716				
		шт.								
9	С130904-1009 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	9	540		4860				
		шт.								
10	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	132,57	1,57	133	2	62	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	115	0	0
11	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	371		371				
		шт								
12	С130904-1015 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из кованой латуни типа HErz, никелированный с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 20	1	674		674				
		шт.								
13	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	20	362		7240				
		м								
14	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	6	432		2592				
		шт								
15	Е0116-27-4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм	1	1692,74	23,09	1693	23	947	0	0
		1врезка		814,5	9	815	9	115	0,05	0
16	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	439,78	12,19	1319	37	1025	1,64	5
		м		292,5	4,57	878	14	115	0,02	0
17	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	32		96				
		м								
18	С130904-1009 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	1	540		540				
		шт.								
19	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1617	7,87	8
		комплект		1370,25	36	1370	36	115	0,18	0
20	75-1-627	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	1	18025		18025				
		шт.								
		Отпускная цена		18025		18025				
		Сметная стоимость оборудования				*18025*				
21	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
		шт		126	0	126	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопровод				66284				
		Раздел: Канализация								
22	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	26	748,88	1,43	19471	37	3077	0,56	15
		м		102,38	0,54	2662	14	115	0	0
23	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	367	0,58	2
		м		106,2	0,25	319	1	115	0	0
24	С130804-2729 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	188		376				
		шт.								
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
		кг								
26	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1	4145,95	9,2	4146	9	1630	0	0
		1врезка		1413	4,5	1413	5	115	0,03	0
27	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	3	72,96	16,85	219	51	116	0,21	1
		м		38,59	4,33	116	13	90	0,03	0
28	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	3	56		168				
		м								
29	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	1	357		357				
		рулон								
30	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	3	951,46	638,8	2854	1916	1509	2,01	6
		отверст		312,66	246,28	938	739	90	1,35	4
31	Е0153-15-1	Заделка отверстий перекрытий	0,0024	26905,48	769,82	65	2	34	0	0
		м3		15752,25	121,5	38	0	90	0,7	0
		Итого по разделу: Канализация				30517				
		ИТОГО:				96801	2592			105
						20908	984			5
		Всего прямые затраты:				96801				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				55276				
		- оборудования				18025				
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				**1659**				
		На сантехнические работы				**23074**				
		Всего накладных расходов:				**24733**				
		Итого с накладными				**121534**				
		- заработная плата				**3710**				
		- трудоемкость				**12**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**6211**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**127745**				
		Итого с временными, 1,8 %				**129720**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**131228**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**131675**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**132792**				
		ИТОГО:				**132792**				
		Сметная заработная плата				**25602**				
		Нормативная трудоемкость				**122**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**363452**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**7269**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**370721**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**44487**				
		Итого с НДС				**415208**				
		Всего:				**415208**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 2
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

на 2-2 Технологическое оборудование

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Абонемент (№5)								
1	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 04, п. 139	**Стеллаж библиотечный односторонний СБСП-2**	3	8626		25878				
		шт.								
		Отпускная цена		8626		25878				
		Сметная стоимость оборудования				***25878***				
2	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 04, п. 140	**Стеллаж библиотечный двухсторонний СБСП-1-2**	24	12079		289896				
		шт.								
		Отпускная цена		12079		289896				
		Сметная стоимость оборудования				***289896***				
3	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 26	**Стол читательский двухместный**	15	6042		90630				
		шт.								
		Отпускная цена		6042		90630				
		Сметная стоимость оборудования				***90630***				
4	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 27	**Стол рабочий**	15	2150		32250				
		шт.								
		Отпускная цена		2150		32250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*32250*				
5	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 06, п. 114	Лампа настольная	13	846		10998				
		шт.								
		Отпускная цена		846		10998				
		Сметная стоимость оборудования				*10998*				
		Итого по разделу: Абонемент (№5)				449652				
		Раздел: Фонд детской литературы (№6)								
6	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 34, п. 7	Стол однотумбовый	1	9030		9030				
		шт.								
		Отпускная цена		9030		9030				
		Сметная стоимость оборудования				*9030*				
7	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 15, п. 10	Кресло рабочее	1	3225		3225				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		3225				
		Сметная стоимость оборудования				*3225*				
8	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 07, п. 141	Стеллаж библиотечный односторонний	27	8626		232902				
		шт.								
		Отпускная цена		8626		232902				
		Сметная стоимость оборудования				*232902*				
9	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 07, п. 142	Стеллаж библиотечный двухсторонний	86	12079		1038794				
		шт.								
		Отпускная цена		12079		1038794				
		Сметная стоимость оборудования				*1038794*				
		Итого по разделу: Фонд детской литературы (№6)				1283951				
		Раздел: Фонд детской литературы (№7)								
10	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 34, п. 7	Стол однотумбовый	2	9030		18060				
		шт.								
		Отпускная цена		9030		18060				
		Сметная стоимость оборудования				*18060*				
11	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 15, п. 10	Кресло рабочее	1	3225		3225				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		3225				
		Сметная стоимость оборудования				*3225*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фонд детской литературы (№7)				**21285**				
		Раздел: Фонд детской литературы (№10)								
12	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 07, п. 141**	**Стеллаж библиотечный односторонний**	**3**	**8626**		**25878**				
		шт.								
		Отпускная цена		8626		25878				
		Сметная стоимость оборудования				***25878***				
13	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 07, п. 142**	**Стеллаж библиотечный двухсторонний**	**24**	**12079**		**289896**				
		шт.								
		Отпускная цена		12079		289896				
		Сметная стоимость оборудования				***289896***				
		Итого по разделу: Фонд детской литературы (№10)				**315774**				
		Раздел: Читальный зал общий (№4)								
14	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 15, п. 10**	**Кресло рабочее**	**3**	**3225**		**9675**				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		9675				
		Сметная стоимость оборудования				***9675***				
15	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 04, п. 154**	**Стол-кафедра выдачи книг**	**2**	**15050**		**30100**				
		шт.								
		Отпускная цена		15050		30100				
		Сметная стоимость оборудования				***30100***				
16	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 09, п. 23**	**Шкаф каталожный 12-гнездный**	**6**	**6450**		**38700**				
		шт.								
		Отпускная цена		6450		38700				
17	**СПРАЙС**	***Сметная стоимость оборудования*** **Персональный компьютер(системный блок,монитор,клавиатура,мышка,Win 8.1MS OffiCE. антивирус)**	**2**	**54385**		***38700*** **108770**				
		шт								
		Отпускная цена		54385		108770				
		Сметная стоимость оборудования				***108770***				
18	**СПРАЙС**	**Источник бесперебойного питания выходная мощность 600 Ватт**	**2**	**5074**		**10148**				
		шт								
		Отпускная цена		5074		10148				
		Сметная стоимость оборудования				***10148***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПРАЙС	**Фильтр питания**	2	1341		2682				
		шт								
		Отпускная цена		1341		2682				
		Сметная стоимость оборудования				*2682*				
20	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 07, п. 141	**Стеллаж библиотечный односторонний**	5	8626		43130				
		шт.								
		Отпускная цена		8626		43130				
		Сметная стоимость оборудования				*43130*				
21	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 10	**Шкаф комбинированный**	23	16125		370875				
		шт.								
		Отпускная цена		16125		370875				
		Сметная стоимость оборудования				*370875*				
22	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 26	**Стол читательский двухместный**	69	6042		416898				
		шт.								
		Отпускная цена		6042		416898				
		Сметная стоимость оборудования				*416898*				
23	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 27	**Стол рабочий**	60	2150		129000				
		шт.								
		Отпускная цена		2150		129000				
		Сметная стоимость оборудования				*129000*				
24	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 06, п. 114	**Лампа настольная**	110	846		93060				
		шт.								
		Отпускная цена		846		93060				
		Сметная стоимость оборудования				*93060*				
		Итого по разделу: Читальный зал общий (№4)				**1253038**				
		ИТОГО:				**3323700**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Всего прямые затраты:				**3323700**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**0**				
		- оборудования				**3323700**				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**3323700**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3323700**				
		Итого с временными, 1,8 %				**3323700**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**3323700**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3323700**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3323700**				
		ИТОГО:				**3323700**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**9096967**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**181939**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9278906**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1113469**				
		Итого с НДС				**10392375**				
		Всего:				**10392375**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 3
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

на 2-2 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1	**Е0118-6-1**	**Установка чугунных радиаторов**	**92,76**	**4331,44**	**35,77**	**401785**	**3318**	**13345**	**0,7**	**65**
		1квт		**111,7**	**13,4**	**10362**	**1243**	**115**	**0,07**	**6**
2	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**670**	**200**		**134000**				
		кг								
3	**С130905-1599 Изм. и доп.вып.19**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss**	**77**	**1742**		**134134**				
		шт.								
4	**С130903-210 Изм. и доп.вып.19**	**Клапан термостатический RA-N PrEss для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**77**	**1740**		**133980**				
		шт.								
5	**С130905-2033 Изм. и доп.вып.19**	**Сбросник воздуха 3/8**	**83**	**615**		**51045**				
		шт.								
6	**С130901-153 Изм. и доп.вып.18**	**Вентиль радиаторный прямой, DN 20**	**77**	**566**		**43582**				
		шт.								
7	**С130904-14**	**Краны шаровые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм**	**18**	**340**		**6120**				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130904-16	Краны шаровые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	5	784		3920				
		шт								
9	С130904-17	Краны шаровые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	4	1230		4920				
		шт								
10	С130904-17	Краны шаровые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	1230		4920				
		шт								
11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	482,27	40,42	2411	202	1599	1,51	8
		1шт		261,88	16,22	1309	81	115	0,07	0
12	С130903-287 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	4	9325		37300				
		шт.								
13	С130903-286 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	5	8509		42545				
		шт.								
14	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	176,4	266,16	4,08	46951	720	11218	0,31	54
		м		53,77	1,53	9484	271	115	0,01	1
15	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	116,1	345,16	4,08	40074	474	7383	0,31	36
		м		53,77	1,53	6242	178	115	0,01	1
16	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	241,2	424,16	4,08	102309	984	15339	0,31	74
		м		53,77	1,53	12968	370	115	0,01	2
17	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	50,4	474,16	4,08	23898	206	3205	0,31	15
		м		53,77	1,53	2710	77	115	0,01	0
18	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	15	627,13	14,54	9407	218	1877	0,57	9
		м		103,36	5,45	1550	82	115	0,03	0
19	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	38	64		2432				
		м								
20	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77(38мх1,5коэф./10м в рулоне)	6	357		2142				
		рулон								
21	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	0,8	2340		1872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Итого по разделу: Отопление				1229746				
		Раздел: Вентиляция								
22	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1258	6,3	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	115	0,07	0
23	С131301-1295 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	10216		10216				
		комплект								
24	Е0120-27-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-1 размером пластин 200х500х750 мм	1	328,72	22,61	329	23	177	0,89	1
		шт		144,11	9,45	144	9	115	0,04	0
25	С131311-10	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	1	3710		3710				
		шт								
26	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	599,85	16,96	1200	34	446	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	115	0,03	0
27	Е0120-1-9	Листовая сталь толщиной 0,7 мм для коробов под решетки	0,6	1138,51	11,11	683	7	168	1,48	1
		м2		238,61	4,16	143	2	115	0,02	0
28	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,4	1169,91	13,82	1638	19	427	1,62	2
		м2		259,88	5,18	364	7	115	0,03	0
29	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	1144,51	11,11	1831	18	447	1,48	2
		м2		238,61	4,16	382	7	115	0,02	0
30	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1174,73	9,61	3524	29	726	1,28	4
		м2		206,72	3,59	620	11	115	0,02	0
31	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3	1209,51	11,11	3629	33	838	1,48	4
		м2		238,61	4,16	716	12	115	0,02	0
32	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	206	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	115	0,01	0
33	СПРАЙС	Клапан обратный д.315	1	4249		4249				
		шт								
34	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4	258,32	92,82	1033	371	488	0,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		100,8	34,88	403	140	90	0,17	1
35	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,2	4400		880				
		м3								
36	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
		кг								
37	С130905-2032 Изм. и доп.вып.19	Лючок питометражный, прим	2	471		942				
		шт.								
38	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,007	47200		330				
		т								
39	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1258	6,3	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	115	0,07	0
40	С131301-1293 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	7694		7694				
		комплект								
41	Е0120-27-4	Установка глушителей шума	1	328,72	22,61	329	23	177	0,89	1
		шт		144,11	9,45	144	9	115	0,04	0
42	С131311-8	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки KSK, 200/6 мм,	1	2930		2930				
		шт								
43	Е0120-12-5	Установка жалюзийных стальных решеток РАР 200х100	3	599,85	16,96	1800	51	668	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	115	0,03	0
44	Е0120-1-9	Листовая сталь толщиной 0,7 мм для коробов под решетки	0,9	1138,51	11,11	1025	10	251	1,48	1
		м2		238,61	4,16	215	4	115	0,02	0
45	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1144,51	11,11	6409	62	1563	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1336	23	115	0,02	0
46	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,88	1151,91	13,82	2166	26	573	1,62	3
		м2		259,88	5,18	489	10	115	0,03	0
47	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	206	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	115	0,01	0
48	СПРАЙС	Клапан обратный д.200	1	4192		4192				
		шт								
49	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4	258,32	92,82	1033	371	488	0,59	2
		м2		100,8	34,88	403	140	90	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,2	4400		880				
		м3								
51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
		кг								
52	С130905-2032 Изм. и доп.вып.19	Лючок питометражный, прим	2	471		942				
		шт.								
53	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,007	47200		330				
		т								
		Итого по разделу: Вентиляция				68967				
		ИТОГО:				1298715	7284			313
						53431	2743			13
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				977				
		На сантехнические работы				63355				
		Всего накладных расходов:				64332				
		Итого с накладными				1363047				
		- заработная плата				9650				
		- трудоемкость				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				81783				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1444830				
		Итого с временными, 1,8 %				1470837				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1490693				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1496576				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1511284				
		ИТОГО:				1511284				
		Сметная заработная плата				65824				
		Нормативная трудоемкость				358				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				4136384				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				82728				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4219112				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				506293				
		Итого с НДС				4725405				
		Всего:				4725405				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района" ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 4
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

на 2-2 Отделоные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж								
1	E0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-левкас 2мм**	563,9	122,51	4,93	69083	2780	63904	0	0
		м2		117,43	1,86	66219	1049	95	0,01	6
2	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	**Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006**	676,68	25		16917				
		кг								
3	С143002-56 Изм. и доп. вып. 22	**Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006**	676,68	29		19624				
		кг								
4	E0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	11,6	19,52	0,15	226	2	175	0	0
		м2		15,79	0,06	183	1	95	0	0
5	E0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	60,25	275,18	5,08	16580	306	9000	0	0
		м2		156,03	1,21	9401	73	95	0,01	0
6	E0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-левкас 2мм**	810	89,2	4,29	72250	3473	66506	0,52	424
		м2		84,79	1,64	68679	1326	95	0,01	6
7	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	**Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006**	972	25		24300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
8	С143002-56 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	972	29		28188				
		кг								
9	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	53,84	1041,64	2,63	56082	142	19638	0	0
		м2		382,95	0,99	20618	53	95	0,01	0
10	Е0115-69-4	Затирка швов стен	38,65	64,05	0,44	2476	17	2202	0	0
		м2		59,78	0,18	2310	7	95	0	0
11	Е0115-152-1	Известковая окраска стен 2 раза	38,65	19,52	0,15	754	6	582	0	0
		м2		15,79	0,06	610	2	95	0	0
12	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20,03	565,49	7,91	11327	158	6901	2,06	41
		м2		359,66	2,99	7204	60	95	0,01	0
13	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов-левкас 3мм	19,23	89,2	4,29	1715	82	1579	0,52	10
		м2		84,79	1,64	1631	31	95	0,01	0
14	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	46,152	25		1154				
		кг								
15	С143002-56 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	23,076	29		669				
		кг								
16	Е0115-152-1	Известковая окраска стен 2 раза	0,8	19,52	0,15	16	0	12	0	0
		м2		15,79	0,06	13	0	95	0	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка 1 этаж				321360				
		Раздел: Внутренняя отделка 2 этаж								
17	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-левкас 2мм	719,3	122,51	4,93	88121	3546	81515	0	0
		м2		117,43	1,86	84467	1338	95	0,01	8
18	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	863,16	25		21579				
		кг								
19	С143002-56 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	863,16	29		25032				
		кг								
20	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-левкас 2мм	742,35	89,2	4,29	66215	3183	60951	0,52	389
		м2		84,79	1,64	62943	1216	95	0,01	6
21	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	1077,564	25		26939				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143002-56 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006 кг	1077,564	29		31249				
		Итого по разделу: Внутренняя отделка 2 этаж				259136				
		ИТОГО:				580496	13694			864
						324278	5156			27
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				312964				
		Всего накладных расходов:				312964				
		Итого с накладными				893460				
		- заработная плата				46945				
		- трудоемкость				156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты : СУМННЗ				53608				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				947068				
		Итого с временными, 1,8 %				964115				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				977131				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				980987				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				990628				
		ИТОГО:				990628				
		Сметная заработная плата				376379				
		Нормативная трудоемкость				1047				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				2711349				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				54227				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2765576				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				331869				
		Итого с НДС				3097440				
		Всего:				3097440				

Заказчик: (подпись)

«Музгау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Подрядчик: (подпись)

"БАТТ Строй"

Заказчик : ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО"БАТТ Строй"
Объект: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области
Договор: №7 от 26.03.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		№	Дата	наименование	код	наименование		код	
		7	26.03.2018г.						
									тенге

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный период	в отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце май	по монтажу оборуд.		на приобрет. материалов	дополнит. материалы		
Общестроительные работы	27 900 000								12 919 336,00	120 580 470
в т.ч. за июнь		11 517 857		11 517 857					1 382 142,86	12 900 000

Итого выполненных работ: - 12 900 000 (Двенадцать миллионов девятсот тысяч) тенге

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БАТТ Строй"

Заказчик
Подрядчик
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района" ГУ "Аппарат

А К Т 9
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

на 2-2 Ремонтные работые

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	E0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	16	215,57	21,24	3449	340	3415	1,29	21
		шт		194,33	3,31	3109	53	108	0,03	0
2	E0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	408,04	74,9	6,81	30562	2779	30482	0,46	188
		м2		68,09	1,08	27783	441	108	0,01	4
		Итого по разделу: Демонтажные работы				34011				
		Раздел: Перегородки								
3	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	8,9	933,72	43,41	8310	386	2594	0	0
		м2		258,75	16,26	2303	145	106	0,09	1
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0059	41200		243				
		т								
5	E0106-14-4	**Устройство железобетонных сердечников**	0,05	9750,26	1237,69	488	62	112	0	0
		м3		1891,46	467,55	95	23	95	2,71	0
6	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0057	52400		301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
7	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0006	55620		31				
		т								
8	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,04	12852,91	459,39	514	18	103	0	0
		м3		2533,16	173,54	101	7	95	1,01	0
9	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0024	52400		126				
		т								
10	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0012	55620		65				
		т								
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0188	177381,63	2282,63	3342	43	242	0	0
		т		9315	863,44	175	16	126	5,01	0
12	С11011-2040 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 6 мм	0,48	245,5		118				
		кг								
		Итого по разделу: Перегородки				13537				
		Раздел: Окна								
13	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	172,34	379,3	23,59	65369	4066	38134	0	0
		м2		196,66	8,22	33892	1417	108	0,05	8
14	С12061-716 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	430,85	5781		2490744				
		м2								
15	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	172,34	241,28	6,98	41582	1203	20625	0	0
		м2		108,16	2,65	18640	457	108	0,02	3
16	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	254,3	3680		935824				
		м								
17	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	56,175	598,34	1,55	33612	87	10627	0	0
		м2		176,21	0,59	9899	33	107	0	0
		Итого по разделу: Окна				3567130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**3614680**	**8985**			**209**
						95997	**2592**			**16**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**106334**				
		Всего накладных расходов:				**106334**				
		Итого с накладными				**3721014**				
		- заработная плата				**15950**				
		- трудоемкость				**53**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**223261**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3944275**				
		Итого с временными, 1,8 %				**4015272**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**4069478**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4085539**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4125692**				
		ИТОГО:				**4125692**				
		Сметная заработная плата				**114539**				
		Нормативная трудоемкость				**278**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**11292019**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**225840**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11517859**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1382143**				
		Итого с НДС				**12900000**				
		Всего:				**12900000**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)