Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

2013 жылғы «4» маусым № Тарбағатай ауданы Қызыл-Кесік ауылы
(объектінің орналасқан жері)

от «04» июня 2013 г. Тарбагатайский район в селе Кызыл-Кесик
(местонахождение объекта)

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының әкімі аппараты
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы «22» мамыр № 8 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от «22» мая 2013 г. № 8
Аппарат акима Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Асхат Сайдахметұлы Смаилов – Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы әкімінің орынбасары (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
«Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ директоры, Шығыс-Қазақстан облысы бойынша бас құрылыс инспекторы – Мәди Жангелдіұлы Отарбаев (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Смаилов Асхат Сайдахметович – заместитель акима Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Отарбаев Мади Жангельдинович –директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО, Главный инспектор по Восточно-Казахстанской области. (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші Құрмағалиев Дәурен Бауыржанұлы – ШҚО Құрылыс басқармасы құрылыс бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя-представителя заказчика Курмангалиев Даурен Бауыржанович – руководитель отдела строительства ГУ «Управление строительство ВКО»

21.11.2011 ЕСЭДО ГО (версия 7.4.1) Копия электронного документа верна.

(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар Молдаханов Бауыржан Сайлауұлы – Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Би Боранбай атындағы мектебінің директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

эксплуатационной организации Молдаханов Бауыржан Сайлауович – директор школы им.Би Боранбая Тарбагатайского района ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер Сағадиев Әділбек Слямбекұлы - «БЕКИ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального подрядчика Сагадиев Адильбек Слямбекович - директор товарищества с ограниченной ответственностью «БЕКИ» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Майтыков Данияр Тоқтасынұлы – «Востокагропромпроект» ЖШС құрылыс бөлімінің жетекші инженері (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения Майтыков Данияр Токтасынович – Ведущий инженер строительного отдела ТОО «Востокагропромпроект» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

жоқ

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

нет

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Майра Аханқызы Сулейменова – ҚР ДСМ МС ЭҚК ШҚО бойынша департаментінің Тарбағатай ауданы бойынша басқармасының бастығының міндетін атқарушы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Сулейменова Майра Ахановна – и.о.начальник Управления ДГСЭН МЗ РК по Тарбагатайскому району (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Сагатбеков Даурен Бахытханулы - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственной противопожарной службы Сагатбеков Даурен Бахытханулы - Начальника отдела чрезвычайных ситуации Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары Атыханов Ғабитқазы Жанахметұлы – Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов социальной защиты населения Атыханов Габитказы Жанахметович – руководитель отдела координации занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) жоқ

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) нет

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан Баженбаев Бахтияр – Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық құрылыс бөлімінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жарқын Аманкелдіұлы Түндікбаев - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Серік Советұлы Сабырбаев – Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Самал Нагызхановна Дауытбаева – Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының білім бөлімінің басшысы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Сахариев Мейіржан Мұханұлы – Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Қызыл-Кесік ауылдық округінің әкімі

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Снегирев Александр Николаевич – «ОблDORкомхоз» ЖШС бас маманы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

других заинтересованных органов государственного надзора Баженбаев Бахтияр – Руководитель отдела строительства Тарбагатайского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тундикбаев Жаркын Аманкелдиевич – руководитель отдела архитектуры и градостроительства Тарбагатайского района ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сабырбаев Серик Советович – руководитель жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Дауытбаева Самал Нагызхановна – руководитель отдела образования Тарбагатайского района ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сахариев Мейржан Муханович – аким Кызыл-Кесикского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Снегирев Александр Николаевич – главный специалист ТОО «ОблDORкомхоз» (по согласию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Бас мердігер «Беки» ЖШС

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектіні «Шығыс Казақстан облысы Тарбағатай ауданы Қызыл кесік а. Би боранбай атындағы мектепке спортзалды жалғау»

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Беки»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «Пристройка спортзала к школе им. Би Боранбая в с. Кызыл кесик Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылыс 2008 жылғы «05» қыркүйек № 28 ШҚО Тарбағатай ауданы Қызыл-Кесік ауылдық округі әкімінің өкімі

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
«ШҚО мемлекеттік сәулет құрылысты бақылау және лицензиялау департаменті» ММ

(рұқсат берген органның атауы)

2012 жылғы «07» мамыр № 041 рұқсаты,.

2. Строительство осуществлено на основании распоряжения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «05» сентября 2008г. № 28 Распоряжение акима Кызыл-Кесикского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «07» мая 2012 г. № 041 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирование ВКО»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты Құрылысты және арнайы жұмыстарын орындаған

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «Беки» ЖШС

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Беки»

(наименование организации)

выполнившим Специальные и строительные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Востокагропромпроект» ЖШС жобалау ұйымы әзірлеген.

(ұйымның атауы)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Востокагропромпроект»

(наименование организации)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген ШҚО Тарбағатай ауданы сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Исходные данные для проектирования выданы Отдел архитектуры, горадостроительства и строительства Тарбагатайского района ВКО

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс Жеке

(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному

(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау-сметалық құжаттама 2009 жылғы «13» сәуірдегі №65 ШҚО Тарбағатай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бұйрығымен бекітілген.

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом отдела архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района ВКО

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «13» апреля 2009 года приказом №65.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы
Құрылыс-монтаж жұмыстары 2012 жылы наурыз айы;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2013 жылы мамыр айы
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 7 ай
нақты 15 ай

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2012;
(месяц, год)
окончание работ май 2013;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев;
фактически 15 месяцев

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
ЖСҚ, орындау құжаттары
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
ПСД, исполнительная документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
200	оқушы	20	20	20	20

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жер аумағының жалпы ауданы	м2	1600	1600
Ғимараттармен үймереттірдің жалпы	м2	542	542

ауданы			
Құрылыс көлемі	м3	4723	4723

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
20	учащихся	20	20	20	20

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь участка	га	1600	1600
Общая площадь зданий и сооружений	м2	542	542
Строительный объем	м3	4723	4723

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады Здание спортзала одноэтажное, с размерами в осях «1-2» и «А-Д» 12,0х24,0м. В осях «3-5» и «В/1-Д/1» 16,6х12,8 м, без подвала. Здание разделено на две части антисейсмическим швом. Высота пристройки от пола до низа ограждающих конструкций принята: спортзала – 6,0 м, вспомогательных помещений – 3,0 м.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание спортзала одноэтажное, с размерами в осях «1-2» и «А-Д» 12,0х24,0м. В осях «3-5» и «В/1-Д/1» 16,6х12,8 м, без подвала. Здание разделено на две части антисейсмическим швом. Высота пристройки от пола до низа ограждающих конструкций принята: спортзала – 6,0 м, вспомогательных помещений – 3,0 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены.

(сведения о выполнении)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және пайдалану ұйымдары қабылданған.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 65 542,12 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 51 859,34 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 86,49 мың теңге.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 65 542,12 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 51 859,34 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 86,49 тыс. тыс. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 62 819 421 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 61 225 148 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 1 162 432 теңге, тағы баска шығындар 431 841 тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 62 819 421 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 61 225 148.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 162 432 тенге и прочие затраты 431 841 тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық
_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____
_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Шығыс Казақстан облысы Тарбағатай ауданы Қызыл-Кесік ауылындағы Би Боранбай атындағы мектепке спортзалды жалғау»
(объектінің атауы)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Пристройка спортзала к школе им Би Боранбай в с.Кызыл-Кесик Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель государственной приемочной комиссии

А.С.Смаилов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

М.Ж. Отарбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

Д.Б.Құрманғалиев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Б.Баженбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ж.А.Тундикбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

С.С.Сабырбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

М.А.Сулейменова
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

С.Н.Дауытбаева
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Д.Б.Сагатбеков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Г.Ж.Атыханов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

М.М.Сахариев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Б.С.Молдаханов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Д.Т.Майтыков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.С.Сағадиев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.Н.Снегирев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)