АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От "__" _____ 201 _г. *г. Кокшетау*

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) *от "19" марта 2013г.* *№ 12*

акима города г. Кокшетау
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя -представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Аубакиров М.С. - заместитель акима города Кокшетау

заместителя председателя- представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Боданов А.А. – и.о. руководителя ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии- представителей:

заказчика *Сарбасов Г.Ш. – Директор ГУ «Среденяя школа №17»*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации _____

генерального подрядчика *Грошев Л.П.- . директор ТОО «Триэл»*

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Осиненко О.П. - директор ТОО «Строй Смета-KZ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Толеубаева А.Б. - начальник отдела санитарного надзора УГСЭН по г. Кокшетау ДКГСЭН МЗ РК по Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Есенжолов Е.Е.- начальник УЧС по г.Кокшетау
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Альбеков З.И. –зам.руководителя ГХП «Кокшетау Су Арнасы»
Еньков В.В. – Начальник тепловой инспекций ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком)

ТОО «Триэл»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: *Капитальный ремонт инженерных сетей (системы отопления, водоснабжения и канализации) ГУ «Средняя школа №17» отдела образования г. Кокшетау*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *мкр.: Васильковский, 17 г Кокшетау Акмолинской области*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления , распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от *« 30» января 2013 г.* *№ А-1/88*

акимата города Кокшетау

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

«23» мая 2013 г № 166

Талон на осуществление деятельности от ГУ «ДГАСК и Л» по Акмолинской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Триэл»

(наименование организации)

выполнившим *общестроительные работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность: вид работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех - перечень их указывается в приложении .... к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «СтройСмета –KZ»*

(наименование организации)

выполнившим _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Исходные данные для проектирования

выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

индивидуальному

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ДГП «Кокшетаугосэкспертиза»

(наименование органа, утвердившего) (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

" 15 " августа 2012 г. *№ 12-03237 /12*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *2 мая 2013г.* (месяц и год) окончание работ *5 август 2013г..* (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ фактически _____

Государственной приемочной комиссии представлена следующая *постановление акимата г. Кокшетау № А-1/88 от 30.01.2013 года.*

АПЗ № 13 от 05.02.2013 года.

Талон на осуществление деятельности от ГУ «ДГАСК и Л» по Акмолинской области № 166 от 23.05.2013 года.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту общая (с учетом ранее принятых)	По проекту в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	Фактически в том числе пускового комплекса или очереди
Прокладка трубопроводов	м	140/850 380/400		140/850 380/400	
Замена трубопроводов	м	773 169/131 28/228/95		773 169/131 28/228/95	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь дома	кв.м		
Общая площадь квартир дома	кв.м		
Жилая площадь	кв.м		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	куб.м		
Площадь балкона и лоджий	кв.м		
В том числе подземной части	куб.м		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	кв.м		

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *здание средней школы 3-х этажное (с подвалом), представляет собой комплекс, состоящий из 3-х соединенных между собой функциональных блоков. Год ввода в эксплуатацию – 1986 г. Конструктивная схема здания всех 3-х блоков решена железобетонным каркасом состоящем из железобетонных колонн, ригелей, диафрагм жесткости и частично внутренней несущей кирпичной стенной. Кровля – мягкая, рулонная, не вентилируемая с организованным водостоком.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении) (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении…. к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

Виды работ	Единица измерения	объем работ	Срок выполнения

16..Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего *18 070,350* тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *17 477,936* тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию__, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке: *Капитальный ремонт инженерных сетей (системы отопления, водоснабжения и канализации) ГУ «Средняя школа №17» отдела образования г. Кокшетау*
(наименование объекта)
по адресу: *мкр.: Васильковский, 17 г Кокшетау Акмолинской области*

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) *М. Аубакиров*

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) *А.Бокаев*

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ (подпись) *Сарбасов Г.Ш.*

_____ (подпись) *Грошев Л.П.*

_____ (подпись) *Осипенко О.П.*

_____ (подпись) *Голубаева А.Б.*

_____ (подпись) *Есенжолов Е.Е.*

_____ (подпись) *Альбеков З.И.*

_____ (подпись) *Еньков В.В.*

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

20 ___жылғы «___» _____ №_____ _____
(объектінің орналасқан жері)

_____"_19__" _наурыз__2013_ ж. № 12

_____Көкшетау қаласының әкімінің қаулысы
(комиссияны тағайындалған органның атауы)

200 жылғы «_____»_____№ _____шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға – жергілікті атқарушы органның өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның төраға өкілі болып тағайындалады) М.С. Әубакіров -Көкшетау қаласының әкімінің орынбасары_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның төраға өкілі болып тағайындалады)

Мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және қадағалау органдары
(өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде

Боданов А.А – «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ директоры (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері - өкілдер:

Тапсырыс беруші

Сарбасов Ғ.Ш. – «№ 17 орта мектебі» ММ директоры

Пайдаланушы ұйымдар_____

_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер Грошев Л.П.- «Триэл» ЖШС-нің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас жобалаушы (тұрғын үй – азаматтық және комуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде Осиненко О.П. - «Строй Смета-KZ» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және қадағалау органдары
(өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде

_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлы-эпидемиялогиялық қадағалау органдары

А.Б. Төлеубаева – Көкшетау қаласы бойынша мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бөлім бастығы_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары

Есенжолов Е.Е.– Көкшетау қаласы бойынша төтенше жағдайлар басқармасының бастығы_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Басқа да мемлекеттік бақылау және қадағлау органдарының өкілдері

Альбеков З.И. – «Кокшетау Су Арнасы» МШК басшысыны қорынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Еньков В.В. – «Кокшетау жылу» МШК басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) *«Триэл» ЖШС*

(ұйымның атауы)

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Васильковка м-ауд. 17 мекен-жайы бойынша

№ 17 орта мектебінің инжинерлік жүйесіне (жылу және су) күрделі жөндеу жұмыстарын

обьектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс

«30» қаңтар 2013 ж. № А-1/188

Көкшетау қаласыны әкімдігінің қаулысы

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаждық жұмыстарын жүргізуге

«30 » қараша 2012ж. №602

Ақмола облысы бойынша «ДГАСК и Л» ММ атынан қызмет жүргізуге рұқсат етілген талон

(рұқсат берген органның атауы

3. құрылысты орындаған бас мердігер

«Триэл» ЖШС

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар *жалпы құрылыстық жұмыстарды*

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырады.

4. Құрылыстың жобалау - сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы

«Строй Смета -KZ» ЖШС

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

(ұйымдардың атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің . . . қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректі берген

(ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. құрылыс

жеке

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

Жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын

ДГП «Көкшетаугосэкспертиза» 08 тьамыз 2012 ж. № 12-03237 /12

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы) Бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы *2 мамыр 2013ж.*

(айы және жылы)

Жұмыстың аяқталуы *5 тамыз 2013ж.*

(айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтылығы, ай:

Норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша

Нақты

9. мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: *Көкшетау қ. әкімдігінің 30.01.2013ж. № А-1/88 қаулысы, АПЗ № 13, 05.02.2013ж., ГУАқмола облысы бойынша «ДГАСК и Л» ММ атынан қызмет көрсетуге рұқсат етілген талон № 166 , 23.05.2013 ж.*

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Өнімнің қуаттылығы және т.б.	Өлшеу бірлігі	Жоба бойынша жалпы (бұрын қабылданған есебімен)	Жоба бойынша Сонымен қатар іске қосу кешені немесе кезекпен	Нақтылы жалпы (бұрын қабылданған есебімен	Нақтылы Сонымен қатар іске қосу кешені немесе кезекпен
Құбырлар желісін орнату	м	140/850 380/400		140/850 380/400	
Құбырлар желісін айырбастау	м	773 169/131 28/228/95		773 169/131 28/228/95	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	нақты
Жалпы алаңдар	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша				Пәтер алаңы, м 2	
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м 2		Пәтер саны	жалпы	тұрғын
		жалпы	тұрғын			
барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

АНЫҚТАДЫ:

Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) *«Триэл» ЖШС*

(ұйымның атауы)

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Васильковка м-ауд. 17 мекен-жайы бойынша

№ 17 орта мектебінің инжинерлік жүйесіне (жылу және су) күрделі жөндеу жұмыстарын

обьектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс

«30» қаңтар 2013 ж. № А-1/188

Көкшетау қаласының әкімдігінің қаулысы

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаждық жұмыстарын жүргізуге

«30 » қараша 2012ж. №602

Ақмола облысы бойынша «ДГАСК и Л» ММ атынан қызмет жүргізуге рұқсат етілген талон

(рұқсат берген органның атауы

3. құрылысты орындаған бас мердігер

«Триэл» ЖШС

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар *жалпы құрылыстық жұмыстарды*

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырады.

4. Құрылыстың жобалау - сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы

«Строй Смета -KZ» ЖШС

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

(ұйымдардың атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректі берген

(ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. құрылыс

жеке

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

Жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын

ДГП «Кокшетаугосэкспертиза» 08 тьамыз 2012 ж. № 12-03237 /12

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы) Бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы *2 мамыр 2013ж.*

(айы және жылы)

Жұмыстың аяқталуы *5 тамыз 2013ж.*

(айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтылығы, ай:

Норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша

Нақты

9. мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: *Көкшетау қ. әкімдігінің 30.01.2013ж. № А-1/88 қаулысы, АПЗ № 13, 05.02.2013ж., ГУАқмола облысы бойынша «ДГАСК и Л» ММ атынан қызмет көрсетуге рұқсат етілген талон № 166 , 23.05.2013 ж.*

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Өнімнің қуаттылығы және т.б.	Өлшеу бірлігі	Жоба бойынша жалпы (бұрын қабылданған есебімен)	Жоба бойынша Сонымен қатар іске қосу кешені немесе кезекпен	Нақтылы жалпы (бұрын қабылданған есебімен	Нақтылы Сонымен қатар іске қосу кешені немесе кезекпен
Құбырлар желісін орнату	м	140/850 380/400		140/850 380/400	
Құбырлар желісін айырбастау	м	773 169/131 28/228/95		773 169/131 28/228/95	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	нақты
Жалпы алаңдар	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша				Пәтер алаңы, м 2	
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м 2		Пәтер саны	жалпы	тұрғын
		жалпы	тұрғын			
барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

_____

(негізгі материлдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар_бойынша сипатталады)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орнатылғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің қосымшасында көрсетілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы комуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй жайлардың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің_____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

Барлығы *18 070,350* _____мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал саймандар _____мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатың негізгі қорлардың сметалық құны: *17 477,936* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары_____ мың теңге, жабдықтар, құралдармен құрал-саймандар__мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамаларымен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдауға ұсынған *№17 орта мектебінің инжинерлік жүйелерінің күрделі жөндеу жұмыстарын*

(нысанның атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, қайта құрылымдау, қайтадан қарулану)

мекен -жайы: *Ақмола обласы, Көкшетау қаласы Васильковка м/ауд. 17*

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, қала махалласы, көше, үй нөмірі (қоршус)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ *М. Әубакіров*

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ *Баданов А.А.*

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ *Сарбасов Г.Ш.*

_____ *Грошев Л.П.*

(қолы)

_____ *Осиненко О.П.*

(қолы)

_____ *Төлеубаева А.Б.*

(қолы)

_____ *Есеснжолв Е.Е.*

(қолы)

_____ *Альбеков З.И.*

_____(қолы)_____ *Еньков В.В.*