АКТ

Окончательной приемки работ по
Среднему ремонту автомобильной дороги

с.Темирлан «20» 09 2014г.

Средний ремонт улицы Кенжебаева по «Занятость-2020» с.Боген Ордабасинского района ЮКО
(вид и наименование дороги)

площадью **14690м^2. тротуар 2000 м2 техниченской котегории, Районного значения,** обслуживаемой **отдел Ордабасинского районного ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**
(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа №115-11 от 19 сентября 2014года.
Председатель:
Б.Торехан. –зам руководителя отдела Ордабасинского районного ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Членов комиссии-представителей:
К. Оспанов.- руководитель отдела экономики и планирования пассажирского транспорта и автомобильных дорог управлений ЮКО.
А. Искаков.- главный специалист , ЖКХ,ПТ и АД. Ордабасинского района ЮКО.
Б.Шәмет - Аким Богенского с/о Ордабасинского района
А.Перналиев - Директор ТОО «Ұлан Сервис»
М.Култаев. – Директор ТОО «АзияКомплексСтрой», произвела приемку работ, выполненных
ТОО «АзияКомплексСтрой»
(указать организацию, выполнившую)

В периоде 01 июля по 14 сентября 2014 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:
фотоснимки, акты на скрытые работы, ведомости промеров, ситуационная схема и исполнительная схема.
(перечислить документы, относящиеся к производству работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных. измерений, комиссия установила следующее:
1) в процессе работы имелись следующие отступления от утвержденной сметы, технических правил но ремонту автомобильных дорог:
Нет
2) имеющиеся мелкие недостатки:
Нет
(перечислить)
не препятствует нормальной эксплуатации.
3) Полная сметная стоимость по договору среднего ремонта объекта но утвержденной сметной документации **41 573 768 тенге**
(вид и наименование дороги)

Заключение

Работы по среднему ремонту дороги выполнены в полном объеме в соответствии с проектной документацией.

Решение приемочной комиссии

Предъявленные к приемке работы:

-средний ремонт улицы Кенжебаева по «Занятость-2020» с.Боген **Ордабасинского района ЮКО,**

принять.

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____2014 года.

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям :

1. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО».
2. Отдел Ордабасинского районного жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
3. ТОО «Ұлан Сервис»
4. ТОО «АзияКомплексСтрой»

Приложения к акту:

Ведомость контрольных измерений, ведомость дефектов, ведомость недоделок, фотодокументы и акты на скрытые работы, ситуационная схема и исполнительная схема.

Председатель комиссии _____ Б.Торехан.

Членов комиссии _____ К. Оспанов.-

_____ А. Искаков

_____ Б.Шәмет

_____ А.Перналиев

_____ М.Култаев

Заказчик: ГУ"ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД" Ордабасинского района ЮКО.
ИНЖЕНЕР : ТОО"Ұлан-Сервис"
ПОДРЯДЧИК : ТОО " АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2014 год.

Объект: Средний ремонт ул.Кенжебаева L=2,6км,шириной 5,65м в с .Богень с/о Богень Ордабасинского района ЮКО.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,9394	40097,59	339,59	77765	262	145	0,58	--
		т		--	140,94	--	109	133	0,58	--
5	Е0127-52-1	Устройство покрытийиз холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см(толщ5см), типа БХ	5541,083	364,72	5,88	2020944	32581	693894	0,05	250
		м2		7,02	1,65	38898	9143	133	0,01	34
6	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей тина БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	27182,624	58,71	0,02	1595892	544	7230	--	--
		м2		0,19	0,01	5165	272	133	--	--
		Устройства тротуара								
7	Е0127-56-2	Устройство оснований под тратуары из ГПС слоем 10см	2000	64,50	--	129003	--	2208	0,01	11
		м3		0,83	--	1660	--	133	--	--
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих матариалов(подгрунтовка)перед	1,4	40097,58	339,59	56137	475	262	0,58	1

9	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4см)	2000	408,33	--	816665	--	65835	0,14	288
		м2		24,75	--	49500	--	133	--	--
10	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5см	4000	63,38	--	253529	--	21174	0,02	93
		м2		3,98	--	15920	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			4949935	34401			
			Тенге			112039	32328			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4949920				
	Материалы -		Тенге			320173				
	Всего заработная плата -		Тенге				121967			
	Местные материалы -		Тенге			4483309				
		Накладные расходы -	Тенге			160967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110613			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5417602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							799
		Сметная заработная плата -	Тенге				146265			
		ИТОГО :	Тенге			5417602				
Выслуга лет 1%			Тенге			54176,00				
	Дополнительные отпуск, 0,4%					21670,00				
	Итого:					5493448				
	В ценах 2014 года К=2,38968					13127583				
	Налоги, сборы, обязательные платежи,2%					262552				
	Всего:					13393887				

	С понижающим коэффицентом К=0,9899					13258609				
	НДС 12%					1591033				
	Всего:					14849642				

Заказчик:

Руководитель: ГУ"Отдел ЖКХ ,ПТ и АД"

_____ Муратбеков.М.

Эксперт по технадзору:

Директор ТОО"Ұлан-Сервис"

_____ Перналиев.А.Ж.

Инженер-Эксперт по технадзору: _____ Каленов.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО"АзияКомплексСтрой"

_____ Култаев.М.

ИНЖЕНЕР : ТОО"Ұлан-Сервис"

ПОДРЯДЧИК : ТОО " АзияКомплексСтрой"

Форма №2

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2014 год.

Объект: Средний ремонт ул.Кенжебаева L=2,6км,шириной 5,65м в с .Богень с/о Богень Ордабасинского района ЮКО.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машиниста	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН	Исправление профиляоснований гравийных с добавлением нового материала	2100	86,88	18,45	182439	38742	26059	0,03	65
		м2		4,68	4,65	9828	9765	133	0,02	36
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,4	40097,59	339,59	56137	475	262	0,58	1
		т		--	140,94	--	197	133	0,58	1
3	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	144,8	5167,07	167,92	748191	24316	17336	0,19	28
		т		34,65	55,37	5017	8018	133	0,19	28
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7723776	40097,59	339,59	30970	262	145	0,58	--
		т		--	140,94	--	109	133	0,58	--
5	Е0127-52-1	Устройство покрытийиз холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см(толщ5см), типа БХ	2206,793	364,72	5,88	804852	12987	25447	0,05	100
		м2		7,02	1,65	15492	3641	133	0,01	14
6	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	8827,172	58,71	0,02	518247	177	2348	--	12
		м2		0,19	0,01	1677	88	133	--	--

		Трубы Д 300мм длиной 96								
7	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	39,36	28,89	27,85	1137	1096	362	0,01	--
		м3		1,04	8,44	41	332	97	0,03	1
8	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком	4,8	861,95	9,86	4137	47	420	1,94	9
		м3		76,60	3,63	368	17	109	0,06	--
9	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,096	204666,79	85907,16	19648	8247	16012	504,00	48
		км		95850,00	32451,75	9202	3115	130	158,50	15
10	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	96	4697,00	--	450912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	98,016	332,80	13,70	32619	1343	11525	0,61	59
		м2		102,83	5,04	10079	494	109	0,02	2
12	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21,12	3,35	3,35	71	71	24	--	--
		м3		--	1,16	--	25	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			2849361	87763			323
			Тенге			51703	25802			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2398449				
	Материалы -		Тенге			115148				
	Всего заработная плата -		Тенге				77505			
	Местные материалы -		Тенге			2143834				

		Накладные расходы -	Тенге			100963					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14991				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149903					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2649314					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата -	Тенге				92496				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			450912					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			450912					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27055					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			477967					
		ИТОГО :	Тенге			3127281					
Выслуга лет 1%			Тенге			31273,00					
	Дополнительные отпуск, 0,4%					12509,00					
	Итого:					3171063					
	В ценах 2014 года К=2,38968					7577826					
	Налоги, сборы, обязательные платежи,2%					151556					
	Всего:					7729383					
	С понижающим коэффицентом К=0,9899					7651316					
	НДС 12%					918158					
	Всего:					8569474					

Заказчик:

Руководитель: ГУ"Отдел ЖКХ ,ПТ и АД"

_____Муратбеков.М.

Эксперт по технадзору:

Директор ТОО"Ұлан-Сервис"

_____Перналиев.А.Ж.

Инженер-Эксперт по технадзору: _____ Каленов.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО"АзияКомплексСтрой"

_____ Култаев.М.

Заказчик ГУ""Отдел ЖКХ ,ПТ и АД" Ордабасинского района.ЮКО.

ИНЖЕНЕР : ТОО"Ұлан-Сервис" Форма№2

ПОДРЯДЧИК : ТОО " АзияКомплексСтрой" АКТ

Выполненных работ за август месяц 2014 год.

Объект: Средний ремонт ул.Кенжебаева в с .Богень с/о Богень Ордабасинского района ЮКО.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,745	40097,59	339,59	150165	1272	702	0,58	2
		т		–	140,94	–	528	133	0,58	2
2	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	387,34	5167,07	167,92	2001412	65044	46375	0,19	74
		т		34,65	55,37	13421	21447	133	0,19	74
3	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,5854674	40097,59	339,59	23476	199	110	0,58	–
		т		–	140,94	–	83	133	0,58	–
4	E0127-52-1	Устройство покрытийиз холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см(толщ5см), типа БХ	1672,764	364,72	5,88	610083	9844	19289	0,05	75
		м2		7,02	1,65	11743	2760	133	0,01	10
5	E0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	1672,764	58,71	0,02	98209	33	445	–	2
		м2		0,19	0,01	318	17	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			2883345	76392			154
			Тенге			25482	24834			87
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2883345				
	Материалы -		Тенге			178472				

	Всего заработная плата -		Тенге				50316			
	Местные материалы -		Тенге			2602999				
		Накладные расходы -	Тенге			66920				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10038			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3127281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				60354			
		ИТОГО :	Тенге			3127281				
Выслуга лет 1%			Тенге			31273,00				
	Дополнительные отпуск, 0,4%					12509,00				
	Итого:					3171063				
	В ценах 2014 года К=2,38968					7577826				
	Налоги, сборы, обязательные платежи,2%					151556				
	Всего:					7729383				
	С понижающим коэффицентом К=0,9899					7651316				
	НДС 12%					918158				
	Всего:					8569474				

Заказчик:
Руководитель: ГУ"Отдел ЖКХ ,ПТ и АД"
_____ Муратбеков.М.

Эксперт по технадзору:
Директор ТОО"Улан-Сервис"
_____ Перналиев.А.Ж.

Инженер, Эксперт по технадзору: _____ Каленов.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО"АзияКомплексСтрой"
_____ Култаев.М.

Заказчик ГУ " ОтделЖКХ ,ПТ и АД" Ордабасинского района.ЮКО.
ИНЖЕНЕР : ТОО"Ұлан-Сервис"
ПОДРЯДЧИК : ТОО " АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за август месяц 2014 год.

Объект: Средний ремонт ул.Кенжебаева в с .Богень с/о Богень Ордабасинского района ЮКО.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,844276	40097,59	339,59	73951	626	346	0,58	1
		т		--	140,94	--	260	133	0,58	1
2	E0127-52-1	Устройство покрытийиз холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см(толщ5см), типа БХ	5269,36	364,72	5,88	1921817	31009	60762	0,05	238
		м2		7,02	1,65	36991	8694	133	0,01	33
3	E0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	21077,44	58,71	0,02	1237466	422	5607	--	29
		м2		0,19	0,01	4005	211	133	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			3233234	32057			267
			Тенге			40996	9165			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3233234				
	Материалы -		Тенге			86972				
	Всего заработная плата -		Тенге				50161			
	Местные материалы -		Тенге			3073209				
		Накладные расходы -	Тенге			66714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197997					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3497945					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата -	Тенге				60168				
		ИТОГО :	Тенге			3497945					
Выслуга лет 1%			Тенге			34979,00					
	Дополнительные отпуск, 0,4%					13992,00					
	Итого:					3546916					
	В ценах 2014 года К=2,38968					8475995					
	Налоги, сборы, обязательные платежи,2%					169520					
	Всего:					8645515					
	С понижающим коэффицентом К=0,9899					8558195					
	НДС 12%					1026983					
	Всего:					9585178					

Заказчик:
Руководитель: ГУ"Отдел ЖКХ ,ПТ и АД"
Ордабасинского района.ЮКО.
_____Муратбеков.М.

Эксперт по технадзору:
Директор ТОО"Ұлан-Сервис"
_____Перналиев.А.Ж.

Инженер: Эксперт по технадзору: _____ Каленов.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО"АзияКомплексСтрой"
_____Култаев.М.