Заказчик: Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Исполнитель; ПК "Институт Казгипроводхоз"
Договор № 101 от 31.03.2011г.

Форма № 2 В

Справка

о состоянии работ по теме "Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш."

на август 2011 г.

№	Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Сроки выполнения	Сумма, тенге	Выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.	КВР МСХ	ПК Институт Казгипровод-хоз	август 2011 год.	4 542 300	В августе месяце с.г. «Институтом Казгипроводхоз» выполнены следующие работы по объекту: Уточнение структуры водопотребителей и водопользователей по основным отраслям экономики и формам собственности поэтапно на период до 2025года. Корректировка комплекса неотложных и перспективных водохозяйственных мероприятий по водообеспечению и регулированию использования водных ресурсов, охране водных источников и предотвращению вредного воздействия вод с расчетами финансовых затрат на их реализацию в соответствии с подготовленным аналитическим отчетом реализации СКИОВР.
	Итого				**4 542 300**	
	в том числе: НДС				**486 675,0**	

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Председатель Правления ПК
«Институт Казгипроводхоз»

_____ Л.Дмитриев
«.....» август 2011 г.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Исполнитель; ПК "Институт Казгипроводхоз"
Договор № 101 от 31.03.2011г.

Форма № 2 В

Справка

о состоянии работ по теме "Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш."

на сентябрь 2011 г.

№	Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Сроки выполнения	Сумма, тенге	Выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.	КВР МСХ	ПК Институт Казгипровод-хоз	сентябрь 2011 год.		В сентябре месяце с.г. «Институтом Казгипроводхоз» выполнены следующие работы по объекту:
					1 782 300	1.Продолжена разработка Книги 2 "Водные объекты и водные ресурсы, водохозяйственный комплекс"
					1 510 000	2. Продолжена разработка Книги 3 "Использование водных ресурсов и водохозяйственные балансы"
					1 250 000	3. Начата разработана Книга 4 "Предупреждение и снижение рисков вредного воздействия вод"
	Итого				**4 542 300**	
	в том числе: НДС				**486 675,0**	

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Председатель Правления ПК
«Институт Казгипроводхоз»

_____ Л.Дмитриев

«……» сентябрь 2011 г

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Исполнитель; ПК "Институт Казгипроводхоз"
Договор № 101 от 31.03.2011г.

Форма № 2 В

Справка

о состоянии работ по теме "Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш."

на ноябрь 2011 г.

№	Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Сроки выполнения	Сумма, тенге	Выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.	КВР МСХ	ПК Институт Казгипровод-хоз	ноябрь 2011 год.		В ноябре месяце с.г. «Институтом Казгипроводхоз» выполнены следующие работы по объекту:
					1 045 700	1. Составление книги 1, Сводная пояснительная записка и база данных
					1 000 500	2. Составление книги 2."Водные объекты и водные ресурсы. Водохозяйственный комплекс", Книга 3. "Использование водных ресурсов. Водохозяйственные расчеты и баланс".
					982 000	3. Составление книги 4 "Предупреждение и снижение риска вредного воздействия вод"
	Итого				**3 028 200**	
	в том числе: НДС				**324 450,0**	

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Технический директор ПК
«Институт Казгипроводхоз»

_____М.Нуртазин

«…….» ноябрь 2011 г

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.

Общая стоимость работ: 30 282 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 30 282 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 30 282 000 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 3 028 200 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№101	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее зааактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш на территории Республики Казахстан.	тенге	30 282 000	0	0	0	27 253 800	30 282 000		3 028 200	30 282 000
Итого:		30 282 000	0	0	0	27 253 800	30 282 000		3 028 200	30 282 000

Исполнитель:

Технический директор ПК "Институт Казгипроводхоз" _____ М.Нуртазин

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____ О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР _____ М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.

Общая стоимость работ: 30 282 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 30 282 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 27 253 800 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 4 542 300 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№101	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш на территории Республики Казахстан.	тенге	30 282 000	0	0	0	22 711 500	27 253 800		4 542 300	27 253 800
Итого:		30 282 000	0	0	0	22 711 500	27 253 800		4 542 300	27 253 800

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____Л.Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР_____М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.

Общая стоимость работ: 30 282 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 30 282 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 22 711 500 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 4 542 300 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№101	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполнени.объем за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш на территории Республики Казахстан.	тенге	30 282 000	0	0	0	18 169 200	22 711 500		4 542 300	22 711 500
Итого:		30 282 000	0	0	0	18 169 200	22 711 500		4 542 300	22 711 500

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз" _____ Л.Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____ О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР _____ М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.

Общая стоимость работ: 30 282 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 30 282 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 18 169 200 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 4 542 300 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№101	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	**Аванс**			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.	тенге	30 282 000	0	0	0	13 626 900	18 169 200		4 542 300	18 169 200
Итого:		30 282 000	0	0	0	13 626 900	18 169 200		4 542 300	18 169 200

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз" Л.Дмитриев

Заказчик

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК О.Жиенкулов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.

Общая стоимость работ: 30 282 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 30 282 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 18 169 200 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 4 542 300 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№101	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	**Аванс**			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.	тенге	30 282 000	0	0	0	13 626 900	18 169 200		4 542 300	18 169 200
Итого:		30 282 000	0	0	0	13 626 900	18 169 200		4 542 300	18 169 200

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз" Л.Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК О.Жиенкулов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

IBAN KZ 483 19A 010 000 451 965

BIK AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк: АО «БТА Банк»

Общая стоимость работ: 30 282 000 тенге

Лимит финансирования на 2011 год. 30 282 000 тенге

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 9 084 600 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 4 542 300 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№101	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.	тенге	30 282 000	0	0	0	4 542 300	9 084 600		4 542 300	9 084 600
Итого:		30 282 000	0	0	0	4 542 300	9 084 600		4 542 300	9 084 600

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз" _____ Л.Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____ О.Жиенкулов

Начальник Управления РИйОВР _____ М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.

Общая стоимость работ: 30 282 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 30 282 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

IBAN KZ 483 19A 010 000 451 965

BIK AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк: АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 4 542 300 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 4 542 300 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№101	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее зааактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш.	тенге	30 282 000	0	0	0	0	4 542 300		4 542 300	4 542 300
Итого:		30 282 000	0	0	0	0	4 542 300		4 542 300	4 542 300

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз" Л.Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР М.Жакенов