Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Дополнительное соглашение № 4 от 21 июня 2019 г. к договору № 50 от 08 ноября 2018 г.
Наименование строительства и его адрес: Проект на вынос участков, существующих ВЛ-110 кВ №133А и №162А с территории строительства мкр. Карлыгаш

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2019 года

№ 6.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2019 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Проект на вынос участков, существующих ВЛ-110 кВ №133А и №162А с территории строительства мкр. Карлыгаш г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	тенге	103 940 089,80	0,00	0,00	0,00	96 253 085,31	103 940 089,80	7 687 004,49	103 940 089,80

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Катубаев Ж.К.
БИН 060140012512

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.
БИН 060340000910

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "ЭлМ"
Байшуаков С.Б.
приказ от 09.11.2018 года № 30

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Саррасов Д.Б.
№ аттестата КZ01.01.00019758 от 11.08.2016 года

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО «Асатай», БИН: 960340000910, адрес: г.Астана район Сарыарка ул
(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Вынос участков существующих ВЛ-110кВ №133А и №162А с территории строительства объекта, расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Ассоциация крестьянских хозяйств "Ленинский"

Объект: Пересутройство ВЛ-110Кв

Договор подряда: Доп.соглашение № 2 от 08.01.2019 г. к договору № 51 от 08.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6
за октябрь 2019 год
на (локальная смета 2-1-1) работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	109,58	151,97	61,64	16 652	6 754	7 747	0,13	14,24
		м3 уплотненного грунта		90,33	29,30	9 898	3 211	59	0,03	3,29
10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	438,30	53,33	41,98	23 375	18 400	5 176	0,01	4,38
		м3 уплотненного грунта		8,54	11,44	3 743	5 014	59	0,01	4,38
11	Е11-070601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	17,00	7010,43	1924,07	119 210	32 718	31 726	2,56	43,53
		м3 сборных конструкций		2436,10	568,26	41 425	9 663	62	0,53	9,01
14	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий`канало-километр трубопровода	0,32	110923,32	0,00	35 939	0	22 036	133,00	43,09
		канало-километр трубопровода		109520,18	0,00	35 485	0	62	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЖУХИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ С АВТОДОРОГОЙ								
17	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,01	543044,16	143614,59	7 331	1 939	3 509	360,00	4,86
		км трубопровода		363247,20	55355,09	4 904	747	62	51,53	0,70
18	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400мм. Укладка с гидравлическим испытание	0,05	1291315,42	563089,64	69 731	30 407	29 411	662,00	35,75
		км трубопровода		667971,24	209078,85	36 070	11 290	62	194,34	10,49
20	С123-010201-0217 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	2,65	2434,48	0,00	6 445	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	Ц13-080206-0805	Прокладка ленты	729,00	73,99	18,96	53 939	13 822	19 404	0,06	43,74
		м		54,95	7,24	40 059	5 278	43	0,01	7,29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**332621**	**104040**	**119009**		**190**
						171583	**35203**			**35**
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		АРМАТУРА НАТЯЖНЫХ ПОДВЕСОК								
46	С124-040201-0603 в ценах IV квартала 2016	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	21,60	804,49	0,00	17 377	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
47	С124-040201-0703 в ценах IV квартала 2016	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	10,80	544,40	0,00	5 880	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
48	С124-040201-0736 в ценах IV квартала 2016 года	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	10,80	2697,51	0,00	29 133	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
49	С124-040201-0806 в ценах IV квартала 2016	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	10,80	2386,18	0,00	25 771	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
50	С124-040201-0103 в ценах IV квартала 2016	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	10,80	405,26	0,00	4 377	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
52	С124-040201-0212 в ценах IV квартала 2016	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	10,80	1385,36	0,00	14 962	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
53	С124-040203-0303 в ценах IV квартала 2016	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98	10,80	3846,14	0,00	41 538	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
54	С124-040205-0304 в ценах IV квартала 2016 года	Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350/16 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	10,80	1890,93	0,00	20 422	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С124-040205-0301 в ценах IV квартала 2016 года	Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-300/10 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98 шт.	1,80	2096,91	0,00	3 774	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		АРМАТУРА КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА								
56	С124-040203-0401 в ценах IV квартала 2016	Зажимы натяжные прессуемые НСО-13,3/13,6 П-0,1(35) шт.	1,80	4401,38	0,00	7 922	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
57	С124-040207-3938 в ценах IV квартала 2016	Протектор защитный ПЗС-13,3/13,6 шт.	1,80	1679,94	0,00	3 024	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
58	С124-040201-0832 в ценах IV квартала 2016	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/6 ГОСТ Р 517798 шт.	1,80	492,27	0,00	886	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
59	С124-040201-0602 в ценах IV квартала 2016	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3,60	422,58	0,00	1 521	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
60	С124-040207-3803 в ценах IV квартала 2016 года	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	1,80	115,26	0,00	207	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
61	С124-040204-1502 в ценах IV квартала 2016	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТР 51177-98 шт.	1,80	259,13	0,00	466	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ОБОРУДОВАИЕ ПЕРЕХОДА								
66	С121-150201-0904 в ценах IV квартала 2016	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 т	0,02	395629,44	0,00	6 829	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		КАБЕЛИ								
67	Ц13-080201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине м кабеля	1377,00	796,59	368,29	1 096 904	507 135	304 738	0,41	564,57
				384,42	132,65	529 346	182 659	43	0,15	206,55
68	Ц13-080201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по опоре м кабеля	108,00	682,32	368,58	73 691	39 807	19 674	0,31	33,48
				290,66	134,97	31 391	14 577	43	0,14	15,12
69	Ц13-080201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по металлоконструкциям м кабеля	54,00	682,32	368,58	36 845	19 903	9 837	0,31	16,74
				290,66	134,97	15 696	7 288	43	0,14	7,56
70	Ц13-080201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9кг. Прокладка в трубах м кабеля	81,00	682,32	368,58	55 268	29 855	14 756	0,31	25,11
				290,66	134,97	23 543	10 933	43	0,14	11,34
74	Ц13-080201-3513	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ соединительная. Монтаж оборудования шт.	5,40	115170,63	16528,77	621 921	89 255	217 288	98,00	529,20
				91884,80	2130,62	496 178	11 505	43	1,74	9,40
75	СПРАЙС	Соединительная кабельная муфта 110 кВ EHVS шт	0,00	1543724,97	0,00	0	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ОБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Ц13-080101-1709	Изолятор опорный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования шт	21,60	5511,84 1875,20	1647,08 670,22	119 056 40 504	35 577 14 477	23 532 43	2,00 0,60	43,20 12,96
78	Ц13-80101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования комплект (3 фазы)	10,80	30777,82 11251,20	13001,96 5292,70	332 400 121 513	140 421 57 161	76 473 43	12,00 4,83	129,60 52,16
83	С124-040207-2101 в ценах IV квартала 2016	Детали 31(прим.) 10 шт.	1,08	13152,90 0,00	0,00 0,00	14 205 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
85	С124-040206-0607 в ценах IV квартала 2016	Зажимы аппаратные прессуемые А1А95Г-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	10,80	695,70 0,00	0,00 0,00	7 514 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
86	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами м кабеля	9,00	620,39 131,26	304,37 98,05	5 584 1 181	2 739 882	883 43	0,14 0,10	1,26 0,90
87	С123-060128-0617 в ценах IV квартала 2016	Кабели силовые ВВГ 1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,01	1797002,45 0,00	0,00 0,00	16 173 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		АРМАТУРА ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ПОДВЕСОК								
88	С124-040201-0404 в ценах IV квартала 2016	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	9,00	893,39 0,00	0,00 0,00	8 041 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
89	С124-040106-0111 в ценах IV квартала 2016	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	18,00	2662,78 0,00	0,00 0,00	47 930 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
90	С124-040202-0107 в ценах IV квартала 2016	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-3-12 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9,00	1002,59 0,00	0,00 0,00	9 023 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
91	С124-040207-2306 в ценах IV квартала 2016	Высоковольтные крепления кабеля ВКК65/90 шт.	34,00	5369,28 0,00	0,00 0,00	182 556 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		МАТЕРИАЛЫ ОБТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ								
92	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах м кабеля	229,50	210,01 93,76	93,17 33,48	48 197 21 518	21 383 7 684	12 498 43	0,10 0,04	22,95 9,18
93	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами м кабеля	45,00	620,39 131,26	304,37 98,05	27 918 5 907	13 697 4 412	4 417 43	0,14 0,10	6,30 4,50
94	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах м кабеля	13,50	210,01 93,76	93,17 33,48	2 835 1 266	1 258 452	735 43	0,10 0,04	1,35 0,54
95	С123-060701-0209 в ценах IV квартала 2016 года	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-24-G. 652' D-CF-7,0-3203 км	0,32	277280,94 0,00	0,00 0,00	87 843 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
96	Ц13-100902-0305	Муфты подвесные оптические. Монтаж шт.	3,60	15808,81 9728,18	4220,23 1434,53	56 912 35 021	15 193 5 164	17 200 43	11,00 1,53	39,60 5,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С ПРАЙС	Муфта МОПГ-МП-1/128-4КУ3260 шт.	1,80	82253,29 0,00	0,00 0,00	148 056 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
98	С123-061703-0111 в ценах IV квартала 2016	Муфта оптическая FOSC-OPGW B4-S24-1-ABC(прим.) комплект	1,80	33373,38 0,00	0,00 0,00	60 072 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
99	С124-040207-2306 в ценах IV квартала 2016	Кронштейн крепления опоры к муфтам шт.	1,80	5369,28 0,00	0,00 0,00	9 665 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
100	С ПРАЙС	Комплект ввода грозатросса в муфту шт.	1,80	18153,74 0,00	0,00 0,00	32 677 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
101	С124-040207-2204 в ценах IV квартала 2016	Натяжная подвеска грозозащитного троса FJCS-OPGW 100 шт.	0,02	30323,58 0,00	0,00 0,00	546 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
102	С124-040207-2204 в ценах IV квартала 2016	Подвесы ГОСТ Р 51177-98 100 шт.	0,02	30323,58 0,00	0,00 0,00	546 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
103	Ц13-100412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише шт.	1,80	5275,59 4688,00	0,00 0,00	9 496 8 438	0 0	3 426 41	5,00 0,00	9,00 0,00
104	С123-061708-0117 в ценах IV квартала 2016	Шкафараспределительный ШРМ-1 шт.	1,80	137891,76 0,00	0,00 0,00	248 205 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
105	Е11-340201-0503	Колодцы железобетонные сборные. Устройство колодец колодец	0,90	11215,13 8277,73	2148,10 842,59	10 094 7 450	1 933 758	5 097 62	9,25 0,67	8,33 0,60
106	С121-040301-0106 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 шт.	0,90	9462,01 0,00	0,00 0,00	8 516 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
107	С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2016	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 шт.	0,90	7426,04 0,00	0,00 0,00	6 683 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
108	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2016	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП10-1 шт.	0,90	10838,41 0,00	0,00 0,00	9 755 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
109	С123-050101-0201 в ценах IV квартала 2016	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х комплект	0,90	14608,41 0,00	0,00 0,00	13 148 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**3592362** **1338953**	**918156** **317953**	**710555**		**1431** **336**

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

110	Е11-330104-0111	ДЕМОНТАЖ. Опоры ВЛ35-500 кВ анкерно-угловые т	5,47	25762,31 12697,31	13065,00 4033,31	140 814 69 402	71 412 22 046	56 423 62	13,14 5,43	71,82 29,68
111	Е11-330105-0109 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж провода км линии	0,31	71259,16 30705,55	40553,61 10194,12	21 805 9 396	12 409 3 119	7 722 62	33,12 17,98	10,13 5,50
112	Е11-330105-0301 Изм. и доп. вып. 4	ДЕМОНТАЖ.Трос грозозащитный км линии	0,15	8430,14 5366,82	3063,32 865,54	1 290 821	469 132	588 62	5,72 2,42	0,88 0,37
113	Е11-330101-0401 Изм. и доп. вып. 1	ДЕМОНТАЖ.Фундаменты фундамент (для одной опоры)	7,46	49551,53 24395,89	25155,64 7733,50	369 654 181 993	187 661 57 692	147 886 62	29,38 27,33	219,17 203,88
114	С341-310104-0501 в ценах IV	Мусор строительный. Погрузка т	18,90	76,00 0,00	0,00 0,00	1 436 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С341-020101-1010 в ценах IV квартала 2016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза . Расстояние перевозки 10 км	18,90	422,16	0,00	7 979	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**542978**	**271951**	**212619**		**302**
			Тенге			**261612**	**82989**			**239**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4467962**	**1294147**	**1042182**		**1922**
			Тенге			**1772149**	**436146**			**611**
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 042 182				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 510 145				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				225 916				
		Итого, тенге				5 736 060				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				458 884,84				
		Итого по смете на подряд, тенге				6 194 945,32				
		Временные здания и сооружения 2,64%				163 546,56				
		Итого				6 358 491,88				
		Затрат на зимнее время 0,9%				57 226,43				
		Итого в текущих ценах 2016 года				6 415 718,31				
		Итого в текущих ценах 2017 года К=1,0697784				6 863 396,87				
		НДС 12 %				823 607,62				
		Итого с НДС 12 %				7 687 004,49				

Сдал:

ТОО "Асатай" БИН 960340000910

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Елубаев Б.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял:

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ18VJE00019758 от 22.08.2016

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ЭлМ"

Байшуаков С.Б., приказ от 09.11.2018 года №

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.