Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуаров по ул. Е.Мамбетова в п. Мырзакент Мактааральского района Туркестанской области
Договор: № 103 от 07.06. 2019г.
Общая стоимость по договору: 7056000 тенге

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		103	07.06.2019г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство тротуаров по ул. Е.Мамбетова в п. Мырзакент Мактааральского района Туркестанской области	5 098 035	4 551 817	5 731 503	5 731 503		5 731 503			546 218	5 098 035
Итого	5 098 035	4 551 817							546 218	5 098 035
удержание 5%	- 254 902	- 227 591							- 27 311	- 254 902
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**4843133**								**518 907**	**4 843 133**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
_____ Полатов Г.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"
_____ Аташов Д.С.

Инженер:
Заместитель директора ТОО "RoyalCompany"
_____ Егізбай А.С.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Устройство тротуаров по ул. Е.Мамбетова в п. Мырзакент Мактааральского района Туркестанской области
наименование, адрес

Договор № 103 от 07.06. 2019г.

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		1087,5	0,97	0,97	1054,28	1054,28	--	289,58	1451,37
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,37	--	402,20		107,51	
		Состав работ:										
		1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,2501							
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,250125		4215,00		1054,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,250125		1608,00		402,20			
2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		1400	639,68	--	895549,20	--	--	967193,14	2011761,72
		НР - 108%; СП - 8%				639,68	--	895549,20	--		149019,39	
		Состав работ:										
		1. Разборка бортовых камней вручную										
		2. Сгребание материала, полученного при разборке										
		3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,767	1073,8	834,00		895549,20				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		28,352	32756,00	--	928698,11	--	928698,11	--	1002994,00
		СП - 8%				--	--	--	--		74295,85	
4	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		16	15738,00	--	251808,00	--	251808,00	--	271952,64
		СП - 8%				--	--	--	--		20144,64	
5	86-010303-0101	Урна, тип 1	шт.		16	9879,00	653,00	158064,00	10448,00	54976,00	110108,16	289625,93
						5790,00	42,00	92640,00	672,00		21453,77	
5.1	У86-010303-0101 8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 1	шт.		16	9879,00	653,00	158064,00	10448,00	54976,00	110108,16	289625,93
		НР - 118%; СП - 8%				5790,00	42,00	92640,00	672,00		21453,77	
6	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.		8	14710,00	162,00	117680,00	1296,00	66688,00	45129,60	175834,37
						6212,00	56,00	49696,00	448,00		13024,77	
6.1	У86-010302-0101 8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-1А	шт.		8	14710,00	162,00	117680,00	1296,00	66688,00	45129,60	175834,37
		НР - 90%; СП - 8%				6212,00	56,00	49696,00	448,00		13024,77	
7	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		1087,5	887,91	119,39	965603,21	129832,27	591328,13	305958,66	1373286,82
		НР - 108%; СП - 8%				224,78	35,73	244442,81	38852,24		101724,95	
		Состав работ:										
		1. Планировка и укатка земляного полотна										
		2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную										
		3. Укатка с поливкой водой										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,243	264,26	925,00		244442,81				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	31,75							
7.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	12,50625		4287,00		53614,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	12,50625		1126,00		14082,04			
7.4	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	14,1375		3419,00		48336,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	14,1375		1345,00		19014,94			
7.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	5,11125		5455,00		27881,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	5,11125		1126,00		5755,27			
7.6	100197 С	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	189,225	3125,00				591328,13		
7.7	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,02	21,75	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		1087,5	112,31	8,57	122141,48	9324,23	101953,13	14378,23	147441,28
		НР - 108%; СП - 8%				9,99	2,25	10864,13	2449,05		10921,58	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0054	5,87	1850,00		10864,13				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1,09							
8.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	1,0875		4287,00		4662,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,0875		1126,00		1224,52			
8.4	100197 С	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	16,3125	3125,00				50976,56		
9	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		1087,5	166,39	2,66	180945,10	2896,34	10173,56	182344,18	392352,42
		НР - 108%; СП - 8%				154,37	0,88	167875,20	962,00		29063,14	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий										
		3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением										
		4. Засыпка песком										
		5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,144	156,6	1072,00		167875,20				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,7612							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,32625		4287,00		1398,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,32625		1126,00		367,36			
9.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,2175		4383,00		953,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,2175		1608,00		349,74			
9.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,2175		2503,00		544,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,2175		1126,00		244,91			
9.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	5,4375	1871,00				10173,56		
9.7	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,6525	--				--		
9.8	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	77,6475	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		1087,5	24,87	--	27046,56	--	--	29210,28	60757,39
		НР - 108%; СП - 8%				24,87	--	27046,56	--		4500,55	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0232	25,23	1072,00		27046,56				
10.2	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0121	13,15875	--				--		
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,5071	1642,85	1642,85	2475,94	2475,94	--	1269,74	4045,34
		НР - 108%; СП - 8%				--	780,10	--	1175,69		299,65	
		Состав работ:										
		1. Розлив вяжущих материалов										
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,8741							
11.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,437059		5665,00		2475,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,874118		1345,00		1175,69			
11.3	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	1,552313	--				--		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5731503,25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1488113,90				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						157327,05			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						44961,18			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2005624,92		
		- Накладные расходы	Тенге								1655881,58	
		- Сметная прибыль	Тенге								424555,80	
		ИТОГО ПО АКТУ				**5731503**						
		Непредвиденные работы и затраты 2%				114630						
		Итого				**5846133**						
		Итого по сметному расчету в ценах 2019 года К=1,0498961				6137833						
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,7416				4551817						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				546218						
		Итого с НДС				**5098035**						

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "KoyalCompany"

Карабаев С.Т.