АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Кызылорда «05» 11 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная _____
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
решением от «____» _____ 20____ г. № _____

в составе:

председателя комиссии – ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)

Аббакиров К — Начальник отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя комиссии – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Аксутбаев К — Руководитель ДГАСК и Л.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:

генерального подрядчика

Райлибек Б. — Директор ТОО Мурат-Инженерно-
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субподрядных организаций

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Коркенбаев М — ГИП КФ РГП на ПХВ
(фамилия, имя, отчество) (должность)
субпроектировщиков

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Альмеров Е — Начальник Управления по ЧС по г. Кызылорда
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Оейрзиіп П. — Руководитель Управления Госсанэпиднадзора по гор. Кызылорде
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Бурамбаев Д — Директор ТОО „Баро-К"
(фамилия, имя, отчество) (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО Мурпотехсервис-

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Ремонт водного перехода канала, жилых домов г. Кокшетау по ул. Султана Бейбарса

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от « ___ » ___ ____ г. № ____

_____ (наименование органа вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от « ___ » _____ _____ г. № _____

_____ (наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, ТОО „Мурпотехсервис-

(наименование организации)

Выполнившим Ремонт водного перехода канала жилых домов г. Кокшетау по ул. Султана Бейбарса

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций)

выполнившими _____

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана _____

(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту _____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____

(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«____»_____ 20__ г. № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ (месяц и год); окончание работ _____ (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____, фактически _____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

локальная смета, объектная смета

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих

мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными:

Бетон марки М-400 с антиморозной добавкой
арматура класса А-III-Ф 16мм

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 4053106,40 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Ремонт водного перехода канала «Жибек жолы» гор. Кызылорда по ул. Сутана Бейбарыс

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии

(подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

Форма №2

Заказчик: **Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординский области**

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

Наименование объекта: **Ремонт водного перехода канала «Жибек Жолы» города Кызылорды под улицей Султана Бейбарыс.**

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч работчих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м^3 в грунтах 2 группы к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; *м^3 грунта*	160	56,45 / 2,27	54,18 / 10,49	9032 / 363	8669 / 1678	1980 / 97	0,01576 / 0,03427	3 / 5
2	Е1-173-2	Водоотлив из прямиков железобетонных колец к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; *м^3 мокрого грунта*	122	395,3 / -	395,3 / 255,13	48227 / -	48227 / 31126	30192 / 97	- / 1,173	- / 143
3	Е1-164-2	Разработка мокрого грунта вручную к1трр=1,2; к1зпр=1,2; к2трр=1,15; к2трм=1,15; к2зпр=1,15; к2экс=1,15; к2зпм=1,15; к3трр=1,1; к3трм=1,1; к3зпр=1,1; к3экс=1,1; к3зпм=1,1; *м^3 грунта*	28	332,34 / 332,34	- / -	9306 / 9306	- / -	10516 / 113	2,33772 / -	65 / -
4	П9-7-1	Грунт - погрузка *т*	49	30 / -	30 / 21	1470 / -	1470 / 1029	1029 / 100	- / 0,0441	- / 2
5	П7-1-1	Перевозка грунта на 1 км, 1 класс груза *т*	49	28,29 / -	28,29 / 5,66	1386 / -	1386 / 277	277 / 100	- / 0,01189	- / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-164-2	Разработка грунта вручную к1трр=1,2; к1зпр=1,2; к2трр=1,15; к2трм=1,15; к2зпр=1,15; к2экс=1,15; к2зпм=1,15; *м³ грунта*	62	302,12 / 302,12	- / -	18731 / 18731	- / -	21166 / 113	2,1252 / -	132 / -
7	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м³ конструкции*	8	408,12 / 238,5	169,62 / 4,07	3265 / 1908	1357 / 33	2582 / 133	1,55 / 0,0136	12 / -
8	Е37-73-1	Разборка монолитного бетона к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0; к2трр=1,15; к2трм=1,15; к2зпр=1,15; к2экс=1,15; к2зпм=1,15; к2мат=1,15; *м³*	12	421,06 / 298,08	122,98 / 43,96	5053 / 3577	1476 / 528	4926 / 120	1,7756 / 0,184	21 / 2
9	Е37-74-13	Разборка железобетонных конструкций к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0; к2трр=1,15; к2трм=1,15; к2зпр=1,15; к2экс=1,15; к2зпм=1,15; *м³*	10	1837,02 / 817,65	1019,37 / 350,7	18370 / 8177	10194 / 3507	14021 / 120	4,646 / 1,31459	46 / 13
10	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; *м³ конструкции*	18	76,77 / 17,83	58,94 / 11,06	1382 / 321	1061 / 199	692 / 133	0,13455 / 0,04094	2 / 1
11	Е27-18-2	Разборка покрытий и оснований из ГПС к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; *м³ конструкции*	31	76,77 / 17,83	58,94 / 11,06	2380 / 553	1827 / 343	1192 / 133	0,13455 / 0,04094	4 / 1
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,1; к1мат=1,15; *м³ материала основания в плотном теле*	31	2831,62 / 24,59	84,81 / 13,42	87780 / 762	2629 / 416	1567 / 133	0,1656 / 0,04715	5 / 1
13	Е27-44-1	Нарезка швов в затвердевшем бетоне к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; к1мат=1,15; *м швов*	24	716,38 / 12,42	631,25 / 93,82	17193 / 298	15150 / 2252	3392 / 133	0,08579 / 0,38031	2 / 9
14	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; к1мат=1,15; *т*	1,2	9256,92 / 2846,25	4088,04 / 1463,49	11108 / 3416	4906 / 1756	6206 / 120	16,1 / 6,15216	19 / 7
15	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	1,2	51000		61200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундаментов битумом в 2 слоя к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; к1мат=1,15; *м² поверхности*	46	282,25 42,95	4,39 1,66	12984 1976	202 76	2421 118	0,2438 0,00805	11 -
17	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; к1мат=1,15; *т*	0,05	46112,23 -	390,53 162,08	2306 -	20 8	11 133	0,667 0,667	- -
18	Е36-5-6	Обратная засыпка бульдозером к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; *м³*	140	78,81 57,19	21,12 6,85	11033 8007	2957 959	8697 97	0,39445 0,02896	55 4
19	Е1-164-2	Разработка грунта вручную при обратной засыпке к1трр=1,2; к1зпр=1,2; к2трр=1,15; к2трм=1,15; к2зпр=1,15; к2экс=1,15; к2зпм=1,15; *м³ грунта*	16	302,12 302,12	- -	4834 4834	- -	5462 113	2,1252 -	34 -
20	Е1-164-2	Уплотнение грунта вручную к1трр=1,2; к1зпр=1,2; к2трр=1,15; к2трм=1,15; к2зпр=1,15; к2экс=1,15; к2зпм=1,15; *м³ грунта*	44	302,12 302,12	- -	13293 13293	- -	15021 113	2,1252 -	94 -
21	Е46-33-2	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м² в железобетонных стенах к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,1; к1мат=1,15; *м³ заделка*	1,2	22956,94 7627,95	233,85 87,98	27548 9154	281 106	9260 100	51,359 0,437	62 1
22	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; к1мат=1,15; *м бортового камня*	20	539,37 124,98	7,63 2,02	10787 2500	153 40	3378 133	0,8027 0,00702	16 -
23	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м³*	0,32	28300		9056				
24	Е47-3-4	Очистка территории к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,1; к1мат=1,15; *м²*	160	6,47 6,47	- -	1035 1035	- -	1335 129	0,04497 -	7 -
25	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; к1мат=1,15; *м² покрытия*	154	17,44 8,07	6,76 1,9	2686 1243	1041 293	2043 133	0,05187 0,00711	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя к1трр=10; к1трм=10; к1зпр=10; к1экс=10; к1зпм=10; к1мат=10; к2трр=1,15; к2трм=1,15; к2зпр=1,15; к2экс=1,15; к2зпм=1,15; к2мат=1,15; *м² покрытия*	154	3,34 2,19	0,23 0,12	514 337	35 18	472 133	0,01564 0,00035	2 -
27	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I *т*	29,29	5420		158752				
28	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, типа АБВ к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; к1мат=1,15; *м² покрытия*	154	28,18 6,83	17,64 5,81	4340 1052	2717 895	2590 133	0,03864 0,02031	6 3
29	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2; к2трр=1,15; к2трм=1,15; к2зпр=1,15; к2экс=1,15; к2зпм=1,15; к2мат=1,15; *м² покрытия*	154	0,04 0,02	- -	6 3	- -	4 133	0,00021 -	- -
30	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I *т*	18,603	6190		115153				
31	Е37-73-3	Омоноличивание труб из монолитного железобетона к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,1; к1мат=1,15; *м³*	28	15424,28 833,18	164,1 58,63	431880 23329	4595 1642	29965 120	5,1405 0,24518	144 7
32	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней *т*	1,12	14433,04 5580	6133,63 2147,65	16165 6250	6870 2405	10386 120	30,7 8,4877	34 10
33	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	1,2	51000		5712				
		Итого прямые затраты				1175375 120425	117223 49586			784 211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				190783				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				81969				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1448127**				
		Глава 2. Основные объектыстроительства								
1	2-1	Текущий ремонт гидротехнического сооружения (труба-переезд) на ПК-19+26 канала Жибек Жолы				1448127				
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения (4 %)				57925				
		Итого:				**1506052**				
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)				60995				
4		Выслугу лет (1%)				15061				
5		Доп. отпуска (0,4%)				6024				
		Итого по сметному расчету:								
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**				**1588132**				
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп=2,234)**				**3547887**				
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)**				**70958**				
9		**Итого:**				**3618845**				
10		**НДС (12%)**				**434261,40**				
11		**Всего по акту:**				**4053106,40**				

Заказчик:

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

_____ Е.Бекжанов

Подрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ Б.Райымбек

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000022 от 04.11.13 (1)

тавщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мураптехсервис" **(2)**

и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда п.Тасбогет ПМК-44 б/н, свидетельство о
ановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003961 от 20.08.12 (2а)

поставщика: KZ916010201000024446 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

вор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 35 от 30.10.2013 года. (3)

вия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

т назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда пр.Абая,48

государство, регион, область, город, район

авка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

соб отправления: (6)

арно-транспортная накладная: (7)

отправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

ополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

учатель: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области **(10)**

Н и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140001703, г.Кызылорда пр.Абая,48 (10а)

К получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водного перехода канала "Жибек Жолы" города Кызылорды под улицей Султана Бейбарыс	раб	1	3 618 845,00	3 618 845,00	12%	434 261,40	4 053 106,40		
его по счету:					**3 618 845,00**		**434 261,40**	**4 053 106,40**		

ректор: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

авный бухгалтер: Аманкараева А.

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Товарищество с ограниченной ответственностью «МУРАПТЕХСЕРВИС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.