АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

г. Жаркент 23 декабря 2014 года

Государственная комиссия, назначенная Постановлением акимата Панфиловского района №918 от 11 августа 2014 года

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших гос.комиссию)

В составе:

председателя приемочной комиссии:

Тореханов Д.А. *заместитель Акима Панфиловского района*

(фамилия, имя, отчество, должность)

зам. председателя приемочной комиссии

Асанбаев К. *глав.спец.ДГАСК и Л по Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

Генерального проектировщика **Толендин С.** – главный инженер проекта ТОО «Институт Таллыкорганволпроек»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика **Кунесов К.Ж.** – Директор ТОО «Кикбай Строй Сервис»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Заказчик **Хасанов К.Ж.** – Начальник ГУ «Отдел строительства Панфиловского района»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Технадзор ТОО «УКС» **Аменов Е.** технадзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

Субподрядчика **Нукушев М.Т.** - Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(фамилия, имя, отчество, должность)

Местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:

Арсаламов С. - Начальник отдела архитектуры и градостроительства Панфиловского района Алматинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органы государственной противопожарной службы:

Абдыкулов Р.М.-Начальник ОЧС Панфиловского района Алматинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Смагулов Е.К. - Руководитель Панфиловского районного Управления по защите прав потребителей.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шокпаров Е.О. - Аким г.Жаркент

(фамилия, имя, отчество, должность)

Чильменбетов А.Д. –Начальник Жаркентского РЭС

(фамилия, имя, отчество, должность)

Имрамзиев М.О. – Начальник ГКП « Су кубыры» Панфиловского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Хайруллин Н. *-Государственный экологический инспектор Панфиловского района Департамента Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нурымов А.К. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Киікбай Строй Сервис»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС и электроснабжение Северо-Западной части г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим подготовку территории, насосная станция, резервуары, сети водоснабжения, канализации, установка колодцев, электроснабжение, асфальтирование покрытии, благоустройство, ограждение.

(виды выполненных работ)

3.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт таллыкорганводпроект» г.Талдыкоргангос.лицензия №00039 от 18.03.2005 года

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4.Строительство осуществлялось по проекту РЧ 08-04-12-РЧ книга 3.

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» приказ №19 от 15.10.2012года

(наименование органа, утвердившего документацию на объем в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 05.11.2012 г.

(месяц и год)

Окончание работ: 31.12.2014 г.

(месяц и год)

7.Гос.комиссии представлена следующая документация:

Акты скрытых работ, проектно-сметная документация и др.документация

(перечень докумекнтов или номер приложения к Акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему Акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели:

Наименование работ	Виды работ	Количество
Бурение скважин		2шт

Электроснабжение участка ИЖС	Воздушная линия 10кВ. Опоры №1-№88	L=5,175км
	ВЛИ -10кВ на участке ИЖС до ТП-10/0,4кВ-опоры №89-№144	L=8,975км
	ТП КТПН-250/10/0,4кВ	8шт
Асфальтирование улиц		18349 м2
Ограждение зоны санохраны из ж/б панелей		L=444м

(мощность, производительность, производственная площадка, протяженность, вместимость и т.п.)

9.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования гос.комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
По проекту _____единиц;
Фактический _____единиц.

9. Мероприятия по охране труда, по обеспечению взрывобезопасности, по пожаробезопасности, по охране окружающей природной среды и по антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены по проекту.*

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 562208,413 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажные работы 542297,37 тыс.тенге, ПСД 11500,0 тыс.тенге, технадзор 7326,446 тыс. тенге, авторский надзор 1084,597 тыс. тенге

10. Сметная стоимость основных фондов, принимаеаых в эксплуатацию:
Всего 562208,413 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажные работы 542297,37 тыс.тенге, ПСД 11500,0 тыс.тенге, технадзор 7326,446 тыс. тенге, авторский надзор 1084,597 тыс. тенге

Решение гос.комиссии:

«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС и электроснабжение Северо-Западной части г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»

(наименование объекта(комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Тореханов Д.А. _____ М.П.

Асанбаев К. _____ М.П.

Шокпаров Е.О. _____ М.П.

Толендин С. _____ М.П.

Кунесов К.Ж. _____ М.П.

Хасанов К.Ж. _____ М.П.

Аменов Е. _____ М.П.

Арсаламов С. _____ М.П.

Абдыкулов Р.М. _____ М.П.

Смагулов Е.К. _____ М.П.

Чильменбетов А.Д. _____ М.П.

Хайруллин Н. _____ М.П.

Нурымов А.К. _____ М.П.

Имрамзиев М.О. _____ М.П.

Нукушев М.Т. _____ М.П.