Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
От «02» ноября 2011 года
№1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «___» _____2015г. с. Каракастек
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «___» _____2015г.№____
Акимат Жамбылского района Алматинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) Ертас Н. -
заместитель акима Жамбылского района Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) _____
Абдиев Б. – гл. специалист отдела ГАСИ Алматинской области

членов комиссии-представителей:

заказчика

- Журтшиев Е.Д.– начальник ГУ «Отдела ЖКХ и жилищной инспекции Жамбылского района»
- Акегулов М. Н. – начальник ГУ «Отдел строительства Жамбылского района»
- Абдибаев А. – начальник отдела АГС Жамбылского района

эксплуатационной организации _____

- *Жапаров Б. – Аким Каракастекского сельского округа*

генерального подрядчика _____

- *Сарсенов А.П.– директор ТОО «Іргетас-Құрылыс-ІІ»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) _____

- *Акимбаев А. – директор ТОО «Жамбылсаулетсервис»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

- *Нурелов К.Б. – инспектор технадзора ТОО «УКС Алматинской области»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора___

- *Куштекова З. К. – начальник Управление по защите прав потребителей Жамбылского р-на, кмн. Доктор (РНД)*

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

- *Адамин А. - инспектор экологии Жамбылского района*

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

- *Кошмаганбетов С – начальник РЭС Жамбылского района*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) _____

ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Жамбылского района Алматинской области» и ТОО «Іргетас-Құрылыс-ІІ»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию _____

Благоустройства прилегающей территорий парка Суюнбая, сквера ВОВ и улиц с. Каракастек Жамбылского района Алматинской лбласти

(наименование объекта и вид строительства(новое, расширение, реконструкция)

по адресу: *Алматинская область, Жамбылский район, с. Каракастек.*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____»

_____20__г. № постановление Акима Жамбылского района и решение № _____ от 201 г. _____

_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « »2014г. за №_____

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком_____ Товарищество с ограниченной ответственности «Іргетас-Құрылыс-ІІ»

(наименование организации)

выполнившим общестроительных работ, инженерных сетей и по благоустройству территории.

и субподрядными организациями ТОО «БАТТ Строй»

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____ ТОО «Жамбылсаулетсервис»

(наименование организации)

выполнившим рабочий проект, разделы ГП; АС; и сметные документации

(наименование частей и разделов в документации)

и субподрядными проектными организациями _____

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____ Приложение 3 к акту

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Индивидуальный

_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____ ГУ « Отдела ЖКХ и жилищной инспекции Жамбылского района»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «__» _____2015г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2015г.;

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2015г.

(месяц, год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства 4 месяцев;

фактически 3 (три)месяцев.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация *Форма -2-3; Акты скрытых работ; Сертификаты на строительные материалы; Журналы (паспорт объекта, журнал производства объекта, журнал по технике безопасности); Заключение рабочей комиссии.*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию *Благоустройства прилегающей территорий парка Суюнбая, сквера ВОВ и улиц с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области* имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание сторожка- одноэтажное, в плане прямоугольное, с размерами в осях 2,43х3,13м; здание подсобки – одноэтажное, в плане- прямоугольное, с размерами в осях 6,0х4,13м; надворный туалет на 6 очков- размерами в осях 6,0х4,11м; сцена-эстрада в плане прямоугольный формы

размерами в осях 6,0х12,0м; постамент; благоустройство сквера ВОВ; арка, МАФ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении 5 к акту.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед.изм	Объем работ	Срок выполнения
Озеленение	*м2*		
Покрытия площадки, дорожки, тротуары и подъездных дорог	*м2*		
Отделка элементов фасадов	*м2*		

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего *280 136,160* тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *274 592,768* тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *5 543,392* тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

_____

Решение Государственной приёмочной комиссии:

Предъявленный к приемке

« Благоустройства прилегающей территорий парка Суюнбая, сквера ВОВ и улиц с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

- *Ертас Н.Е.* _____.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

- *Абдиев Б.* _____.
- *Журтбаев Е.Л.* _____.
- *Акегулов М.Н.* _____.
- *Абдибаев А.* _____.
- *Жапаров Б.* _____.
- *Сарсенов А.П.* _____.
- *Акимбаев А.* _____.
- *Нурелов К.Б.* _____.
- *Куштекова З.К.* _____.
- *Адамин А.* _____.
- *Кошмаганбетов С.* _____.

(фамилия ,имя, отчество, подпись, дата, печать)

Форма N 2в

Заказчик: ТОО «Іргетас-Құрылыс-II»

Подрядчик: ТОО «БАТТ Строй»

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство прилегающей территории парка Суюнбая, сквера ВОВ и улиц с.Каракастек Жамбылского района, Алматинской области

Наименование обьекта: Устройство тротуаров.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	3692	33,43	29,06	123424	107290	55438	0,0093	34
		м2 корыта		1,03	10,26	3803	37880	133	0,0501	185
18	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	590,72	1803,48	73,75	1065352	43566	25967	0,144	85
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	12630	6894	133	0,041	24
19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3692	560,65	15,35	2069920	56672	54014	0,0336	124
		м2 покрытия		5,94	5,06	21930	18682	133	0,01766	65
20	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	7384	67,18	–	496057	–	98	0,00009	1

	м2 покрытия		0,01	–	74	–	133	–	–
21 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	1382	592,92	6,63	819415	9163	202995	0,698	965
	м бортового камня		108,68	1,76	150196	2432	133	0,0061	8
22 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	22,112	25300		559434				
	м3								
3.2 Асфальтобетонное покрытие (тип 2)									
23 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	102	33,43	29,06	3410	2964	1532	0,0093	1
	м2 корыта		1,03	10,26	105	1047	133	0,0501	5
24 Е27-80-1	Устройство щебеночных оснований толщиной 18 см, с уплотнением катками на пневмомашинах	102	456,78	24,53	46592	2502	1325	0,0344	4
	м2 основания		5,11	4,66	521	475	133	0,01621	2
25 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	102	456,58	15,35	46571	1566	1492	0,0336	3
	м2 покрытия		5,94	5,06	606	516	133	0,01766	2
26 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	204	54,14	–	11045	–	3	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	2	–	133	–	–
27 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	102	560,65	15,35	57186	1566	1492	0,0336	3
	м2 покрытия		5,94	5,06	606	516	133	0,01766	2
28 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	51	592,92	6,63	30239	338	7492	0,698	36
	м бортового камня		108,68	1,76	5543	90	133	0,0061	–

29 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	0,816	25300		20645				
30 Е47-30-1	Одерновка в ленту газонов *м*	9301	45,21	–	420498	–	438418	0,2598	2416
31 30-12-4	Дерн рулонный *м2*	3720	36,54 943	–	339859 3507960	–	129	–	–
35 Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	35	56,99	53,61	1995	1876	615	0,0235	1
36 Е1-162-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	1,75	3,38 294,75	14,75 –	118 516	516 –	97 583	0,0512 1,89	2 3
37 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	25	294,75 20,27	– –	516 507	– –	113 573	– 0,129	– 3
38 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	4	20,27 2013,65	– –	507 8055	– –	113 2347	– 2,99	– 12
39 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м *м3*	5,5	477 6589,26	– 3701,25	1908 36241	– 20357	123 17639	– 11,8	– 65
40 30-23-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 *шт*	50	1980 7086	962,33	10890 354300	5293	109	3,29	18
41 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	1,75	122,18	–	214	–	242	0,885	2
42 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	27,75	122,18 6,48	– 6,48	214 180	– 180	113 56	– –	– –
			–	2,1	–	58	97	0,00806	–

43	Е1-166-2	Разравнивание вручную грунта 2 группы	5,5	134,1	–	738	–	834	0,972	5
		м3 грунта								
				134,1	–	738	–	113	–	–

ИТОГО:	9680494	248040	3763
	550766	74399	313

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	813155
На металломонтажные работы	
Всего накладных расходов:	813155
Итого с накладными	10493649

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	629619
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11123268
Итого с временными, 1,5 %	11290117
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11442533
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11488304
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11603187
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	29669348
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	593387
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30262735
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3631528
Итого с НДС	33894263

Принял:

Сдал: