Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Дорстройтрест"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Международный строительный консорциум"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания районного полиции г.Астаны в районе пересечения улиц Орынбор, №24 и Туркестан. Корректировка"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 765 012								1 474 822,71	
в том числе в отчетном периоде		12 290 189,29							1 474 822,71	13 765 012

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Дорстройтрест"
_____ **Дусмагамбетов Д.М.**
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Международный строительный консорциум"
_____ **Дусмагамбетов Д.М.**
М.П.

Форма 2"В"

Наименование стройки - **"Строительство административного здания районного полиции г.Астаны в районе пересечения улиц Орынбор, №24 и Туркестан. Корректировка"**

Генподрядчик: ТОО "ДОРСТРОЙТРЕСТ"
Субподрядчик: ТОО "Международный строительный консорциум"

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 3-1-1. Общестроительные работы. Гараж								
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
38	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	469,475	148,03	4,93	69494	2315	17375	0,19	87
		м2		29,25	1,85	13732	869	119	0,01	4
39	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50/прим./	48,355925	8390,00	--	405706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	61,03175	3771,78	245,72	230198	14997	34480	2,71	165
		м3		382,50	92,25	23345	5630	119	0,45	27
41	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	469,475	140,33	15,94	65883	7483	22688	0,24	114
		м2		34,65	5,96	16267	2798	119	0,03	14
42	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	469,475	71,68	2,10	33653	986	1341	0,01	6
		м2		1,65	0,75	775	352	119	--	--
43	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,4882358	74456,08	327,33	110808	487	3147	11,60	17
		1т		1890,00	123,75	2813	184	105	0,60	1
44	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	469,475	78,64	3,28	36918	1538	11732	0,12	58
		м2		20,22	0,78	9493	366	119	--	2
45	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97/техноэласта ЭПП/	539,89625	259,00	--	139833	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-6646 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97/техноэласта ЭКП/	539,89625	286,00	--	154410	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо/LINEROCK/	6,84	2139,46	330,46	14634	2260	13220	10,58	72
		м3		1809,00	123,75	12374	846	100	0,60	4
48	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные /LINEROCK/	6,84	7594,00	--	51943	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0112-4-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с двумя фартуками	86,35	677,26	9,97	58481	861	10251	0,62	54
		м		98,67	1,09	8520	95	119	--	--
50	С11011-1460 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97/Техноэласт ЭПП/	73,3975	284,00	--	20845	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-1218 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97/Техноэласт ЭКП/	327,26148	273,00	--	89342	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	482,976	82,96	0,16	40065	77	12972	0,13	65
		м2		22,50	0,07	10867	34	119	--	--
53	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	68,964	661,07	1,24	45590	86	12614	0,97	67
		м2		153,23	0,47	10567	32	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике/узел1,2/** м	17,8	1233,90	5,72	21963	102	2700	0,72	13
				125,33	2,14	2231	38	119	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1589768	31192			719
			Тенге			110983	11244			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1589768				
	Материалы -		Тенге			319038				
	Всего заработная плата -		Тенге				122227			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			862080				
	Местные материалы -		Тенге			266475				
		Накладные расходы -	Тенге			142519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1836225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
		Сметная заработная плата -	Тенге				143605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1836225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
		Сметная заработная плата -	Тенге				143605			
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
71	E0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов** м2	239,82	753,13	43,81	180616	10506	107814	2,25	540
				396,91	31,25	95187	7493	105	0,14	35
72	C11011-240	**Сухие клеевые смеси/прим./** т	2,87784	699900,00	--	2014200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	C11031-95	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150** м3	23,982	7530,00	--	180584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями** м2	67	186,61	0,59	12503	39	4005	0,35	23
				56,78	0,16	3804	10	105	--	--
75	C12031-145	**Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием** м2	67	4040,00	--	270680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			2658583	10545			564
			Тенге			98991	7504			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2387903				
	Материалы -		Тенге			70992				
	Всего заработная плата -		Тенге				106495			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2194785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			12591				
		Накладные расходы -	Тенге			111820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2649706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата -	Тенге				123268			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			270680				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270680				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16241				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			286921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2936627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата -	Тенге				123268			
		Итого по стройке				4 772 852				
		В том числе оборудование								
		В том числе СМР				4 772 852				
		Временные здания и сооружения 1,8%			1,80%	85 911				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				4 858 763				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%*1,05			0,0231	112 237				
		Затраты на выслугу лет, 1%			1%	48 588				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			0,40%	19 435				
		Итого по стоимость СМР в базовых ценах				5 039 023				
		Итого стоимость оборудование в базовых ценах				0				
		Итого стоимость строительства в базовых ценах				5 039 023				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.			1,61	8 114 128				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г.			1,40	7 036 752				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%-2017г			2%	162 283				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%-2018г			2%	140 735				
		Итого с налогами 2017				8 276 411				
		Итого с налогами 2018				7 177 487				
		понижающий коэффициент генподрядчика				7 313 412				
		понижающий коэффициент генподрядчика			0,883645366	6 342 354				
		понижающий коэффициент субподрядчика			0,9	6 582 071				
		понижающий коэффициент субподрядчика			0,9	5 708 118				
		НДС 2017			12%	789 848				
		НДС 2018				684 974				
		Итого с ндс 2017				7 371 919				
		Итого с ндс 2018				6 393 092				
		Стоимость строительства				**13 765 012**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Дорстройтрест"
Дусмагамбетов Д.М.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Международный строительный консорциум"
Дусмагамбетов Д.М.