Наименование объекта: Строительство группового водовода «Жайрем - Каражал» (Тузкольский водозабор) 2 очередь Карагандинской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эфективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 2 244 551 623 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год 1 509 823 664 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: филиал "Канал им.К. Сатпаева" РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР
Министерства сельского хозяйства РК
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ1484905KZ000109587
БИН: 110 941 009 767
БИК: NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 214 774 790,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 106 433 709,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство группового водовода «Жайрем - Каражал» (Тузкольский водозабор) 2 очередь Карагандинской области	тенге	**1 509 823 664,00**	**47 079 287,00**	**31 930 112,70**	**15 149 174,30**	**108 341 081,00**	**214 774 790,00**		**74 503 596,30**	**214 774 790,00**
431	**ИТОГО :**		**1 509 823 664,00**	**47 079 287,00**	**31 930 112,70**	**15 149 174,30**	**108 341 081,00**	**214 774 790,00**		**74 503 596,30**	**214 774 790,00**

От заказчика:
РГП на ПХВ "Казводхоз"
КВР МСХ РК
Зам. генер. директора Елжасов А.А.

От субподрядчика:
Филиал "Канал имени К.Сатпаева"
РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
Зам. директора Амангельдин Г.А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №45 за август 2018 года

НА ВЛ-6,0 кВ. Южный и восточный ряд

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Южный ряд - 11550,8 м, восточный ряд - 14424,77 м КТПН								
1	Е0101-162-3	-Разработка грунта 3 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,8	481,5	-	867	-	979	2,78	5
				481,5	-	867	-	113	-	-
2	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	0,45	25,65	5,38	12	2	9	0,13	-
				20,27	-	9	-	97	-	-
3	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,9	1730,06	-	1557	-	588	3,24	3
				531	-	478	-	123	-	-
4	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т м3	6	408,67	272,99	2452	1638	1933	0,83	5
				135,68	94,48	814	567	140	0,36	2
5	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/ шт	8,33175	5526	-	46041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	3	2238,1 495	1743,1 454,41	6714 1485	5229 1363	2991 105	3 1,81	9 5
		шт								
7	Е0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	3	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	12295 6575	4380 1325	8295 105	12,1 1,9	36 6
		шт								
8	Е0133-116-3	-Установка разъединителей с помощью механизмов	3	2263,89 1386	769,89 236,48	6792 4158	2310 709	5111 105	7,42 1,03	22 3
		шт								
9	СПрайс 220 вольт	-Разъединитель РЛНД-10	3	17666 -	- -	52998 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
10	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	3	568,5 452	25,5 6,8	1706 1356	77 20	1308 95	2 0,04	6 -
		шт								
11	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	12	2476,72 616,5	1756,72 306,68	29721 7398	21081 3680	11632 105	3,76 1,06	45 13
		комплект								
12	СПрайс 220 вольт	-Разрядник РВО-10	12	2298 -	- -	27576 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
13	Е0133-26-2	-Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	36	366,5 105,75	41,12 9	13194 3807	1480 324	4338 105	0,67 0,04	24 1
		шт								
14	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления	45	53,87 29,25	12,24 2,25	2424 1316	551 101	1488 105	0,18 0,01	8 -
15	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	м шин -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0765	52079 -	- -	3984 -	- -	- -	- -	- -
		т								
16	Е0133-114-6	-Устройство ответвлений от ВЛ к КТПН /количество проводов в ответвлении - 3/	3	620,93 438,75	83,18 31,5	1863 1316	250 95	1481 105	2,62 0,15	8 -
		шт Кабельная линия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-12-3 К=1,15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	5000	30,48	29,27	152397	146359	53047	0,01	42
				1,21	9,73	6038	48650	97	0,04	182
				м3						
18	Е0101-28-3 К=1,15	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	5000	8,63	8,63	43174	43174	11452	-	-
				-	2,36	-	11806	97	0,01	39
				м3						
19	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	16000	31,5	7,5	504000	120000	325280	0,12	1920
				19,8	1,6	316800	25600	95	0,01	148
				м						
20	Ц0108-144-4	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	70	29,9	-	2093	-	1962	0,17	12
				29,5	-	2065	-	95	-	-
				шт						
21	Ц0108-166-2	-Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 35 мм2	17	1519,4	30,2	25830	513	23511	8	136
				1449	6,8	24633	116	95	0,04	1
				шт						
22	Ц0108-164-7	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	5990,9	4366	11982	8732	4832	8	16
				1580	963,01	3160	1926	95	5,59	11
				шт						
23	С151601-480 Изм. и доп. вып. 29	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3 х25+1х16 мм2	10	268894	-	2688940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				1000м						
24	С Прайс Тоо"КазЭнерго"	-Муфта соеденительная промежуточная 4КВНТ 1х16-25 универс.	17	2162,2	-	36757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
25	С Прайс Тоо"КазЭнерго"	-Муфта соеденительная концевая 4ПСТ6 1х16-25 полиэтиленброня	2	1686,5	-	3373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3678740	355776			2297
			----			---	---			---
			Тенге			382274	96283			412
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3290071	-	-		-
		Материалы -	Тенге			71180	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	402369	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2688940	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			384920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57738	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220499	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3895491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2582
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460107	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388669	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8761	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76188	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124688	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11297	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87485	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4387314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2940
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	547592	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	108805
Итого с временными зданиями и сооружениями		4496119
Итого в базовых ценах 2001 года:		4496119
Итого по сметному расчету к=2,92774		13163477
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		263270
Итого		13426747

НДС 12% 1611210

Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах 15037956

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймерекe» Байкенже А.

«АЙМЕРЕКЕ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №46 за август 2018 года

НА ВОДОВОД ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 02-01								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	87139,331	28,03	26,5	2442606	2308760	693620	0,01	929
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,54	6,67	133846	581226	97	0,02	2018
2	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4554,7007 м3	30,83	29,14	140440	132745	39880	0,01	53
	т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1			1,69	7,34	7696	33418	97	0,03	116
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2695,11333 м3	262,72	-	708049	-	800096	1,85	4981
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.			262,72	-	708049	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2	м3								
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	140,6093	302,12	-	42481	-	48004	2,13	299
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	42481	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3								
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3927,591	122,18	-	479873	-	542257	0,89	3476
				122,18	-	479873	-	113	-	-
6	Е0101-28-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	90603,163	6,83	6,83	618448	618448	164046	-	-
				-	1,87	-	169120	97	0,01	553
7	Е0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54362,2981	21,55	4,52	1171293	245503	898016	0,11	5871
				17,03	-	925790	-	97	-	-
8	Е0122-11-3	м3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,895	58881,69	25695,31	170463	74388	150120	194	562
				33075	6813,45	95752	19725	130	26,38	76
9	Е0122-11-5	км Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,054	78245	36133,62	82470	38085	70514	247	260
				41850	9612,9	44110	10132	130	37,3	39
10	Е0122-11-6	км Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,943	139706,75	90794,12	131743	85619	83310	286	270
				48375	19582,83	45618	18467	130	84,07	79
11	Е0122-11-7	км Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	4,28	147942,61	97234,98	633194	416166	397195	296	1267
				49950	21436,6	213786	91749	130	91,71	393
12	Е0122-11-8	км Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	3,804	155788,86	103471,23	592621	393605	368298	306	1164
				51300	23175,85	195145	88161	130	98,72	376
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0122-11-8к-=0,32	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (гидравлическое испытание)	5	49852,44	33110,79	249262	165554	154910	97,92	490
				16416	7416,27	82080	37081	130	31,59	158
		км								
14	С130804-101-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	892,04	5581	-	4978475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,895	8287,75	-	23993	-	30230	51,5	149
				8032,5	-	23254	-	130	-	-
		км								
16	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	1,054	10216,13	-	10768	-	13195	61,8	65
				9630	-	10150	-	130	-	-
		км								
17	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,943	10651,88	-	10045	-	11805	61,8	58
				9630	-	9081	-	130	-	-
		км								
18	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	4,28	12837,13	-	54943	-	62470	72,1	309
				11227,5	-	48054	-	130	-	-
		км								
19	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	8,804	13540,88	-	119214	-	128501	72,1	635
				11227,5	-	98847	-	130	-	-
		км								
20	Е0122-8-11	Устройство футляра из стальных труб диам 500мм	0,018	309142,18	115368,43	5565	2077	5090	857	15
				162000	55530	2916	1000	130	271,21	5
		км								
21	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	18	439,99	0,69	7920	12	3734	0,91	16
				159,3	0,27	2867	5	130	-	-
		м								
22	Е0122-48-1	Заделка футляра диам. 500мм битумом и прядью	1	2886,68	349,88	2887	350	1081	4,99	5
				825,47	5,81	825	6	130	0,02	-
		футляр								
23	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	61,04	8095,22	1879,87	494132	114747	156635	8,86	541
				1435,5	538,43	87623	32866	130	2,06	126
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
24	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	24,175	15844,49 2362,5	2104,76 623,48	383040 57113	50883 15073	93842 130	13,9 2,48	336 60
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	85,215	78 -	- -	6647 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0106-1-13	-Упоры из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	0,96	6990,17 771,75	95,97 36,25	6711 741	92 35	814 105	4,9 0,18	5 -
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,96	78 -	- -	75 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб для колодцев в сухих грунтах для продода пластмассовых труб т	0,57688	247994,13 62775	49389,75 18657	143063 36214	28492 10763	61069 130	312,7 91,12	180 53
29	С12021-267	-Стремянки в колодцах т	0,82042	133700 -	- -	109690 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0113-26-6К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	23,79218	40,72 8,32	0,04 -	969 198	1 -	178 90	0,04 -	1 -
31	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм шт	6	13378,84 272,25	17,71 6,75	80273 1634	106 41	2176 130	1,62 0,03	10 -
32	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм шт	8	2707,16 902,25	1459,53 551,25	21657 7218	11676 4410	15116 130	5,29 2,69	42 22
33	Е0122-35-7	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	10	2070,39	1086,01	20704	10860	13923	3,86	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250 мм		661,5	409,5	6615	4095	130	2	20
34	E0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт 2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
				513	175,5	1026	351	130	0,86	2
35	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт 3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
				317,25	13,5	952	41	130	0,07	-
36	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт 46	411,46	17,71	18927	815	14262	1,4	64
				231,75	6,75	10661	311	130	0,03	1
37	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт 6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
				144	2,25	864	14	130	0,01	-
38	E0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт 2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
				902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
39	E0122-35-7	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт 1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
				661,5	409,5	662	409	130	2	2
40	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт 11	411,46	17,71	4526	195	3411	1,4	15
				231,75	6,75	2549	74	130	0,03	-
41	E0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т 0,662	204796,82	39324,82	135575	26033	38925	147,7	98
				30375	14854,5	20108	9834	130	72,55	48
42	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т 0,86302	247994,13	49389,75	214024	42624	91361	312,7	270
				62775	18657	54176	16101	130	91,12	79
43	E0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	т 172,25072	32,52	0,05	5601	9	904	0,03	5
				5,81	0,02	1001	3	90	-	-
44	E0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	м2 18	74,06	9,93	1333	179	1474	0,32	6
				63	-	1134	-	130	-	-
45	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	фланец 106	300,57	225,64	31860	23918	17709	0,41	44
				69.53	58.98	7370	6252	130	0.23	24

						шт
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		14368718	4797031		22561
	Тенге		3469883	1151863		4255
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		14259028	-	-	-
Материалы -	Тенге		852501	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4621746	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		4978475	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		161137	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		5187564	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	2594
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	778135	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1166796	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		20613388	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	29409
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5399880	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		109690	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		109690	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6581	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		116272	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		20729659	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	29409
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5399880	-	-

Временные здания и сооружения	2,48%	514096
Итого с временными зданиями и сооружениями		21243755
Итого в базовых ценах 2001 года:		21243755
Итого по сметному расчету к=2,752605		58475665
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		1169513
Итого		59645178
НДС 12%		7157421
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		66802600

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байканже А

«АЙМЕРЕКЕ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №47 за август 2018 года

НА ВОДОВОД от нас. ст. 2-го до нас. ст. 3-го подъема до п. Жайрем

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Лок. смета 02-29												
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	2	3743,2	537,62	7486	1075	3475	5,59	11				
				1134	202,5	2268	405	130	0,99	2				
		врезка												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7486	1075			11				
			Тенге			2268	405			2				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7486	-	-		-				
		Материалы -	Тенге			4143	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2673	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			3475	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	521	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			658	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11619	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3194	-		-				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11619	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3194	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	288
Итого с временными зданиями и сооружениями		11907
Итого в базовых ценах 2001 года:		11907
Итого по сметному расчету к=2,752605		32776
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		656
Итого		33431
НДС 12%		4012
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		37443

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

«АЙМЕРЕКЕ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №48 за август 2018 года

НА ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА г. КАРАЖАЛ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 02-45								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0122-11-8 к=0,32	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	25,44	49852,44	33110,79	1268246	842339	788181	97,92	2491
				16416	7416,27	417623	188670	130	31,59	804
		км								
2	Е0106-1-13	-Упоры из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	0,64	6990,17	95,97	4474	61	543	4,9	3
				771,75	36,25	494	23	105	0,18	-
		м3								
3	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,64	78	-	50	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С12021-267	-Стремянки в колодцах	0,52708	133700	-	70471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	Е0113-26-6К =2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	15,28532	40,72	0,04	622	1	114	0,04	1
				8,32	-	127	-	90	-	-
		м2								

6 Е0113-16-4 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	86,6955	32,52	0,05	2819	4	455	0,03	3
		5,81	0,02	504	2	90	-	-
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1346682	842405			2497
	Тенге			418748	188695			804
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1276211	-	-		-
Материалы -	Тенге			4778	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	607443	-		-
Местные материалы -	Тенге			10280	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			789293	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		395
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	118394	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123930	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2189435	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3696
Сметная заработная плата -	Тенге			-	725837	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70471	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70471	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4228	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74699	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2264133	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3696
Сметная заработная плата -	Тенге			-	725837	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	56150
Итого с временными зданиями и сооружениями		2320283
Итого в базовых ценах 2001 года:		2320283
Итого по сметному расчету к=2,752605		6386824
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		127736
Итого		6514560
НДС 12%		781747
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		7296308

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амантельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №49 за август 2018 года

НА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Лок. смета 02-30										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0122-8-8к=0,32	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гидравлическое испытание)	0,045 км	65493,37	27490,29	2947	1237	2402	161,28	7		
				30672	10384,56	1380	467	130	50,72	2		
2	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004 км	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1		
				33075	6813,45	132	27	130	26,38	-		
3	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,045 км	13540,88	-	609	-	657	72,1	3		
				11227,5	-	505	-	130	-	-		
4	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004 км	8287,75	-	33	-	42	51,5	-		
				8032,5	-	32	-	130	-	-		
5	Е0122-41-1 Изм. и	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	4,66 км	8095,22	1879,87	37724	8760	11958	8,86	41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	сухих грунтах м3		1435,5	538,43	6689	2509	130	2,06	10
6	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах т	0,0502	247994,13 62775	49389,75 18657	12449 3151	2479 937	5314 130	312,7 91,12	16 5
7	С12021-267	-Стремянки в колодцах т	0,04736	133700 -	- -	6332 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,68672	40,72 8,32	0,04 -	28 6	- -	5 90	0,04 -	- -
9	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм шт	2	2707,16 902,25	1459,53 551,25	5414 1805	2919 1103	3779 130	5,29 2,69	11 5
10	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	310 130	1,4 0,03	1 -
11	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,0411	204796,82 30375	39324,82 14854,5	8417 1248	1616 611	2417 130	147,7 72,55	6 3
12	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0046	247994,13 62775	49389,75 18657	1141 289	227 86	487 130	312,7 91,12	1 -
13	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей м2	5,6202	32,52 5,81	0,05 0,02	183 33	- -	29 90	0,03 -	- -
14	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм фланец	2	708,82 524,25	102,44 4,5	1418 1049	205 9	1375 130	2,45 0,02	5 -

15 E0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
	шт							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			78244	18242			94

	Тенге			16760	5932			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71912	-	-		-
Материалы -	Тенге			32481	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	22691	-		-
Местные материалы -	Тенге			4430	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			29483	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4423	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6084	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107479	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
Сметная заработная плата -	Тенге			-	27114	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6332	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6332	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6712	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			114191	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
Сметная заработная плата -	Тенге			-	27114	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	2832
Итого с временными зданиями и сооружениями		117023
Итого в базовых ценах 2001 года:		117023
Итого по сметному расчету к=2,752605		322118
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		6442
Итого		328560
НДС 12%		39427
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		367988

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Р.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №50 за август 2018 года

НА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК 20

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего, ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	93,24624	21,55	4,52	2009	421	1540	0,11	10
				17,03	-	1588	-	97	-	-
2	Е0122-8-8к=0,32	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гидравлическое испытание)	0,047 (м3)	65493,37	27490,29	3078	1292	2509	161,28	8
				30672	10384,56	1442	488	130	50,72	2
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004 (км)	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
				33075	6813,45	132	27	130	26,38	-
4	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004 (км)	8287,75	-	33	-	42	51,5	-
				8032,5	-	32	-	130	-	-
5	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,047 (км)	13540,88	-	636	-	686	72,1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11227,5	-	528	-	130	-	-
		км								
6	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,54	8095,22	1879,87	36752	8535	11650	8,86	40
				1435,5	538,43	6517	2444	130	2,06	9
		м3								
7	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,0502	247994,13	49389,75	12449	2479	5314	312,7	16
				62775	18657	3151	937	130	91,12	5
		т								
8	С12021-267	-Стремянки в колодцах	0,04736	133700	-	6332	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0113-26-6К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,37344	40,72	0,04	56	-	10	0,04	-
				8,32	-	11	-	90	-	-
		м2								
10	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
				902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
		шт								
11	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
12	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0411	204796,82	39324,82	8417	1616	2417	147,7	6
				30375	14854,5	1248	611	130	72,55	3
		т								
13	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0046	247994,13	49389,75	1141	227	487	312,7	1
				62775	18657	289	86	130	91,12	-
		т								
14	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз фасонных частей и водопроводной арматуры	3,90543	32,52	0,05	127	-	20	0,03	-
				5,81	0,02	23	-	90	-	-
		м2								

15	E0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
				524,25	4,5	1049	9	130	0,02	-
			фланец							
16	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			79713	18718			104
			Тенге			18324	5947			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73381	-	-		-
	Материалы -		Тенге			32015	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24271	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4323	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			31015	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4652	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6264	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110659	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		146
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28924	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6332	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6332	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			380	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6712	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			117371	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		146
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28924	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	2911
Итого с временными зданиями и сооружениями		120282
Итого в базовых ценах 2001 года:		120282
Итого по сметному расчету к=2,752605		331088
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		6622
Итого		337710
НДС 12%		40525
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		378235

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №51 за август 2018 года

НА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	93,95142	21,55	4,52	2024	424	1552	0,11	10
				17,03	-	1600	-	97	-	-
		м3								
2	Е0122-8-8к=0,32	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гидравлическое испытание)	0,0552	65493,37	27490,29	3615	1517	2946	161,28	9
				30672	10384,56	1693	573	130	50,72	3
		км								
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
				33075	6813,45	132	27	130	26,38	-
		км								
4	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004	8287,75	-	33	-	42	51,5	-
				8032,5	-	32	-	130	-	-
		км								
5	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,0552	13540,88	-	747	-	806	72,1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11227,5	-	620	-	130	-	-
		км								
6	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,66	8095,22	1879,87	37724	8760	11958	8,86	41
				1435,5	538,43	6689	2509	130	2,06	10
		м3								
7	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,0502	247994,13	49389,75	12449	2479	5314	312,7	16
				62775	18657	3151	937	130	91,12	5
		т								
8	С12021-267	-Стремянки в колодцах	0,04736	133700	-	6332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,37344	40,72	0,04	56	-	10	0,04	-
				8,32	-	11	-	90	-	-
		м2								
10	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
				902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
		шт								
11	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
12	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0411	204796,82	39324,82	8417	1616	2417	147,7	6
				30375	14854,5	1248	611	130	72,55	3
		т								
13	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0046	247994,13	49389,75	1141	227	487	312,7	1
				62775	18657	289	86	130	91,12	-
		т								
14	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз фасонных частей и водопроводной арматуры	3,90543	32,52	0,05	127	-	20	0,03	-
				5,81	0,02	23	-	90	-	-
		м2								

15 Е0122-40-8 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
		524,25	4,5	1049	9	130	0,02	-
фланец								
16 Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		81047	18946	107
	Тенге		18783	6038	27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		74715	- -	-
Материалы -	Тенге		32532	- -	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	24820 -	-
Местные материалы -	Тенге		4454	- -	-
Накладные расходы -	Тенге		31725	- -	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	- -	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4759 -	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6386	- -	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		112826	- -	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	- -	149
Сметная заработная плата -	Тенге		-	29579 -	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		6332	- -	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		6332	- -	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		380	- -	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		6712	- -	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		119538	- -	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	- -	149
Сметная заработная плата -	Тенге		-	29579 -	-

Временные здания и сооружения	2,48%	2965
Итого с временными зданиями и сооружениями		122503
Итого в базовых ценах 2001 года:		122503
Итого по сметному расчету к=2,752605		337201
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		6744
Итого		343945
НДС 12%		41273
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		385219

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке»

Байкенже А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

6636860

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №52 за август 2018 года

НА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК 23

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 02-35								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100,8069	21,55	4,52	2172	455	1665	0,11	11
				17,03	-	1717	-	97	-	-
2	Е0122-8-8к=0,32	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гидравлическое испытание)	0,054 м3	65493,37	27490,29	3537	1484	2882	161,28	9
				30672	10384,56	1656	561	130	50,72	3
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004 км	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
				33075	6813,45	132	27	130	26,38	-
4	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004 км	8287,75	-	33	-	42	51,5	-
				8032,5	-	32	-	130	-	-
5	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,054 км	13540,88	-	731	-	788	72,1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11227,5	-	606	-	130	-	-
6	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах км м3	4,59	8095,22 1435,5	1879,87 538,43	37157 6589	8629 2471	11778 130	8,86 2,06	41 9
7	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах т	0,0502	247994,13 62775	49389,75 18657	12449 3151	2479 937	5314 130	312,7 91,12	16 5
8	С12021-267	-Стремянки в колодцах т	0,04736	133700 -	- -	6332 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,37344	40,72 8,32	0,04 -	56 11	- -	10 90	0,04 -	- -
10	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм шт	2	2707,16 902,25	1459,53 551,25	5414 1805	2919 1103	3779 130	5,29 2,69	11 5
11	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	310 130	1,4 0,03	1 -
12	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,041	204796,82 30375	39324,82 14854,5	8397 1245	1612 609	2411 130	147,7 72,55	6 3
13	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0046	247994,13 62775	49389,75 18657	1141 289	227 86	487 130	312,7 91,12	1 -
14	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз фасонных частей и водопроводной арматуры м2	5,6173	32,52 5,81	0,05 0,02	183 33	- -	29 90	0,03 -	- -

15	E0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
				524,25	4,5	1049	9	130	0,02	-
			фланец							
16	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			80869	19035			107

			Тенге			18825	6045			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74537	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32291	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24870	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4386	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4762	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6377	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29632	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6332	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6332	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6712	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			119373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29632	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	2960
Итого с временными зданиями и сооружениями		122333
Итого в базовых ценах 2001 года:		122333
Итого по сметному расчету к=2,752605		336736
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		6735
Итого		343470
НДС 12%		41216
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		384687

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №53 за август 2018 года

НА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку ЖЫНГЫЛДЫОЗЕК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 02-36								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	580,9026	21,55	4,52	12516	2623	9596	0,11	63
				17,03	-	9893	-	97	-	-
2	Е0122-8-8к=0,32	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гидравлическое испытание)	0,142 м3	65493,37	27490,29	9300	3904	7579	161,28	23
				30672	10384,56	4355	1475	130	50,72	7
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004 км	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
				33075	6813,45	132	27	130	26,38	-
4	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004 км	8287,75	-	33	-	42	51,5	-
				8032,5	-	32	-	130	-	-
5	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,142 км	13540,88	-	1923	-	2073	72,1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11227,5	-	1594	-	130	-	-
		км								
6	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,485	15844,49	2104,76	86907	11545	21292	13,9	76
				2362,5	623,48	12958	3420	130	2,48	14
		м3								
7	Е0106-1-13	-Упоры бетонные из бетона класса В-7.5 на сульфатостойком цементе	2,14	6990,17	95,97	14959	205	1816	4,9	10
				771,75	36,25	1652	78	105	0,18	-
		м3								
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,14	78	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С12021-267	-Стремянки в колодцах	0,04736	133700	-	6332	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,37344	40,72	0,04	56	-	10	0,04	-
				8,32	-	11	-	90	-	-
		м2								
11	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	5	2707,16	1459,53	13536	7298	9448	5,29	26
				902,25	551,25	4511	2756	130	2,69	13
		шт								
12	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
13	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,2218	204796,82	39324,82	45424	8722	13041	147,7	33
				30375	14854,5	6737	3295	130	72,55	16
		т								
14	Е0113-26-4	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 фасонных частей и водопроводной арматуры	10,04357	137,32	0,05	1379	1	25	0,01	-
				2,72	0,02	27	-	90	-	-
		м2								
15	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2749	2,45	10
				524,25	4,5	2097	18	130	0,02	-
		фланец								
16	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	196916	35505			255
	Тенге	44441	11252			52
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	190584	-	-		-
Материалы -	Тенге	86000	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	55693	-		-
Местные материалы -	Тенге	24637	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	68689	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10303	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15556	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	274829	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		341
Сметная заработная плата -	Тенге	-	65997	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6332	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6332	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	380	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6712	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	281541	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		341
Сметная заработная плата -	Тенге	-	65997	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	6982
Итого с временными зданиями и сооружениями		288523
Итого в базовых ценах 2001 года:		288523
Итого по сметному расчету к=2,752605		794190
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		15884
Итого		810074
НДС 12%		97209
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		907283

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К. Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №54 за август 2018 года

НА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК 124

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 02-37								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87,4182984	21,55	4,52	1884	395	1444	0,11	9
				17,03	-	1489	-	97	-	-
2	Е0122-8-8к=0,32	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гидравлическое испытание)	0,055 м3	65493,37	27490,29	3602	1512	2936	161,28	9
				30672	10384,56	1687	571	130	50,72	3
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004 км	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
				33075	6813,45	132	27	130	26,38	-
4	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004 км	8287,75	-	33	-	42	51,5	-
				8032,5	-	32	-	130	-	-
5	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,055 км	13540,88	-	745	-	803	72,1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11227,5	-	618	-	130	-	-
6	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах км	5,415	8095,22	1879,87	43836	10179	13895	8,86	48
				1435,5	538,43	7773	2916	130	2,06	11
		м3								
7	Е0106-1-13	-Упоры из бетона класса В-7.5 на сульфатостойком цементе	0,48	6990,17	95,97	3355	46	407	4,9	2
				771,75	36,25	370	17	105	0,18	-
		м3								
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,48	78	-	37	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,0502	247994,13	49389,75	12449	2479	5314	312,7	16
				62775	18657	3151	937	130	91,12	5
		т								
10	С12021-267	-Стремянки в колодцах	0,04736	133700	-	6332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0113-26-6К =2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,37344	40,72	0,04	56	-	10	0,04	-
				8,32	-	11	-	90	-	-
		м2								
12	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	3	2707,16	1459,53	8121	4379	5669	5,29	16
				902,25	551,25	2707	1654	130	2,69	8
		шт								
13	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
14	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1352	204796,82	39324,82	27689	5317	7950	147,7	20
				30375	14854,5	4107	2008	130	72,55	10
		т								
15	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0046	247994,13	49389,75	1141	227	487	312,7	1
				62775	18657	289	86	130	91,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз фасонных частей и водопроводной арматуры	6,63433 т	32,52	0,05	216	-	35	0,03	-
				5,81	0,02	39	-	90	-	-
17	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2 м2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
				524,25	4,5	1049	9	130	0,02	-
				фланец						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			111560	24860			133
			Тенге			23685	8232			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105228	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49009	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31917	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8767	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38049	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6332	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6332	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6712	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			161591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38049	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	4007
Итого с временными зданиями и сооружениями		165598
Итого в базовых ценах 2001 года:		165598
Итого по сметному расчету к=2,752605		455827
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		9117
Итого		464944
НДС 12%		55793

Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах 520737

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймерекe» Байгенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №55 за август 2018 года

НА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку КОСБУЛАК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 02-38								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0122-8-8к=0,32	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гидравлическое испытание)	0,09	65493,37	27490,29	5894	2474	4804	161,28	15
				30672	10384,56	2760	935	130	50,72	5
2	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (км)	0,004	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
				33075	6813,45	132	27	130	26,38	-
3	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм (км)	0,004	8287,75	-	33	-	42	51,5	-
				8032,5	-	32	-	130	-	-
4	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм (км)	0,09	13540,88	-	1219	-	1314	72,1	6
				11227,5	-	1010	-	130	-	-
5	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев (км)	5,58	15844,49	2104,76	88412	11745	21660	13,9	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	из сборного железобетона в мокрых грунтах м3		2362,5	623,48	13183	3479	130	2,48	14
6	Е0106-1-13	-Упоры бетонные из бетона класса В-7,5 на сульфатостойком цементе	2,14	6990,17	95,97	14959	205	1816	4,9	10
				771,75	36,25	1652	78	105	0,18	-
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,14	78	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12021-267	-Стремянки в колодцах м3	0,04736	133700	-	6332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза т	1,37344	40,72	0,04	56	-	10	0,04	-
				8,32	-	11	-	90	-	-
10	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм м2	5	2707,16	1459,53	13536	7298	9448	5,29	26
				902,25	551,25	4511	2756	130	2,69	13
11	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
12	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм шт	0,1608	204796,82	39324,82	32931	6323	9455	147,7	24
				30375	14854,5	4884	2389	130	72,55	12
13	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0094	247994,13	49389,75	2331	464	995	312,7	3
				62775	18657	590	175	130	91,12	1
14	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз фасонных частей и водопроводной арматуры т	8,54717	32,52	0,05	278	-	45	0,03	-
				5,81	0,02	50	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2749	2,45	10
				524,25	4,5	2097	18	130	0,02	-
		фланец								
16	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			170532	29717			176

			Тенге			31354	10041			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164200	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41394	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24741	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13053	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			230610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49398	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6332	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6332	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6712	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			237322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49398	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	5886
Итого с временными зданиями и сооружениями		243208
Итого в базовых ценах 2001 года:		243208
Итого по сметному расчету к=2,752605		669454
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		13389
Итого		682844
НДС 12%		81941

Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах

764785

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №56 за август 2018 года

НА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку БАИР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 02-39								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	366,4626	21,55	4,52	7896	1655	6054	0,11	40
				17,03	-	6241	-	97	-	-
2	Е0122-8-8к=0,32	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гидравлическое испытание)	0,11 м3	65493,37	27490,29	7204	3024	5871	161,28	18
				30672	10384,56	3374	1142	130	50,72	6
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004 км	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
				33075	6813,45	132	27	130	26,38	-
4	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004 км	8287,75	-	33	-	42	51,5	-
				8032,5	-	32	-	130	-	-
5	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,11 км	13540,88	-	1489	-	1606	72,1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11227,5	-	1235	-	130	-	-
6	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах км	5,58	15844,49	2104,76	88412	11745	21660	13,9	78
				2362,5	623,48	13183	3479	130	2,48	14
7	Е0106-1-13	-Упоры бетонные из бетона класса В-7,5 на сульфатостойком цементе м3	2,14	6990,17	95,97	14959	205	1816	4,9	10
				771,75	36,25	1652	78	105	0,18	-
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,14	78	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12021-267	-Стремянки в колодцах т	0,04736	133700	-	6332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,37344	40,72	0,04	56	-	10	0,04	-
				8,32	-	11	-	90	-	-
11	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм шт	5	2707,16	1459,53	13536	7298	9448	5,29	26
				902,25	551,25	4511	2756	130	2,69	13
12	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
13	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,1608	204796,82	39324,82	32931	6323	9455	147,7	24
				30375	14854,5	4884	2389	130	72,55	12
14	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0094	247994,13	49389,75	2331	464	995	312,7	3
				62775	18657	590	175	130	91,12	1
15	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой т	8,54717	32,52	0,05	278	-	45	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЛ-ОЗК за один раз фасонных частей и водопроводной арматуры		5,81	0,02	50	-	90	-	-
			м2							
16	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2749	2,45	10
				524,25	4,5	2097	18	130	0,02	-
			фланец							
17	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			180009	31922			220

			Тенге			38433	10248			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173677	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78534	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48681	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24788	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57796	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6332	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6332	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6712	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			255224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57796	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	6330
Итого с временными зданиями и сооружениями		261554
Итого в базовых ценах 2001 года:		261554
Итого по сметному расчету к=2,752605		719954
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		14399
Итого		734353
НДС 12%		88122

Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах

822475

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

«АЙМЕРЕКЕ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №57 за август 2018 года

НА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку ЕСПЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 02-46								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	742,55349	21,55	4,52	15999	3353	12266	0,11	80
				17,03	-	12646	-	97	-	-
				м3						
2	Е0122-11-8к =0,32	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (гидравлическое испытание)	0,19	49852,44	33110,79	9472	6291	5887	97,92	19
				16416	7416,27	3119	1409	130	31,59	6
				км						
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
				33075	6813,45	132	27	130	26,38	-
				км						
4	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004	8287,75	-	33	-	42	51,5	-
				8032,5	-	32	-	130	-	-
				км						
5	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,19	13540,88	-	2573	-	2773	72,1	14
				11227,5	-	2133	-	130	-	-
				км						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,74	8095,22 1435,5	1879,87 538,43	14086 2498	3271 937	4465 130	8,86 2,06	15 4
7	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	4,08	15844,49 2362,5	2104,76 623,48	64646 9639	8587 2544	15838 130	13,9 2,48	57 10
8	С12021-267	-Стремянки в колодцах т	0,05042	133700 -	- -	6741 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,46218	40,72 8,32	0,04 -	60 12	- -	11 90	0,04 -	- -
10	Е0122-33-5	-Футляры для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах т	0,01848	247994,13 62775	49389,75 18657	4583 1160	913 345	1956 130	312,7 91,12	6 2
11	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм шт	2	2707,16 902,25	1459,53 551,25	5414 1805	2919 1103	3779 130	5,29 2,69	11 5
12	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	620 130	1,4 0,03	3 -
13	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0185	247994,13 62775	49389,75 18657	4588 1161	914 345	1958 130	312,7 91,12	6 2
14	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800	0,0822	204796,82	39324,82	16834	3233	4833	147,7	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм		30375	14854,5	2497	1221	130	72,55	6
		т								
15	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз фасонных частей и водопроводной арматуры	5,82755	32,52	0,05	189	-	31	0,03	-
				5,81	0,02	34	-	90	-	-
		м2								
16	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			147779	30748			225

			Тенге			37679	8239			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141038	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60821	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45918	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11790	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8325	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11792	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54243	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6741	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6741	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			404	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7146	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			215478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54243	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	5344
Итого с временными зданиями и сооружениями		220822
Итого в базовых ценах 2001 года:		220822
Итого по сметному расчету к=2,752605		607835
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		12157
Итого		619992
НДС 12%		74399

Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах 694391

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Бажкенже А

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №58 за август 2018 года

НА ВОДОВОД от нас. ст. 3-го подъема п. Жайрем до узла водопроводных сооружений нас. ст. подкачки

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Лок. смета 02-32										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	14100	28,03	26,5		395238	373580		112235	0,01	150
	т.ч. п-3.37 К=1,2	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях		1,54	6,67		21658	94048		97	0,02	327
		м3										
2	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	206	30,83	29,14		6352	6004		1804	0,01	2
	т.ч. п-3.37 К=1,2	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью		1,69	7,34		348	1511		97	0,03	5
	т.ч. п-3.46 К=1,1	0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья										
		м3										
3	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в	3810	29,64	28,03		112921	106787		32027	0,01	43
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,61	7,06		6134	26883		97	0,02	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1000	38,59	36,49	38594	36494	10949	0,01	15
				2,1	9,19	2100	9187	97	0,03	32
			м3							
5	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	430	52,4	49,54	22530	21300	6394	0,02	9
				2,86	12,47	1230	5362	97	0,04	19
			м3							
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	436	262,72	-	114544	-	129435	1,85	806
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	114544	-	113	-	-
			м3							
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	6,4	302,12	-	1934	-	2185	2,13	14
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	1934	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 К=1,15		м3							
8	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	120	467,1	-	56052	-	63339	2,98	357
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			467,1	-	56052	-	113	-	-
			м3							
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1020	122,18	-	124624	-	140825	0,89	903
				122,18	-	124624	-	113	-	-
			м3							
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13730	6,83	6,83	93720	93720	24860	-	-
				-	1,87	-	25628	97	0,01	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
11	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта с засыпкой неровностей	5700	7,51	7,51	42798	42798	11352	-	-
				-	2,05	-	11704	97	0,01	38
			м3							
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8240	21,55	4,52	177539	37212	136117	0,11	890
				17,03	-	140327	-	97	-	-
			м3							
13	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	3	155788,86	103471,23	467367	310414	290456	306	918
				51300	23175,85	153900	69528	130	98,72	296
			км							
14	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,048	8287,75	-	398	-	501	51,5	2
				8032,5	-	386	-	130	-	-
			км							
15	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	32,19	13540,88	-	435881	-	469837	72,1	2321
				11227,5	-	361413	-	130	-	-
			км							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2090490	1028308			6429

			Тенге			984649	243852			894
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2090490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6407	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1228501	-		-
		Местные материалы -	Тенге			71126	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1432315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		716
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	214847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211368	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3734173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8039
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1443348	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3734173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8039
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1443348	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	92607
Итого с временными зданиями и сооружениями		3826780
Итого в базовых ценах 2001 года:		3826780

Итого по сметному расчету к=2,752605	10533615
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	210672
Итого	10744287
НДС 12%	1289314
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах	12033602

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К. Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

«АЙМЕРЕКЕ»