Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-27 № 162 қосымша келісім

Қызылорда облысы №34

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Қайыров Сұлтан Нұрланұлы тұлғасындағы "Стройтехнопроект KZ A и K" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-27 № 162 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019 жылғы 27 қарашадағы № 162 Шарттың жалпы сомасы 25 885 271,27 (жиырма бес миллион сегіз жүз сексен бес мың екі жүз жетпіс бір) теңге 27 тиын. «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 374 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 129 қаулысы негізінде 2019 жылғы 27 қарашадағы № 162 Шартқа 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 208 Қосымша келісімнің мәтініндегі «2019 жылға қаралғаны 1 (бір) теңге 00 тиын. 2020 жылға қаралғаны 25 885 270,27 (жиырма бес миллион сегіз жүз сексен бес мың екі жүз жетпіс) теңге 27 тиын» деген сандар мен сөздер «2019 жылға қаралғаны 1 (бір) теңге 00 тиын. 2020 жылға қаралғаны 6 718 348,40 (алты миллион жеті жүз он сегіз мың үш жүз қырық сегіз) теңге 40 тиын. 2021 жылға қаралғаны 19 166 921,87 (он тоғыз миллион бір жүз алпыс алты мың тоғыз жүз жиырма бір) теңге 87 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2019 жылға қаралған сома Орындаушыға төленбеген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 6 718 348,40 (алты миллион жеті жүз он сегіз мың үш жүз қырық сегіз) теңге 40 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 719 823,04 (жеті жүз он тоғыз мың сегіз жүз жиырма үш) теңге 04 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 038 Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 718 348,40 (алты миллион жеті жүз он сегіз мың үш жүз қырық сегіз) теңге 40 тиын, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) 038 Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 19 166 921,87 (он тоғыз миллион бір жүз алпыс алты мың тоғыз жүз жиырма бір) теңге 87 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
5) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Мердігер он жұмыс күні ішінде 6 718 348,40 (алты миллион жеті жүз он сегіз мың үш жүз қырық сегіз) теңге 40 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 201 550,45 (екі жүз бір мың бес жүз елу) теңге 45 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A, KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
6) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған құрылыс жұмыстарының актісіне 1 күн мерзім ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтаруы тиіс.
7) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басқарма басшысының орынбасары
Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы

Өнім беруші:
"Стройтехнопроект KZ A и K" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙХУН, 24
БСН/ЖСН 041240010935
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ5894820KZT22030297
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 87242301833
Директоры Қайыров Сұлтан Нұрланұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3631896-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінде 250 келушіге арналған емхана салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
23025540-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінде 250 келушіге арналған емхана салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	25 885 271.27	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркеген күннен кейін 8 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркеген күннен кейін 8 ай	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би к. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті (1)	0	1.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

038-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінде 250 келушіге арналған емхана салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
23025540-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінде 250 келушіге арналған емхана салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	25 885 271.27	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркеген күннен кейін 8 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркеген күннен кейін 8 ай	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би к. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті (1)	0	6 718 348.40
23025540-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінде 250 келушіге арналған емхана салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	25 885 271.27	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркеген күннен кейін 8 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркеген күннен кейін 8 ай	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би к. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті (1)	0	19 166 921.87

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 162 от 2019-11-27

Кызылординская область №34

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Қайыров Сұлтан Нұрланұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 162 от 2019-11-27 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 162 от 27 ноября 2019 года составляет 25 885 271,27 (двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч двести семьдесят один) тенге 27 тиын. На основании Постановления акимата Кызылординской области от 23 декабря 2019 года № 129 «О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 374 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» в тексте Дополнительного соглашения № 208 от 27 декабря 2019 года к Договору № 162 от 27 ноября 2019 года цифры и слова «На 2019 год предусмотрено 1 (один) тенге 00 тиын. На 2020 год предусмотрено 25 885 270,27 (двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч двести семьдесят) тенге 27 тиын» заменить цифрами и словами «На 2019 год предусмотрено 1 (один) тенге 00 тиын. На 2020 год предусмотрено 6 718 348,40 (шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч триста сорок восемь) тенге 40 тиын. На 2021 год предусмотрено 19 166 921,87 (девятнадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один) тенге 87 тиын». Предусмотренная сумма на 2019 год Исполнителю не оплачено.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 6 718 348,40 (шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч триста сорок восемь) тенге 40 тиын, в том числе НДС 719 823,04 (жеті жүз он тоғыз мың сегіз жүз жиырма үш) тенге 04 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 6 718 348,40 (шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч триста сорок восемь) тенге 40 тиын, в том числе НДС.
4) 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 19 166 921,87 (девятнадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один) тенге 87 тиын, в том числе НДС.
5) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Подрядчик внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 6 718 348,40 (шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч триста сорок восемь) тенге 40 тиын, что составляет 201 550,45 (двести одна тысяча пятьсот пятьдесят) тенге 45 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок.
6) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический надзор в течения 1 дня согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
7) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 3 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1 БИН 060140001844 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ70070102KSN3301000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +7(7242) 60-53-51 Заместитель руководителя управления Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K" Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙХУН, 24 БИН/ИИН/ИНН/УНП 041240010935 БИК EURIKZKA ИИК KZ5894820KZT22030297 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87242301833 Директор Қайыров Сұлтан Нұрланұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3631896-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»						
23025540-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	25 885 271.27	8 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	8 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би кент Айтеке би, Казалинский район, Кызылординская область (1)	0	1.00
038-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»						
23025540-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	25 885 271.27	8 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	8 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би кент Айтеке би, Казалинский район, Кызылординская область (1)	0	6 718 348.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23025540-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	25 885 271.27	8 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	8 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би кент Айтеке би, Казалинский район, Кызылординская область (1)	0	19 166 921.87

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.