Форма 3КС

Наименование объекта: Строительство группового водовода «Жайрем - Каражал» (Тузкольский водозабор) 2 очередь Карагандинской области

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 2 244 551 623 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2019 год 671 697 627 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: филиал "Канал им.К. Сатпаева" РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства РК
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ1484905KZ000109587
БИН: 110 941 009 767
БИК: NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 134 224 232,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 134 224 232,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		651	27.09.2017 г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее зааактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство группового водовода «Жайрем - Каражал» (Тузкольский водозабор) 2 очередь Карагандинской области	тенге	**671 697 627,00**	**30 000 000,00**	**9 000 000,00**	**21 000 000,00**	**0,00**	**134 224 232,00**		**125 224 232,00**	**134 224 232,00**
431	**ИТОГО :**		**671 697 627,00**	**30 000 000,00**	**9 000 000,00**	**21 000 000,00**	**0,00**	**134 224 232,00**		**125 224 232,00**	**134 224 232,00**

От заказчика:
РГПна ПХВ "Казводхоз"
КВР МСХ РК
И.О.ген. директора Егенов М.Д.

От субподрядчика:
Филиал "Канал имени К.Сатпаева"
РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
Зам. директора Амангельдин Г.А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №99 за май 2019.

НА ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА г. КАРАЖАЛ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы %	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Лок. смета 02-45													
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
1	Е0101-173-1-Водоотлив из траншей		2649,02366	-289,15	-289,15	-765955	-765955	-479517	-	-					
		м3		-	-186,62	-	-494348	97	-0,86	-2273					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			-765955	-765955			-					
			Тенге			-	-494348			-2273					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-765955	-	-		-					
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-494348	-		-					
	Накладные расходы -		Тенге			-479517	-	-		-					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-240					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-71928	-		-					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-74728	-	-		-					
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1320200	-	-		-					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-2513					
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-566275	-		-					
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			-1320200	-	-		-					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-2513					
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-566275	-		-					

Временные здания и сооружения	2,48%	-32741
Итого с временными зданиями и сооружениями		-1352941
Итого в базовых ценах 2001 года:		-1352941
Итого по сметному расчету к=2,752605		-3724112
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		-74482
Итого		-3798594
НДС 12%		-455831
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		-4254426

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя рук. дирекции
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ № 88 за май 2019г.

НА ВОДОВОД ОТ НС 2-ГО ДО НС 3-ГО ПОДЪЕМА ДО П. ЖАЙРЕМ

Составлен(а) в текущих 2001г

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-29. ВОДОВОД ОТ НС 2-ГО ДО НС 3-ГО ПОДЪЕМА ДО П. ЖАЙРЕМ												
1	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных тощ.100 мм	11,748	1730,06	-	20325	-	7673	3,24	38				
				531	-	6238	-	123	-	-				
		м3												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		20325	-							38
				Тенге		6238	-							-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-	6238	-						-
		Всего заработная плата -		Тенге		14087	-	-						-
		Местные материалы -		Тенге		7673	-	-						-
		Накладные расходы -		Тенге		-	-	-						4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	1151	-						-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		1680	-	-						-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		29678	-	-						42
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-	-	-						-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	7389	-						-
		Сметная заработная плата -		Тенге		29678	-	-						42
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		-	-	-						-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	7389	-						
		Сметная заработная плата -		Тенге										

Временные здания и сооружения	2,48%	736
Итого с временными зданиями и сооружениями		30414
Итого в базовых ценах 2001 года:		30414
Итого по сметному расчету к=2,92774		89044
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		1781
Итого		90825
НДС 12%		10899
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		101724

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя ген. директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №94 за май 2019г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Н.С. на скважинах №13,14,15,16,17,18,19,20,21,12 (10 насосных станций) НА ЦЕНТРАЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лок. смета 02-13-03. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Н.С. на скважинах №13,14,15,16,17,18,19,20,21 (9 насосных станций) НА ЦЕНТРАЛЬНОМ УЧАСТКЕ								
1	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	27	202	-	5454	-	-	-	-
2	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	27	272	-	7344	-	-	-	-
3	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт.	27	321	-	8667	-	-	-	-
4	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	9	6880	-	61920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			83385	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83385	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83385	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5003	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88388	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88388	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Лок. смета 02-16-03. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Н.С. на скважинах №12 (1 насосная станция) НА ЦЕНТРАЛЬНОМ УЧАСТКЕ								
5	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	202	-	606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт. 3	272	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт. 3	321	-	963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9265	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9265	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9265	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			556	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9821	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9821	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			92650	-			-
			Тенге			-	-			-
			Тенге							-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92650	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92650	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98209	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			98209	-	-		-
		Временные здания и сооружения		2,48%		2436				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				100645				
		Итого в базовых ценах 2001 года:				100645				
		Итого по сметному расчету к=2,752605				277035				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				5541				
		Итого				282575				
		НДС 12%				33909				
		Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах				316485				

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя ген. директора РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора реализации проектов отдела групповых водопроводов РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Ангельдин Г.А.

Начальник отдела групповых водопроводов Камалдинов Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ № 96 за май 2019г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Н.С. на скважинах №22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,40,41,36, 34,35,37,38,39 (20 насосых станций) НА ЮЖНОМ УЧАСТКЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. Лок. смета 02-17-03. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Н.С. на скважинах №22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 (12 насосных станций) НА ЮЖНОМ УЧАСТКЕ

1	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	36 шт.	202	-	7272	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
2	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	36 шт.	272	-	9792	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	36 шт.	321	-	11556	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
4	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	12 шт	6880	-	82560	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			111180	-			

			Тенге			-	-			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			111180	-	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111180	-	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6671	-	-		
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117851	-	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			117851	-	-		
		РАЗДЕЛ 2. Лок. смета 02-21-03. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Н.С. на скважинах №40,41,36 (3 насосные станции) НА ЮЖНОМ УЧАСТКЕ								
5	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	9	202 -		1818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
6	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	9	272 -		2448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
7	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	9	321 -		2889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
8	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6880 -		20640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27795	-			

			Тенге			-	-			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27795	-	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27795	-	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1668	-	-		
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29463	-	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29463	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Лок. смета 02-23-03. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Н.С. на скважинах №34,35,37,38,39 (5 насосных станций) НА ЮЖНОМ УЧАСТКЕ								
9	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	15 шт.	202	-	3030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	15 шт.	272	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	15 шт.	321	-	4815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	5 шт	6880	-	34400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46325	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46325	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46325	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49105	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49105	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			185300	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			185300	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185300	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			196418	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			196418	-	-		-
		Временные здания и сооружения			2,48%	4871				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				201289				

Итого в базовых ценах 2001 года:	201289
Итого по сметному расчету к=2,752605	554070
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	11081
Итого	565151
НДС 12%	67818
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах	632969

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя ген. директора РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист отдела реализации программы групповых водопроводов РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева» РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №97 за май 2019г.

Восточный участок. Технологическое оборудование Н.С.(на 1 скважину) №03.
Восточный участок. Технологическое оборудование Н.С.(на 1 скважину) №07.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК

РАЗДЕЛ 1. Восточный участок. Технологическое оборудование Н.С.(на 1 скважину) №03. Локальная смета 02-08-03

1	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КЕЛЕТ" 2014г	-Насос скважинный ЭЦВ 10-50скважинный в комплекте с электродвигателем ШТ	1	-37810,78	-	-37811	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 50 мм ШТ	1	-3500	-	-3500	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 80 мм ШТ	2	-5190	-	-10380	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С130903-34	-Клапан обратный поворотный 19ч21брдиам. 80мм ШТ	1	-7590	-	-7590	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-59281	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			-37811	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-1134	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			-467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			-39412	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-21470	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-21470	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-22758	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-62171	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Восточный участок. Технологическое оборудование Н.С.(на 1 скважину) №07. Локальная смета 02-08-03								
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КЕЛЕТ" 2014г	-Насос скважинный ЭЦВ 10-50скважинный в комплекте с электродвигателем	ШТ	1	-37810,78	- -37811	-	-	-	-
6	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	ШТ	1	-3500	- -3500	-	-	-	-
7	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	ШТ	2	-5190	- -10380	-	-	-	-
8	С130903-34	-Клапан обратный поворотный 19ч21брдиам. 80мм	ШТ	1	-7590	- -7590	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-59281	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			-37811	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-1134	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			-467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			-39412	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-21470	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-21470	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-22758	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-62171	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-118562	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			-75622	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-2269	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			-935	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-78825	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-42940	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-42940	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2576	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-45516	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-124341	-	-		-
		Временные здания и сооружения		2,48%		-1208				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				-125549				
		Итого в базовых ценах 2001 года:				-125549				
		Итого по сметному расчету к=2,752605				-345587				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				-6912				
		Итого				-352499				
		НДС 12%				-42300				
		Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах				-394799				

Ген. подрядчик:
РГП «Казводхоз»
КВР МСХ РК
И.о.заместителя директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист отдела
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:
Филиал «Канал имени К. Сатпаева»
РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК
Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:
ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №98 за май 2019г.

НА ВОДОВОД от нас. ст. 3-го подъема п. Жайрем до узла водопроводных сооружений нас. ст. подкачки

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Лок. смета 02-32											
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками (добор грунта)	128,38	-1143,45	-479,7	-146796	-61584	-96290	-4,12	-529			
				-663,75	-	-85212	-	113	-	-			
2	Е0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками (добор скального грунта и уширение под колодцы) м3	49,404	2648,7	1217,7	130856	60159	79888	8,55	422			
				1431	-	70697	-	113	-	-			
3	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	726,912	-289,15	-289,15	-210184	-210184	-131583	-	-			
				-	-186,62	-	-135653	97	-0,86	-624			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-226123	-211608			-107			
			Тенге			-14515	-135653			-624			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-226123	-	-		-			
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-150168	-		-			
		Накладные расходы -	Тенге			-147985	-	-		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-22447	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-396555	-	-		-804
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-172366	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-396555	-	-		-804
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-172366	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге							
				2,48%		-9835				
		Временные здания и сооружения				-406390				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				-406390				
		Итого в базовых ценах 2001 года:				-1118630				
		Итого по сметному расчету к=2,752605				-22373				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				-1141003				
		Итого				-136920				
		НДС 12%				-1277923				
		Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах								

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист службы реализации проектов отдела групповых водопроводов РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Ангельдин Г.А.

Начальник отдела групповых водопроводов Камидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №105 за май 2019г.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок смета 02-40								
		ПАВИЛЬОН ДЛЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ								
1	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	268,96	1,82	1,82	489	489	106	-	-
				-	0,41	-	109	97	-	-
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	17,20004 м2	35,57	33,63	612	578	174	0,01	-
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,93	8,47	33	146	97	0,03	1
3	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,53196 м3	669,6	-	356	-	403	4,04	2
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			669,6	-	356	-	113	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,2165	134,1	-	297	-	336	0,97	2
					134,1	-	297	-	113	-	-
5	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	6,6495	7,51	7,51	50	50	13	-	-
					-	2,05	-	14	97	0,01	-
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	6,6495	25,65	5,38	171	36	131	0,13	1
					20,27	-	135	-	97	-	-
7	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы экскаватором	м3	8,866	32,24	30,77	286	273	84	0,01	-
					1,42	8,34	13	74	97	0,03	-
8	Е010333-А5--1	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние до 5км	м3	17,2887	45	45	778	778	156	-	-
					-	9	-	156	100	0,19	3
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	8,866	3,77	3,24	33	29	14	-	-
					0,48	1,12	4	10	97	-	-
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,488	1886,27	100,89	2807	150	284	0,85	1
					123,75	38,25	184	57	118	0,18	-
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	м3	4	479,54	243,37	1918	973	1075	0,67	3
					106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
12	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	11	729,81	389,08	8028	4280	4479	0,94	10
					153,9	136,92	1693	1506	140	0,55	6
13	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	шт	1,06	9710	-	10293	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	5,973	8880	-	53040	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		м3								
15	Е0106-19-1	-Устройство набетонки из бетона класса В20		0,96	9385,61	316,01	9010	303	1499	8,25	8
					1368	119,39	1313	115	105	0,58	1
16	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	26,4	245,44	3,82	6480	101	1208	0,21	6
					37,35	1,44	986	38	118	0,01	-
17	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	14,88	748,41	11,21	11136	167	627	0,2	3
					31,5	4,21	469	63	118	0,02	-
18	Е0125-64-2	-Установка павильона для насосной станции	м2	5,4	5136,21	2723,08	27736	14705	16166	10	54
					1777,5	717,22	9599	3873	120	3,14	17
19	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "WILJ Ctntral Asia" 2015г	-Павильон для насосная станция	т К-Т	1	973176,66	-	973177	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				1106696	22912			90
			Тенге				15509	6500			30
	Стоимость оборудования -		Тенге				973177	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				973177	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				105784	-	-		-
	Материалы -		Тенге				15624	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	8538	-		-
	Местные материалы -		Тенге				76042	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				10588	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	1588	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				6982	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				123354	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		55
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	10126	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				27736	-	-		-
	Материалы -		Тенге				3432	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	13471	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				16166	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2425	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2634	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46535	-	-		79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15896	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1143066	-	-		134
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26022	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	28348
Итого с временными зданиями и сооружениями		1171414
Итого в базовых ценах 2001 года:		1171414
Итого по сметному расчету к=2,752605		3224440
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		64489
Итого		3288929
НДС 12%		394671
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		3683600

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя директора РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора реализации проектов отдела групповых водопроводов РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

136870

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №107 за май 2019г.

НА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК 124

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Лок. смета 02-37												
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2				
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1				
			шт											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		1202	903			2				
				Тенге		278	236			1				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1202	-	-		-				
		Материалы -		Тенге		22	-	-		-				
		Всего заработная плата -		Тенге		-	514	-		-				
		Накладные расходы -		Тенге		668	-	-		-				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	100	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		112	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1983	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3				
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	614	-		-				
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		1983	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	614	-		-
		Временные здания и сооружения		2,48%		49				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				2032				
		Итого в базовых ценах 2001 года:				2032				
		Итого по сметному расчету к=2,752605				5594				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				112				
		Итого				5706				
		НДС 12%				685				
		Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах				6390				

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя ген. директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

137340

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №110 за май 2019г.

НА ВОДОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		Лок. смета 02-02										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	6658,8893	28,03	26,5		186656	176428		53004	0,01	71
				1,54	6,67		10228	44415		97	0,02	154
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1428,1152 м3	30,83	29,14		44035	41622		12504	0,01	17
				1,69	7,34		2413	10478		97	0,03	36
3	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	205,9447 м3	262,72	-		54105	-		61139	1,85	381
				262,72	-		54105	-		113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2	м3	44,1748	302,12	-	13346	-	15081	2,13	94
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент		302,12	-	13346	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2									
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3	322,498	122,18	-	39403	-	44525	0,89	285
5	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		122,18	-	39403	-	113	-	-
		м3	8014,617	6,83	6,83	54707	54707	14511	-	-
6	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,87	-	14960	97	0,01	49
		м3	4808,7704	21,55	4,52	103610	21717	79437	0,11	519
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		17,03	-	81893	-	97	-	-
		м3	1,15	58881,69	25695,31	67714	29550	59633	194	223
8	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		33075	6813,45	38036	7835	130	26,38	30
		км	1,15	8287,75	-	9531	-	12009	51,5	59
9	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм		8032,5	-	9237	-	130	-	-
		км	37,01	15844,49	2104,76	586404	77897	143664	13,9	514
10	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		2362,5	623,48	87436	23075	130	2,48	92
		м3	37,01	78	-	2887	-	-	-	-
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12021-267	-Стремянки в колодцах м3	0,30784	133700 -	- -	41158 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за2 раза т	11,08224	40,72 8,32	0,04 -	451 92	- -	83 90	0,04 -	- -
14	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм м2	10	2707,16 902,25	1459,53 551,25	27072 9023	14595 5513	18896 130	5,29 2,69	53 27
15	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	3	1230,66 513	466,78 175,5	3692 1539	1400 527	2685 130	3,04 0,86	9 3
16	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	1	585,99 317,25	36,99 13,5	586 317	37 14	430 130	1,93 0,07	2 -
17	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	23	411,46 231,75	17,71 6,75	9464 5330	407 155	7131 130	1,4 0,03	32 1
18	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	9	411,46 231,75	17,71 6,75	3703 2086	159 61	2790 130	1,4 0,03	13 -
19	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм шт	0,4482	204796,82 30375	39324,82 14854,5	91790 13614	17625 6658	26353 130	147,7 72,55	66 33
20	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,116	247994,13 62775	49389,75 18657	28767 7282	5729 2164	12280 130	312,7 91,12	36 11
21	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей т	81,89484	32,52 5,81	0,05 0,02	2663 476	4 2	430 90	0,03 -	2 -
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов м2	53	300,57 69,53	225,64 58,98	15930 3685	11959 3126	8854 130	0,41 0,23	22 12

	шт				2400
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1387673	453837		
	----				447
	Тенге	379542	118982		
					-
	Тенге	1346515	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	421716	-	-	-
Материалы -	Тенге	-	498524	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	91420	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	575440	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	-	-	288
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	86316	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	115317	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2037273	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	-	-	3134
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	584840	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге				
		41158	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	41158	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2469	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43628	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-
	Тенге	2080901	-	-	3134
ИТОГО ПО АКТУ	чел.-ч	-			
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	584840	-	-
Сметная заработная плата -					

Временные здания и сооружения	2,48%	51606
Итого с временными зданиями и сооружениями		2132507
Итого в базовых ценах 2001 года:		2132507
Итого по сметному расчету к=2,752605		5869950
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		117399
Итого		5987349
НДС 12%		718482
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		6705831

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя генерального директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ № 115 за май 2019г.

НА ВОДОПРОВОД И ВОЗДУХОВОД УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ С НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ ПОДКАЧКИ

Составлен(а) в ценах 2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-43.ВОДОПРОВОД И ВОЗДУХОВОД УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ С НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ ПОДКАЧКИ												
1	СТОО "ЖБИ Караганда"	-Крышка люка колодца КПР 14 шт	6	1405,58	-		8433	-		-	-	-	-	-
2	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных тощ.100 мм м3	3,204	1730,06	-		5543	-		2093	3,24	10	-	-
				531	-		1701	-		123	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			13977	-				10		
				Тенге			1701	-				-		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13977	-				-		
		Всего заработная плата -		Тенге			-	1701				-		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8433	-				-		
		Местные материалы -		Тенге			3842	-				-		
		Накладные расходы -		Тенге			2093	-				-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-				1		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	314				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			964	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17033	-	-		11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2015	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			17033	-	-		11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2015	-		-
		Временные здания и сооружения		2,48%		422				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				17455				
		Итого в базовых ценах 2001 года:				17455				
		Итого по сметному расчету к=2,92774				51105				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1022				
		Итого				52127				
		НДС 12%				6255				
		Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах				58382				

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя генерального директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Тureханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Шангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ № 117 за май 2019 г.

НА КАНАЛИЗАЦИЯ УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ С НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ ПОДКАЧКИ

Составлен(а) в ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-44.															
1	СТОО "ЖБИ Караганда"	-Крышка люка колодца КПР 14 шт	3	1405,58	-	-	-	4217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				4217	-						-		-
				Тенге				-	-						-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4217	-	-					-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4217	-	-					-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				253	-	-					-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4470	-	-					-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				4470	-	-					-		-
		Временные здания и сооружения				2,48%		111									
		Итого с временными зданиями и сооружениями						4581									
		Итого в базовых ценах 2001 года:						4581									
		Итого по сметному расчету к=2,92774						13412									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						268									
		Итого						13680									
		НДС 12%						1642									

Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №118 за май 2019г.

НА ВОДОПРОВОД И ВОЗДУХОВОД УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА С РЕЗЕРВУАРАМИ ЕМКОСТЬЮ 1400 М3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-27.ВОДОПРОВОД И ВОЗДУХОВОД УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА С РЕЗЕРВУАРАМИ ЕМКОСТЬЮ 1400 М3										
1	СТОО "ЖБИ Караганда"	-Крышка люка колодца КПР 14 шт	5	1405,58	-		7028	-		-	-	-
2	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных тощ.100 мм м3	2,67	1730,06	-		4619	-		1744	3,24	9
				531	-		1418	-		123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			11647	-				9
				Тенге			1418	-				-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11647	-		-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	1418		-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7028	-		-		-
		Местные материалы -		Тенге			3201	-		-		-
		Накладные расходы -		Тенге			1744	-		-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-		-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	262		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14194	-	-		10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	1679	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			14194	-	-		10
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	1679	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			352				
		Временные здания и сооружения		2,48%		14546				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				14546				
		Итого в базовых ценах 2001 года:				42587				
		Итого по сметному расчету к=2,92774				852				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				43439				
		Итого				5213				
		НДС 12%				48651				
		Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах								

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Тureханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Шмангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Камидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №121 за май 2019г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК /ОТ СКВАЖИНЫ №77 ДО ТРАССЫ МЕЖДУ СКВАЖИНОЙ №76 и №75-370 М/

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лок. смета. ВОДОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК /ОТ СКВАЖИНЫ №77 ДО ТРАССЫ МЕЖДУ СКВАЖИНОЙ №76 и №75-370 М/								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	1767,825 м3	28,03	26,5	49554	46839	14072	0,01	19
				1,54	6,67	2715	11792	97	0,02	41
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54,675 м3	262,72	-	14364	-	16231	1,85	101
				262,72	-	14364	-	113	-	-
3	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	96,2 м3	122,18	-	11754	-	13282	0,89	85
				122,18	-	11754	-	113	-	-
4	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	1355,7616 м3	6,83	6,83	9254	9254	2455	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,87	-	2531	97	0,01	8
5	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м3	0,37	58881,69 33075	25695,31 6813,45	21786 12238	9507 2521	19186 130	194 26,38	72 10
6	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,37	8287,75 8032,5	- -	3066 2972	- -	3864 130	51,5 -	19 -
7	С130804-976 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км м	373,7	563 -	- -	210393 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		320172	65600			296
				Тенге		44043	16843			59
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		109779	-	-		-
		Материалы -		Тенге		15	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	60886	-		-
		Местные материалы -		Тенге		120	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		69089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10732	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		189600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		389
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	71249	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		210393	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		210393	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		12624	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		223017	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		412617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		389
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	71249	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		320172	65600			296
				Тенге		44043	16843			59
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		109779	-	-		-
		Материалы -		Тенге		15	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60886	-		-
		Местные материалы -	Тенге			120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10732	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71249	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			210393	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			210393	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12624	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			223017	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			412617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71249	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	10233
Итого с временными зданиями и сооружениями		422850
Итого в базовых ценах 2001 года:		422850
Итого по сметному расчету к=2,752605		1163939
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		23279
Итого		1187218
НДС 12%		142466
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		1329684

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист отдела
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №122 за май 2019г.

ВОДОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК /СКВАЖИНА №58-440М/

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лок. смета. ВОДОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК /СКВАЖИНА №58-440М/								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	2101,893	28,03	26,5	58918	55690	16731	0,01	22
				1,54	6,67	3229	14020	97	0,02	49
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	65,007	262,72	-	17078	-	19299	1,85	120
				262,72	-	17078	-	113	-	-
3	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	114,4	122,18	-	13977	-	15794	0,89	101
				122,18	-	13977	-	113	-	-
4	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	1611,9392	6,83	6,83	11003	11003	2919	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,87	-	3009	97	0,01	10
5	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м3	0,44	58881,69 33075	25695,31 6813,45	25908 14553	11306 2998	22816 130	194 26,38	85 12
6	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,44	8287,75 8032,5	- -	3647 3534	- -	4595 130	51,5 -	23 -
7	С130804-976 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км м	444,4	563 - -	- - -	250197 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		380729	77999			352
				Тенге		52372	20027			70
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		130532	-	-		-
		Материалы -		Тенге		18	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	72398	-		-
		Местные материалы -		Тенге		143	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		82153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		12761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		225446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		463
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	84721	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		250197	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		250197	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		265209	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		490655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		463
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	84721	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		380729	77999			352
				Тенге		52372	20027			70
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		130532	-	-		-
		Материалы -		Тенге		18	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72398	-		-
		Местные материалы -	Тенге			143	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82153	-	-		41
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225446	-	-		463
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84721	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			250197	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			250197	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			265209	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			490655	-	-		463
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84721	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	12168
Итого с временными зданиями и сооружениями		502823
Итого в базовых ценах 2001 года:		502823
Итого по сметному расчету к=2,752605		1384074
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		27681
Итого		1411755
НДС 12%		169411
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		1581166

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»
РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

137310

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №108 за май 2019г.

НА ВОДОПРОВОД И ВОЗДУХОВОД УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ С НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ ПОДКАЧКИ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 02-43								
		ВОДОПРОВОД								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	2727,52438 м3	28,03	26,5	76455	72266	21711	0,01	29
				1,54	6,67	4189	18193	97	0,02	63
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	916,281245 м3	30,83	29,14	28253	26705	8023	0,01	11
				1,69	7,34	1548	6723	97	0,03	23
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	-Рытье приямков при прокладке стальных труб в мокром грунте 2 группы	17,7613056 м3	251,77	-	4472	-	5053	1,77	31
				251,77	-	4472	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	84,356424	262,72	-	22162	-	25043	1,85	156
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	22162	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	28,3385952	302,12	-	8562	-	9675	2,13	60
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	8562	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3								
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	174,445975	122,18	-	21314	-	24085	0,89	154
				122,18	-	21314	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта	3599,81597	6,83	6,83	24572	24572	6518	-	-
				-	1,87	-	6719	97	0,01	22
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2159,88958	21,55	4,52	46537	9754	35679	0,11	233
				17,03	-	36783	-	97	-	-
		м3								
9	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,3763	155788,86	103471,23	58623	38936	36433	306	115
				51300	23175,85	19304	8721	130	98,72	37
		км								
10	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,1372	204666,79	85907,16	28080	11786	22884	504	69
				95850	32451,75	13151	4452	130	158,5	22
		км								
11	С130804-101-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	380,063	5581	-	2121132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	02 С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм м	137,7488	3560 -	- -	490386 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм км	0,5135	13540,88 11227,5	- -	6953 5765	- -	7495 130	72,1 -	37 -
14	Е0122-27-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,1372	1043569,02 14827,5	111422,27 42090,75	143178 2034	15287 5775	10152 130	82,7 205,57	11 28
15	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	13,585	15844,49 2362,5	2104,76 623,48	215247 32095	28593 8470	52734 130	13,9 2,48	189 34
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	13,585	78 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	- -
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	5,37	22900 -	- -	122973 -	- -	- -	- -	- -
18	С143018-32К=1,25	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотойдо 0,3м М	0,56	3050 -	- -	1708 -	- -	- -	- -	- -
19	С143018-33К=1,25	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 700мм и высотойдо 0,3м М	2,03	3425 -	- -	6953 -	- -	- -	- -	- -
20	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев	5,34	5700	-	30438	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
21	С143018-37К-=1,1	м Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1500мм и высотой до 0,6м	1,77	6270 -	- -	11098 -	- -	- -	- -	- -
22	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	7,12	7120 -	- -	50694 -	- -	- -	- -	- -
23	С143018-38К-=1,1	м Кольца для водопроводных колодцев диаметром 2000мм и высотой до0,6м	0,59	7832 -	- -	4621 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0106-1-13	м -Упоры из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	0,36	6990,17 771,75	95,97 36,25	2516 278	35 13	305 105	4,9 0,18	2 -
25	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,36	78 -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -
26	С12021-267	м3 -Стремянки в колодцах	0,15126	133700 -	- -	20223 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0113-26-6К-=2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,38654	40,72 8,32	0,04 -	179 36	- -	33 90	0,04 -	- -
28	Е0122-35-8	м2 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	18	2707,16 902,25	1459,53 551,25	48729 16241	26272 9923	34012 130	5,29 2,69	95 48
29	С130902-82 Изм. и доп.вып.19	шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	18	99663 -	- -	1793934 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
30	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,4945	204796,82	39324,82	306069	58771	87874	147,7	221
				30375	14854,5	45395	22200	130	72,55	108
		т								
31	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	55,99262	32,52	0,05	1821	3	294	0,03	2
				5,81	0,02	325	1	90	-	-
		м2								
32	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	14	708,82	102,44	9923	1434	9623	2,45	34
				524,25	4,5	7340	63	130	0,02	-
		фланец								
33	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	14	2137	-	29918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
34	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 300мм	8	2137	-	17096	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
				69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
		шт								
36	С130804-341 8 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	6143	-	49144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
37	С130804-370 3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	15453	-	61812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	С130804-362 5 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	10784	-	21568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
39	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	2	3743,2	537,62	7486	1075	3475	5,59	11
				1134	202,5	2268	405	130	0,99	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5900125	318648			1467
			Тенге			244235	92484			392
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5879901	-	-		-
		Материалы -	Тенге			466723	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336719	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4609369	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			240926	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			403439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6660341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2061
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397235	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20223	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20223	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21437	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6681778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2061
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397235	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	165708
Итого с временными зданиями и сооружениями		6847486
Итого в базовых ценах 2001 года:		6847486
Итого по сметному расчету к=2,752605		18848424
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		376968
Итого		19225393
НДС 12%		2307047
Итого с НДС 12%		21532440
Стоимость материалов поставки генподрядчика (приложение№1)		6664755

Итого по акту с НДС без материалов поставки в текущих ценах

14867685

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя ген. директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

РАСЧЕТ РАСХОДА МАТЕРИАЛА ГЕНПОДРЯДЧИКА

Приложение №1 к акту №108 за 2019 г.

ПОДКАЧКИ

№ позиции ресурсной сметы	Обоснование	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Сметная цена на единицу, тенге 2001г	Общая стоимость, тенге 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	С130809-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт	14	2137	29918
2	С130804-3625	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	10784	10784
11	С130804-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	380,063	5581	2121132
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г.	**Тенге**			**2161834**
		ИТОГО С НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,752605 с НДС 12%	**Тенге**			**6664755**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №113 за май 2019г.

НА ВОДОПРОВОД И ВОЗДУХОВОД УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-го ПОДЪЕМА С РЕЗЕРВУАРАМИ емк. 1400М3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Лок. смета 02-27 ВОДОПРОВОД										
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	3140,76898	28,03	26,5	88039	83215	25000	0,01	33		
				1,54	6,67	4824	20949	97	0,02	73		
2	Е0101-164-2	-Рытье приямков при прокладке стальных труб в грунте 2 группы (м3)	13,81941	218,93	-	3025	-	3419	1,54	21		
				218,93	-	3025	-	113	-	-		
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ (м3)	97,137185	262,72	-	25519	-	28837	1,85	180		
				262,72	-	25519	-	113	-	-		
4	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в (м3)	150,47274	122,18	-	18385	-	20775	0,89	133		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 1 группы		122,18	-	18385	-	113	-	-
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта м3	3101,25284	6,83 -	6,83 1,87	21169 -	21169 5789	5615 97	- 0,01	- 19
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1860,7517	21,55 17,03	4,52 -	40092 31689	8403 -	30738 97	0,11 -	201 -
7	Е0122-11-10	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм км	0,1237	217692,6 75702	140427,57 31929,48	26929 9364	17371 3950	17308 130	444 134,61	55 17
		Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002								
8	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,198	155788,86 51300	103471,23 23175,85	30846 10157	20487 4589	19170 130	306 98,72	61 20
9	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием км	0,0468	270167,88 126000	115634,5 43681,5	12644 5897	5412 2044	10323 130	662 213,34	31 10
10	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,05	204666,79 95850	85907,16 32451,75	10233 4793	4295 1623	8340 130	504 158,5	25 8
11	Е0122-31-10	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм км	0,1705	16951,5 12847,5	- -	2890 2190	- -	2848 130	82,4 -	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,248	13540,88	-	3358	-	3620	72,1	18
				11227,5	-	2784	-	130	-	-
13	Е0122-27-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм км	0,0468	1360115,02	133892,77	63653	6266	4138	98,3	5
				17437,5	50580	816	2367	130	247,03	12
14	Е0122-27-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,05	1043569,02	111422,27	52178	5571	3700	82,7	4
				14827,5	42090,75	741	2105	130	205,57	10
15	Е0106-1-13	-Упоры из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе км	1,784	6990,17	95,97	12470	171	1514	4,9	9
				771,75	36,25	1377	65	105	0,18	-
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,784	78	-	139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12021-267	-Стремянки в колодцах м3	0,12146	133700	-	16239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0113-26-6К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза т	3,52234	40,72	0,04	143	-	26	0,04	-
				8,32	-	29	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ м2		Тенге		427954	172361			790
				Тенге		121592	43480			168
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		411715	-	-		-
		Материалы -		Тенге		106796	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	165072	-		-
		Местные материалы -		Тенге		10966	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		185370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	27806	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		35825	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		632910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1050
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	192877	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		16239	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		16239	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			974	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17214	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			650124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1050
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192877	-		-
		Временные здания и сооружения		2,48%		16123				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				666247				
		Итого в базовых ценах 2001 года:				666247				
		Итого по сметному расчету к=2,752605				1833915				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				36678				
		Итого				1870593				
		НДС 12%				224471				
		Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах				2095065				

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байканже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №114 за май 2019г.

НА КАНАЛИЗАЦИЯ УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-го ПОДЪЕМА С РЕЗЕРВУАРАМИ емк. 1400М3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 02-28								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	517,107	28,03	26,5	14495	13701	4116	0,01	6
				1,54	6,67	794	3449	97	0,02	12
2	Е0101-164-2	-Рытье приямков при прокладке стальных труб в грунте 2 группы м3	10,662	218,93	-	2334	-	2638	1,54	16
				218,93	-	2334	-	113	-	-
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	15,993	262,72	-	4202	-	4748	1,85	30
				262,72	-	4202	-	113	-	-
4	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	23,38545	122,18	-	2857	-	3229	0,89	21

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 1 группы			122,18	-	2857	-	113	-	-
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта	м3	520,37655	6,83	6,83	3552	3552	942	-	-
					-	1,87	-	971	97	0,01	3
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	312,22593	21,55	4,52	6727	1410	5158	0,11	34
					17,03	-	5317	-	97	-	-
7	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0465	154891,68	66009,8	7202	3069	5751	376	17
					70200	24936,75	3264	1160	130	121,79	6
8	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0365	115636,32	31953,19	4221	1166	3722	360	13
					66375	12071,25	2423	441	130	58,95	2
9	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,004	70153,47	10674,97	281	43	275	270	1
					48825	4032	195	16	130	19,69	-
10	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	46,686	1751	-	81747	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	36,646	1142	-	41850	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	4,016	772	-	3100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	м	0,0465	4435	-	206	-	234	24,7	1
					3870	-	180	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм км	0,0365	4194 3870	- -	153 141	- -	184 130	24,7 -	1 -
15	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм км	0,004	3358,5 3217,5	- -	13 13	- -	17 130	20,6 -	- -
16	Е0122-27-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,0465	724393,39 11722,5	96674,51 36519,75	33684 545	4495 1698	2916 130	64 178,36	3 8
17	Е0122-27-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,0365	510177,59 10102,5	59923,71 22637,25	18621 369	2187 826	1554 130	55 110,56	2 4
18	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,004	367004,63 34200	32537 12291,75	1468 137	130 49	242 130	196 60,03	1 -
19	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	4,25	8095,22 1435,5	1879,87 538,43	34405 6101	7989 2288	10906 130	8,86 2,06	38 9
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,25	78 -	- -	332 -	- -	- -	- -	- -
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	1,12	22900 -	- -	25648 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
22	С143018-32К=1,25	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотой до 0,3м	0,7	3050	-	2135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
23	С143018-33К=1,25	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотойдо 0,3м	0,58	3425	-	1987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
24	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	4,45	3580	-	15931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
25	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,67	5700	-	15219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
26	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,02674	133700	-	3575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
27	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,77546	40,72	0,04	32	-	6	0,04	-
				8,32	-	6	-	90	-	-
		М2								
28	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
		ШТ								
29	С130902-79 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	24851	-	49702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0259	247994,13	49389,75	6423	1279	2742	312,7	8
				62775	18657	1626	483	130	91,12	2
		Т								
31	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических	1,34125	32,52	0,05	44	-	7	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз водопроводнойарматуры и фасонных частей		5,81	0,02	8	-	90	-	-
			м2							
32	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				180	2,25	360	5	130	0,01	-
			фланец							
33	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
				126	-	126	-	130	-	-
			фланец							
34	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	960	-	1920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
35	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	552	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			386410	39185			198
			Тенге			31633	11413			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			382834	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67892	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43046	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182993	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			61132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7632	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26023	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50679	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3575	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3575	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3790	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			463529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50679	-		-
		Временные здания и сооружения		2,48%		11496				

Итого с временными зданиями и сооружениями	475025
Итого в базовых ценах 2001 года:	475025
Итого по сметному расчету к=2,752605	1307555
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	26151
Итого	1333706
НДС 12%	160045
Итого с НДС 12%	1493751
Стоимость материалов поставки генподрядчика (приложение№1)	84235
Итого по акту с НДС без материалов поставки в текущих ценах	1409516

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя ге[illegible]
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Тureханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймерекеж» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №119 за май 2019 г.

НА КАНАЛИЗАЦИЯ УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА С РЕЗЕРВУАРАМИ ЕМКОСТЬЮ 1400 М3

Составлен(а) в ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-28.													
1	СТОО "ЖБИ Караганда"	-Крышка люка колодца КПР 14 шт	3	1405,58	-	4217	-	-	-	-					
2	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных тощ.100 мм м3	1,602	1730,06	-	2772	-	1046	3,24	5					
				531	-	851	-	123	-	-					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		6988	-						5		
				Тенге		851	-						-		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6988	-	-					-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	851	-					-		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4217	-	-					-		
		Местные материалы -		Тенге		1921	-	-					-		
		Накладные расходы -		Тенге		1046	-	-					-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-					1		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	157	-					-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		482	-	-					-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8517	-	-					-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-					6		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1008	-					-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1008	-		-
		Временные здания и сооружения		2,48%		211				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				8728				
		Итого в базовых ценах 2001 года:				8728				
		Итого по сметному расчету к=2,92774				25554				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				511				
		Итого				26065				
		НДС 12%				3128				
		Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах				29193				

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя генерального директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Бакженже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №120 за май 2019г.

ВЛ Восточный ряд-700 м

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ Восточный ряд-700 м										
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонныхопор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами//промежуточная опора/	12	1534,11	878,23		18409	10539		9484	3,06	37
		опора		506,25	246,42		6075	2957		105	1,03	12
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами//концевая опора/	8	3155,76	1990,26		25246	15922		12897	5,98	48
		опора		985,5	549,9		7884	4399		105	2,29	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
3	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, маркаСВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	20	16700	-	334000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
4	С "220 Вольт"	-Траверсы ТМ-6	14	3166,14	-	44326	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	С151804-108 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	3	603	-	1809	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
6	С151804-276 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 примен.	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 АГОСТ 1232-93	42	575	-	24150	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,7	25922,88	17030,88	18146	11922	8636	43,7	31
				7650	4099,68	5355	2870	105	15,13	11
		1км								
8	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,4095	165875	-	67926	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			534012	38382			115
			Тенге			19314	10226			41
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			156357	-	-		-
	Материалы -		Тенге			869	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8225	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138211	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8636	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1295	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			174892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9520	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21315	-		-
		Местные материалы -	Тенге			334000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			424039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24672	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			598931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34193	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			534012	38382			115
			Тенге			19314	10226			41
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			156357	-	-		-
		Материалы -	Тенге			869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8225	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138211	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			174892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9520	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21315	-		-
		Местные материалы -	Тенге			334000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			424039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24672	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			598931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34193	-		-
		Временные здания и сооружения		2,48%		14853				

Итого с временными зданиями и сооружениями	613784
Итого в базовых ценах 2001 года:	613784
Итого по сметному расчету к=2,752605	1689506
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	33790
Итого	1723296
НДС 12%	206796
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах	1930092

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о. заместителя
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №112 за май 2019г.

РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК. 1400м3/2шт/

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лок. смета 02-25-01. РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК. 1400м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до 10м	166	9,85	9,85	1635	1635	434	-	-
				-	2,69	-	447	97	0,01	1
		м3								
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	166	14,08	14,08	2337	2337	620	-	-
				-	3,85	-	639	97	0,01	2
		м3								
3	Е0101-17-7	-Погрузка растительного грунта на а/самосвалы экскаватором	166	26,21	25,02	4351	4154	1278	0,01	1
				1,15	6,79	191	1126	97	0,02	4
		м3								
4	С010333-А1--1	-Отвозка растительного грунта на расстояние до 1Км	199,2	19,7	-	3924	-	785	0,08	16
				3,94	-	785	-	100	-	-
		т								
5	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с	972	42,18	40,26	41001	39134	12049	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,86	10,92	1808	10613	97	0,04	36
6	С010333-А1-1	--Отвозка разработанного грунта на расстояние до 1км в отвал	1652,4 м3	19,7	-	32552	-	6510	0,08	137
				3,94	-	6510	-	100	-	-
7	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	972 т	3,77	3,24	3668	3153	1509	-	3
				0,48	1,12	467	1089	97	-	4
8	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	597,52 м3	29,64	28,03	17709	16747	5023	0,01	7
				1,61	7,06	962	4216	97	0,02	15
9	Е0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,48 м3	669,6	-	12374	-	13983	4,04	75
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			669,6	-	12374	-	113	-	-
10	Е0101-25-3	-Перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние до 10м	616 м3	10,46	10,46	6445	6445	1710	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	2,86	-	1762	97	0,01	6
11	Е0101-25-11	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	616 м3	16,55	16,55	10195	10195	2704	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85К=2			-	4,53	-	2788	97	0,01	9
12	Е0101-25-3	-Обратное перемещение грунта для обратной засыпки на расстояние до 10м	616 м3	10,46	10,46	6445	6445	1710	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	2,86	-	1762	97	0,01	6
13	Е0101-25-11	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов	616 м3	16,55	16,55	10195	10195	2704	-	-
	т.ч. п-3.70			-	4,53	-	2788	97	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,85К=2	добавлять на каждые последующие 10 м до 30м								
		м3								
14	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	154	134,1	-	20651	-	23336	0,97	150
				134,1	-	20651	-	113	-	-
		м3								
15	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	462	7,51	7,51	3469	3469	920	-	-
				-	2,05	-	949	97	0,01	3
		м3								
		Работы по обваловке резервуара учтены в смете № 07-04 на благоустройство данного участка								
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
16	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки толщ. 100 мм	76	5450,35	66,01	414227	5017	17610	1,35	103
				195,75	24,93	14877	1895	105	0,12	9
		м3								
17	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /Пм-1/ с добавкой пентрона	225,82	7388,47	196,62	1668463	44401	82164	1,79	404
				272,25	74,27	61479	16772	105	0,36	82
		м3								
18	С ТОО "Изоляция Караганда"	-Стоимость "Пенетрон Адмикс"	677,46	342,39	-	231953	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2.004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	18,3456	53000	-	972317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,8512	51000	-	94411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0111-2-9	-Устройство набетонки по уклону из бетона В7,5 с добавкой пентрона	32	6024,65	-	192789	-	22317	3,66	117
				567	-	18144	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
22	С ТОО "Изоляция Караганда"	-Стоимость "Пенетрон Адмикс"	96	342,39	-	32869	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 500 мм /Стена Ст-1-2шт; Ст-2-2шт/ из бетона В20,W6 с добавкой пенетрона	216,6	9326,43	341,75	2020104	74023	256054	6,12	1326
				996,75	129,11	215896	27965	105	0,63	137
		м3								
24	С ТОО "Изоляция Караганда"	-Стоимость "Пенетрон Адмикс"	649,8	342,39	-	222482	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	13,0312	52400	-	682835	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,52448	58600	-	30735	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,464	48300	-	22411	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /выпуски под стены/	0,00928	58600	-	544	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014/выпуски под стены В1, В2/	1,52504	51000	-	77777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	т								
30	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 /выпуски под стены В3/	0,2452	45800 -	- -	11230 -	- -	- -	- -	- -
		т								
31	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона В20,W6/К1-4шт/	5,76	12219,23 2430	955,03 360,77	70383 13997	5501 2078	16879 105	15,2 1,76	88 10
		м3								
32	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1488	58600 -	- -	8720 -	- -	- -	- -	- -
		т								
33	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,928	48300 -	- -	44822 -	- -	- -	- -	- -
		т								
34	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В20,W6 /Балка Б1-2шт/	11,28	12692,04 2058,75	367,51 138,83	143166 23223	4146 1566	26028 105	12 0,68	135 8
		м3								
35	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,90272	48300 -	- -	43601 -	- -	- -	- -	- -
		т								
36	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,138	58600 -	- -	8087 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	т								
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,259416	50900	-	13204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Перекрытие -Плиты покрытий и перекрытий ребристые из бетона класса В20	68,4	23271	-	1591736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		8775816	236995			2574
				Тенге		391364	78455			340
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		8775816	-	-		-
	Материалы -			Тенге		391129	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	469820	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2497998	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		5229150	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		36477	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		496325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		248
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	74449	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		556329	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		9828470	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		3162
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	544268	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		9828470	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		3162
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	544268	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге		8775816	236995			2574
				Тенге		391364	78455			340
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		8775816	-	-		-
	Материалы -			Тенге		391129	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	469820	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2497998	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		5229150	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		36477	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		496325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74449	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			556329	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9828470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	544268	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9828470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	544268	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	243746
Итого с временными зданиями и сооружениями		10072216
Итого в базовых ценах 2001 года:		10072216
Итого по сметному расчету к=2,752605		27724832
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		554497
Итого		28279329
НДС 12%		3393519
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		31672848

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя [illegible]
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Тureханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель ди[illegible] Амангельдин Г.А.

Начальник от[illegible]
групповых во[illegible] Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №111 за май 2019г.

РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК. 700м3 /2шт/

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лок. смета 02-41-01. РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК. 700м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до 10м	103,984	9,85	9,85	1024	1024	272	-	-
				-	2,69	-	280	97	0,01	1
		м3								
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	-Перемещение растительного грунта на расстояние до 30м	103,984	14,08	14,08	1464	1464	388	-	-
				-	3,85	-	400	97	0,01	1
		м3								
3	Е0101-17-7	-Погрузка растительного грунта на а/самосвалы экскаватором	103,984	26,21	25,02	2725	2602	800	0,01	1
				1,15	6,79	120	706	97	0,02	2
		м3								
4	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	124,7808	19,7	-	2458	-	492	0,08	10
				3,94	-	492	-	100	-	-
		т								
5	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на	344,6	42,18	40,26	14536	13874	4272	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,86	10,92	641	3763	97	0,04	13
6	С010333-А1-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	702,984	19,7 3,94	- -	13849 2770	- -	2770 100	0,08 -	58 -
7	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	344,6	3,77 0,48	3,24 1,12	1300 165	1118 386	535 97	- -	1 1
8	Е0101-12-9	м3 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	457,258	29,64 1,61	28,03 7,06	13552 736	12816 3226	3844 97	0,01 0,02	5 11
9	Е0101-163-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 -Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,142	669,6 669,6	- -	9469 9469	- -	10701 113	4,04 -	57 -
10	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 К=0,85	м3 -Перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние до	471,4	10,46 -	10,46 2,86	4932 -	4932 1349	1308 97	- 0,01	- 4
11	Е0101-25-11 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	471,4	16,55 -	16,55 4,53	7802 -	7802 2133	2069 97	- 0,01	- 7
12	Е0101-25-3 т.ч. п-3:70 К=0,85	м3 -Обратное перемещение грунта для обратной засыпки на расстояние до 10м	471,4	10,46 -	10,46 2,86	4932 -	4932 1349	1308 97	- 0,01	- 4
13	Е0101-25-11	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	471,4	16,55	16,55	7802	7802	2069	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	(130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м		-	4,53	-	2133	97	0,01	7
		м3								
14	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	117,85	134,1	-	15804	-	17858	0,97	115
				134,1	-	15804	-	113	-	-
		м3								
15	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	353,55	7,51	7,51	2655	2655	704	-	-
				-	2,05	-	726	97	0,01	2
		м3								
		Работы по обваловке резервуара учтены в смете № 07-05 на благоустройство данного участка								
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
16	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки толщ. 100 мм	46	5450,35	66,01	250716	3036	10659	1,35	62
				195,75	24,93	9005	1147	105	0,12	6
		м3								
17	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /Пм-1/ с добавкой пенетрона	155,976	7388,47	196,62	1152423	30668	56751	1,79	279
				272,25	74,27	42464	11584	105	0,36	57
		м3								
18	С ТОО "Изоляция Караганда"	-Стоимость "Пенетрон Адмикс"	467,928	342,39	-	160212	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	13,9104	53000	-	737251	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,22	51000	-	11220	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0111-2-9	-Устройство набетонки по уклону из бетона В7,5 с	23	6024,65	-	138567	-	16040	3,66	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавкой пенетрона		567	-	13041	-	123	-	-
22	С ТОО "Изоляция Караганда"	-Стоимость "Пенетрон Адмикс" м3	69	342,39	-	23625	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 500 мм /Стена Ст-1-2шт; Ст-2-2шт/ из бетона В20,W6 с добавкой пенетрона	181,2	9326,43	341,75	1689948	61925	214206	6,12	1109
				996,75	129,11	180611	23395	105	0,63	114
24	С ТОО "Изоляция Караганда"	-Стоимость "Пенетрон Адмикс" м3	543,6	342,39	-	186121	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	10,78096	52400	-	564922	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,417	58600	-	24436	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,232	48300	-	11206	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /выпуски под стены/	0,00464	58600	-	272	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК	1,278	51000	-	65178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	2591-2014/выпуски под стены В1, В2/								
		т	0,1226	45800	-	5615	-	-	-	-
30	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 /выпуски под стены/		-	-	-	-	-	-	-
		т	2,88	12219,23	955,03	35191	2750	8439	15,2	44
31	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона В20,W6/К1-2шт/		2430	360,77	6998	1039	105	1,76	5
		м3	0,0744	58600	-	4360	-	-	-	-
32	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,464	48300	-	22411	-	-	-	-
33	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т	5,64	12692,04	367,51	71583	2073	13014	12	68
34	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В20,W6 /Балка Б1-1шт/		2058,75	138,83	11611	783	105	0,68	4
		м3	0,45136	48300	-	21801	-	-	-	-
35	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,069	58600	-	4043	-	-	-	-
36	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	2591-2014 т								
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,129708	50900	-	6602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Перекрытие -Плиты покрытий и перекрытий ребристые из бетона класса В20 м3	45,6	23271	-	1061158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6353165	161472			1898
			Тенге			293928	54399			240
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6353165	-	-		-
	Материалы -		Тенге			299648	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	348327	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1849275	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3735797	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			16307	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			368500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		184
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	55275	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			403300	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7124965	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2322
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	403602	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7124965	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2322
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	403602	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6353165	161472			1898
			Тенге			293928	54399			240
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6353165	-	-		-
	Материалы -		Тенге			299648	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	348327	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1849275	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3735797	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			16307	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			368500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55275	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7124965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	403602	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7124965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	403602	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	176699
Итого с временными зданиями и сооружениями		7301664
Итого в базовых ценах 2001 года:		7301664
Итого по сметному расчету к=2,752605		20098597
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		401972
Итого		20500569
НДС 12%		2460068
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		22960637

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя [illegible] директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист [illegible]
реализации проектов [illegible]
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела [illegible]
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №109 за май 2019г.

НА КАНАЛИЗАЦИЯ УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ С НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ ПОДКАЧКИ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Лок. смета 02-44										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	298,081 м3	28,03	26,5	8356	7898	2373	0,01	3
				1,54	6,67	458	1988	97	0,02	7
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	87,882 м3	30,83	29,14	2710	2561	769	0,01	1
				1,69	7,34	148	645	97	0,03	2
3	Е0101-164-2- т.ч. п-3.177 К=1,15	-Рытье приямков при прокладке стальных труб в мокром грунте 2 группы	7,958 м3	251,77	-	2004	-	2264	1,77	14
				251,77	-	2004	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,219	262,72	-	2422	-	2737	1,85	17
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	2422	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	2,718	302,12	-	821	-	928	2,13	6
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	821	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3								
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	34,1088	122,18	-	4167	-	4709	0,89	30
				122,18	-	4167	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта	371,7492	6,83	6,83	2538	2538	673	-	-
				-	1,87	-	694	97	0,01	2
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	223,04952	21,55	4,52	4806	1007	3685	0,11	24
				17,03	-	3799	-	97	-	-
		м3								
9	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0815	70153,47	10674,97	5718	870	5600	270	22
				48825	4032	3979	329	130	19,69	2
		км								
10	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	81,826	772	-	63170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,0815	3358,5	-	274	-	341	20,6	2
				3217,5	-	262	-	130	-	-
		км								
12	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	0,0815	367004,63	32537	29911	2652	4926	196	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм		34200	12291,75	2787	1002	130	60,03	5
		км								
13	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,645	15844,49	2104,76	57753	7672	14149	13,9	51
				2362,5	623,48	8611	2273	130	2,48	9
		м3								
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,645	78	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,31	22900	-	29999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143018-32К=1,25	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотой до 0,3м	0,84	3050	-	2562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
17	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	4,45	3580	-	15931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	5700	-	10146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С143018-37К=1,1	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1500мм и высотой до0,6м	0,59	6270	-	3699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
20	Е0106-1-13	-Упоры из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	0,36	6990,17	95,97	2516	35	305	4,9	2
				771,75	36,25	278	13	105	0,18	-
		м3								
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,36	78	-	28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С12021-267	-Стремянки в колодцах	0,02368	133700	-	3166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0113-26-6К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,68672	40,72	0,04	28	-	5	0,04	-
				8,32	-	6	-	90	-	-
		м2								
24	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
		шт								
25	С130902-77 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504	-	31008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
26	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0463	247994,13	49389,75	11482	2287	4901	312,7	14
				62775	18657	2906	864	130	91,12	4
		т								
27	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	1,67417	32,52	0,05	54	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	10	-	90	-	-
		м2								
28	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
				126	-	378	-	130	-	-
		фланец								
29	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	552	-	1656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		298501	27619		207
	Тенге		33500	7820		31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		295335	-	-	-
Материалы -	Тенге		65170	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	41321	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		102095	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		66951	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		49486	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7423	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		20689	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		365510	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	263
Сметная заработная плата -	Тенге		-	48744	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3166	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3166	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		190	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3356	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		368866	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	263
Сметная заработная плата -	Тенге		-	48744	-	-
Временные здания и сооружения		2,48%	9148			
Итого с временными зданиями и сооружениями			378014			
Итого в базовых ценах 2001 года:			378014			
Итого по сметному расчету к=2,752605			1040523			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			20810			
Итого			1061333			
НДС 12%			127360			
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах			1188693			

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя ген. директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Камидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №106 за май 2019г.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА Н. С. НА ВОСТОЧНОМ УЧАСТКЕ (11 насосных станций)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 07-01-01								
1	Е0127-22-1	-Устройство грунтощебеночного покрытия толщ. 15см	1815	140,43	33,28	254883	60406	39798	0,03	60
				5	11,49	9075	20848	133	0,04	73
2	У1-33-3	-Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, строительные работы	2601,5 м2	1655,97	141,91	4308006	369179	762911	1	2602
				168,3	41,17	437832	107104	140	0,2	523
3	У1-33-4	-Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, монтаж металлоконструкций	2601,5 м ограды	159,3	0,27	414419	702	44345	0,11	286
				18,87	0,07	49090	182	90	-	1
4	У1-34-3	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	11 м ограды	46653,25	2042,41	513186	22467	73283	25	275
				4158	600,66	45738	6607	140	2,9	32
			ворота							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	У1-34-4	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	11	18911,46	33,72	208026	371	22312	13	143
				2242,54	11,22	24668	123	90	0,04	-
		ворота								
6	У1-34-41	-Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций (исключается)	11	-4487,91	-6,87	-49367	-76	-5443	-3,2	-35
				-547,94	-1,87	-6027	-21	90	-0,01	-
		калитка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5649153	453049			3330
	Тенге	560376	134844			630
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5076075	-	-		-
Материалы -	Тенге	3945976	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	627205	-		-
Местные материалы -	Тенге	185402	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	875992	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		438
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	131399	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	357124	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6309191	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4002
Сметная заработная плата -	Тенге	-	758604	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	573078	-	-		-
Материалы -	Тенге	504349	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	68016	-		-
Накладные расходы -	Тенге	61214	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9182	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38058	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	672350	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		426
Сметная заработная плата -	Тенге	-	77198	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	6981541	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4428
Сметная заработная плата -	Тенге	-	835802	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	173142
Итого с временными зданиями и сооружениями		7154683
Итого в базовых ценах 2001 года:		7154683
Итого по сметному расчету к=2,752605		19694017

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	393880
Итого	20087897
НДС 12%	2410548
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах	22498445

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя ген. директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Тureханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №104 за май 2019г.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ С 2-МЯ РЕЗЕРВУАРАМИ НА 1400М3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Лок. смета 07-04													
		ГРУНТОЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ													
1	У1-31-16	-Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа В5В-2, строительные работы	356,9	9699,87	395,76	3461884	141247	389920	4	1428					
		м		661,65	118,72	236143	42371	140	0,58	207					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3461884	141247					1428		
				Тенге			236143	42371					207		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3461884	-	-				-		
		Материалы -		Тенге			3084494	-	-				-		
		Всего заработная плата -		Тенге			-	278514	-				-		
		Накладные расходы -		Тенге			389920	-	-				-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-				195		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	58488	-				-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			231108	-	-				-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4082911	-	-				-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-				1830		
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	337002	-				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4082911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1830
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	337002	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	101256
Итого с временными зданиями и сооружениями		4184167
Итого в базовых ценах 2001 года:		4184167
Итого по сметному расчету к=2,752605		11517360
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		230347
Итого		11747707
НДС 12%		1409725
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		13157432

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя [illegible]
РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК Беркимбаев Е.Б

Главный специалист [illegible]
реализации проектов [illegible]
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела [illegible]
групповых водопроводов Камидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №101 за май 2019г.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ с 2-МЯ РЕЗЕРВУАРАМИ НА 700М3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 07-05								
		ГРУНТОЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ								
1	У1-31-16	-Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа В5В-2, строительные работы	376	9699,87	395,76	3647151	148806	410787	4	1504
				661,65	118,72	248780	44639	140	0,58	218
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3647151	148806			1504
			Тенге			248780	44639			218
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3647151	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3249565	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	293419	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			410787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61618	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4301414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1927
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355037	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4301414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1927
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355037	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	106675
Итого с временными зданиями и сооружениями		4408089
Итого в базовых ценах 2001 года:		4408089
Итого по сметному расчету к=2,752605		12133728
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		242675
Итого		12376403
НДС 12%		1485168
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		13861571

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

И.о.заместителя директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист сектора
реализации проектов отдела
групповых водопроводов
РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.