Форма 2

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Айдана-ИК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен Мангистауская область**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен Мангистауская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25** от **06.08.2018**

Акт приемки выполненных работ № 1 от 13.08.2018 г. за август 2018год.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводная сеть				
1	1	108 23-010501-1325 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (закуп)**	**м**	**331,000**	**24333,83**	**8054497,73**
			Сметная прибыль			***64435,98***	***64435,98***
			ИТОГО:				**8118933,71**
			В том числе :				
			Сметная прибыль				**64435,98**
			Итого с временными		**2 %**	**8281312,39**	**8281312,39**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,68 %**	**8420438,43**	**8420438,43**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**8925145,19**
			Итого с НДС		**12 %**	**9996162,62**	**9996162,62**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Айдана-ИК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25** от **06.08.2018**

Акт приемки выполненных работ № 2 от 30.09.2018 г. за сентябрь 2018 год.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводная сеть				
1	1	108 23-010501-1325 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (закуп)**	м	993,381	24333,83	24172769,2
			Сметная прибыль			*193382,15*	*193382,15*
			ИТОГО:				24366151,35
			В том числе :				193382,15
			Сметная прибыль		2 %	24853474,38	24853474,38
			Итого с временными		1,68 %	25271012,75	25271012,75
			Итого с зимними удорожаниями				
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				26785714,29
			Итого с НДС		12 %	30000000,00	30000000,00

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Счет-фактура № 0000000013 от 02 октября 2018 г.

Поставщик: ТОО "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0077897, от 24.07.2016

ИИК поставщика: KZ576200070396870001, в АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 06.08.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, САТПАЕВА, здание акимата города

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства", Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, САТПАЕВА, здание акимата города

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, САТПАЕВА, здание акимата города

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительсво водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область	Работа	1	**26 785 714,29**	**26 785 714,29**	12%	**3 214 285,71**	30 000 000,00		
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 25	от 06.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тыс. тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**39 996 162,62**									
									3 214 285,71	**30 000 000,00**
в т.ч. за отчётный месяц:		26 785 714,29					26 785 714,29		160 714,29	1 500 000,00
удержание 5%	1 999 808,13	1 339 285,71								
									3 053 571,42	**28 500 000,00**
Итого к оплате	**37 996 354,49**	**25 446 428,58**								

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Айдана-ИК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25** от **06.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводная сеть				
1	**1**	**108 23-010501-1325 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (закуп)**	**м**	**993,381**	**24333,83**	**24172769,2**
			Сметная прибыль			***193382,15***	***193382,15***
			ИТОГО:				**24366151,35**
			В том числе :				**193382,15**
			Сметная прибыль		**2 %**	**24853474,38**	**24853474,38**
			Итого с временными		**1,68 %**	**25271012,75**	**25271012,75**
			Итого с зимними удорожаниями				
							26785714,29
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383		**12 %**	**30000000,00**	**30000000,00**
			Итого с НДС				

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Айдана-ИК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен** Мангистауская область .
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен** Мангистауская область .
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25** от **06.08.2018**

Дата составления
17.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

за октябрь 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводная сеть				
1	**1**	**108 23-010501-1325 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (закуп)**	**м**	**315,0859**	**24333,83**	**7667246,239**
			Сметная прибыль			***61337,97***	***61337,97***
			ИТОГО:				**7728584,21**
			В том числе :				
			Сметная прибыль				**61337,97**
			Итого с временными		**2 %**	**7883155,89**	**7883155,89**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,68 %**	**8015592,91**	**8015592,91**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**8496033,93**
			Итого с НДС		**12 %**	**9515558,00**	**9515558,00**
			Удержание		**5%**	**475778,00**	**475778,00**
			Итого к оплате			**9039780,00**	**9039780,00**

Заказчик
(наименование организации)
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
(должность, фамилия, имя, отчество)
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заказчик .
(наименование организации)
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
(должность, фамилия, имя, отчество)
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
(наименование организации)
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительсво водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область"**
(наименование, адрес)

Объект **"Строительсво водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25** от **06.08.2018**

Дата составления
20.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

За ноябрь 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводная сеть				
1	1	108 23-010501-1325 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (закуп)**	**м**	**144,2471**	**24333,83**	**3510084,58**
			Сметная прибыль			***28080,68***	***28080,68***
			ИТОГО:				**3538165,26**
			В том числе :				
			Сметная прибыль				**28080,68**
			Итого с временными		**2 %**	**3608928,56**	**3608928,56**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,68 %**	**3669558,56**	**3669558,56**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3889505,66**
			Итого с НДС		**12 %**	**4356246,34**	**4356246,34**
			Удержание		**5%**	**217812,31**	**217812,31**
			Итого к оплате			**4138434,03**	**4138434,03**

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Технадзор

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительсво водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область"**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительсво водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25** от **06.08.2018, Доп.соглашение №01 от** 29.11.2018 г.

Дата составления
29.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 5

За ноябрь 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводная сеть				
1	**1**	**108 23-010501-1325 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (закуп)**	**м**	**11,1722**	**24333,83**	**271861,3665**
			Сметная прибыль			***2174,89***	***2174,89***
			ИТОГО:				**274036,26**
			В том числе :				
			Сметная прибыль				**2174,89**
			Итого с временными		**2 %**	**279516,98**	**279516,98**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,68 %**	**284212,87**	**284212,87**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**301248,10**
			Итого с НДС		**12 %**	**337397,88**	**337397,88**
			Удержание		**5%**	**16869,89**	**16869,89**
			Итого к оплате			**320527,99**	**320527,99**

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительсво водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область"**
(наименование, адрес)

Объект **"Строительсво водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25** от **06.08.2018**

Дата составления
16.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

За ноябрь месяц 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводная сеть				
1	1	108 23-010501-1325 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (закуп)**	**м**	**1568,4966**	**24333,83**	**38167530,3**
			Сметная прибыль			***305340,24***	***305340,24***
			ИТОГО:				**38472870,55**
			В том числе :				
			Сметная прибыль				**305340,24**
			Итого с временными		**2 %**	**39242327,96**	**39242327,96**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,68 %**	**39901599,07**	**39901599,07**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**42293233,08**
			Итого с НДС		**12 %**	**47368421,05**	**47368421,05**
			Удержание		**5%**	**2368421,05**	**2368421,05**
			Итого к оплате			**45000000,00**	**45000000,00**

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Технадзор

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Айдана-ИК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен** Мангистауская область.
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен** Мангистауская область.
(наименование)

Договор№25 от 06.08.2018 г.доп.соглашение №03 от 05.02.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 от 31.01.2019 год. За январь 2019 год.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводная сеть				
1	1	108 23-010501-1325 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (закуп)	м	1219,94	24333,83	29685856,9
			Сметная прибыль			*237486,86*	*237486,86*
			ИТОГО:				**29923343,76**
			В том числе :				
			Сметная прибыль				**237486,86**
			Итого с временными		**2 %**	**30521810,63**	**30521810,63**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,68 %**	**31034577,05**	**31034577,05**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**32894736,84**
			Итого с НДС		**12 %**	**36842105,26**	**36842105,26**
			Удержание		**5%**	**1842105,26**	**1842105,26**
			Итоко к оплате			**35000000,00**	**35000000,00**

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Технадзор

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительсво водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 25 Дополнительное соглашение № 03	от 06.08.2018 г. от 05.02.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тыс. тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**117 719 339,91**									
в т.ч. за отчётный месяц:		46 485 067,67					46 485 067,67		5 578 208,12	**52 063 275,79**
удержание 5%		2 324 253,38							278 910,41	2 603 163,79
Итого к оплате		**44 160 814,28**							**5 299 297,71**	**49 460 112,00**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Айдана-ИК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 06.08.2018г., дополнительное соглашение №03 от 05.02.2019 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.05.2019	01.04.2019	30.04.2019

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводная сеть				
1	1	108 23-010501-1325 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (закуп)**	м	1 806,8769	24 333,83	43 968 234,58
			Сметная прибыль			*351 745,88*	*351 745,88*
			ИТОГО:				**44 319 980,45**
			В том числе :				
			Сметная прибыль				**351 745,88**
			Итого с временными		**2 %**	**886 399,61**	**45 206 380,06**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,68 %**	**759 467,19**	**45 965 847,25**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**48 720 961,99**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 846 515,44**	**54 567 477,43**
			Понижающий коэффициент подрядчика:		**0,9541082**		**52 063 275,79**
			Удержание		**5%**	**2 603 163,79**	**49 460 112,00**
			Итого к оплате			**49 460 112,00**	**49 460 112,00**

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Технадзор

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Айдана-ИК"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен** Мангистауская область.

(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен** Мангистауская область.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 06.08.2018г., дополнительное соглашение №03 от 05.02.2019 года

Дата составления
02.05.2019

За май месяц 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводная сеть				
1	**1**	**108 23-010501-1325 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (закуп)**	**м**	**1 806,8769**	**24 333,83**	**43 968 234,58**
			Сметная прибыль			***351 745,88***	***351 745,88***
			ИТОГО:				**44 319 980,45**
			В том числе :				
			Сметная прибыль				**351 745,88**
			Итого с временными		**2 %**	**886 399,61**	**45 206 380,06**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,68 %**	**759 467,19**	**45 965 847,25**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**48 720 961,99**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 846 515,44**	**54 567 477,43**
			Понижающий коэффициент подрядчика:		**0,9541082**		**52 063 275,79**
			Удержание		**5%**	**2 603 163,79**	**49 460 112,00**
			Итого к оплате			**49 460 112,00**	**49 460 112,00**

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Подрядчик

ТОО Айдана-ИК

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительсво водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона Мерей г. Жанаозен Мангистауская область"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 25 Дополнительное соглашение № 03	от 06.08.2018 г. от 05.02.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тыс. тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**327 675 013,60**									
в т.ч. за отчетный месяц:		93 475 460,53					93 475 460,53		11 217 055,26	**104 692 515,79**
удержание 5%		4 673 773,03							560 852,76	5 234 625,79
Итого к оплате		**88 801 687,50**							**10 656 202,50**	**99 457 890,00**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Айдана-ИК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до мкр. Мерей г. Жанаозен**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 06.08.2018г., дополнительное соглашение №03 от 05.02.2019 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.07.2019	20.06.2019	11.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: Водопроводная сеть				
			Раздел 1 Земляные работы				
1	**1**	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (24277,19*0,6)**	м3 грунта	**14 566,314**	**96,95**	**1 412 232**
			Накладные расходы I уровня				***317 532***
2	**2**	**11-010101-0311**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (24277,19*0,4*0,93)**	м3 грунта	**9 031,115**	**217,49**	**1 964 210**
			Накладные расходы I уровня				***441 575***
3	**3**	**11-010205-0902**	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками (24277,19*0,4*0,07)**	м3 грунта	**679,761**	**5 794,64**	**3 938 967**
			Накладные расходы I уровня				***1 940 160***
4	**7**	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (24277,19*0.6)*0,8*0,5**	м3 уплотнен-ного грунта	**5 826,530**	**148,21**	**863 522**
			Накладные расходы I уровня				***410 444***
			Итого прямые затраты по разделу 1				**8 178 931**
			Накладные расходы I уровня, тенге				3 109 711
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 288 642
			Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				478 638
			Итого, тенге				11 767 280
			Сметная прибыль (8 %), тенге				941 382
			Итого по разделу на подряд, тенге				**12 708 663**
			Раздел 2 Водопровод (В1)				
5	**18**	**108 23-010501-1325 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (закуп)**	**м**	**959,2573123**	**24 333,83**	**23 342 404,36**

6	20	23-010201-0270	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)К=1,004;**	м	936,732	36 037,72	33 757 685,53
7	22	23-010501-1322	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м	26,372	11 931,01	314 643,95
			Итого прямые затраты по разделу 2				**57 414 734**
			Накладные расходы I уровня, тенге				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				57 414 734
			Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 338 125
			Итого, тенге				70 752 859
			Сметная прибыль (8 %), тенге				5 660 229
			Итого по разделу на подряд, тенге				**76 413 087**
			ИТОГО:				**89 121 750,09**
			Итого с временными		**2 %**	**1 782 435,00**	**90 904 185,10**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,68 %**	**1 527 190,31**	**92 431 375,41**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**97 971 554,91**
			Итого с НДС		**12 %**	**11 756 586,59**	**109 728 141,50**
			Понижающий коэффициент подрядчика:		**0,9541082**		**104 692 515,79**
			Удержание		**5%**	**5 234 625,79**	**99 457 890,00**
			Итого к оплате			**99 457 890,00**	**99 457 890,00**

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Технадзор

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)