Генподрядчик: ГКП на праве хозяйственного ведения «Сарыагаш Турмыс» отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района

Субподрядчик: ТОО "Фирма Асыл-ай"
Договор: №14 от 08.08.2016г.
Наименование объекта: Средний ремонт дорожного покрытия улицы Норметова протяженностью 1,500км, шириной 5м в н.п. Бостандык с/о Жартытобе Сарыагашского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2016 года

на СМР

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (подгрунтовка) перед укладкой слоя асфальтобетона	2,57182931	40097,59	339,59	103124	873	482	0,58	1
		т		--	140,94		362	133	0,58	1
3	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см (5см), типа БХ	2766,62963	356,18	5,88	985416	16281	31902	0,05	125
		м2		7,02	1,65	19422	4565	133	0,01	17
4	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения тощины добавлятьисключать	11066,5185	57,28	0,02	633931	221	2944	0,00	15
		м2		0,19	0,01	2103	111	133	0,00	0
5	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	3264,2585	15,17	5,88	49534	19210	37640	0,05	147
		м2		7,02	1,65	22915	5386	133	0,01	20
6	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	13057,034	0,29	0,02	3787	261	3473	0,00	18
		м2		0,19	0,01	2481	131	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				1 794 125	36 846	76 442		306
						46 920	10 555			39
		Накладные расходы				76 442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				112 234				
		Итого по смете				1 982 800				
		Затраты на выслугу лет, 1%				19 828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				7 931				
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.				2 010 559				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (К-2,23355)				4 490 683				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				89 814				
		ИТОГО				4 580 497				
		НДС 12%				549 660				
		ВСЕГО по объекту				5 130 156				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ГКП на праве хозяйственного ведения «Сарыагаш Турмыс»
отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района

_____ **Н.Р. Конурбаев**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма Асыл-ай"

_____ **М.Ш. Алатаев**