ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 27 июля 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 10 июля по 27 июля 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
	Подготовительные работы				
1	Восстановление оси трассы	пм	6 827	30,53	208 428
2	Снос строений	пм	2	909 102,60	1 818 205
3	Расчистка площадей от кустарника	га	5,90	75 473,22	445 292
	Расчистка площадей от деревьев	шт	2 500,00	1 243,88	3 109 700
5	Разборка существующего а/б покрытия в п.Бармашино	м2	3 416,00	960,46	3 280 931
	Итого: Подготовительные работы				**8 862 556**
	Земляные работы				
6	Снятие ПСП	м3	74 120,0	271,23	20 103 568
7	грунты 2-3 группы	м3	48 846,0	404,00	19 733 784
	Итого: Земляные работы				**39 837 352**
	Дорожная одежда				
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно – песчаной смеси фракции 0-40мм С6, толщиной 15см				
	- в т.ч.СМР				
	стоимость материала С-6	м3	4 050,0	5 682,90	23 015 745
	Итого: Дорожная одежда				**23 015 745**
	Всего				**71 715 653**
	в том числе НДС 12%:				***7 683 820***

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Проверил:

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Л.Ястребова

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла ТОО "Казахдорстрой"

_____ Кожахметов Т.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта _____ А.М. Нугманов

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 12 августа 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 28 июля по 12 августа 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
1	**Земляные работы**				
	Снятие ПСП	м3	10 248,0	271,23	2 779 565
	грунты 2-3 группы	м3	98 387,0	404,00	39 748 348
	Итого: Земляные работы				**42 527 913**
2	**Водопропускные трубы**				
	5.1 Устройство круглых ж/б труб d-1,5м	шт	0,15	1 766 249,17	264 937
	материалы				
	Стоимость откосных стенок СТ3п	шт	4	178 709,00	714 836
	5.2 Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м на ПК 54+78 (лог)	шт	0,1	6 212 910,08	621 291
	Итого: Водопропускные трубы				**1 601 064**
3	**Эстакада на пересечении с ж/д и р.Кылшакты ПК26+74 - ПК29+68**				
	6.1.Промежуточные опоры				
	Стоимость свай	*шт*	78,00	48 955,04	3 818 493
	Итого: Эстакада на ПК26+74 - ПК29+68				**3 818 493**
4	**Путепровод на персечении с местной дорогой на ПК 32+65**				
	7.1.Устройство крайних опор				
	Разроботка котлована *(опора № 4)*	*м3*	233,50	851,66	198 863
	Устройство монолитного фундамента опор *(опора № 4)*	*м3*	175,00	48 897,59	8 557 078
	Итого: Путепровод на персечении с местной дорогой на ПК 32+65				**8 755 941**
	Всего				**56 703 411**
	в том числе НДС 12%:				***6 075 365***

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Проверил:
Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

_____ Кожахметов Т.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 23 августа 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 13 августа по 23 августа 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
	Подготовительные работы				
1.16	Переустройство водовода на ПК 82+98, ПК83+06 и канализации на ПК84+29, Пк 85+60	шт	1 -50%	12 719 069,00	6 359 535
	Итого: Подготовительные работы				**6 359 535**
	Земляные работы				
2.1	Снятие ПСП	м3	14 642,0	271,23	3 971 350
2.2	грунты 2-3 группы	м3	86 125,0	404,00	34 794 500
	Итого: Земляные работы				**38 765 850**
	Искусственные сооружения				
5	***Водопропускные трубы d-1,5 м***				
5.1	Устройство круглых ж/б труб d-1,5м				
	Стоимость звеньев ЗКП5.200	*шт*	10,0	150 958,46	1 509 585
	Стоимость звеньев ЗКП17.170	*шт*	6,0	181 228,50	1 087 371
	Стоимость откосных стенок СТ3п	*шт*	8,0	178 709,00	1 429 672
5.2	Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м на ПК 54+78 (лог)				
	Стоимость звеньев ЗП20.100	*шт*	6,0	518 108,05	3 108 648
	Стоимость звеньев ЗП38	*шт*	2,0	410 760,50	821 521
	Стоимость откосных крыльев № 58	*шт*	4,0	211 933,00	847 732
	Стоимость откосных крыльев № 59	*шт*	4,0	96 599,50	386 398
5.3.	**Прямоугольные трубы для скотопрогона**				
	Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м на ПК65+40, ПК65+60				
	Стоимость звеньев ЗП19.100	*шт*	28,0	383 535,27	10 738 988
	Стоимость звеньев ЗП38	*шт*	4,0	415 959,50	1 663 838
	Стоимость откосных крыльев № 58	*шт*	8,0	213 970,75	1 711 766
	Стоимость откосных крыльев № 59	*шт*	8,0	96 599,38	772 795
	Итого: искусственные сооружения				**24 078 314**
6	**Эстакада на пересечении с ж/д и р.Кылшакты ПК26+74 - ПК29+68**				
6.3	**Пролетное строение**				
	стоимость балки ВТК-33у	шт	8,0	3 702 017,08	29 616 137

	Итого: Эстакада				29 616 137
	Всего				**98 819 836**
	в том числе НДС 12%:				*10 587 840*

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

Проверил:

Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП проекта С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 от 27 августа 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 24 по 27 августа 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
1	**Подготовительные работы**				
1.5	Разборка искусственных сооружений	шт	1	13 396,00	13 396
1.6	Снос строений	шт	2	909 102,60	1 818 205
	Итого: Подготовительные работы				**1 831 601**
2	**Земляные работы**				
2.2	грунты 2-3 группы	м3	20 622,0	404,00	8 331 288
	Итого: Земляные работы				**8 331 288**
3	**Дорожная одежда**				
	1. Асфальтобетонное покрытие на основной дороге, Тип 1				
3.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно – песчаной смеси фракции 0-40мм С6, толщиной 15см				
	- в т.ч.СМР				
	стоимость материала С-6	м3	2 250,0	5 682,90	12 786 525
3.3	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой к/з а/б смеси, тол. 12 см				
	стоимость к/з асфальтобетона				
	щебень фр.5-10мм	м3	2 732,86	4 700,00	12 844 442
	щебень фр.10-20мм	м3	2 186,26	4 700,00	10 275 422
	щебень фр.20-40мм	м3	1 457,52	4 750,00	6 923 220
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з				
	стоимость к/з асфальтобетона				
	щебень фр.20-40мм	м3	872,79	4 750,00	4 145 758
	Итого: Дорожная одежда				**46 975 367**
	Искусственные сооружения				
5	***Водопропускные трубы d-1,5 м***				
5.1	Устройство круглых ж/б труб d-1,5м				
	Стоимость звеньев ЗКП5.200	*шт*	14,0	150 958,46	2 113 418
5.2	Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м на ПК 54+78 (лог)				
	Стоимость звеньев ЗП20.100	*шт*	6,0	518 108,05	3 108 648
5.3.	**Прямоугольные трубы для скотопрогона**				

	Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м на ПК65+40, ПК65+60				
	Стоимость звеньев ЗП19.100	*шт*	24,0	383 535,27	9 204 846
	Итого: искусственные сооружения				**14 426 912**
6	**Эстакада на пересечении с ж/д и р.Кылшакты ПК26+74 - ПК29+68**				
6.3.	***Пролетное строение***				
	стоимость балки ВТК-24у	*шт*	4,00	1 822 046,75	7 288 187
	стоимость балки ВТК-33у	*шт*	2,00	3 702 017,08	7 404 034
	Итого: Эстакада на пересечении с ж/д и р.Кылшакты				**14 692 221**
	Всего				**86 257 389**
	в том числе НДС 12%:				***9 241 863***

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Проверил:

Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 от 3 сентября 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 23 августа по 3 сентября 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
1	**Подготовительные работы**				
	Переустройство ВЛ 35кВт	шт	1-50%	18 450 462,00	9 225 231
	Переустройство ВЛ 10кВт	шт	1-50%	18 304 341,00	9 152 171
	Переустройство кабеля связи	шт	1-80%	18 725 662,00	14 980 530
	Итого: Подготовительные работы				**33 357 932**
2	**Земляные работы**				
2.1	Снятие ПСП	м3	1 600,0	271,23	433 967
2.2	грунты 2-3 группы	м3	111 118,0	404,00	44 891 672
	Итого: Земляные работы				**45 325 639**
3	**Дорожная одежда**				
	1. Асфальтобетонное покрытие на основной дороге, Тип 1				
3.1	Устройство подстилающего слоя из крупнозернистого песка,				
	в т.ч. СМР	м3	8 378	925,57	7 754 425
	стоимость песка	м3	8 378	1 300,00	10 891 400
3.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно – песчаной смеси фракции 0-40мм С6, толщиной 15см				
	- в т.ч.СМР	м2	23 240	111,40	2 588 936
	стоимость материала С-6	м3	4 328,5	5 682,90	24 598 433
	Итого: Дорожная одежда				**45 833 194**
5	**Искусственные сооружения**				
5.1	Устройство круглых ж/б труб d-1,5м				
	- в т.ч.СМР	шт	0,8	1 766 249,17	1 412 999
	Стоимость звеньев ЗКП5.200	шт	11	150 958,46	1 660 543
5.2	Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м				
	- в т.ч.СМР				
	Стоимость звеньев ЗП20.100	шт	18	518 108,05	9 325 945
	Итого: искусственные сооружения				**12 399 487**
6	**Эстакада на пересечении с ж/д и р.Кылшакты ПК26+74 - ПК29+68**				
6.3	***Пролетное строение***				
	стоимость балки ВТК-33у	*шт*	6,00	3 702 017,08	22 212 102
	Итого: Эстакада на ПК26+74 - ПК29+68				**22 212 102**

7	**Путепровод на персечении с местной дорогой на ПК 32+65**				
7.1	**Промежуточные опоры**				
	Разроботка котлована	*м3*	1 210,00	700,05	847 061
	Устройство монолитного фундамента опор	*м3*	285,00	44 551,86	12 697 280
	обмазка опор битумом за 2 раза	*м2*	596,00	1 086,12	647 328
7.2	**Устройство крайних опор.**				
	Разроботка котлована	*м3*	233,50	851,66	198 862
	Устройство монолитного фундамента опор	*м3*	175,00	48 897,59	8 557 079
	обмазка опор битумом за 2 раза	*м2*	1 044,00	1 086,12	1 133 909
7.3	***Пролетное строение***				
	стоимость плит, длиной 12.0 м	*шт*	6,00	452 837,27	2 717 024
	Итого: Путепровод на ПК 32+65				**26 798 543**
	Всего				**185 926 897**
	в том числе НДС 12%:				*19 920 739*

Зам. директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

Проверил:
Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6 от 15 сентября 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 4 по 15 сентября 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
1	**Подготовительные работы**				
	Снос строений	шт	1	909 102,60	909 103
	Итого: Подготовительные работы				**909 103**
2	**Земляные работы**				
2.2	грунты 2-3 группы	м3	105 655,0	404,00	42 684 620
	Итого: Земляные работы				**42 684 620**
3	**Дорожная одежда**				
	1. Асфальтобетонное покрытие на основной дороге, Тип 1				
3.1	Устройство подстилающего слоя из крупнозернистого				
	в т.ч. СМР	м3	2 500	925,57	2 313 925
	стоимость песка	м3	2 500	1 300,00	3 250 000
3.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно – песчаной смеси фракции 0-40мм С6, толщиной 15см				
	- в т.ч.СМР	м2	6 654	111,40	741 256
	стоимость материала С-6	м3	1 240	5 682,90	7 046 796
3.3	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой к/з а/б смеси, тол. 12 см				
	- в т.ч.СМР	м2	23 640	1 254,51	29 656 616
	стоимость к/з асфальтобетона				
	отсев	м3	2084,0	1 800,00	3 751 200
	битум	тн	792,00	60 000,00	47 520 000
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси , тол. 9 см				
	- в т.ч.СМР	м2	2775	1 018,73	2 826 976
	стоимость к/з асфальтобетона				
	отсев	м3	186	1 800,00	334 800
	щебень фр.5-10мм	м3	87	4 700,00	408 900
	щебень фр.10-20мм	м3	69	4 700,00	324 300
	щебень фр.20-40мм	м3	46	4 750,00	218 500
	битум	тн	606	60 000,00	36 360 000
	Итого: Дорожная одежда				**134 753 269**
5	**Искусственные сооружения**				
	Прямоугольные трубы для скотопрогона				
5.3	Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м на ПК65+40, ПК65+60				
	- в т.ч.СМР				

	Стоимость звеньев ЗП19.100	шт	6	383 535,27	2 301 212
	Итого: искусственные сооружения				**2 301 212**
6	**Эстакада на пересечении с ж/д и р.Кылшакты ПК26+74 - ПК29+68**				
6.3	***Пролетное строение***				
	стоимость балки ВТК-24у	*шт*	2,00	1 822 046,75	3 644 094
	стоимость балки ВТК-33у	*шт*	4,00	3 702 017,08	14 808 068
	Итого: Эстакада				**18 452 162**
7	**Путепровод на персечении с местной дорогой на ПК 32+65**				
7.3	***Пролетное строение***				
	стоимость плит, длиной 12.0 м	*шт*	12,00	452 837,27	5 434 047
	Итого: Путепровод				**5 434 047**
	Всего				**204 534 413**
	в том числе НДС 12%:				***21 914 401***

Зам. директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Директор Щучинского ф-ла
ГОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

Проверил:

Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7 от 20 сентября 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 16 по 20 сентября 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
1	**Подготовительные работы**				
1.12	Переустройство ВЛ 10кВт	шт	1-30%	18 304 341,00	5 491 302
	Итого: Подготовительные работы				**5 491 302**
3	**Дорожная одежда**				
	1. Асфальтобетонное покрытие на основной дороге, Тип 2				
3.9	Устройство подстилающего слоя из к/з песка, толщиной 27см	м3			0
	в т.ч. СМР	м3	2517	925,58	2 329 685
	стоимость песка	м3	2517	1 300,00	3 272 100
3.10	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС фр. 0-40мм С6, толщиной 15см				
	- в т.ч.СМР	м2	8775	111,40	977 535
	стоимость материала С-6	м3	1635	5 683,43	9 292 408
3.11	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой к/з а/б смеси, тол. 12 см				
	- в т.ч.СМР	м2	7805,6	1 254,69	9 793 608
	стоимость к/з асфальтобетона	тн	2137		
	песок отсева дробления	м3	688	1 800,00	1 238 400
	щебень фр.10-20мм	м3	320	4 700,00	1 504 000
	щебень фр.20-40мм	м3	256	4 700,00	1 203 200
	щебень фр.20-40мм	м2	170	4 750,00	807 500
	битум	тн	100	60 000,00	6 000 000
3.12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, тол. 9 см	м3			
	- в т.ч.СМР	м3	7805,6	1 018,77	7 952 111
	стоимость к/з асфальтобетона	м3	1627		
	отсев дробления	м3	524	1 800,00	943 200
	щебень фр.5-10мм	м3	244	4 700,00	1 146 800
	щебень фр.10-20мм	м3	195	4 700,00	916 500
	щебень фр.20-40мм	м2	130	4 750,00	617 500
	битум	тн	76	60 000,00	4 560 000
	Итого: Дорожная одежда				**52 554 547**

	Всего				**58 045 849**
	в том числе НДС 12%:				***6 219 198***

Зам.директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

Проверил:

Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8 от 28 сентября 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 21 по 28 сентября 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
1	**Подготовительные работы**				
	Разборка искусственных сооружений	шт	2	13 396,00	26 792
	Расчистка площадей от деревьев	шт	937	1 243,88	1 165 516
	Разборка существующего а/б покрытия в п.Бармашино	м2	3 170	960,46	3 044 658
	Переустройство ВЛ 35кВт	шт	0,5	18 450 462,00	9 225 231
	Переустройство ВЛ 0,4кВт	шт	1	1 264 071,00	1 264 071
	Переустройство кабеля связи	шт	0,2	18 725 662,00	3 745 132
	Итого: Подготовительные работы				**18 471 40**
2	**Земляные работы**				
2.2	грунты 2-3 группы	м3	46 300,0	404,00	18 705 200
	Итого: Земляные работы				**18 705 20**
3	**Дорожная одежда**				
	1. Асфальтобетонное покрытие на основной дороге, Тип 1				
3.1	Устройство подстилающего слоя из крупнозернистого песка,				
	в т.ч. СМР				
	стоимость песка	м3	3 419	1 300,00	4 444 700
	Итого: Дорожная одежда				**4 444 70**
	Искусственные сооружения				
	Устройство круглых ж/б труб d-1,5м	шт	1	1 766 249,17	1 766 249
	- в т.ч.СМР				
	Итого: искусственные сооружения				**1 766 24**
	Путепровод на персечении с местной дорогой на ПК 32+65				
7.1	**Промежуточные опоры**				
	Монтаж стоек	м3	28,00	43 947,61	1 230 533
	Стоимость стоек	м3	28,00	73 947,61	2 070 533
7.2	**Устройство крайних опор**				
	Монтаж стоек	м3	28,00	35 763,14	1 001 368
	Стоимость стоек	м3	28,00	94 387,39	2 642 847
	Итого: Путепровод на ПК 32+65				**6 945 281**
	Транспортная развязка в разных уровнях на ПК 67+40 (примыкание на лыжную базу)				
	Закрепление оси трссы				
	Земляные работы				
	срезка ПСП	м3	14 304,0	344,45	4 927 013
	Итого: Транспортная развязка				**4 927 013**
	Водопропускные трубы на транспортной зазвязке				

	Устройство круглых ж/б труб d-1,0м				
	- в т.ч.СМР				
	Стоимость звеньев ЗКП19.200	шт	14	66 721,21	934 097
	Стоимость звеньев ЗКП2.200	шт	11	99 823,64	1 098 060
	Стоимость звеньев ЗП15.170	шт	6	90 522,67	543 136
	Стоимость откосных стенок СТ1п	шт	12	76 847,58	922 171
	Устройство круглых ж/б труб d-1,5м				
	- в т.ч.СМР				
	Стоимость звеньев ЗП17.170	шт	2	181 045,50	362 091
	Стоимость откосных стенок СТ3п	шт	4	178 602,00	714 408
	Итого: Водопропускные трубы				**4 573 963**
	Строительство транспортной развязки по типу "Кольцо" на ПК 79+80,5				
	Устройство круглой ж/б трубы d-1,5м на кольце				
	- в т.ч.СМР				
	Стоимость звеньев ЗП17.170	шт	2	181 045,00	362 090
	Стоимость откосных стенок СТ3п (л)	шт	2	178 602,00	357 204
	Итого: транспортная развязка				**719 294**
	Всего				**60 553 100**
	в том числе НДС 12%:				***6 487 832***

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Проверил:

Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9 от 7 октября 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру
"Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 29 сентября по 6 октября 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
1	**Подготовительные работы**				
	Разборка существующего а/б покрытия в п. Бармашино	м2	3 106	960,46	2 983 189
	Переустройство ВЛ 10 кВт	шт	0,2	18 304 341,0	3 660 868
	Итого: Подготовительные работы				**6 644 057**
2	**Земляные работы**				
2.2	грунты 2-3 группы	м3	71 386,0	404,00	28 839 944
	Итого: Земляные работы				**28 839 944**
3	**Дорожная одежда**				
	1. Асфальтобетонное покрытие на основной дороге, Тип 1				
3.1	Устройство подстилающего слоя из крупнозернистого песка,				
	в т.ч. СМР	м3	19 163,69	925,57	17 737 337
	стоимость песка	м3	19 163,69	1 300,00	24 912 797
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно – песчаной смеси фракции 0-40мм С6, толщиной 15см				
	в т.ч. СМР	м2	35 811	111,40	3 989 345
	стоимостьматериала С-6	м3	6 669,89	5 682,90	37 904 318
	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой к/з а/б смеси, тол. 12 см				0
	в т.ч. СМР	м2	33 742,0	1 254,51	42 329 676
	стоимость к/з асфальтобетона	тн	9 239		0
	отсев	м3	2 974,95	1 800,00	5 354 910
	щебень фр.5-10мм	м3	1 385,83	4 700,00	6 513 401
	щебень фр.10-20мм	м3	1 108,68	4 700,00	5 210 796
	щебень фр.20-40мм	м3	739,14	4 750,00	3 510 915
	битум	тн	434,23	60 000,00	26 053 800
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси , тол. 9 см				0
	в т.ч. СМР	м2	6475,00	1018,73	6 596 277
	стоимость к/з асфальтобетона	тн	1 350		0
	песок отсева дробления	м3	434,70	1 800,00	782 460
	щебень фр.5-10мм	м3	202,50	4 700,00	951 750
	щебень фр.10-20мм	м3	162,00	4 700,00	761 400
	щебень фр.20-40мм	м3	108,00	4 750,00	513 000
	битум	тн	63,45	60 000,00	3 807 000
	Итого: Дорожная одежда				**186 929 182**
	Искусственные сооружения				
	Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м на ПК 54+78 (лог)				
	- в т.ч.СМР		0,9	6 212 910,08	5 591 619
	Стоимость звеньев ЗП20.100	шт	8	518 108,05	4 144 865
	Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м на ПК65+40, ПК65+60				
	- в т.ч.СМР				
	Стоимость звеньев ЗП19.100	шт	6	383 535,27	2 301 212
	Итого: искусственные сооружения				**12 037 696**

	Путепровод на персечении с местной дорогой на ПК 32+65				
7.1	**Промежуточные опоры**				
	Омоноличевание стоек в фундаменте	м3	12,00	27 896,50	334 758
7.2	**Устройство крайних опор**				
	Омоноличевание стоек в фундаменте	м3	12,00	27 896,50	334 758
	Пролетное строение				
	стоимость плит длинной 12.0 м	шт	6,00	452 837,27	2 717 024
	Итого: Путепровод на ПК 32+65				**3 386 540**
	Водопропускные трубы на транспортной зазвязке				
	Устройство круглых ж/б труб d-1,0м				
	- в т.ч.СМР				
	Стоимость звеньев ЗКП2.200	шт	2	99 823,64	199 647
	Итого: Водопропускные трубы				**199 647**
	Строительство транспортной развязки по типу "Кольцо" на ПК 79+80,5				
	Устройство круглой ж/б трубы d-1,5м на кольце				
	- в т.ч.СМР				
	Стоимость звеньев ЗКП5.200	шт	4	150 958,53	603 834
	Итого: транспортная развязка				**603 834**
	Эстакада на пересечении с ж/д и р. Кылшакты ПК 26+74 - Пк 29+68				
	Пролетное строение				
	стоимость балки ВТК -24у	шт	2,0	1 822 046,75	3 644 094
	Итого: Эстакада				**3 644 094**
	Всего				**242 284 994**
	в том числе НДС 12%:				***25 959 107***

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Проверил:
Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10 от 14 октября 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 7 октября по 13 октября 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
2	**Земляные работы**				
2.2	грунты 2-3 группы	м3	16 948,0	404,00	6 846 992
	Итого: Земляные работы				**6 846 992**
3	**Дорожная одежда**				
	1. Асфальтобетонное покрытие на основной дороге, Тип 1				
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси , тол. 9 см				0
	в т.ч. СМР	м2	27937,00	1018,73	28 460 260
	стоимость к/з асфальтобетона	тн	5 824,86		0
	песок отсева дробления	м3	1 875,60	1 800,00	3 376 080
	щебень фр.5-10мм	м3	873,72	4 700,00	4 106 484
	щебень фр.10-20мм	м3	698,98	4 700,00	3 285 206
	щебень фр.20-40мм	м3	466,00	4 750,00	2 213 500
	битум	тн	273,77	60 000,00	16 426 200
	Итого: Дорожная одежда				**57 867 730**
	Искусственные сооружения				
5.1	Устройство круглых ж/б труб d-1,5м	шт	0,8	1 766 249,17	1 412 999
5.3	Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м на ПК65+40, ПК65+60				
	- в т.ч.СМР				
	Стоимость звеньев ЗП19.100	шт	6	383 535,27	2 301 212
	Итого: искусственные сооружения				**3 714 211**
	Эстакада на пересечении с ж/д и р. Кылшакты ПК 26+74 - Пк 29+68				
6.3	**Пролетное строение**				
	стоимость балки ВТК -24у	шт	8,0	1 822 046,75	14 576 374
	стоимость балки ВТК -33у	шт	2,0	3 702 017,08	7 404 034
	Итого: Эстакада				**21 980 408**
	Транспортная развязка в разных уровнях на ПК 67+40 (примыкание на лыжную базу)				
9.1	**Земляные работы**				
	грунты 3 группы	м3	15 291,00	588,91	9 005 023
	Итого:				**9 005 023**

	Водопропускные трубы на транспортной зазвязке				
10.7	Устройство круглых ж/б труб d-1,5м				
	- в т.ч.СМР				
	Стоимость звеньев ЗКП5.200	шт	7	150 958,54	1 056 710
	Итого:				**1 056 710**
	Всего				**100 471 074**
	в том числе НДС 12%:				***10 764 758***

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

ПОДРЯДЧИК

Директор Шучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

Проверил:

Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проектов А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11 от 22 октября 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру
"Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 14октября по 22 октября 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
2	**Земляные работы**				
2.2	грунты 2-3 группы	м3	27 396,0	404,00	11 067 984
	Итого: Земляные работы				**11 067 984**
3	**Дорожная одежда**				
	1. Асфальтобетонное покрытие на основной дороге, Тип 1				
3.1	Устройство подстилающего слоя из крупнозернистого песка,				
	в т.ч. СМР	м3	7 737,54	925,57	7 161 635
	стоимость песка	м3	7 737,54	1 300,00	10 058 802
3.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно – песчаной смеси фракции 0-40мм С6, толщиной 15см				
	в т.ч. СМР	м2	38 208,8	111,40	4 256 460
	стоимостьматериала С-6	м3	5 441,61	5 682,90	30 924 125
3.3	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой к/з а/б смеси, тол. 12 см				0
	в т.ч. СМР	м2	34 742,80	1 254,51	43 585 190
	стоимость к/з асфальтобетона	тн	9 513		0
	отсев	м3	3 063,18	1 800,00	5 513 724
	щебень фр.5-10мм	м3	566,21	4 700,00	2 661 187
	щебень фр.10-20мм	м3	452,94	4 700,00	2 128 818
	щебень фр.20-40мм	м3	301,94	4 750,00	1 434 215
	битум	тн	241,69	60 000,00	14 501 400
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси , тол. 9 см				0
	в т.ч. СМР	м2	16650,00	1018,73	16 961 855
	стоимость к/з асфальтобетона	тн	3 472		0
	песок отсева дробления	м3	1 117,98	1 800,00	2 012 364
	щебень фр.5-10мм	м3	520,79	4 700,00	2 447 713
	щебень фр.10-20мм	м3	416,64	4 700,00	1 958 208
	щебень фр.20-40мм	м3	277,77	4 750,00	1 319 408
	битум	тн	98,56	60 000,00	5 913 600
	Итого: Дорожная одежда				**152 838 704**
5	**Водопропускные трубы**				
	Прямоугольные трубы для скотопрогона				
5.3	Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м на ПК65+40, ПК65+60				
	Стоимость звеньев ЗП19.100	шт	1	383 535,27	383 534
	Итого: искусственные сооружения				**383 534**
6	**Эстакада на пересечении с ж/д и р. Кылшакты ПК 26+74 - Пк 29+68**				
6.3	**Пролетное строение**				
	стоимость балки ВТК -24у	шт	14,0	1 822 046,75	25 508 655
	Итого: Эстакада				**25 508 655**
7	**Путепровод на персечении с местной дорогой на ПК 32+65**				
7.3	**Пролетное строение**				
	стоимость плит длинной 12.0 м	шт	18,00	452 837.27	8 151 071
	Итого: Путепровод на ПК 32+65				**8 151 071**

8	**Подземный пешеходный переход на ПК 86+14 (школа)**				
8.1	**Тоннельная часть**				
	Стоимость звеньев ЗП 19.100	шт	5,0	383 565,13	1 917 826
	Итого:				**1 917 826**
	Водопропускные трубы на транспортной зазвязке ПК 67+40				
	Устройство круглых ж/б труб d-1,0м				
	- в т.ч.СМР	шт	1,8	1 187 821,33	2 138 078
	Стоимость звеньев ЗКП2.200	шт	1	99 823,64	99 824
	Стоимость звеньев ЗКП5.200	шт	5	150 958,54	754 793
	Итого: Водопропускные трубы				**2 992 695**
10	**Строительство транспортной развязки по типу "Кольцо" на ПК 79+80,5**				
	Устройство круглой ж/б трубы d-1,5м на кольце				
	- в т.ч.СМР				
	Стоимость звеньев ЗКП5.200	шт	11,0	150 958,53	1 660 544
	Стоимость откосных стенок СТ3п (л)	шт	2,0	178 602,00	357 204
	Итого: Водопропускные трубы				**2 017 748**
	Всего				**204 878 217**
	в том числе НДС 12%:				**21 951 238**

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР Н.Климетенко

Проверил:

Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12 от 2 ноября 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской курортной зоны", км 2,1-8,9
за период с 22 октября по 2 ноября 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
2	**Земляные работы**				
2.2	грунты 2-3 группы	м3	78 345,0	404,00	31 651 380
	Итого: Земляные работы				**31 651 380**
3	**Дорожная одежда**				
	1. Асфальтобетонное покрытие на основной дороге. Тип 1				
3.1	Устройство подстилающего слоя из крупнозернистого песка.				
	в т.ч. СМР	м3	4 691,09	925,57	4 341 932
	стоимость песка	м3	4 691,09	1 300,00	6 098 417
3.2	Устройство нижнего слоя основания из щебенно-песчаной смеси фракции 0-40мм С6, толщиной 15см				
	в т.ч. СМР	м2	13 351,6	111,40	1 487 368
	стоимостьматериала С-6	м3	0,00	5 682,90	0
	Устройство верхнего слоя основания из горячей				0
	в т.ч. СМР	м2	11 813,80	1 254,51	14 820 530
	стоимость к/з асфальтобетона	тн	3 235		0
	отсев	м3	1 041,67	1 800,00	1 875 006
	щебень фр.5-10мм	м3	0,00	4 700,00	0
	щебень фр.10-20мм	м3	0,00	4 700,00	0
	щебень фр.20-40мм	м3	0,00	4 750,00	0
	битум	тн	0,00	60 000,00	0
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси , тол. 9 см				0
	в т.ч. СМР	м2	37496,60	1018,73	38 198 911
	стоимость к/з асфальтобетона	тн	7 818		0
	песок отсева дробления	м3	2 517,39	1 800,00	4 531 302
	щебень фр.5-10мм	м3	1 172,69	4 700,00	5 511 643
	щебень фр.10-20мм	м3	938,16	4 700,00	4 409 352
	щебень фр.20-40мм	м3	2,74	4 750,00	13 009
	битум	тн	0,00	60 000,00	0
3.8	Устройство разделительной полосы, в том числе:				
	- на прямых участках	п.м.	1 184,40	2 162,56	2 561 336
	Итого: Дорожная одежда				**83 848 806**
5	**Водопропускные трубы**				
	Прямоугольные трубы для скотопрогона				
5.3	Устройство прямоугольной ж/б труб отв.4,0х2,5м на ПК65+40, ПК65+60				
	- в т.ч.СМР		2	5 327 262,12	10 654 524
	Итого: искусственные сооружения				**10 654 524**
6	**Эстакада на пересечении с ж/д и р. Кылшакты ПК 26+74 - Пк 29+68**				
6.1	**Промежуточные опоры**				
	Стоимость свай	шт	165,0	48 955,04	8 077 582
6.2	**Крайние опоры**				
	Стоимость свай	шт	162,0	48 350,65	7 832 805
6.3	**Пролетное строение**				
	стоимость балки ВТК -33у	шт	2,0	3 702 017,08	7 404 034
	стоимость балки ВТК -24у	шт	6,0	1 822 046,75	10 932 281
	Итого: Эстакада				**34 246 702**

9	Транспортная развязка в разных уровнях на ПК 67+40 (примыкание на лыжную базу)				
9.1	Земляные работы				
	грунты 2-3 группы	м3	27 312.00	588.91	16 084 310
	Итого: Земляные работы				16 084 310
	Всего				176 485 722
	в том числе НДС 12%:				18 909 185

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Проверил:

Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13 от 12 ноября 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 3 ноября по 11 ноября 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
1	**Подготовительные работы**				
1.3	Юридическое оформление потерь на тер-ии Щучинского р-на	км	0,4826	718 921,93	346 956
1.16	ВОЛС	шт	0,5	9 526 455,00	4 763 228
	Итого: подготовительные работы				**5 110 184**
2	**Земляные работы**				
2.2	грунты 2-3 группы	м3	6 919,0	404,00	2 795 276
	Итого: Земляные работы				**2 795 276**
3	**Дорожная одежда**				
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси , тол. 9 см				
	в т.ч. СМР	м2	2451,25	1018,73	2 497 162
	песок отсева дробления	м3	186,44	1 800,00	335 592
	щебень фр.5-10мм	м3	86,85	4 700,00	408 195
	щебень фр.10-20мм	м3	69,48	4 700,00	326 556
3.7	Устройство присыпных обочин	м3	15 353,85	397,45	6 102 388
	Итого: Дорожная одежда				**9 669 893**
6	**Эстакада на пересечении с ж/д и р.Кылшакты ПК26+74 - ПК29+68**				
6.1	**Промежуточные опоры**				
	Стоимость стальных обсадных труб д.1220мм	*п.м.*	48,00	150 180,80	7 208 678
6.3	**Пролетное строение**				
	стоимость балки ВТК -24у	шт	4,0	1 822 046,75	7 288 187
	Итого: Эстакада				**14 496 865**
7	**Путепровод на персечении с местной дорогой на ПК 32+65**				
7.1	**Промежуточные опоры**				
	Устройство монолитного ригеля	м3	33,2	53 348,89	1 771 183
7.3	***Пролетное строение***				
	стоимость плит, длиной 12.0 м	м3	14,0	452 837,27	6 339 721
7.6	***Устройство сопряжения моста с насыпью***				
	в том числе СМР:	м3			2 688 000
	Итого: Путепровод				**10 798 904**
10	**Путепровод на транспортной развязке**				
10.4	***Пролетное строение***				
	стоимость плит П12-А14 К-7, длиной 12.0 м	шт	6,0	455 057,08	2 730 342
	Итого: Путепровод				**2 730 342**

	Водопропускные трубы на транспортной развязке				
	Устройство круглых ж/б труб d-1,0м				
	- в т.ч.СМР	шт	0,9	1 187 821,33	1 069 039
	Итого: Водпропускные трубы				**1 069 039**
	Всего				**46 670 503**
	в том числе НДС 12%:				**5 000 411**

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Проверил:

Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14 от 18 ноября 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с11 ноября по 18 ноября 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
1	**Подготовительные работы**				
1.16	ВОЛС	шт	0,5	9 526 455	4 763 227
1.17	Переустройство водовода на ПК 82+98, ПК83+06 и канализации на ПК84+29, Пк 85+60	шт	0,4	12 719 069	5 087 628
	Итого: подготовительные работы				**9 850 855,00**
2	**Земляные работы**				
2.2	грунты 2-3 группы	м3	18 645,0	404,00	7 532 580
	Итого: Земляные работы				**7 532 580**
3	**Дорожная одежда**				
	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой к/з а/б смеси, тол. 12 см				
	отсев	м3	816,27	1 800,00	1 469 281
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси , тол. 9 см				
	в т.ч. СМР	м2	1665,00	1018,73	1 696 185
	песок отсева дробления	м3	186,44	1 800,00	335 592
	щебень фр.5-10мм	м3	86,85	4 700,00	408 195
	щебень фр.10-20мм	м3	305,62	4 700,00	1 436 414
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси, тол. 6см				
	- в т.ч.СМР				
	щебень фр.5-10мм	м3	2774,7	4 700,00	13 041 090
	щебень фр.10-20мм	м3	1942,29	4 700,00	9 128 763
3.6	Укрепление обочин	м2			
	стоимость материала из песчанно-гравийной смеси	м3	3 553,00	2 500,00	8 882 500
3.7	Устройство присыпных обочин	м3	5 276,1	397,45	2 096 986
3.8	Устройство разделительной полосы, в том числе:				
3.8.1	***- на виражах и на подходах к мостам и путепроводам***	п.м.	2 024	1 378,51	2 790 104
	стоимость материала	м3	1 525	1 300,00	1 982 500
	- в т.ч.СМР щебеночное основание	п.м.	2024,00	1 384,66	2 802 552
	стоимость материала С-6	м3	1333,25	5 682,90	7 576 726
	отсев дробления	м3	281,41	1 800,00	506 538
	щебень фр.5-10мм	м3	155,86	4 700,00	732 542
	щебень фр.10-20мм	м3	109,10	4 700,00	512 770
3.8.2	***- на прямых участках***	п.м.	1 092,6	2 162,56	2 362 813
	1. Асфальтобетонное покрытие на основной дороге, Тип 2				
3.9	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС фр. 0-40мм С6, толщиной 15см				
	стоимость материала С-6	м3	178,0	5 683,43	1 011 651
3.11	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой к/з а/б смеси, тол. 12 см				
	песок отсева дробления	м3	88,3	1 800,00	158 940
	щебень фр.5-10мм	м3	41,6	4 700,00	195 520
	щебень фр.10-20мм	м3	33,30	4 700,00	156 510
	щебень фр.20-40мм	м2	22,9	4 750,00	108 775
3.12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, тол. 9 см	м3			
	отсев дробления	м3	67,1	1 800,00	120 780
	щебень фр.5-10мм	м3	31,4	4 700,00	147 580
	щебень фр.10-20мм	м3	25,30	4 700,00	118 910

	щебень фр.20-40мм	м2	16,9	4 750,00	80 275
3.13	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси , тол. 6см				
	отсев дробления	м3	417,76	1 800,00	751 968
	щебень фр.5-10мм	м3	231,4	4 700,00	1 087 580
	щебень фр.10-20мм	м3	161,96	4 700,00	761 212
	Итого: Дорожная одежда				**62 461 252**
	Эстакада на пересечении с ж/д и р.Кылшакты ПК26+74 - ПК29+68				
6.1	**Промежуточные опоры**				
	Стоимость свай	*шт*	23,00	173 567,86	3 992 061
	Разработка котлована	м3	1 636,00	599,05	980 046
	Стоимость свай	*шт*	80,00	173 567,86	13 885 429
6.2	**Устройство крайних опор**				
	Стоимость свай	*шт*	68,00	169 259,44	11 509 642
	Разроботка котлована	м3	427,00	680,00	290 360
6.5	***Устройство проезжей части мостового полотна***				
	устр-во покрытия из горячих а/б смесей м/з на проезжей части, 7 см				
	отсев дробления	м3	261,16	1 800,00	470 088
	щебень фр.5-10мм	м3	144,6	4 700,00	679 620
	щебень фр.10-20мм	м3	101,25	4 700,00	475 875
	устр-во покрытия из горячих а/б смесей м/з на тротуарах, 5см				
	отсев дробления	м3	20,85	1 800,00	37 530
	щебень фр.5-10мм	м3	11,50	4 700,00	54 050
	щебень фр.10-20мм	м3	8,08	4 700,00	37 976
	Итого: Эстакада				**32 412 677**
7	**Путепровод на персечении с местной дорогой на ПК 32+65**				
7.2	**Крайние опоры**				
	Устройство монолитного ригеля	м3	27,0	56 667,78	1 530 030
7.5	***Устройство проезжей части мостового полотна***				
	устр-во покрытия из горячих а/б смесей м/з на проезжей части, 7 см				
	отсев дробления	м3	64,05	1 800,00	115 290
	щебень фр.5-10мм	м3	35,5	4 700,00	166 850
	щебень фр.10-20мм	м3	24,83	4 700,00	116 701
	устр-во покрытия из горячих а/б смесей м/з на тротуарах, 5см	*м2*			
	отсев дробления	м3	6,48	1 800,00	11 664
	щебень фр.5-10мм	м3	3,6	4 700,00	16 920
	щебень фр.10-20мм	м3	2,51	4 700,00	11 797
	Итого: Путепровод				**1 969 252**
	Транспортная развязка в разных уровнях на ПК 67+40 (примыкание на лыжную базу)				
9.1	**Земляные работы**				
	грунты 3 группы	м3	7 139,0	588,91	4 204 228
9.2	**Дорожная одежда**				
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно – песчаной смеси фракции 0-40мм С6, толщиной 15см				
	стоимость материала С-6	м3	2 771	5 682,90	15 747 316
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I I на битуме БНД 60/90, тол.7 см с розливом разогретого битума МГО 70/130				
	отсев дробления	м3	714,90	1 800,00	1 286 820
	щебень фр.5-10мм	м3	333,00	4 700,00	1 565 100
	щебень фр.10-20мм	м3	266,43	4 700,00	1 252 221
	щебень фр.20-40мм	м3	177,60	4 750,00	843 600
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси марки I тип Б на битуме БНД 60/90, тол. 4см с розливом разогретого битума МГО 70/130				
	отсев дробления	м3	430,14	1 800,00	774 252
	щебень фр.5-10мм	м3	238,2	4 700,00	1 119 540
	щебень фр.10-20мм	м3	166,76	4 700,00	783 772
	Укрепление обочин	м2			

	стоимость материала из песчанно-гравийной смеси	м3	677,16	2 500,00	1 692 900
	Итого:				**29 269 749**
10	**Путепровод на транспортной развязке**				
10.5	**Мостовое полотно**				
	устр-во покрытия из горячих а/б смесей м/з на проезжей части, 7 см				
	отсев дробления	м3	42,56	1 800,00	76 608
	щебень фр.5-10мм	м3	23,6	4 700,00	110 920
	щебень фр.10-20мм	м3	16,50	4 700,00	77 550
	устр-во покрытия из горячих а/б смесей м/з на тротуарах, 5см	м2			
	отсев дробления	м3	3,18	1 800,00	5 724
	щебень фр.5-10мм	м3	1,8	4 700,00	8 460
	щебень фр.10-20мм	м3	1,23	4 700,00	5 781
	Итого: Путепровод				**285 043**
	Водопропускные трубы на транспортной развязке				
	Устройство круглых ж/б труб d-1,5м	шт			
	- в т.ч.СМР		0,9	1 555 334,00	1 399 801
	Итого: Водопропускные трубы				**1 399 801**
	Примыкания (съезды)				
	Дорожная одежда				
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно – песчаной смеси фракции 0-40мм С6, толщиной 15см	м2			
	стоимость материала С-6	м3	458	5 682,90	2 602 768
	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой к/з а/б смеси, тол. 12 см розливом разогретого битума МГО 70/130	м2			
	отсев дробления	м3	189,6	1 800,00	341 280
	щебень фр.5-10мм	м3	88,3	4 700,00	415 010
	щебень фр.10-20мм	м3	70,64	4 700,00	332 008
	щебень фр.20-40мм	м3	47,1	4 750,00	223 725
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I I на битуме БНД 60/90, тол.9 см с розливом разогретого битума МГО 70/130				
	отсев дробления	м3	130,1	1 800,00	234 180
	щебень фр.5-10мм	м3	60,6	4 700,00	284 820
	щебень фр.10-20мм	м3	48,49	4 700,00	227 903
	щебень фр.20-40мм	м3	32,3	4 750,00	153 425
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси марки I тип Б на битуме БНД 60/90, тол. 6см с розливом разогретого битума МГО 70/130	м2			
	отсев дробления	м3	91,33	1 800,00	164 394
	щебень фр.5-10мм	м3	50,6	4 700,00	237 820
	щебень фр.10-20мм	м3	35,41	4 700,00	166 427
	Дорожная одежда далее закруглений с 2-х слойным а/б покрытием				
	Устройство основания из щебеночно – песчаной смеси фракции 0-40мм С6, толщиной 15см				
	стоимость материала С-6	м3	378	5 682,90	2 148 136
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, тол.7 см				
	отсев дробления	м3	92,5	1 800,00	166 500
	щебень фр.5-10мм	м3	43,1	4 700,00	202 570
	щебень фр.10-20мм	м3	34,46	4 700,00	161 962
	щебень фр.20-40мм	м3	23,0	4 750,00	109 250
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси , тол. 4см				
	отсев дробления	м3	55,64	1 800,00	100 152
	щебень фр.5-10мм	м3	30,8	4 700,00	144 760
	щебень фр.10-20мм	м3	21,57	4 700,00	101 379
	Итого:				**8 518 469**
	Строительство транспортной развязки по типу "Кольцо" на ПК 79+80,5				
	Земляные работы				
	срезка ПСП	м3	3560	344,45	1 226 242
	грунты 2-3 группы	м3	5068	697,23	3 533 562

Дорожная одежда				
1. Асфальтобетонное покрытие на основной дороге, Тип 2				
Устройство нижнего слоя основания из ЩПС фр. 0-40мм С6, толщиной 15см				
стоимость материала С-6	м3	1557	5 682,90	8 848 275
Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой к/з а/б смеси, марки II, тол. 12 см розливом разогретого битума МГО 70/130				
песок отсева дробления	м2	696,5	1 800,00	1 253 700
щебень фр.5-10мм	м3	324,5	4 700,00	1 525 150
щебень фр.10-20мм		259,56	4 700,00	1 219 932
щебень фр.20-40мм	м2	173,0	4 750,00	821 750
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I на битуме БНД 60/90, тол. 9 см с розливом разогретого битума МГО 70/130	м3			
- в т.ч.СМР	м3			
отсев дробления	м3	510,9	1 800,00	919 620
щебень фр.5-10мм	тн	238,0	4 700,00	1 118 600
щебень фр.10-20мм		190,40	4 700,00	894 880
щебень фр.20-40мм	$м^2$	126,9	4 750,00	602 775
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси марки I тип Б на битуме БНД 60/90, тол. 6см с розливом разогретого битума МГО 70/130	м3			
- в т.ч.СМР	м3			
отсев дробления	м3	358,62	1 800,00	645 516
щебень фр.5-10мм	тн	198,6	4 700,00	933 420
щебень фр.10-20мм		139,03	4 700,00	653 441
Итого: Дорожная одежда				**24 196 863**
Всего				**177 896 541**
в том числе НДС 12%:				**19 060 344**

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора ДЕ _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ И.Климетенко

Проверил:
Гл.специалист ОКК и ПР _____ Л.Ястребова

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта _____ А.М. Нугманов

ГИП _____ С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 15 от 2 декабря 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру "Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 19 ноября по 1 декабря 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
2	**Земляные работы**				
2.2	грунты 2-3 группы	м3	10 259,000	404,00	4 144 658
	Итого: Земляные работы				**4 144 658**
6	**Эстакада на пересечении с ж/д и р.Кылшакты ПК26+74 - ПК29+68**				
6.1	Промежуточные опоры				
	Забивка свай	*шт*	176,00	22 157,61	3 899 739
	Стоимость свай	*шт*	128,00	173 567,86	22 216 686
6.2	**Устройство крайних опор**				
	Забивка свай	*шт*	96,00	21 884,36	2 100 899
	Устройство ростверка	*м3*	332,50	35 759,01	11 889 871
	Итого:				**40 107 195**
7	**Путепровод на персечении с местной дорогой на ПК 32+65**				
7.1	Промежуточные опоры				
	Бетонирование подфермнных камней и упоров, опорных площадок	м3	4,75	27 550,67	130 866
7.2	**Устройство крайних опор**				
	Бетонирование подфермнных камней и упоров, опорных площадок	м3	13,00	47 964,63	623 540
	Итого:				**754 406**
7.6	***Устройство сопряжения моста с насыпью***				
	в том числе СМР:				1 071 090
	Итого: Путепровод				**1 071 090**
9	**Транспортная развязка в разных уровнях на ПК 67+40 (примыкание на лыжную базу)**				
9.1	**Земляные работы**				
	грунты 3 группы	м3	22 156,0	588,91	**13 047 890**
10	***Путепровод на транспортной развязке***				
10.1	Подготовительные работы	*м2*	*17500*	33,29	582 575
10.2	**Устройство крайних опор**				
	Устройство сборных фундаментов Ф2-У	*шт*	5,00	504 000,60	2 520 003
	Омоноличевание фундаментов	*м3*	4,15	27 900,72	115 788
	Итого: Путепровод				**3 218 366**
	Водопропускные трубы на транспортной развязке				
	Устройство круглых ж/б труб d-1,5м				
	Стоимость звеньев ЗКП5.200	шт	1,00	150 958,54	150 959
	Итого: Водопропускные трубы				**150 959**

	Светофорная сигнализация	шт	0,80	7 192 583,00	**5 754 066**
	Всего				**68 248 630**
	в том числе НДС 12%:				**7 312 353**

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Проверил:
Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 16 от 13 декабря 2010 г.

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру
"Щучинско-Боровской куротной зоны", км 2,1-8,9
за период с 1 декабря по 10 декабря 2010 г.

№ п/п	Виды работ	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	общая стоимость
6	**Эстакада на пересечении с ж/д и р.Кылшакты ПК26+74 - ПК29+68**				
6.2	**Крайние опоры**				
	Забивка свай	шт	9,00	21 884,36	196 959
7	**Путепровод на персечении с местной дорогой на ПК 32+65**				
7.6	***Устройство сопряжения моста с насыпью***				
	материал:				
	ж/б переходная плита П800.98.40	шт	15,00	291 948,53	4 379 228
	Итого: по путепроводу				**4 576 187**
10	**Путепровод на транспортной развязке**				
10.2	**Устройство крайних опор**				
	Обмазочная гидроизоляция	м2	41,5129	1 086,12	45 088
	Итого по путепроводу				**45 088**
	Всего				**4 621 275**
	в том числе НДС 12%:				**495 137**

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора _____ Е.Налетов

Гл.специалист ОКК и ПР _____ Н.Климетенко

Проверил:
Гл.специалист ОКК и ПР Л.Ястребова

ПОДРЯДЧИК

Директор Щучинского ф-ла
ТОО "Казахдорстрой"

Кожахметов Т.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Руководитель проекта А.М. Нугманов

ГИП С.Д. Рахимбаев