Генподрядчик: **ГКП на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района** Форма N 2в

Субподрядчик: **ТОО "Фирма Асыл-Ай"**

Договор: **№10 от. 08.08. 2016г.**

Наименование объекта: **Средний ремонт дорожного покрытия ул.Журхаев, п.п. Жылгв, с/о Жылгв, Сарыагашского района ЮКО**

А К Т №1

приемки выполненных работ за **октябрь** месяц 2016год

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E0127-15-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала до 10 см	3600	164,21	18,45	591156	66420	44672	0,03	111
2	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м2	4,68	4,65	16848	16740	133	0,02	61
			3,77	40097,59	339,59	151168	1280	707	0,58	2
3	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см(5см)	т	0	140,94	0	531	133	0,58	2
			1506,15	373,31	5,88	562262	8863	17368	0,05	68
4	E0127-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	м2	7,02	1,65	10573	2485	133	0,01	9
			6024,6	60,15	0,02	362362	120	1603	0	8
5	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см(5см)	м2	0,19	0,01	1145	60	133	0	0
			2093,85	15,17	5,88	31774	12322	24144	0,05	94
6	E0127-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	м2	7,02	1,65	14699	3455	133	0,01	13
			8375,4	0,29	0,02	2429	168	2228	0	11
7	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м2	0,19	0,01	1591	84	133	0	0
			23	28,89	27,85	664	640	211	0,01	0
8	E0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ.10см	м3	1,04	8,44	24	194	97	0,03	1
			3,2	1125,3	33,87	3601	108	962	1,94	6
9	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	м3	263,25	12,47	842	40	109	0,06	0
			0,05	309142,18	115368,43	15457	5768	14139	857	43

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км	162000	55530	8100	2777	130	271,21	14
10	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х8 мм	50	8165		408250				
			м							
11	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	51,8	332,8	13,7	17239	710	6091	0,61	31
			м2	102,83	5,04	5327	261	109	0,02	1
12	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	15,3	3,35	3,35	51	51	17	0	0
			м3	0	1,16	0	18	97	0	0
		ИТОГО:				**2 211 734**	**96447**			**376**
						59 149	**26645**			**102**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**112 142**				
		Всего накладных расходов:				**112 142**				
		Итого с накладными				**2 323 876**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**139 433**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2 463 309**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**6 741 509**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**134 830**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6 876 339**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**825 161**				
		Итого с НДС				**7 701 500**				
		Итого к оплате за октябрь месяц 2016г.				**7 701 500**				

Генподрядчик :

ГКП на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района

Директор _____ **Н. Конурбаев**

Субподрядчик:

ТОО "Фирма Асыл-Ай"

Директор _____