# РЕЕСТР

выполненных работ по строительству метрополитена по ТОО "Гидроспецстрой"
за август 2012г.

тенге

| № | Наименование | Открытый способ | Закрытый способ | За месяц | С начала года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***Перегонные тоннели*** | | | | |
| 2 | ЛПТ "Алатау-Сайран" | 32 867 302 | | 32 867 302 | 32 867 302 |
| 3 | **Итого по Перегонным тоннелям** | **32 867 302** | | **32 867 302** | **32 867 302** |
| 4 | **Всего по гл.2** | **32 867 302** | | **32 867 302** | **32 867 302** |
| 5 | **ВСЕГО СМР** | | | **32 867 302** | **32 867 302** |
| 6 | **Всего по гл.9 (зимнее удорожание), в т.ч.:** | | | **857 837** | **857 837** |
| 7 | - открытый способ по гл.2-7 | | | 857 837 | 857 837 |
| 8 | - закрытый способ по гл.2-7 | | | 0 | 0 |
| 9 | - по главе 8 | | | | |
| 10 | **ИТОГО по главам 1-9** | | | **33 725 139** | **33 725 139** |
| 11 | Прочие (доп.отпуска и выслуга лет, 1,4%) | | | 0 | 0 |
| 12 | **ИТОГО с прочими в ценах 2001 г.** | | | **33 725 139** | **33 725 139** |
| 13 | **Стоимость в ценах 2011 г.** | | | **69 737 973** | **69 737 973** |
| 14 | **Налоги, сборы, обязат.платежи (2%)** | | | **1 394 759** | **949 235** |
| 15 | **ИТОГО** | | | **71 132 732** | **71 132 732** |
| 16 | **НДС, 12%** | | | **8 535 928** | **8 535 928** |
| 17 | **ИТОГО с НДС** | | | **79 668 660** | **79 668 660** |

АО "Алматыметрокурылыс"
Начальник ОПиЭА

_____ Г.К.Киялбекова

ТОО "Гидроспецстрой"
Президент

_____ Трашин В.П.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ГИДРОСПЕЦСТРОЙ ЖШС ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Республика Казахстан город Алматы

по дол. только

ФОРМА № 2

**Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"**
**Подрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"**

**Наименование строительства: Вторая очередь метрополитена в г.Алматы**
**Наименование объекта: Перегон ст.Алатау - ст.Сайран.ЛПТ. Закрепление породного массива**
**Работы выполнены по смете: А2М.01-108.22-ПОС2-СМ составленной в ценах 2001г.**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август 2012 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | ед.изм | колич | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| | | **Бурение анкеров и цементация** | | | | | | | | | |
| 1 | Е0104-8-5 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем. | м | | 2 292,94 | 1 876,72 | 322 889 | 264 278 | 96 021 | 2 | 293 |
| | | | | 140,8189 | 364,32 | 291,33 | 51 303 | 41 025 | 104 | 1 | 159 |
| 2 | Е0104-8-7 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, | м | | 4 738,62 | 3 875,52 | 4 671 010 | 3 820 225 | 1 313 950 | 4 | 4 229 |
| | | | | 985,7322 | 763,20 | 518,50 | 752 311 | 511 102 | 104 | 2 | 1 873 |
| 3 | Е0104-8-9 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 9 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, | м | | 10 719,18 | 8 768,31 | 582 232 | 476 267 | 159 128 | 10 | 529 |
| | | | | 54,3168 | 1 742,40 | 1 074,55 | 94 642 | 58 366 | 104 | 4 | 206 |
| 4 | Е0104-8-10 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, | м | | 14 263,48 | 11 662,31 | 4 017 135 | 3 284 547 | 1 091 188 | 13 | 3 647 |
| | | | | 281,6378 | 2 322,00 | 1 403,42 | 653 963 | 395 256 | 104 | 5 | 1 383 |
| 5 | Е0105-127-1 | Цементация грунтов способом нисходящим, | м | | 682,52 | 377,64 | 998 189 | 552 301 | 464 011 | 1 | 1 828 |
| | | | | 1462,506 | 222,75 | 141,93 | 325 773 | 207 573 | 87 | 1 | 804 |
| 6 | С11011-1008 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400, | т | | 10 600,00 | | 813 863 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 76,77952 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 7 | С143101-1 | Вода | м3 | | 5,00 | | 965 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 193,0528 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 8 | Ском.пред.№01 | Стоимость анкеров "Titan". | шт | | 2 020,17 | | 1 104 726 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 546,848 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 9 | Ском.пред.№01 | Стоимость муфты к анкеру | шт | | 674,87 | | 292 062 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 432,768 | | | 0 | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0104-50-1 | Установка кондуктора | м | | 177,50 | 146,75 | 16 069 | 13 285 | 7 976 | 0 | 17 |
| | | | | 90,528 | 29,48 | 23 | 2 669 | 5 000 | 104 | 0 | 24 |
| 11 | С130806-246 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 127х4 мм | м | | 858,00 | | 77 673 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 90,528 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| **Силикатизация грунтового массива** | | | | | | | | | | | |
| 12 | Е0105-129-1 9 | Забивка и извлечение иньекторов в грунтах групп 3 при глубине до 10 м | м | | 2 091,80 | 1 525,01 | 1 267 062 | 923 741 | 286 842 | 3 | 1 920 |
| | | | | 605,728 | 531,00 | 13,31 | 321 642 | 8 062 | 87 | 0 | 36 |
| 13 | Ском.пред.№01 | Стоимость анкеров "Titan" | шт | | 2 020,17 | | 2 974 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 1,472 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 14 | Е0105-130-1 | Силикатизация и смолизация силикатизация однорастворная без предварительной активации | м3 | | 931,43 | 353,18 | 910 387 | 345 201 | 541 457 | 4 | 3 440 |
| | | | | 977,408 | 578,25 | 58,50 | 565 186 | 57 178 | 87 | 0 | 274 |
| 15 | С11011-950 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | | 16 100,00 | | 304 061 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 18,88576 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 16 | С143101-1 | Вода | м3 | | 5,00 | | 51 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 10,2304 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| **Устройство буроинъекционных свай массива фундамента БСУ** | | | | | | | | | | | |
| 20 | Е0104-8-7 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем. | м | | 4 738,62 | 3 875,52 | 230 183 | 188 257 | 64 750 | 4 | 208 |
| | | | | 48,576 | 763,20 | 518,50 | 37 073 | 25 187 | 104 | 2 | 92 |
| 21 | Е0104-8-9 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 9 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем | м | | 10 719,18 | 8 768,31 | 293 483 | 240 069 | 80 211 | 10 | 267 |
| | | | | 27,3792 | 1 742,40 | 1 074,55 | 47 706 | 29 420 | 104 | 4 | 104 |
| 22 | Е0104-8-10 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем | м | | 14 263,48 | 11 662,31 | 176 365 | 144 202 | 47 907 | 13 | 160 |
| | | | | 12,3648 | 2 322,00 | 1 403,42 | 28 711 | 17 353 | 104 | 5 | 61 |
| 23 | Е0105-61-1 | Установка в скважину арматурного каркаса | скважина | | 2 863,57 | 2 218,94 | 50 582 | 39 195 | 25 294 | 3 | 50 |
| | | | | 17,664 | 495,00 | 750,15 | 8 744 | 13 251 | 115 | 3 | 48 |
| 24 | Е0109-62-3 | Изготовление каркасов | т | | 27 935,09 | 9 375,11 | 7 504 | 2 519 | 4 469 | 91 | 24 |
| | | | | 0,26864 | 16 380,00 | 2 107,33 | 4 400 | 566 | 90 | 7 | 2 |
| 25 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм. | т | | 48 300,00 | | 12 975 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0,26864 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 26 | Е0105-127-1 | Нагнетание в скважину ВЦР. | м | | 682,52 | 377,64 | 48 224 | 26 683 | 22 417 | 1 | 88 |
| | | | | 70,656 | 222,75 | 141,93 | 15 739 | 10 028 | 87 | 1 | 39 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С11011-1008 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Портландцемент общестроительного назначения бездобавс[illegible]й /ПЦ-ДО/, марки 400 | т | | 10 600,00 | | 39 320 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 3,70944 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 28 | С143101-1 | Вода | м3 | | 5,00 | | 47 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 9,32512 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| **Укрепление фундаментов РСУ буроинъекционными сваями** | | | | | | | | | | | |
| 29 | Е0104-8-7 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем. | м | | 4 738,62 | 3 875,52 | 277 266 | 226 764 | 77 994 | 4 | 251 |
| | | | | 58,512 | 763,20 | 518,50 | 44 656 | 30 338 | 104 | 2 | 111 |
| 30 | Е0104-8-9 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 9 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем | м | | 10 719,18 | 8 768,31 | 402 355 | 329 127 | 109 966 | 10 | 366 |
| | | | | 37,536 | 1 742,40 | 1 074,55 | 65 403 | 40 334 | 104 | 4 | 142 |
| 31 | Е0104-8-10 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем | м | | 14 263,48 | 11 662,31 | 204 709 | 167 377 | 55 606 | 13 | 186 |
| | | | | 14,352 | 2 322,00 | 1 403,42 | 33 325 | 20 142 | 104 | 5 | 70 |
| 32 | Е0105-61-1 | Установка в скважину арматурного каркаса. | скважина | | 2 863,57 | 2 218,94 | 63 228 | 48 994 | 31 617 | 3 | 63 |
| | | | | 22,08 | 495,00 | 750,15 | 10 930 | 16 563 | 115 | 3 | 59 |
| 33 | Е0109-62-3 | Изготовление каркасов | т | | 27 935,09 | 9 375,11 | 9 375 | 3 146 | 5 584 | 91 | 31 |
| | | | | 0,335616 | 16 380,00 | 2 107,33 | 5 497 | 707 | 90 | 7 | 2 |
| 34 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм, | т | | 48 300,00 | | 16 210 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0,335616 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 35 | Е0105-127-1 | Нагнетание в скважину ВЦР, | м | | 682,52 | 377,64 | 60 280 | 33 353 | 28 021 | 1 | 110 |
| | | | | 88,32 | 222,75 | 141,93 | 19 673 | 12 535 | 87 | 1 | 49 |
| 36 | С11011-1008 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400, | т | | 10 600,00 | | 49 150 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 4,6368 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 37 | С143101-1 | Вода | м3 | | 5,00 | | 58 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 11,65824 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| **Узел 1. Крепление к чугунной обделке** | | | | | | | | | | | |
| 38 | Е0104-8-1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 1 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем. | м | | 466,22 | 380,08 | 686 | 559 | 232 | 0 | 1 |
| | | | | 1,472 | 72,32 | 79,22 | 106 | 117 | 104 | 0 | 0 |
| 39 | Е0104-8-3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем | м | | 1 285,41 | 1 056,69 | 2 724 | 2 239 | 858 | 1 | 2 |
| | | | | 2,119 | 202,50 | 187,04 | 429 | 396 | 104 | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0104-8-5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем | м | 6,624 | 2 853,20<br>455,40 | 2 345,89<br>364,16 | 18 900<br>3 017 | 15 539<br>2 412 | 5 646<br>104 | 3<br>1 | 17<br>9 |
| 41 | Е0104-8-5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, м | м | 0,736 | 2 853,20<br>455,40 | 2 345,89<br>364,16 | 2 100<br>335 | 1 727<br>268 | 627<br>104 | 3<br>1 | 2<br>1 |
| **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | | | | **17 055 010**<br>**3 093 233** | **11 149 595**<br>**1 503 179** | | | **26 060**<br>**7 683** |
| **Накладные расходы** | | | | | | | | | **4 521 772** | | |
| **Итого с накладными расходами** | | | | | | | **21 576 782** | | | | |
| **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:** | | | | | | | **1 294 607** | | | | |
| **Всего с ненорм. и непредв. затратами** | | | | | | | **22 871 389** | | | | |

Заказчик:

Технический директор
АО "Алматыметрокурылыс" _____ Календарев Т.Н.

Подрядчик:

Президент ТОО "Гидроспецстрой" _____ Трашин В.П.

**Заказчик**: АО "Алматыметрокурылыс"
**Подрядчик**: ТОО "Гидроспецстрой"

**ФОРМА №2**

**Наименование строительства**: Вторая очередь метрополитена в г.Алматы
**Наименование объекта:** Перегон ст.Алатау-ст.Сайран. ЛПТ.
**Работы выполнены по смете:** А2М.01-108.22-ПОС4-СМ составленных в ценах 2001 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 год

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Шурфление** | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-18-4 | Разборка асфальтобетонных оснований вручную м3 | 1 | 408,11 | 169,61 | 408 | 170 | 323 | 1,55 | 2 |
| | | | | 238,50 | 4,07 | 239 | 4 | 133 | 0,01 | 0 |
| 2 | С01031-А26 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 2,33 | 27,10 | | 63 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | Е010333-А16-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 т | 2,33 | 103,50 | 103,50 | 240 | 241 | 48 | | 0 |
| | | | | | 20,61 | 0 | 48 | 100 | 0,43 | 1 |
| 4 | Е0101-164-3 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2м вручную м3 | 9 | 389,25 | | 3503 | 0 | 3958 | 2,48 | 22 |
| | | | | 389,25 | | 3503 | 0 | 113 | | 0 |
| 5 | Е0101-166-3 | Обратная засыпка траншеи вручную м3 | 9 | 167,18 | | 1505 | 0 | 1701 | 1,21 | 11 |
| | | | | 167,18 | | 1505 | 0 | 113 | 0,00 | 0 |
| | | **Бурение анкерами "Титан" штанга L-3м** | | | | | | | | |
| 10 | Е0104-8-7 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50м станками с дизельным двигателем (асфальт) м | 34,2 | 4688,97 | 3875,52 | 160363 | 132543 | 45587 | 4,29 | 147 |
| | | | | 763,20 | 518,50 | 26101 | 17733 | 104 | 1,90 | 65 |
| 11 | Е0104-8-9 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 9 группы, глубиной до 50м станками с дизельным двигателем (бетон) м | 8,7 | 10618,85 | 8768,31 | 92384 | 76284 | 25488 | 9,74 | 85 |
| | | | | 1742,40 | 1074,55 | 15159 | 9349 | 104 | 3,79 | 33 |
| 12 | Е0104-8-5 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50м станками с дизельным двигателем (грунт) м | 95,81 | 2269,14 | 1876,72 | 217406 | 179809 | 65330 | 2,08 | 199 |
| | | | | 364,32 | 291,33 | 34905 | 27912 | 104 | 1,13 | 108 |
| 13 | Е0104-8-7 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50м станками с дизельным двигателем (грунт) м | 670,6 | 4688,97 | 3875,52 | 3144423 | 2598924 | 893888 | 4,29 | 2877 |
| | | | | 763,20 | 518,50 | 511802 | 347706 | 104 | 1,90 | 1274 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0104-8-10 т.ч.сб.4 п.3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 50м станками с дизельным двигателем (грунт) м | 191,63 | 14129,67 | 11662,31 | 2707669 | 2234848 | 742458 | 12,95 | 2482 |
| | | | | 2322,00 | 1403,42 | 444965 | 268937 | 104 | 4,91 | 941 |
| 17 | Ском пред. №01-20/36 от 20.01.12г. | Стоимость иньекционных анкеров "Titan" шт | 358 | 2069,69 | | 740949 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 18 | Ском пред. №01-20/36 от 20.01.12г. | Стоимость муфты к анкеру шт | 286 | 691,41 | | 197743 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 19 | С11061-73 | Коронки , тип КТШ65-38КМ шт | 143 | 2690,00 | | 384670 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого:** | | | | **7651326** | **5222819** | **1778781** | | **5825** |
| | | | | | | **1038179** | **671689** | | | **2422** |
| | | Итого с накладными расходами: | | | | **9 430 107** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: | | | | **565 806** | | | | |
| | | ***Итого:*** | | | | ***9 995 913*** | | | | |

**Заказчик:**
АО "Алматыметрокурылыс".
Технический директор _____ Календарев Т.Н

**Подрядчик:**
ТОО "Гидроспецстрой".
Президент _____ Трашин В.П.

**Мемлекеттік сатып алулар туралы**
**№12/ОИ-16 ШАРТ**

Алматы қ. «27» шілде 2012 ж.

**«Алматыметроқұрылыс» АҚ**, бұдан былайғы аты «Тапсырыс беруші», атынан Жарғының негізінде әрекет етуші бас директор М.Т. Укшебаев, бір жағынан, және **«Гидроспецстрой» ЖШС,** бұдан былайғы аты «Орындаушы», атынан Жарғының негізінде әрекет жасаушы Президент Трашин В.П., екінші жағынан, «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңның және бір көзден сатып алу әдісі бойынша мемлекеттік сатып алудың қорынтындылары туралы 2012 жылдың 27 шілдедегі Хаттаманың негізінде осы шартты мына төмендегілер туралы жасастық:

## 1. ШАРТ НЫСАНЫ

1.1. Орындаушы Тапсырыс берушіге техникалық сипаттамаға сай көлемде **ұңғыны бұрғылау және бос жынысты сілемдерін бекіту жұмыстарын** (Бұдан былай - Жұмыстар) жалпы сомасы ҚҚС қоса есептегенде **79 668 660** (жетпіс тоғыз миллион алты жүз алпыс сегіз мың алты жүз алпыс) теңгеге атқаруға міндеттенеді.

1.2. Жұмыстардың басталу мерзімі – тараптардың шартты жасасқаннан күнінен, жұмыстарды орындау мерзімі – 2012 ж. 31 тамызына дейін.

## 2. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ

**2.1. Тапсырыс беруші мыналарға міндеттенеді:**

2.1.1. Орындаушығақұрылыс-жинақтау жұмыстары басталғанша белгіленген тәртіп бойынша жобалау-сметалық құжаттарды, жұмыс жүргізуге қажетті құрылыс алаңын беруге.

2.1.2. Орындаушының орындаған жұмыстарын осы Шартта Тапсырыс беруші қойған шартқа және орындалған жұмыстар актілеріне сай белгіленген мерзімдер мен жағдайларда, бюджеттен қаржы түскен уақытта төлеп отыруға.

2.1.3. Орындаушының осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық орындағаннан кейінгі 5 банк күні ішінде Орындаушының салған Шартты орындауды қамтамасыз етуін қайтаруға. Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайында Тапсырыс беруші Шартты орындауды қамтамасыз етілуін қайтарылмайды.

2.1.4.Орындаушы тапсырған жұмыстарды тапсыру кестесін бекітуге.

2.1.5. Орындаушының құрылыс құнын арзандату жөніндегі ұсыныстарын қарауға.

2.1.6. Жобалау мен құрылыс жүргізу барысында жобаның, нормалар мен ережелердің, техникалық және кен-геологиялық жағдайлардың өзгерулеріне байланысты көлденең шығасылар пайда болған жағдайларда жеке нысандар мен жұмыс түрлерінің құнын нақтылауға.

2.1.7. Орындалған жұмыстарды ағымдағы айдың 15-дейін қабылдап алуға.

**2.2. Тапсырыс беруші мыналарға құқылы:**

2.2.1. Орындаушының есептеулер негіздемесінін және бухгалтерлік анықтамалары бойынша шығындар туралы ақпараттарды дер кезінде алып тұру.

2.2.2. Кез-келген уақытта Орындаушының жедел

**ДОГОВОР № 12/ОИ-16**
**о государственной закупке работ**

г. Алматы «27» июля 2012 г.

**АО "Алматыметрокурылыс"**, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Укшебаева М.Т., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Гидроспецстрой»**, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Президента Трашина В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» и Протокола от 27 июля 2012 года об итогах государственных закупок способом из одного источника заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить Заказчику **работы по бурению скважин и закреплению породного массива** (Далее - Работы), в объеме согласно технической спецификации, на сумму **79 668 660** (семьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) тенге (далее - Общая сумма Договора), в том числе НДС.

1.2. Срок начала работ – со дня заключения сторонами Договора, срок выполнения работ – до 31 августа 2012 года.

## 2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

**2.1. Заказчик обязуется:**

2.1.1. Передать Исполнителю до начала выполнения строительно-монтажных работ в установленном порядке проектно-сметную документацию, строительную площадку для производства работ.

2.1.2. Оплачивать работы, выполняемые Исполнителем, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, согласно актам выполненных работ, принятых Заказчиком, по мере поступления денежных средств из бюджета.

2.1.3. Возвратить внесенное Исполнителем обеспечение исполнения договора в течение 5-и банковских дней с момента полного выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору. Обеспечение исполнения договора Заказчиком не возвращается в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

2.1.4. Утверждать График производства работ, предоставляемый Исполнителем.

2.1.5. Рассматривать предложения Исполнителя по удешевлению стоимости строительства.

2.1.6. В случае возникновения в процессе проектирования и строительства изменений проекта, норм и правил, технических и горно-геологических условий, корректировать стоимость отдельных объектов и видов работ, в пределах суммы Договора.

2.1.7. Производить приемку выполненных работ до 15-го числа текущего месяца.

**2.2. Заказчик имеет право:**

2.2.1. Получать информацию по обоснованности расчетов и затрат по бухгалтерским справкам Исполнителя.

2.2.2. В любое время проверять ход и качество строительно-монтажных работ, а также качество используемых

шаруашылық қызметіне араласпай, орындалушы жұмыстардың барысы мен сапасын

2.2.3. Орындаушының жұмысты тексеруге:

- жобаға немесе ҚНжЕ (СНиП) сәйкес жүргізібесе;
- жұмысты техника қауыпсіздігі ережелерін өрескел бұзу жағдайында жүргізіп жатса, оны тоқтатуға.

**2.3. Орындаушының міндеттері:**

2.3.1. Нысандарды салуды бекітілген жобалау-смета құжаттарына, ҚНжЕ, техникалық ерекшемелерде, жұмыс жиынтығына қатаң сәйкес жүргізуге және ҚЖЖ жүргізу кестесіне сай орындау.

2.3.2. Жұмыстарды жұмыс көлемдерінің ведомстына сәйкес әрі осы шартта көзделінген көлем мен мерзімдерде орындауға және оларды Тапсырыс берушіге ағымдағы ҚНжЕ, жобаның және басқа нормативтік – техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес тапсыру.

2.3.3. Өзіне метрополитеннің салу әдістерінің сапасы мен қауіпсіздігі туралы толық жауапкершілік алу.

2.3.4. Құрылыс алаңдарына қажетті материалдар, құрал-жабдықтар, бұйымдар, құрылымдар, құрылыс техникасын жеткізіп беруге және оларды қабылдауды, түсіруді және жинауды іске асыру.

2.3.5. Орындаушы орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, құрал-жабдықтарды, ресурстарды және басқа да шептерді климаттық жауын-шашындарға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және басқа да себептерге байланысты зияндардың барлық түрінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушы өз жұмыстарын жүргізу барысында жоба бойынша басқа жұмыстарды, сонымен бірге Тапсырыс берушіге тиісті меншікті және құрылыстарды, жолдарды ғимараттарды, материалдар қоймаларын, жылжымалы және жылжымайтын мүліктердің басқа да түрлерін қандайда болмасын бұзылудан және зиян тигізуден сақтауды қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушының жоғарыда баяндалғандарға байланысты барлық шығындарының орынын толтыруға Тапсырыс беруші міндетті емес.

2.3.6. Тапсырыс беруші жоғарғы аталған себептерге байланысты Орындаушының жұмыстарына келтірілген зияндар мен бұзушылықтарға жұмыстардың толық аяқталғанына және қабылданғанына дейін жауапкершілік тартпайды, және Орындаушы жоғарыда баяндалғандардың нәтижесінде келген зияндарды, бұзушылықтар мен ақауларды ешқандай қосымша орынын толтырусыз түзетіп, қалпына келтіреді.

2.3.7. Орындаушы Тапсырыс берушіге участкеде материалдар мен құралжабдықтар алу кестесін тапсырады. Оларды сақтау, жайғастыру және үю үшін тек Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер пайданылады. Егер Орындаушы өзінің материалдары мен құрал-жабдықтарын түсіру мен сақтауды кешіктірсе және бұл кешіктіру жалпы жұмыс жүргізуге зиянын тигізетін болса, Тапсырыс беруші Орындаушының материалдары мен құрал-жабдықтарын Орындаушының есебінен түсіру мен сақтауды іске асырады бірақ міндетті емес. Егер осындай түсіру мен сақтауды Тапсырыс беруші іске асыратын болса, осыған байланысты барлық зияндар мен бұзушылықтарға байланысты барлық тәуекелді Орындаушы тартады.

2.3.8.Тапсырыс берушіге қабылдау аралық актілерімен рәсімделінетін жауапты құрылымдарының жасырын жұмыстарын қабылдауға дайын екендігін хабарлауға және барлық құрылыс жинақтау жұмыстарының аяқталғанынан кейін рәсімделінген орындаушының бастау құжаттарының жиынтығын беру.

2.3.9. Нысанды пайдалануға бергенше құрылыс

Исполнителем материалов.

2.2.3. Приостановить работы Исполнителя если:

- работы ведутся с отступлением от проекта или СНиП;
- работы выполняются с грубыми нарушениями правил техники безопасности.

**2.3. Исполнитель обязуется:**

2.3.1. Обеспечивать строительство объектов в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, СНиП, технической спецификацией, графиком производства СМР.

2.3.2. Выполнить работы в соответствии с Графиком производства работ, а также в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать их результат Заказчику в соответствии с требованиями проекта, действующих СНиП и иных нормативно-технических документов.

2.3.3. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства объектов метрополитена.

2.3.4. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

2.3.5. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Исполнитель при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

2.3.6. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Исполнителя по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Исполнитель без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

2.3.7. Предоставлять Закзчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Исполнитель задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Исполнителя (но не обязан делать это) за счет Исполнителя. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Закзазчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Исполнитель.

2.3.8. Информировать Заказчика о готовности к приемке скрытых работ ответственных конструкций, приемка которых оформляется промежуточными актами, а также передать комплект оформленной исполнительной и первичной документации Заказчику после завершения всех строительно-монтажных работ.

2.3.9. Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, допущенные по своей вине и обнаруженные Заказчиком в ходе строительства до ввода Объекта в эксплуатацию. Если Исполнитель не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с

барысында Орындаушының кінәсіне байланысты және Тапсырыс беруші тапқан ақаулар мен жасырын кемшіліктерді өзінің есебінен түзету. Егер Орындаушы шарттың құжаттарындағы талаптарын бұзып, орындаған жұмыстарды түзету жөніндегі өзінің міндеттемелерін орындамаса, сонымен бірге Орындаушы жұмысты жобалау сматалық құжаттамаға сәйкес аяқтауға қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші жазбаша түрде Орындаушығажұмысты толығымен немесе оның бір бөлігін кідіріс себептерін жойғанша тоқтатуға өкім бере алады. Ақаулар туралы жазбаша ескерту алғаннан соң Орындаушы оларды Тапсырыс беруші белгіленген уақыт ішінде түзетуге міндетті.

2.3.10. Тапсырыс берушіінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарттың немесе оның жеке ережелерінің, сонымен бірге Тапсырыс беруші немесе оның атынан басқа тұлғалар берген техникалық құжаттардың, жоспарлардың, сызбалардың, модельдердің, үлгілер мен ақпараттың мазмұнын осы Шартты орындау үшін Орындаушы шақырған қызметкерлерден басқа адамдарға ашпауы керек. Аталған ақпарат Орындаушының қызметкерлеріне құпиялық жағдайында Орындаушының өзінің Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға қажетті көлемде ғана берілуге тиіс.

2.3.11. Құпия ақпараттың рұқсатсыз пайдаланылуын, жоғалтуын, ұрлануын, жариялануын және оны ашуға және/немесе жоғалуына алып келуі мүмкін басқа да әрекеттерден қорғау және сақтандыру үшін барлық қажетті шараларды қолдану.

2.3.12. ҚНжЕ сәйкес қажетті орындау құжаттарын жүргізу және «Тапсырыс берушіге» тапсырып отыру.

2.3.13. Мемлекеттік сатып алулар туралы заңнаманың талаптарына сәйкес осы шартты жасасқаннан кейінгі 10 жұмыс күні ішінде шарттағы соманың 3% мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тапсыру.

2.3.14. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейінгі 10 банк күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге беруге.

2.3.15. Құрылыс алаңдарының аумақтарын таза ұстау.

2.3.16. Жұмыстардың орындалу кестесіне сай 2012 жылдың 31 тамызына дейін кешіктірілмей аяқталуын қамтамасыз ету.

2.3.17. Жұмыстардың орындалуын, материалдарды, құрал-жабдықтарды, ресурстарды форс-мажорлық жағдаяттарымен байланыссыз зияндардың барлық түрлерінен Тапсырыс берушіге тапсырғанға дейін қорғауды қамтамасыз етуге.

2.3.18. Тапсырыс берушіге одан түскен ақша қаражаттарының мақсатты пайдаланғандығын растаушы қаржы құжаттарын тапсыру.

2.3.19 Берілген құрылыс материалдары мен машиналарды мақсатты пайдалану және алынған материалдар мен бұйымдардың кіріс бақылауын енгізу.

2.3.20. «Еңбек етуге байланысты жазатайым оқиғалар мен басқа да қызметкерлердің денсаулығына зақым келулерді тексеру және есепке алу ережелерін» қатаң сақтау.

2.3.21. «Еңбекті қорғау туралы» заңға сәйкес «Ауысым алдындағы медициналық куәландыру мамандықтары мен лауазымдарының тізімі» бойынша қызметкерлердің күнсайын ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өткізілуін камтамасыз ету.

2.3.22. ҚР Заңдарында қарастырылған азаматтық – құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандырудың барлық түрлерін өздігінше қамтамасыз ету.

2.3.23. Электр, жылу жүйелерінің, су құбырлары, канализация, сығылған ауа дұрыстығын қадағалау. Электр қуаты, жылу, сығылған ауа, судың пайдалануын

нарушением требований договорных документов, а также, если Исполнитель оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Исполнителю об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки. Получив уведомление о Дефектах, Исполнитель обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

2.3.10. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением персонала, привлеченного Исполнителем для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Исполнителя конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Исполнителем своих договорных обязательств;

2.3.11. Принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытию и/или её утере.

2.3.12. Вести и представлять Заказчику необходимую исполнительную документацию согласно СНиП.

2.3.13. В течение 10-и банковских дней со дня заключения настоящего Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% от суммы договора , в соответствии с требованиями законодательства о государственных закупках.

2.3.14. в течение 10-и рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить на утверждение Заказчику График производства работ.

2.3.15. Содержать территорию строительных площадок в чистоте.

2.3.16. Обеспечить завершение работ, согласно Графику производства работ, не позднее 31 августа 2012 года.

2.3.17. Обеспечивать защиту выполненных работ, материалов, оборудования, ресурсов от всех видов ущерба, не связанного с форс-мажорными обстоятельствами до сдачи их Заказчику.

2.3.18. Предоставлять Заказчику финансовые документы, подтверждающие целевое использование денежных средств, поступающих от Заказчика.

2.3.19. Использовать предоставленные строительные материалы и машины по назначению и вести входной контроль получаемых материалов и изделий.

2.3.20. Строго соблюдать “Правила расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью”.

2.3.21. В соответствии с Законом «О безопасности и охране труда» от 28.02.04 г. обеспечить проведение ежедневного предсменного медицинского освидетельствования работников, согласно «Списку профессий и должностей предсменного медицинского освидетельствования».

2.3.22. Самостоятельно обеспечить все виды обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, предусмотренные законодательством РК.

2.3.23. Следить за исправным состоянием электро-теплосетей, водопровода, канализации, сетей сжатого воздуха. Производить контроль и учет электроэнергии, тепла, сжатого воздуха, воды.

2.3.24. Нести ответственность за некачественное выполнение СМР, а также устранять допущенные

бақылау және есебін алу.
2.3.24. ҚЖЖ сапасыз жүргізгені үшін жауап беруге және жіберілген олқылықтарды өз есебінен, өз күшімен жөндеу.
2.3.25. Құрал- жабдықтарды түзік жағдайда ұстау, нұсқаулар мен жоспарлы алдынала жөндеу кестелеріне сай техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеулерден өткізу.
2.3.26. Орындаушы шығындарға немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне келтірілген зияндарға байланысты барлық тәуекелдер үшін жауапкершілік тартады.
2.3.27. Тапсырыс берушіге айына бір мәрте есеп беріп отырған айдың өткен кезеңі үшін қажетті ақпарат беріп отыруға;
1)Қызметтің негізгі көрсеткіштері және шығындарының орынын толтыруды талдау жөнінен;
2) Тапсырыс беруші түзген формаға сәйкес қаланың әлеуметтік – экономикалық дамуын тұрақтандыру жөніндегі іс – шараларының жоспарын;
3) Салықтардың және бюджетке басқада міндетті төлемдердің төленуі туралы.
2.3.28. Орындаушының конкурстық тапсырысына сәйкес Қазақстандық мазмұнды қамтамасыз етуге және әрбір есеп беруші айдың 25 санына дейін Тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу кездерінде қазақстандық мазмұнның көлем туралы ақпарат тапсырып отыруға міндеттенеді.

**2.4. Орындаушы мыналарға құқылы:**

2.4.1. Тапсырыс берушіге осы Шарт бойынша орындалушы жұмыстардың құнын арзандату туралы ұсыныстарды енгізуге құқылы.

нарушения за свой счет и своими силами.
2.3.25. Содержать оборудование в исправном состоянии, выполнять техобслуживание, текущие ремонты, согласно инструкциям и графиков планово-предупредительного ремонта.
2.3.26. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика.
2.3.27. Представлять один раз в месяц Заказчику необходимую информацию за истекший период отчетного месяца:
1) по основным показателям деятельности и анализ компенсации затрат,
2) план мероприятий по стабилизации социально-экономического развития города, в соответствии с формой, разработанной Заказчиком.
3) по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет.
2.3.28. Обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке и представлять информацию Заказчику об объемах местного содержания при государственных закупках работ до 25 числа за отчетный месяц.

**2.4. Исполнитель имеет право:**

2.4.1. Вносить на рассмотрение Заказчика предложения по удешевлению стоимости выполняемых работ по настоящему Договору.

## 3. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

3.1. Төлем түрі – қолма – қол ақшасыз есептесу.
3.2. Орындаушының нақтылы орындаған жұмысы үшінт өлем, Тараптардың қолдары қойылған және мөрлерімен расталынған, Орындаушының шот-фактуралары қосақталынған орындалған жұмыс актілеріне сай теңгемен іске асырылады.
3.3. Ардарылған трансферттер болған жағдайда Тапсырыс беруші есептесуді тараптардың төлем құжаттарына қол қойғандарынан кейінгі 5 банктік күн ішінде іске асырады.
3.4. Егер Орындаушы форс - мажорлық жағдайлардан басқа уақыттарда жұмыстарды шартта келісілген мерзімдерде орындамаса, Тапсырыс беруші шарт шеңберіндегі өзінің басқа құқықтарына зиянсыз шарт құнынан әрбір кешіктірген күн үшін шарт құнының сомасының 0,1% тұрақсыздық айыппұл ретінде ұстап қалады.
3.5. Тапсырыс беруші осы шарт бойынша түпкілікті төлемді Орындаушығаоның осы шарт бойынша міндеттемелерін және ақауларды түзету жөніндегі барлық міндеттемелерін орындаған жағдайларда ғана жасайды. Мұндайда түпкілікті төлем мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерін орындағаннан кейін отыз күнтізбелі күннен артпауға тиіс.

## 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Оплата производится в тенге за фактически выполненные Исполнителем работы, согласно актам выполненных работ, подписываемым и удостоверяемым печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Исполнителя.
3.3. Расчеты производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней со дня подписания Сторонами документов на оплату при наличии перечисленных трансфертов.
3.4. За исключением форс-мажорных условий, если Исполнитель не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.
3.5. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Исполнителю при условии полного выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному Договору.

## 4. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕРІ

**4.1. Орындаушы кепілдік береді:**

4.1.1. барлық жұмыстардың осы Шарттың талаптарымен белгіленген толық көлемі мен мерзімдерде орындалуына;
4.1.2. орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік мерзім бойына жауап береді. Кепілдік мерзімі 12 ай құрайды.
4.1.3. өзінің жұмыстарды жүргізу үшін қолданған материалдарының, құрастырушы бұйымдарының, құрылымдарының, құрал-жабдықтар мен жүйелердің және жүргізген жұмыстарының сапасының жобалау құжаттары мен ҚНжЕ,

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**4.1. Исполнитель гарантирует:**

4.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
4.1.2. качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
4.1.3. что качество работ, материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования и систем, применяемых им для проведения работ, будут соответствовать проектной документации,

Мем Ст, техникалық шарттарға сәйкес келетіндігіне және олардың тиісті техникалық паспорттары, сапа сертификаттары, сәйкес-тілік сертификаттары, жеткізіліп берілген материал-дардың құрастырушы бұйымдардың, құрал-жабдық-тардың сапасын сынау нәтижелері туралы хаттамалары және олардың құрылыс, санитарлық және өртке қарсы нормаларға сынаудың құрылыс-санитарлық нормаларға сәйкестілігі туралы және олардың сапасын растаушы басқа да құжаттардың болуына;

4.1.4. жұмыстарды қабылдау кезінде Орындаушының жұмысы нәтіжесіне орын алған және белгілі болған ақаулар мен кемшіліктерді дер кезінде түзетуге; ақаулар мен кемшіліктерді түзету Тапсырыс беруші мен Орындаушы қолдарын қойған актімен рәсімделінеді.

4.2. Тапсырыс беруші нысанды пайдалануға беру кезінде мәлім болған жұмыстардың, материалдардың, құрал-жабдықтардың, құрылымдардың барлық кемшіліктері туралы Орындаушыға дер кезінде жазбаша түрде хабарлап тұруға міндеттенеді.

Орындаушы ақаулар және жасырын кемшіліктер туралы хабарламаны алғаннан кейін 30(отыз) күнтізбелік күн ішінде оларды түзетпеген жағдайында, Тапсырыс беруші айыппұл санкцияларын және ақаулар мен жасырын кемшіліктерді Орындаушының есебінен жөндеу туралы, осы Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші иеленуге тиісті басқа құқықтарға ешқандай зиянсыз шаралар қолдануға құқылы.

СНиП, ГОСТ, техническим условиям и иметь соответствующие технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия, протоколы о результатах испытаний качества, поставленных им материалов, комплектующих изделий, оборудования и данные об их соответствии строительным, санитарным и противопожарным нормам, и другие документы, удостоверяющие их качество;

4.1.4. своевременное устранение недостатков и дефектов, допущенных Исполнителем, выявленных при приемке работ. Устранение дефектов и недостатков оформляется Актом, подписываемым Заказчиком и Исполнителем.

4.2. Заказчик обязуется своевременно письменно уведомлять Исполнителя обо всех недостатках работ, материалов, оборудования, конструкций, выявленных в период до сдачи объекта в эксплуатацию.

В случае неустранения Исполнителем дефектов и скрытых недостатков работ, после получения уведомления в течение 30 (тридцать) календарных дней, Заказчик вправе применить штрафные санкции и меры по исправлению дефектов и скрытых недостатков работ за счет Исполнителя и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик обладает в соответствии с настоящим Договором.

## 5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Орындаушы өз еркімен метрополитеннің құрылыс салу нысандарында еңбекті қорғауға және техникалық қауіпсіздігін сақтауға, өрт сөндіргіш сонымен қатар СЭС мөлшерінде осы Шарттың 1.1 т. көрсетілгендей жұмыс жүргізуге міндетті.

5.2. Орындаушы Тапсырыс берушінің алдында:

5.2.1. өзінің қызметкерлерінің және осы Шарттың шегінде жұмыстардың бөлігін жүргізуші Орындаушылердің және олардың қызметкерлері мен сенімді тұлғаларының әрекеттері мен қателіктеріне байланысты. Егер Орындаушы жұмысты жөндей алмаса немесе жөндегісі келмесе оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестікке келтіру және ол туралы Тапсырыс берушіден жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша жауап бермесе не ешқандай әрекет етпесе, Тапсырыс беруші көрсетілген жеті күндік мерзім өткеннен кейін өзінің талаптарын қайталауға құқықты. Егер Орындаушы келесі жеті күндік мерзім ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге қауқарсыз болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа да ықпал ету тәсілдерін қолдану құқығынан бас тартпай, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарып, осының негізінде Қосалқы мердегерге төленуге тиісті сомадан аталған ақауларды түзетудің құнын, сонымен қоса Орындаушының қосымша қызметтерге жұмсауға мәжбүр болған шығындарының орынын толтыру сомасы шегіріледі. Егер Орындаушығатөленуге тиісті сома аталған шығындарды жабуға жеткіліксіз болса, Орындаушы бұл айырманы Тапсырыс берушіге өз қаражатынан төлеуге міндетті.

5.2.2. Тапсырыс берушінің жұмыс жүргізу үшін берген мүліктерін бүлдіру, жоғалту, бүзу арқысы тигізген зияндары үшін жауап береді.

5.3. Орындаушының кінасынан жұмыс жүргізу кестесі орындалмаған жағдайда, уәжді себептер болмаса, ол Тапсырыс берушіге әрбір кідірткен күн үшін ҚЖЖ орындалмаған көлемінің 0,1% мөлшерінде өсім төлейді.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности и норм СЭС, при производстве работ на строящихся объектах метрополитена, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора;

5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере убытков, причиненных:

5.2.1. действиями и упущениями своих работников, Исполнителя, работников и доверенных лиц Исполнителя выполняющих части работ в рамках настоящего Договора. Если Исполнитель не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Исполнитель в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях Заказчик издает соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Исполнителю, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Исполнителю, недостаточны для покрытия указанных расходов, Исполнитель обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

5.2.2. повреждением, утратой, порчей имущества передаваемого Заказчиком, для выполнения работ.

5.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении работ по настоящему Договору по вине Исполнителя, при отсутствии объективных причин, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от невыполненного объема СМР за каждый день просрочки.

5.4. Шарттың 2.3.19. т. бұзған жағдайда Орындаушы материалдарды қалпына келтіре отырып, материалдар мен қызметтердің екі есе құны мөлшерінде айыппұл төлейді.
5.5. Орындаушы бөлінген ақша қаражаттарының мақсатты пайдалануы үшін жауап береді.
5.6. Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың ақысын төлеуді бюджеттен қаржының уақытылы түспегеніне байланысты кешіктірген жағдайда жауапкершелік тартпайды.
5.7. Өсімпұлды (тұрақсыздық айыппұлын) төлеу Орындаушы осы шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан немесе кемшіліктерді жөндеуден босатпайды

5.4. При нарушении п.2.3.19. Исполнитель уплачивает штраф в размере двукратной стоимости материалов и услуг по восстановлению материалов.
5.5. Исполнитель несет ответственность за целевое использование выделенных финансовых средств.
5.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
5.7. Уплата пени (неустойки) не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

## 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Осы шартта көрсетілген міндеттемелердің жеңуге болмайтын күштердің, атап айтқанда өрт, тасқын, жерсілкіну, ҚР Үкіметі мен жергілікті билік органдарының қаулыларына байланысты және бұл жағдайлардың осы шарттың орындалуына тікелей әсері тиген жағдайларында және осы жағдайлар өкілетті органдармен расталса, толық немесе ішінара орындалмағандығы үшін тараптар жауапкершіліктен босатылады. Мұндай жағдайлардың орын алулары туралы хабарды тараптар бір-біріне 10 күн ішінде жібереді. Сонымен бірге осы шартқа байланысты міндеттемелерді орындау мерзімі осы жағдайлар орын алған уақытқа тең мезгілге қайта шегеріледі. Егер бұл жағдайлар үш айдан артық созылатын болса, онда тараптардың әрқайсысы осы шартты бұзуға құқылы және бұл жағдайда тараптардың ешқайсысы да шеккен зияндарының орынын толтыруды және ала алмай қалған ықтимал пайдалары туралы талап етуге құқысы жоқ. Өзара есеп шартты бұзу кезіне дейін нақтылы орындалынған жұмыстардың ақысын төлеу арқылы ажыратылады.

## 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора и подтверждены уполномоченным органом. Уведомление о наступлении таких обстоятельств направляется сторонами в течение 10 календарных дней. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды, с оплатой фактически выполненных работ на момент расторжения.

## 7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

7.1. Тараптар осы Шарт бойынша және оған байланысты келіспеушіліктер мен дауларды тікелей келіссөздер барысында шешуге бар күштерін салулары керек.
7.2. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тараптар Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуге құқылы.

## 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются прилагать все необходимые усилия для разрешения разногласий или споров, возникающих между ними по настоящему Договору или в связи с ним, путем проведения прямых переговоров.
7.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Стороны не смогут прийти к соглашению, любая из них вправе требовать разрешения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 8. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ

8.1. Осы Шарттың талаптарына тараптардың осы Шартқа қосымша келісімдер жасау жолымен қол қойған жазбаша өзгертулерінен басқа ауытқулар мен өзгертулер енгізуге рұқсат етілмейді.
8.2. Осы Шарттың талаптарына өзгерістер енгізуге орындалуыншы жұмыстардың сапасының өзгермеген жағдайында, тек Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңының 39 бабында белгіленген негіздер бойынша ғана рұқсат етіледі.
8.3. Егер Орындаушы банкрот немесе төлем қабілетсіз деп танылса, Тапсырыс беруші оған тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты кез келген уақытта бұза алады. Мұндай жағдайда Шартты бұзу жедел түрде іске асырылады және Шартты бұзу кейіннен Тапсырыс берушінің әрекет етуге немесе санкциялар қолдануға құқықтарына залал тигізбейтін және қандай да құқықтарын қозғамайтын болса, Тапсырыс беруші Орындаушығабайланысты ешқандай қаржылық міндеттер тартпайды
8.4. Тапсырыс беруші осы Шартты одан әрі қарай орындаудың қажетсіздігіне байланысты Орындаушығатиісті жазбаша

## 8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

8.1. Никакие отклонения или изменения в условия настоящего Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных всеми Сторонами путем составления Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
8.2. Внесение изменений в условия настоящего Договора, при условии неизменности качества выполняемых работ, допускается только по основаниям, предусмотренным статьей 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
8.3. В случае если Исполнитель признан банкротом или является неплатежеспособным, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В этом случае расторжение Договора осуществляется немедленно, а Заказчик не несет финансовой обязанности по отношению к Исполнителю при условии, что расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применения санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
8.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное

хабарлама жіберіп, Шартты бұзудың себептерін, бұзылған Шарт міндеттемелердің көлемін және Шартты бұзудың күшіне ену датасын көрсетеді. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші орындаған жұмыстардың, сатып алған материалдардың құнын, машиналар мен механизмдерді нысаннан алып кету, сонымен бірге нысанды консервациялау шығындарын төлейді.

8.5. Осы Шарт мына фактілердің біреуі анықталынған жағдайда оны орындаудың кез келген кезенінде бұзылуға жатады:

8.5.1. «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңның 6-бабында көрсетілген шектеулер бұзылса;

8.5.2.егер мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті Жеткізіп берушіге . «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңда қарастырылмаған демеушілік жасаса.

8.6. Егер Шарт осы Шартың 8.5. т. көрсетілген негіздер бойынша бұзылса, Орындаушы кідірместен жұмыстарды тоқтатып, нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және оны Тапсырыс берушіге өткізеді.

8.7. Егер тараптардың біреуі оны Шартта көрсетілген принциптік жағдайлардан ажырататын осы шарттың талаптарын елеулі көлемде бұзса, тараптар осы Шартты мерзімнен бұрын бұзуға құқылы.

8,8. Шарт талаптарын елеулі бұзу мынандай негіздерді біріктіреді, бірақ онымен шектеліп қалмайды:

8.8.1. Орындаушының жұмыстарды орындау мерзімдерінің кестесін бірнеше мәрте бұзуы;

8.8.2. Орындаушының Тапсырыс берушінің рұқсатынсыз жұмыс мерзімдерін 20 және одан көп күнтізбелік күнге тоқтатуы;

8.8.3. Орындаушының Тапсырыс берушінің хабарламасында белгіленген жұмыстың, материалдың, құрылымдардың ақауларын жөндеу мерзімін бұзғанында;

8.8.4. Орындаушының жұмыс жүргізу ережелерін, нұсқаунамаларды, жобалау-сметалық құжаттардың, СНжЕ және басқалардың ережелері мен нормаларын сақтамауы.

8.9. Егер осы Шартты Мердіг осы Шарттың 8.8. т. корсетілген негіздер бойынша бұзылса, онда Тапсырыс беруші Орындаушығатек нақтылы орындалған жұмыстардың ақысын төлемді және одан Тапсырыс берушінің жаңа Орындаушы таңдауға жұмсалған шығындарын ұстап қалды. Егер Тапсырыс беруші шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Орындаушыға төленуге тиісті сомадан артық болса, оның айырмасы Тапсырыс берушіге төленуге тиісті берешек болып саналады

8.10.Осы шартқа өзгертулер мен қосымшалар тек жазбаша түрде ғана рәсімделген және екі жақ қол қойған жағдайда ғана жарамды деп танылады.

## 9. ШАРТТЫҢ БАСҚА ДА ТАЛАПТАРЫ

9.1. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде екі түпнұсқалық дана болып жасалынды, екеуінің заң күші бірдей, тараптарға бір-бірден тиесілі.

9.2. Тараптар хаттар, телеграммалар, телекстер, e-mail немесе факстар түріндегі алысқан хабарламалар бойынша кейіннен олардың түпнұсқаларын беруге міндеттенеді.

Хабарлама оның түпнұсқасын адресат алған күннен күшіне енеді.

9.3. Бюджетке салықтар мен басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

9.4. Орындаушы осы шарттың орындалуын қамтамасыз етеді және Шарт оған қол қойылғаннан соң күшіне енеді. Шарт 31 желтоқсан 2012 ж. әрекетенеді.

9.5. Тараптардың қайсысының болса да заңды мекен-

уведомление, с указанием причин расторжения Договора, объема аннулированных договорных обязательств, а также даты вступления в силу расторжения Договора. В этом случае, Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы.

8.5. Настоящий договор подлежит расторжению на любом этапе его исполнения в случае выявления одного из следующих фактов:

8.5.1. нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках»;

8.5.2. оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом РК «О государственных закупках».

8.6. Если настоящий Договор расторгается по основаниям, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего Договора, Исполнителю немедленно прекращает работы, обеспечив консервацию Объекта и передачу его Заказчику.

8.7. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно, в случае, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий настоящего Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

8.8. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующие основания, но не ограничивается ими:

8.8.1. неоднократный срыв сроков выполнения графика работ Исполнителем;

8.8.2. приостановление Исполнителем работ сроком до 20-и календарных дней, в случае, если приостановление не было санкционировано Заказчиком;

8.8.3. неустранение Исполнителем Дефектов работ, материалов, конструкций, в течение срока, определенного Заказчиком в уведомлении;

8.8.4. в случае пренебрежения Исполнителем правилами производства работ, инструкциями, положениями и нормами проектно-сметной документации, СНиП и пр.

8.9. В случае если настоящий Договор расторгается Заказчиком по основаниям, предусмотренным пунктом 8.8. настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю лишь сумму за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Заказчика на выбор нового Исполнителя. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Исполнителю, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

8.10. Изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на государственном и русском языках, по одному - для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

9.2. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений.

Уведомления вступает в силу в день получения его оригинала адресатом.

9.3. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

9.4. Договор вступает в силу после его подписания и внесения Исполнителем обеспечения исполнения договора. Договор действует до 31 декабря 2012 г.

9.5. В случае изменения у какой–либо из Сторон

жайы, атауы, банк деректері және басқалары өзгерген жағдайда, ол жақ 10 (он) банктік күн ішінде екінші жаққа бұл туралы жазбаша хабарлауға міндетті, сонымен бірге хатта оның осы шарттың ажырамас бөлігі екендігін атап көрсету керек.

юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что она является неотъемлемой частью настоящего Договора.

**ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ МЕН БАНК ДЕРЕКТЕРІ**

**Тапсырыс беруші /**
**Заказчик**

АО "Алматыметрокурылыс"
050010, г. Алматы, ул. Фурманова 174 "б"
РНН 600 900 080 403
БИН 940 440 000 613
ИИК KZ346390422030000379
АО "Delta Bank",
БИК NFBAKZ23

**Бас директор/**
**Генеральный директор**

**М.Т.УКШЕБАЕВ**

**ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

**Исполнитель /**
**Орындаушы**

ТОО "Гидроспецстрой"
050008 г. Алматы, проспект Абая 64
РНН 600 200 021 105
БИН 920 140 000 470
ИИК KZ338 560 000 000 004 928
БИК KCJBKZKX
АГФ АО «Банк Центр Кредит»

**Президент**

**В.П. ТРАШИН**