СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2012 года

Подрядчик - Акционерное общество "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Гидроспецстрой"

Договор: № 23 от 03.03.2012 года

Наименование строительства и его адрес:

Строительство 2-ой очереди 1-ой линиии метрополитена в г. Алматы

№ п/п	Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года		За месяц			
		Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=2,04
1	Итого по гл. 1-8		14 832 724	14 832 724			
2	Глава 9		387 134	387 134			
3	Итого по гл. 1-9		15 219 858	15 219 858			
4	Стоимость в ценах 2001г.	15 427 516	15 219 858	15 219 858	207 658	15 427 516	
5	Стоимость в ценах 2011.	31 472 133					31 472 133
6	Налоги, сборы, обязат. платежи	629 443					629 443
7	Итого СМР	32 101 576					32 101 576
8	НДС	3 852 189					3 852 189
9	**Всего СМР**	**35 953 765**					**35 953 765**

ПОДРЯДЧИК:

АО "Алматыметрокурылыс"

Генеральный Директор

М.У. Укшебаев

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Гидроспецстрой"

Президент

Трашин В.П.

Реестр
выполненных работ по строительству
метрополитена по ТОО "Гидроспецстрой" за декабрь 2012г.

тенге

№	Наименования	Открыт.	Закрыт.	Всего	С начала года
1	**Станция "Москва"**				
	Крепление котлована	14 832 724		14 832 724	14 832 724
2	Итого по главе 2	14 832 724		14 832 724	14 832 724
3	Глава 9. Зимнее удорожание - закрытый способ 0,63% - открытый способ 2,61%	387 134		387 134	387 134
4	Итого по главе 2-9	15 219 858	-	15 219 858	15 219 858
5	Прочие			207 658	207 658
6	**Итого СМР в ценах 2001г.**			15 427 516	15 427 516
7	**Итого СМР в ценах 2011г.**			31 472 133	31 472 133
8	Налоги, сборы 2%			629 443	629 443
9	Итого:			32 101 576	32 101 576
10	НДС 12%			3 852 189	3 852 189
11	**Всего:**			35 953 765	35 953 765

АО "Алматыметрокурылыс"
Начальник ОПиЭА

_____ Г.К. Киялбекова

ТОО "Гидроспецстрой"
Начальник ПЭО

_____ Цой Р.Д.

Администратор программы: Управление автомобильных дорог г.Алматы
Заказчик: КГП "Метрополитен"
Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"
Подрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"

ФОРМА №2

Наименование строительства: Вторая очередь метрополитена в г.Алматы
Наименование объекта: Ст. "Москва" Крепление котлована
Работы выполнены по смете: А2М.01-210.00 - ПОС9-СМ

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	"ИнГеоСтрой" Исх.№54 от 27.09.12г.	ОТДВ Микродур R-X, т	35	247573,83		8665084	0	0		0
						0	0			
31	"ИнГеоСтрой" Исх.№54 от 27.09.12г.	Солидур - S, т	20	80354,58		1607092	0	0		0
						0	0			
32	"ИнГеоСтрой" Исх.№54 от 27.09.12г.	Манжетные трубы ПВХ ф50 х 3,7мм, п.м.	4000	930,24		3720960	0	0		0
						0	0			0
		Итого:				13 993 136	0	0		0
						0	0			0
		Итого с накладными расходами:				13 993 136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				839 588				
		Итого:				14 832 724				

Подрядчик:
ТОО "Гидроспецстрой"
1- ый Вице-президент _____ Чарин В.Н.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Заместитель начальника ПДО _____ Ахметов К.К.

Авторский надзор
ТОО "Метропроект" _____

Заказчик
КГП "Метрополитен"

Ведущий инженер ОТН
КГП "Метрополитен" _____ Винокуров И.И.

Главный инженер службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ Байдыханов Б.С.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ Есимсеитов Е.Е.

Администратор программы:

_____

_____

Алматы қ. метрополитеннің 2-кезегінің нысандарының 1 линия құрылысына Қосалқы мердігерлік шарт № 23

Алматы қ. «30» наурыз 2012 ж.

«Алматыметроқұрылыс» АҚ, бұдан былайғы аты «Мердігер», атынан Жарғының негізінде әрекет жасаушы бас директор И.У. Акатов, бір жағынан, және **«Гидроспецстрой» ЖШС,** бұдан былайғы аты «Қосалқы мердігер», атынан Жарғының негізінде әрекет жасаушы директор Трашин В.П., екінші жағынан, осы шартты мына төмендегілер туралы жасастық:

1. ШАРТ НЫСАНЫ

1.1. Мердігер Алматы қ. метрополитенді салу жөніндегі жұмыстарды бір көзден сатып алу әдісімен мемлекеттік сатып алулар түрап 14.02.2012ж. № 5-МТ шартына сәйкес тапсырады, ал Қосалқы мердігер Алматы қ. метрополитеннің 1-ші кезеген салу жөніндегі жұмыс кешенін Алматы қ. метрополитеннің 1-ші кезегінің мерзімде іске асыруға міндеттенеді:

«Сайран» ст.

бұрғылап толтырылған қадалардың құрылымы (ҚҰ), қада бетондау (ҚҰ).

«Москва» ст.

бұрғылап толтырылған қадалардың құрылымы (ҚҰ), қада бетондау (ҚҰ).

1.2. Жоспарлы тапсырмаға сәйкес осы шарт бойынша «Қосалқы мердігерге» тапсырылатын құрылыс-жинақтау жұмыстарының құны 2011ж. бағалармен алғанда **743 486 428 (Жеті жүз қырық үш миллион төрт жүз сексен алты мың төрт жүз жиырма сегіз)** тенге, соның ішінде 12% ҚҚС.

1.3. Жұмыстардың басталу мерзімі – тараптардың шартты жасасқаннан күнінен. Жұмыстарды орындау мерзімі – **31 желтоқсан 2012 жыл.**

1.4. Төменде көрсетілген құжаттар мен шарттың талаптарын оның мазмұнын құрайды және ажырмас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) Осы шарт;

2) Жұмыстардың жиынтығы (осы Шартқа №1 қосымша);

3) Шарттың орындауын қамтамасыз етілуі (осы Шартқа №2 қосымша).

4) Тапсырыс берушінің жобалау-сметалық құжаттамасы (осы Шартқа №3 қосымша);

5) Жұмыстарды орындау кестесі (осы Шартқа №4 қосымша).

2. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ

2.1. Мердігер мыналарға міндеттенеді:

2.1.1. Қосалқы мердігерге құрылыс-жинақтау жұмыстары басталғанша белгіленген тәртіп бойынша жобалау-сметалық құжаттарды, жұмыс жүргізуге қажетті құрылыс алаңын беруге.

2.1.2. Қосалқы мердігердің орындаған жұмыстарын осы Шартта Тапсырыс беруші қойылдаған орындалғанжұмыстар актілеріне сай (№2 форма мен №3 анықтама) белгіленген мерзімдер мен жағдайларда төлеуге, мен жұмсалынған шығындарды бюджеттен қаржы түскен уақытта төлеп отыруға.

2.1.3. 8 тараудағы «Уақытша ғимаратпен құрылыс» және қызмет процессі бойынша шығындардың орынын

Д О Г О В О Р № 23
подряда на строительство объектов 2-й очереди 1-й линии метрополитена г. Алматы

г. Алматы «30» марта 2012 г.

АО "Алматыметрокурылыс", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Акатова И.У., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Гидроспецстрой»,** именуемое в дальнейшем "Субподрядчик", в лице директора Трашин В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик в соответствии с договором государственных закупок работ по строительству метрополитена г. Алматы методом из одного источника № 5-ГЗ от 14.02.2012г. поручает, а Субподрядчик обязуется в установленный срок выполнить комплекс работ по строительству 2-ой очереди метрополитена г. Алматы:

ст. «Сайран»

устройство буронабивных свай (ОС), бетонирование свай(ОС).

ст. «Москва»

устройство буронабивных свай (ОС), бетонирование свай(ОС).

1.2. Стоимость строительно-монтажных работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору в соответствии с плановым заданием (набором работ) **743 486 428 (Семьсот сорок три миллиона четыресто восемьдесят шесть тысяч четыресто двадцать восемь)** тенге, в ценах 2011г., в том числе НДС12%.

1.3. Срок начала работ – со дня заключения сторонами Договора. Срок выполнения работ – **31 декабря 2012 года.**

1.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий договор;

2) Набор работ (Приложение №1 к настоящему Договору);

3) Обеспечение исполнения договора (Приложение №2 к настоящему Договору);

4) Проектно-сметная документация Заказчика (Приложение №3 к настоящему Договору);

5) График производства работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Передать Субподрядчику до начала выполнения строительно-монтажных работ в установленном порядке проектно-сметную документацию, строительную площадку для производства работ.

2.1.2. Оплачивать работы, выполняемые Субподрядчиком, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, согласно актам выполненных работ (форма №2 и справка №3), принятых Заказчиком, по мере поступления денежных средств из бюджета

2.1.3. Компенсировать затраты по главе 8 «Временные здания и сооружения» и обслуживающим процессам, на

79

толтыру, нақты шығындарды растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда.

2.1.4. Қосалқы мердігердің осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық орындағаннан кейінгі 10 жұмыс күні ішінде Қосалқы мердігердің салған Шартты орындауды қамтамасыз етуін қайтаруға. Қосалқы мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайында Мердігер Шартты орындауды қамтамасыз етілуін қайтарылмайды.

2.1.5.Қосалқы мердігер тапсырған жұмыстарды тапсыру кестесін бекітуге.

2.1.6. Қосалқы мердігердің құрылыс құнын арзандату жөніндегі ұсыныстарын қарауға.

2.1.7. (Айлық есептеу көрсеткішін өзгерту индексі) 2,04 индексі арқылы құрылыс құнында қарастырылмаған шығындардың, салықтардың, алымдардың және басқа да төлемдердің, сонымен бірге ҚР заңдарымен белгіленген қосымша құн салығының орынын толтыруға.

2.1.8. Жобалау мен құрылыс жүргізу барысында жобаның, нормалар мен ережелердің, техникалық және кен-геологиялық жағдайлардың өзгерулеріне байланысты көлденең шығасылар пайда болған жағдайларда жеке нысандар мен жұмыс түрлерінің құнын нақтылауға.

2.1.9. Орындалған жұмыстарды ағымдағы айдың 15-дейін қабылдап алуға.

2.1.10. Есеп беріп отырылған айдан келесі айдың 5-дейін Қосалқы мердігерге автокөлік, телефон, сығылған ауа, ЭТЛ қызметі, Мердігерлік және басқа да қызметітерді үшін шот-фактуралар тапсырып отыруға.

2.1.11. Қосалқы мердігерге құрылыс материалдарымен, технологиялық транспортпен, жүк көтеруші машиналар және басқа да техникамен жабдықтауға көмектесуге.

2.1.12. Қосалқы мердігер және «Алматыметроқұрылыс» АҚ басқа да бөлімдерінің әрекеттерін үйлестіруге, бағаларды бақылап отыруға және белгіленген тәртіп бойынша олардың араларындағы өзара шаруашылық қарым-қатыныстарын реттестеріп отыруға.

2.2. Мердігер мыналарға құқылы:

2.2.1. Қосалқы мердігердің есептеулер негіздемесінін және бухгалтерлік анықтамалары бойынша шығындар тұралы ақпараттарды дер кезінде алып тұру.

2.2.2. Кез-келген уақытта Қосалқы мердігердің жедел шаруашылық қызметіне араласпай, орындалушы жұмыстардың барысы мен сапасын

2.2.3. Қосалқы мердігердің жұмысты тексеруге:

- жобаға немесе ҚНжЕ (СНиП) сәйкес жүргізібесе;
- жұмысты техника қауыпсіздігі ережелерін өрескел бұзу жағдайында жүргізіп жатса, оны тоқтатуға.

2.3. Қосалқы мердігердің міндеттері:

2.3.1. Нысандарды салуды бекітілген жобалау-смета құжаттарына, СНжЕ, техникалық ерекшемелерде, жұмыс жиынтығына қатаң сәйкес жүргізуге және ҚЖЖ (СМР) жүргізу кестесіне сай орындау.

2.3.2. Жұмыстарды жұмыс көлемдерінің ведомстына сәйкес әрі осы шартта көзделінген көлем мен мерзімдерде орындауға және оларды Мердігерге ағымдағы СНжЕ, жобаның және басқа нормативтік – техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес тапсыру.

2.3.3. Өзіне метрополитеннің салу әдістерінің сапасы мен қауіпсіздігі туралы толық жауапкершілік алу.

2.3.4. Құрылыс алаңдарына қажетті материалдар, құрал-жабдықтар, бұйымдар, құрылымдар, құрылыс техникасын

основании предъявленных документов, подтверждающих фактические затраты.

2.1.4. Возвратить внесенное Субподрядчиком обеспечение исполнения договора в течение 10-и рабочих дней с момента полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору. Обеспечение исполнения договора Подрядчиком не возвращается в случае невыполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

2.1.5. Утверждать График производства работ, предоставляемый Субподрядчиком.

2.1.6. Рассматривать предложения Субподрядчика по удешевлению стоимости строительства.

2.1.7. Компенсировать Субподрядчику затраты через индекс – 2,04 (индекс изменения месячного расчетного показателя) и налоги, сборы и обязательные платежи не учтенные составляющими стоимости строительства, и налога на добавленную стоимость в размере установленном законодательством РК.

2.1.8. В случае возникновения в процессе проектирования и строительства изменений проекта, норм и правил, технических и горно-геологических условий, корректировать стоимость отдельных объектов и видов работ, в пределах суммы Договора.

2.1.9. Производить приемку выполненных работ до 15-го числа текущего месяца.

2.1.10. Представлять Субподрядчику до 5 числа месяца, следующего за отчетным, счета-фактуры за автоуслуги, телефон, сжатый воздух, услуги ЭТЛ, услуги генподряда и другие услуги.

2.1.11. Содействовать Субподрядчику в обеспечении строительными материалами, технологическим транспортом, грузоподъемными машинами и др. техникой.

2.1.12. Контролировать цены, координировать деятельность и разрешать в установленном порядке хозяйственные взаимоотношения между Субподрядчиком и другими подразделениями АО “Алматыметрокурылыс”.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Получать информацию по обоснованности расчетов и затрат по бухгалтерским справкам Субподрядчика.

2.2.2. В любое время проверять ход и качество строительно-монтажных работ, а также качество используемых Субподрядчиком материалов.

2.2.3. Приостановить работы Субподрядчика если:

- работы ведутся с отступлением от проекта или СНиП;
- работы выполняются с грубыми нарушениями правил техники безопасности.

2.3. Субподрядчик обязуется:

2.3.1. Обеспечивать строительство объектов в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, СНиП, технической спецификацией, Набором работ и графиком производства СМР.

2.3.2. Выполнить работы в соответствии с Графиком производства работ, а также в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать их результат Подрядчику в соответствии с требованиями проекта, действующих СНиП и иных нормативно-технических документов.

2.3.3. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства объектов метрополитена.

2.3.4. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия,

78

жеткізіп беруге және оларды қабылдауды, түсіруді және жинауды іске асыру.

2.3.5. Қосалқы мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, құрал-жабдықтарды, ресурстарды және басқа да шептерді климаттық жауын-шашындарға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және басқа да себептерге байланысты зияндардың барлық түрінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Қосалқы мердігер өз жұмыстарын жүргізу барысында жоба бойынша басқа жұмыстарды, сонымен бірге Мердігерге тиісті меншікті және құрылыстарды, жолдарды ғимараттарды, материалдар қоймаларын, жылжымалы және жылжымайтын мүліктердің басқа да түрлерін қандайда болмасын бұзылудан және зиян тигізуден сақтауды қамтамасыз етуге міндетті. Қосалқы мердігердің жоғарыда баяндалғандарға байланысты барлық шығындарының орынын толтыруға Мердігер міндетті емес.

2.3.6. Мердігер жоғарғы аталған себептерге байланысты Қосалқы мердігердің жұмыстарына келтірілген зияндар мен бұзушылықтарға жұмыстардың толық аяқталғанына және қабылданғанына дейін жауапкершілік тартпайды, және Қосалқы мердігер жоғарыда баяндалғандардың нәтижесінде келген зияндарды, бұзушылықтар мен ақауларды ешқандай қосымша орынын толтырусыз түзетіп, қалпына келтіреді.

2.3.7. Қосалқы мердігер Мердігерге учаскеде материалдар мен құралжабдықтар алу кестесін тапсырады. Оларды сақтау, жайғастыру және үю үшін тек Мердігер рұқсат берген учаскелер пайданылады. Егер Қосалқы мердігер өзінің материалдары мен құрал-жабдықтарын түсіру мен сақтауды кешіктірсе және бұл кешіктіру жалпы жұмыс жүргізуге зиянын тигізетін болса, Мердігер Қосалқы мердігердің материалдары мен құрал-жабдықтарын Қосалқы мердігердің есебінен түсіру мен сақтауды іске асырады бірақ міндетті емес. Егер осындай түсіру мен сақтауды Мердігер іске асыратын болса, осыған байланысты барлық зияндар мен бұзушылықтарға байланысты барлық тәуекелді Қосалқы мердігер тартады.

2.3.8.Мердігерге қабылдау аралық актілерімен рәсімделінетін жауапты құрылымдарының жасырын жұмыстарын қабылдауға дайын екендігін хабарлауға және барлық құрылыс жинақтау жұмыстарының аяқталғанынан кейін рәсімделінген орындаушының бастау құжаттарының жиынтығын беру.

2.3.9. Нысанды пайдалануға бергенше құрылыс барысында Қосалқы мердігердің кінәсіне байланысты және Мердігер тапқан ақаулар мен жасырын кемшіліктерді өзінің есебінен түзету. Егер Қосалқы мердігер шарттың құжаттарындағы талаптарын бұзып, орындаған жұмыстарды түзету жөніндегі өзінің міндеттемелерін орындамаса, сонымен бірге Қосалқы мердігер жұмысты жобалау сматалық құжаттамаға сәйкес аяқтауға қабілетсіз болса, мердігер жазбаша түрде Қосалқы мердігерге жұмысты толығымен немесе оның бір бөлігін кідіріс себептерін жойғанша тоқтатуға өкім бере алады. Ақаулар туралы жазбаша ескерту алғаннан соң Қосалқы мердігер оларды Мердігер белгіленген уақыт ішінде түзетуге міндетті.

2.3.10. Мердігерінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарттың немесе оның жеке ережелерінің, сонымен бірге Мердігер немесе оның атынан басқа тұлғалар берген техникалық құжаттардың, жоспарлардың, сызбалардың, модельдердің, үлгілер мен ақпараттың мазмұнын осы Шартты орындау үшін Қосалқы мердігер шақырған қызметкерлерден басқа адамдарға ашпауы керек. Аталған ақпарат Қосалқы мердігердің қызметкерлеріне құпиялық жағдайында Қосалқы мердігердің өзінің Шарт бойынша

конструкции, строительную технику и осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

2.3.5. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

2.3.6. Подрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

2.3.7. Предоставлять Подрядчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Подрядчиком. В случае, если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Подрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Подрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Субподрядчик.

2.3.8. Информировать Подрядчика о готовности к приемке скрытых работ ответственных конструкций, приемка которых оформляется промежуточными актами, а также передать комплект оформленной исполнительной и первичной документации Подрядчику после завершения всех строительно-монтажных работ.

2.3.9. Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, допущенные по своей вине и обнаруженные Подрядчиком в ходе строительства до ввода Объекта в эксплуатацию. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Подрядчиком.

2.3.10. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением персонала, привлеченного Субподрядчиком для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Субподрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения

міндеттемелерін орындауға қажетті көлемде ғана берілуге тиіс.

2.3.11. Құпия ақпараттың рұқсатсыз пайдаланылуын, жоғалтуын, ұрлануын, жариялануын және оны ашуға және/немесе жоғалуына алып келуі мүмкін басқа да әрекеттерден қорғау және сақтандыру үшін барлық қажетті шараларды қолдану.

2.3.12. ҚНжЕ сәйкес қажетті орындау құжаттарын жүргізу және «Мердігерге» тапсырып отыру.

2.3.13. Орындалған жұмыс актісін және 8 тарау бойынша «Уақытша ғимаратпен құрылыс» қызмет процессіндегі дәлелдеу есептерін (форма 2), және орындалған жұмыс анықтамасын (форма-3) ағымдағы айдың 15-на тапсыру

2.3.14. Мемлекеттік сатып алулар туралы заңнаманың талаптарына сәйкес осы шартты жасасқаннан кейінгі 10 жұмыс күні ішінде шарттағы соманың 3% мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тапсыру, 60 күнтізбелік күндерді кем емес келісім шартының артық мерзімі әсер мерзімдерімен, 9.4-ші тармақпен ескерілген келісім шарттары.

2.3.15. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейінгі 10 банк күні ішінде Мердігерге жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге беруге.

2.3.16. Құрылыс алаңдарының аумақтарын таза ұстау.

2.3.17. Жұмыстардың жұмыс көлемдерінің ведомстына сай 2012 жылдың 31 желтоқсанға дейін кешіктірілмей аяқталуын қамтамасыз ету.

2.3.18. Жұмыстардың орындалуын, материалдарды, құрал-жабдықтарды, ресурстарды форс-мажорлық жағдаяттарымен байланыссыз зияндардың барлық түрлерінен Мердігерге тапсырғанға дейін қорғауды қамтамасыз етуге.

2.3.19. Мердігерге одан түскен ақша қаражаттарының мақсатты пайдаланғандығын растаушы қаржы құжаттарын тапсыру.

2.3.20 Берілген құрылыс материалдары мен машиналарды мақсатты пайдалану және алынған материалдар мен бұйымдардың кіріс бақылауын енгізу.

2.3.21. Ай сайын есеп беруден кейінгі айдың 15-не дейін «Мердігерге» мердігерлік қызметтер көрсетілгені үшін құрылыс жинақтау жұмыстардың ҚҚС қоса есептеп, сомасының 2,66 % аудару.

2.3.22. «Еңбек етуге байланысты жазатайым оқиғалар мен басқа да қызметкерлердің денсаулығына зақым келулерді тексеру және есепке алу ережелерін» қатаң сақтау.

2.3.23. «Еңбекті қорғау туралы» заңға сәйкес «Ауысым алдындағы медициналық куәландыру мамандықтары мен лауазымдарының тізімі» бойынша қызметкерлердің күнсайын ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өткізілуін камтамасыз ету.

2.3.24. ҚР Заңдарында қарастырылған азаматтық – құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандырудың барлық түрлерін өздігінше қамтамасыз ету.

2.3.25. Электр, жылу жүйелерінің, су құбырлары, канализация, сығылған ауа дұрыстығын қадағалау. Электр қуаты, жылу, сығылған ауа, судың пайдалануын бақылау және есебін алу.

2.3.26. ҚЖЖ сапасыз жүргізгені үшін жауап беруге және жіберілген олқылықтарды өз есебінен, өз күшімен жөндеу.

2.3.27. Құрал- жабдықтарды түзік жағдайда ұстау, нұсқаулар мен жоспарлы алдынала жөндеу кестелеріне сай техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеулерден өткізу.

2.3.28. Қосалқы мердігер шығындарға немесе мердігердің мүлкіне келтірілген зияндарға байланысты барлық

Субподрядчиком своих договорных обязательств;

2.3.11. Принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытию и/или её утере.

2.3.12. Вести и представлять Подрядчику необходимую исполнительную документацию согласно СНиП.

2.3.13. Предъявлять акты выполненных работ и акты по фактическим затратам по главе 8 «Временные здания и сооружения» (форма №2), обосновывающие расчеты по обслуживающим процессам, и справки выполненных работ (форма №3) к 15-му числу текущего месяца.

2.3.14. В течение 10-и банковских дней со дня заключения настоящего Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% от суммы договора, со сроком действия превышающим срок договора не менее чем 60 календарных дней, предусмотренных пунктом 9.4 Договора.

2.3.15. в течение 10-и рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить на утверждение Подрядчику График производства работ.

2.3.16. Содержать территорию строительных площадок в чистоте.

2.3.17. Обеспечить завершение работ, согласно Графику производства работ, не позднее **31 декабря 2012 года**.

2.3.18. Обеспечивать защиту выполненных работ, материалов, оборудования, ресурсов от всех видов ущерба, не связанного с форс-мажорными обстоятельствами до сдачи их Подрядчику.

2.3.19. Предоставлять Подрядчику финансовые документы, подтверждающие целевое использование денежных средств, поступающих от Подрядчика.

2.3.20. Использовать предоставленные строительные материалы и машины по назначению и вести входной контроль получаемых материалов и изделий.

2.3.21. Отчислять Подрядчику ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 2,66% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ с начислением НДС, за оказание генподрядных услуг.

2.3.22. Строго соблюдать "Правила расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью".

2.3.23. В соответствии с Законом «О безопасности и охране труда» от 28.02.04 г. обеспечить проведение ежедневного предсменного медицинского освидетельствования работников, согласно «Списку профессий и должностей предсменного медицинского освидетельствования».

2.3.24. Самостоятельно обеспечить все виды обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, предусмотренные законодательством РК.

2.3.25. Следить за исправным состоянием электро-, теплосетей, водопровода, канализации, сетей сжатого воздуха. Производить контроль и учет электроэнергии, тепла, сжатого воздуха, воды.

2.3.26. Нести ответственность за некачественное выполнение СМР, а также устранять допущенные нарушения за свой счет и своими силами.

2.3.27. Содержать оборудование в исправном состоянии, выполнять техобслуживание, текущие ремонты, согласно инструкциям и графиков планово-предупредительного ремонта.

2.3.28. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика.

2.3.29. Представлять один раз в месяц Подрядчику необходимую информацию за истекший период

тәуекелдер үшін жауапкершілік тартады.
2.3.29. Мердігерге айына бір мәрте есеп беріп отырған айдың өткен кезеңі үшін қажетті ақпарат беріп отыруға;
1)Қызметтің негізгі көрсеткіштері және шығындарының орынын толтыруды талдау жөнінен;
2) Мердігер түзген формаға сәйкес қаланың әлеуметтік – экономикалық дамуын тұрақтандыру жөніндегі іс – шараларының жоспарын;
3) Салықтардың және бюджетке басқада міндетті төлемдердің төленуі туралы.
2.3.30. Қосалқы мердігердің конкурстық тапсырыына сәйкес Қазақстандық мазмұнды қамтамасыз етуге және әрбір есеп беруші айдың 25 санына дейін Мердігерге мемлекеттік сатып алу кездерінде қазақстандық мазмұнның көлем туралы ақпарат тапсырып отыруға міндеттенеді.

2.4. Қосалқы мердігер мыналарға құқылы:

2.4.1. Мердігерге осы Шарт бойынша орындалушы жұмыстардың құнын арзандату туралы ұсыныстарды енгізуге құқылы.

3. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

3.1. Төлем түрі – қолма – қол ақшасыз есептесу.
3.2. Төлем Қосалқы мердігердің нақтылы орындаған жұмысы үшін №2 және №3 формалары бойынша жасалынған, тараптардың қолдары қойылған және мөрлерімен расталынған, Қосалқы мердігердің шот-фактуралары қосақталынған орындалған жұмыс актілеріне сай теңгемен іске асырылады.
3.3. Ардарылған трансферттер болған жағдайда Мердігер есептесуді тараптардың төлем құжаттарына қол қойғандарынан кейінгі 5 банктік күн ішінде іске асырады.
3.4. Мердігер бюджеттік қаржы болған жағдайда, осы Шарттың 1.2.т. көрсетілген жұмыстарын құнының ___% аспайтын аванстық төлем жасауға құқылы.
3.5. Мердігердың төлемді алдын ала іске асырған жағдайда айсайынғы төлемдер алдын ала төлемді өтеу сомаларын орындалмаған жұмыстар көлеміне барабар мөлшерде түзетіліп отырылады.
3.6. Қосалқы мердігер Мердігер аударған алдын ала төлемді тек осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдарды, құрал-жабдықтарды және жалақыны төлеуге жұмсауда міндетті.
3.7. Қосалқы мердігердің ай сайын орындаған жұмыстарының сомасынан Мердігер орындалған жұмыстардың 5% ұстап қалады, ол Қосалқы мердігерге барлық жұмыстар орындалғаннан кейін және кемшіліктер мен ақауларды түзеткеннен кейін бұдан былай-түпкілікті төлем төленеді.
3.8. Егер Қосалқы мердігер форс - мажорлық жағдайлардан басқа уақыттарда жұмыстарды шартта келісілген мерзімдерде орындамаса, Мердігер шарт шеңберіндегі өзінің басқа құқықтарына зиянсыз шарт құнынан әрбір кешіктірген күн үшін шарт құнының сомасының 0,1% тұрақсыздық айыппұл ретінде ұстап қалады.
3.9. Мердігер осы шарт бойынша түпкілікті төлемді Қосалқы мердігерге оның осы шарт бойынша міндеттемелерін және ақауларды түзету жөніндегі барлық міндеттемелерін орындаған жағдайларда ғана жасайды. Мұндайда түпкілікті төлем мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерін орындағаннан кейін отыз күнтізбелі күннен артпауға тиіс.

4. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қосалқы мердігер кепілдік береді:

4.1.1. барлық жұмыстардың осы Шарттың талаптарымен

отчетного месяца:
1) по основным показателям деятельности и анализ компенсации затрат,
2) план мероприятий по стабилизации социально-экономического развития города, в соответствии с формой, разработанной Подрядчиком.
3) по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет.
2.3.30. Обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке и представлять информацию Подрядчику об объемах казахстанского содержания при государственных закупках работ до 25 числа за отчетный месяц.

2.4. Субподрядчик имеет право:

2.4.1. Вносить на рассмотрение Подрядчика предложения по удешевлению стоимости выполняемых работ по настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Оплата производится в тенге за фактически выполненные Субподрядчиком работы, согласно актам выполненных работ (форма №2 и справка №3), подписываемым и удостоверяемым печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Субподрядчика.
3.3. Расчеты производятся Подрядчиком в течение 5 банковских дней со дня подписания Сторонами документов на оплату при наличии перечисленных трансфертов.
3.4. Подрядчик, при наличии бюджетных средств, вправе произвести авансовый платеж в размере, до ___ % от стоимости работ, указанной в пункте 1.2. настоящего Договора.
3.5. В случае осуществления Подрядчиком авансового платежа, ежемесячные платежи корректируются путем вычета авансовых сумм в размерах, пропорционально объемам выполненных работ.
3.6. Субподрядчик должен использовать выплаченный Подрядчиком авансовый платеж только на оплату материалов, оборудования и выплату заработной платы, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.7. Из суммы выполненных Субподрядчиком работ ежемесячно Подрядчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Субподрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее – Окончательная оплата).
3.8. За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.
3.9. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному Договору.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Субподрядчик гарантирует:

4.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки,

белгіленген толық көлемі мен мерзімдерде орындалуына;
4.1.2. орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік мерзім бойына жауап береді. Жұмыс мерзімі толық аяқталып Мемлекеттік комиссия Тапсырыс берушінің объектісіне пайдалануға тапсырылғаннан кейінгі кепілдік мерзімі 12 ай құрайды.
4.1.3. өзінің жұмыстарды жүргізу үшін қолданған материалдарының, құрастырушы бұйымдарының, құрылымдарының, құрал-жабдықтар мен жүйелердің және жүргізген жұмыстарының сапасының жобалау құжаттары мен СНжЕ, ГОСТ, техникалық шарттарға сәйкес келетіндігіне және олардың тиісті техникалық паспорттары, сапа сертификаттары, сәйкес-тілік сертификаттары, жеткізіліп берілген материал-дардың құрастырушы бұйымдардың, құрал-жабдық-тардың сапасын сынау нәтижелері туралы хаттамалары және олардың құрылыс, санитарлық және өртке қарсы нормаларға сынаудың құрылыс-санитарлық нормаларға сәйкестілігі туралы және олардың сапасын растаушы басқа да құжаттардың болуына;
4.1.4. жұмыстарды қабылдау кезінде Қосалқы мердігердің жұмысы нәтіжесіне орын алған және белгілі болған ақаулар мен кемшіліктерді дер кезінде түзетуге; ақаулар мен кемшіліктерді түзету Мердігер мен Қосалқы мердігер қолдарын қойған актімен рәсімделінеді.
4.2. Мердігер нысанды пайдалануға беру кезінде мәлім болған жұмыстардың, материалдардың, құрал-жабдықтардың, құрылымдардың барлық кемшіліктері туралы Қосалқы мердігерге дер кезінде жазбаша түрде хабарлап тұруға міндеттенеді.

Қосалқы мердігердің ақаулар және жасырын кемшіліктер туралы хабарламаны алғаннан кейін 30(отыз) күнтізбелік күн ішінде оларды түзетпеген жағдайында, Мердігер айыппұл санкцияларын және ақаулар мен жасырын кемшіліктерді Қосалқы мердігердің есебінен жөндеу туралы, осы Шартқа сәйкес Мердігер иеленуге тиісті басқа құқықтарға ешқандай зиянсыз шаралар қолдануға құқылы.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Қосалқы мердігер өз еркімен метрополитеннің құрылыс салу нысандарында еңбекті қорғауға және техникалық қауіпсіздігін сақтауға, өрт сөндіргіш сонымен қатар СЭС мөлшерінде осы Шарттың 1.1 т. көрсетілгендей жұмыс жүргізуге міндетті.
5.2. Қосалқы мердігер Мердігердің алдында:
5.2.1. өзінің қызметкерлерінің және осы Шарттың шегінде жұмыстардың бөлігін жүргізуші Қосалқы мердігерлердің және олардың қызметкерлері мен сенімді тұлғаларының әрекеттері мен қателіктеріне байланысты. Егер Қосалқы мердігер жұмысты жөндей алмаса немесе жөндегісі келмесе оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестікке келтіру және ол туралы Мердігерден жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша жауап бермесе не ешқандай әрекет етпесе, Мердігер көрсетілген жеті күндік мерзім өткеннен кейін өзінің талаптарын қайталауға құқықты. Егер Қосалқы мердігер келесі жеті күндік мерзім ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге қауқарсыз болса, Мердігер өзінің басқа да ықпал ету тәсілдерін қолдану құқығынан бас тартпай, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда Мердігер өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарып, осының негізінде Қосалқы мердегерге төленуге тиісті сомадан аталған ақауларды түзетудің құнын, сонымен қоса Қосалқы мердігердің қосымша қызметтерге жұмсауға мәжбүр болған шығындарының орынын толтыру сомасы шегіріледі. Егер Қосалқы мердігерге төленуге тиісті сома аталған шығындарды жабуға жеткіліксіз болса, Қосалқы мердігер

определенные условиями настоящего Договора;
4.1.2. качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента окончательной приемки государственной комиссией Заказчика объекта в эксплуатацию.
4.1.3. что качество работ, материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования и систем, применяемых им для проведения работ, будут соответствовать проектной документации, СНиП, ГОСТ, техническим условиям и иметь соответствующие технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия, протоколы о результатах испытаний качества, поставленных им материалов, комплектующих изделий, оборудования и данные об их соответствии строительным, санитарным и противопожарным нормам, и другие документы, удостоверяющие их качество;
4.1.4. своевременное устранение недостатков и дефектов, допущенных Субподрядчиком, выявленных при приемке работ. Устранение дефектов и недостатков оформляется Актом, подписываемым Подрядчиком и Субподрядчиком.
4.2. Подрядчик обязуется своевременно письменно уведомлять Субподрядчика обо всех недостатках работ, материалов, оборудования, конструкций, выявленных в период до сдачи объекта в эксплуатацию.

В случае неустранения Субподрядчиком дефектов и скрытых недостатков работ, после получения уведомления в течение 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик вправе применить штрафные санкции и меры по исправлению дефектов и скрытых недостатков работ за счет Субподрядчика, и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Подрядчик обладает в соответствии с настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности и норм СЭС, при производстве работ на строящихся объектах метрополитена, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора;
5.2. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком в размере убытков, причиненных:
5.2.1. действиями и упущениями своих работников, Субподрядчика, работников и доверенных лиц Субподрядчика выполняющих части работ в рамках настоящего Договора. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Подрядчика, Подрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Подрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях Подрядчик издает соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Подрядчика за

бұл айырманы Мердігерге өз қаражатынан төлеуге міндетті.
5.2.2. Мердігердің жұмыс жүргізу үшін берген мүліктерін бүлдіру, жоғалту, бүзу арқысы тигізген зияндары үшін жауап береді.
5.3. Қосалқы мердігердің кінасынан жұмыс жүргізу кестесі орындалмаған жағдайда, уәжді себептер болмаса, ол Мердігерге әрбір кідірткен күн үшін ҚЖЖ орындалмаған көлемінің 0,1% мөлшерінде өсім төлейді.
5.4. Шарттың 2.3.20. т. бүзған жағдайда Қосалқы мердігер материалдарды қалпына келтіре отырып, материалдар мен қызметтердің екі есе құны мөлшерінде айыппұл төлейді.
5.5. Қосалқы мердігер бөлінген ақша қаражаттарының мақсатты пайдалануы үшін жауап береді.
5.6. Мердігер орындалған жұмыстардың ақысын төлеуді бюджеттен қаржының уақытылы түспегеніне байланысты кешіктірген жағдайда жауапкершелік тартпайды.
5.7. Өсімпұлды (тұрақсыздық айыппұлын) төлеу Қосалқы мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан немесе кемшіліктерді жөндеуден босатпайды

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Осы шартта көрсетілген міндеттемелердің жеңуге болмайтын күштердің, атап айтқанда өрт, тасқын, жерсілкіну, ҚР Үкіметі мен жергілікті билік органдарының қаулыларына байланысты және бұл жағдайлардың осы шарттың орындалуына тікелей әсері тиген жағдайларында және осы жағдайлар өкілетті органдармен расталса, толық немесе ішінара орындалмағандығы үшін тараптар жауапкершіліктен босатылады. Мұндай жағдайлардың орын алулары туралы хабарды тараптар бір-біріне 10 күн ішінде жібереді. Сонымен бірге осы шартқа байланысты міндеттемелерді орындау мерзімі осы жағдайлар орын алған уақытқа тең мезгілге қайта шегеріледі. Егер бұл жағдайлар үш айдан артық созылатын болса, онда тараптардың әркайсысы осы шартты бұзуға құқылы және бұл жағдайда тараптардың ешқайсысы да шеккен зияндарының орынын толтыруды және ала алмай қалған ықтимал пайдалары туралы талап етуге құқысы жоқ. Өзара есеп шартты бұзу кезіне дейін нақтылы орындалынған жұмыстардың ақысын төлеу арқылы ажыратылады.

7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

7.1. Тараптар осы Шарт бойынша және оған байланысты келіспеушіліктер мен дауларды тікелей келіссөздер барысында шешуге бар күштерін салулары керек.
7.2. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тараптар Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуге құқылы.

8. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ

8.1. Осы Шарттың талаптарына тараптардың осы Шартқа қосымша келісімдер жасау жолымен қол қойған жазбаша өзгертулерінен басқа ауытқулар мен өзгертулер енгізуге рұқсат етілмейді.
8.2. Осы Шарттың талаптарына өзгерістер енгізуге орындалуыншы жұмыстардың сапасының өзгермеген жағдайында, тек Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңының 39 бабында белгіленген негіздер бойынша ғана рұқсат етіледі.
8.3. Егер Қосалқы мердігер банкрот немесе төлем қабілетсіз деп танылса, Мердігер оған тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты кез келген уақытта бұза

дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику разницу из своих средств.
5.2.2. повреждением, утратой, порчей имущества передаваемого Подрядчиком, для выполнения работ.
5.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении работ по настоящему Договору по вине Субподрядчика, при отсутствии объективных причин, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от невыполненного объема СМР за каждый день просрочки.
5.4. При нарушении п.2.3.20. Субподрядчик уплачивает штраф в размере двукратной стоимости материалов и услуг по восстановлению материалов.
5.5. Субподрядчик несет ответственность за целевое использование выделенных финансовых средств.
5.6. Подрядчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
5.7. Уплата пени (неустойки) не освобождает Субподрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора и подтверждены уполномоченным органом. Уведомление о наступлении таких обстоятельств направляется сторонами в течение 10 календарных дней. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды, с оплатой фактически выполненных работ на момент расторжения.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются прилагать все необходимые усилия для разрешения разногласий или споров, возникающих между ними по настоящему Договору или в связи с ним, путем проведения прямых переговоров.
7.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Стороны не смогут прийти к соглашению, любая из них вправе требовать разрешения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

8.1. Никакие отклонения или изменения в условия настоящего Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных всеми Сторонами путем составления Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
8.2. Внесение изменений в условия настоящего Договора, при условии неизменности качества выполняемых работ, допускается только по основаниям, предусмотренным статьей 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». 73
8.3. В случае если Субподрядчик признан банкротом или является неплатежеспособным, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив

алады. Мұндай жағдайда Шартты бұзу жедел түрде іске асырылады және Шартты бұзу кейіннен Мердігернің әрекет етуге немесе санкциялар қолдануға құқықтарына залал тигізбейтін және қандай да құқықтарын қозғамайтын болса, Мердігер Қосалқы мердігерге байланысты ешқандай қаржылық міндеттер тартпайды

8.4. Мердігер осы Шартты одан әрі қарай орындаудың қажетсіздігіне байланысты Қосалқы мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты бұзудың себептерін, бұзылған Шарт міндеттемелердің көлемін және Шартты бұзудың күшіне ену датасын көрсетеді. Мұндай жағдайда Мердігер орындаған жұмыстардың, сатып алған материалдардың құнын, машиналар мен механизмдерді нысаннан алып кету, сонымен бірге нысанды консервациялау шығындарын төлейді.

8.5. Осы Шарт мына фактілердің біреуі анықталынған жағдайда оны орындаудың кез келген кезенінде бұзылуға жатады:

8.5.1. «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңның 6-бабында көрсетілген шектеулер бұзылса;

8.5.2.егер мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті Жеткізіп берушіге . «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңда қарастырылмаған демеушілік жасаса.

8.6. Егер Шарт осы Шартың 8.5. т. көрсетілген негіздер бойынша бұзылса, Қосалқы мердігер кідірместен жұмыстарды тоқтатып, нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және оны Мердігерге өткізеді.

8.7. Егер тараптардың біреуі оны Шартта көрсетілген принциптік жағдайлардан ажырататын осы шарттың талаптарын елеулі көлемде бұзса, тараптар осы Шартты мерзімнен бұрын бұзуға құқылы.

8.8. Шарт талаптарын елеулі бұзу мынандай негіздерді біріктіреді, бірақ онымен шектеліп қалмайды:

8.8.1. Қосалқы мердігердің жұмыстарды орындау мерзімдерінің кестесін бірнеше мәрте бұзуы;

8.8.2. Қосалқы мердігердің Мердігернің рұқсатынсыз жұмыс мерзімдерін 20 және одан көп күнтізбелік күнге тоқтатуы;

8.8.3. Қосалқы мердігердің Мердігердің хабарламасында белгіленген жұмыстың, материалдың, құрылымдардың ақауларын жөндеу мерзімін бұзғанында;

8.8.4. Қосалқы мердігердің жұмыс жүргізу ережелерін, нұсқаунамаларды, жобалау-сметалық құжаттардың, СНжЕ және басқалардың ережелері мен нормаларын сақтамауы.

8.9. Егер осы Шартты Мердіг осы Шарттың 8.8. т. корсетілген негіздер бойынша бұзылса, онда Мердігер Қосалқы мердігерге тек нақтылы орындалған жұмыстардың ақысын төлемді және одан Мердігердің жаңа Қосалқы Мердігер таңдауға жұмсалған шығындарың ұстап қалды. Егер Мердігердің шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Қосалқы Мердігерге төленуге тиісті сомадан артық болса, оның айырмасы Мердігерге төленуге тиісті берешек болып саналады

8.10.Осы шартқа өзгертулер мен қосымшалар тек жазбаша түрде ғана рәсімделген және екі жақ қол қойған жағдайда ғана жарамды деп танылады.

9. ШАРТТЫҢ БАСҚА ДА ТАЛАПТАРЫ

9.1. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде екі түпнұсқалық дана болып жасалынды, екеуінің заң күші бірдей, тараптарға бір-бірден тиесілі.

9.2. Тараптар хаттар, телеграммалар, телекстер, e-mail немесе факстар түріндегі алыскан хабарламалар бойынша кейіннен олардың түпнұсқаларын беруге

Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В этом случае расторжение Договора осуществляется немедленно, а Подрядчик не несет финансовой обязанности по отношению к Субподрядчику при условии, что расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применения санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Подрядчику.

8.4. Подрядчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, с указанием причин расторжения Договора, объема аннулированных договорных обязательств, а также даты вступления в силу расторжения Договора. В этом случае, Подрядчик производит оплату за фактически выполненные работы.

8.5. Настоящий договор подлежит расторжению на любом этапе его исполнения в случае выявления одного из следующих фактов:

8.5.1. нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках»;

8.5.2. оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом РК «О государственных закупках».

8.6. Если настоящий Договор расторгается по основаниям, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего Договора, Субподрядчик немедленно прекращает работы, обеспечив консервацию Объекта и передачу его Подрядчику.

8.7. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно, в случае, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий настоящего Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

8.8. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующие основания, но не ограничивается ими:

8.8.1. неоднократный срыв сроков выполнения графика работ Субподрядчиком;

8.8.2. приостановление Субподрядчиком работ сроком до 20-и календарных дней, в случае, если приостановление не было санкционировано Подрядчиком;

8.8.3. неустранение Субподрядчиком Дефектов работ, материалов, конструкций, в течение срока, определенного Подрядчиком в уведомлении;

8.8.4. в случае пренебрежения Субподрядчиком правилами производства работ, инструкциями, положениями и нормами проектно-сметной документации, СНиП и пр.

8.9. В случае если настоящий Договор расторгается Подрядчиком по основаниям, предусмотренным пунктом 8.8. настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Субподрядчику лишь сумму за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Подрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Подрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Подрядчику.

8.10. Изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

72

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на государственном и русском языках, по одному - для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

9.2. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы

міндеттенеді.

Хабарлама оның түпнұсқасын адресат алған күннен күшіне енеді.

9.3. Бюджетке салықтар мен басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

9.4. Қосалқы мердігер осы шарттың орындалуын қамтамасыз етеді және Шарт оған қол қойылғаннан соң күшіне енеді. Шарт 31 желтоқсан 2012 ж. әрекетенеді.

9.5. Тараптардың қайсысының болса да заңды мекен-жайы, атауы, банк деректері және басқалары өзгерген жағдайда, ол жақ 10 (он) банктік күн ішінде екінші жаққа бұл туралы жазбаша хабарлауға міндетті, сонымен бірге хатта оның осы шарттың ажырамас бөлігі екендігін атап көрсету керек.

уведомлений.

Уведомления вступает в силу в день получения его оригинала адресатом.

9.3. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

9.4. Договор вступает в силу после его подписания и внесения Субподрядчиком обеспечения исполнения договора. Договор действует до 31 декабря 2012 г.

9.5. В случае изменения у какой–либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что она является неотъемлемой частью настоящего Договора.

ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ МЕН БАНК ДЕРЕКТЕРІ

Мердігер /
Подрядчик

АО "Алматыметрокурылыс"
050010, г. Алматы, ул. Фурманова 174 "б"
РНН 600 900 080 403
БИН 940 440 000 613
ИИК KZ346390422030000379
АО "Delta Bank",
БИК NFBAKZ23

Бас директор/
Генеральный директор

И.У.АКАТОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Субподрядчик /
Қосалқы мердігер

ТОО "Гидроспецстрой"
050008 г. Алматы, проспект Абая 64
РНН 600 200 021 105

Директор

В.П. ТРАШИН

71

подписано 06.04.2012 г.