Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: ТОО "Корпорация Казахмыс"Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда им.Казыбек Би, Ленина, дом № 12	050140000656
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Омарова, 88 В, тел.: 2948115 2940278	080640019284

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №Д1825-190900-004463 от 29.08.18г.

Номер документа	Дата составления
63	20.05.2019

ОС-25-00202421

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция дренажного канала №1 с устройством вертикального дренажа на хвостохранилище цеха складирования хвостов Балхашской обогатительной фабрики (1 этап) Обогатительно-производственного комплекса ТОО "Корпорация Казахмыс" ОС хвостовое хозяйство БОФ ЛС-1 Бурение скважин (георадиолокационное обследование шаг 0,7м (вертикальное радарное зондирование)			Работа	1	8 643 880,00	8 643 880,00
				Итого	1	x	8 643 880,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / _____ / Беимбетов Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Финансовый директор ПО / _____ / Галимжанова А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2019

М.П.

Директор БОФ _____ Жайнабеков Т.И.

Начальник ЦСХ БОФ _____ Беркутбаев С.Т.

Ведущий инженер строитель ПТО куратор УКС ОПК _____ Ахметов Т.С.