9

УТВЕРЖДЕН

решение акима района от 26.12.2011г. №47

(дата и номер решения (приказа, постановления и др,), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «26» декабря 2011 г. **с. Зеленый Гай Тайыншинского района СКО**

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением от 20 ноября 2009 г. № 22 акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

(наименование органа, назначавшего комиссию)

в составе:

председателя комиссии Жаров Е. К. – заместитель акима Тайыншинского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя Сабралин С. А. – начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля СКО

(фамилия, имя, отчество) должность

членов комиссии – представителей:

заказчика: Кулаева Д. В. – начальник ГУ «Отдел строительства Тайыншинского района»

(фамилия, имя, отчество) должность

подрядчика: Тыржанова М. К. – директора ТОО «Кайргожа и К»

(фамилия, имя, отчество) должность

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Орынбек А. С. – начальник управления государственного учреждения «Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора Северо-Казахстанской области» по Тайыншинскому району (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество) должность

органов государственной противопожарной службы Кульбаев Н. Т. начальник отдела противопожарной службы (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество) должность

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора Баймагамбетов М. Ш. - начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района СКО».

(фамилия, имя, отчество) должность

Жумабаев К. Н.- уполномоченный государственный инспектор по охране окружающей среды (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество) должность

Шмидт А. Д. – эксперт АО «Казэнергоэкспертиза» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество) должность

Искаков М. Е.– технический надзор, директор ТОО «Мерей-Тайынша»

(фамилия, имя, отчество) должность

Батенова Г. К.- аким Зеленогайского сельского округа

(фамилия, имя, отчество) должность

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ «Отдел строительства Тайыншинского района СКО»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство одноквартирного жилого дома в селе Зеленый Гай Тайыншинского района СКО»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Зеленый Гай, ул. Багинского, 34»
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) постановление акимата Тайыншинского района от 30 мая 2011 года № 196 «наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Кайргожа и К»
(наименование организации)

выполнившим общестроительные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектно – сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «КристаллПроект»
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

выполнившим: рабочий проект
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)).

5. Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) – индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применения такого проекта)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 27 августа 2011 года;
окончание работ 01 ноября 2011 года

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочие чертежи, исполнительные акты, журналы работ
(перечень документов)

9. Представленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т. д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	Кв.м.	67,3	67,3	67,3	67,3
Строительный обьем	Куб.м.				
Общая площадь здания	Кв.м.				
Полезная площадь	Кв.м.	28,5	28,5	28,5	28,5

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены
(сведения о выполнении)
(Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту)

11. Внешние наружные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплутационными организациями.

12. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров выполнены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации:
Всего 8538,84 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 8392,82 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тыс. тенге.

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке «Строительство одноквартирного жилого дома в селе Зеленый Гай Тайыншинского района СКО по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Зеленый Гай, ул. Багинского, 34».
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Председатель Государственной приемочной комиссии
Жаров Е. К.

(подпись)

Заместитель председателя
Сабралин С. А.

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Кулаев Д. В.	_____ (подпись)
Тыржанов М. К.	_____ (подпись)
Орынбек А. С.	_____ (подпись)
Кульбаев Н. Т.	_____ (подпись)
Баймагамбетов М. Ш.	_____ (подпись)
Жумабаев К. Н.	_____ (подпись)
Шмидт А. Д.	_____ (подпись)
Искаков М. Е.	_____ (подпись)
Батенова Г. К.	_____ (подпись)
Ревенко Е. Я.	_____ (подпись)