А К Т
сдачи-приемки
по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог
Договор государственных закупок № 40-ГЗ от 11 июня 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА «Управление автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по осуществлению авторского надзора выполнены надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и отвечают требованиям нормативно-технических документов.

Выполнено работ за **июль** 2014 г. с НДС - 30 328 696 **тенге**

Лот №1 - Разработка проектно-сметной документации по строительству дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» - 6,2 км **- 30 328 696 тенге**

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«17» июля 2014 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
Управление автомобильных дорог г.Алматы

_____

«____» _____2014 г.
М.П.

А К Т
сдачи-приемки
по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог
Договор государственных закупок № 40-ГЗ от 11 июня 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА «Управление автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по осуществлению авторского надзора выполнены надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и отвечают требованиям нормативно-технических документов.

Выполнено работ за **август** 2014 г. с НДС - 36 893 478 **тенге**

Лот №1 - Разработка проектно-сметной документации по строительству дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» - 6,2 км **- 36 893 478 тенге**

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«19» августа 2014 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
Управление автомобильных дорог г.Алматы

_____

«____» _____ 2014 г.
М.П.

А К Т
сдачи-приемки
по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог
Договор государственных закупок № 40-ГЗ от 11 июня 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА «Управление автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по осуществлению авторского надзора выполнены надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и отвечают требованиям нормативно-технических документов.

Выполнено работ за **сентябрь** 2014 г. с НДС - 36 893 478 **тенге**

Лот №1 - Разработка проектно-сметной документации по строительству дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» - 6,2 км **- 36 893 478 тенге**

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«17» сентября 2014 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
Управление автомобильных дорог г.Алматы

_____

«____» _____ 2014 г.
М.П.

А К Т
сдачи-приемки
по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог
Договор государственных закупок № 40-ГЗ от 11 июня 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА «Управление автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по осуществлению авторского надзора выполнены надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и отвечают требованиям нормативно-технических документов.

Выполнено работ за **октябрь** 2014 г. с НДС - 43 263 044 **тенге**

Лот №1 - Разработка проектно-сметной документации по строительству дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» - 6,2 км **- 43 263 044 тенге**

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«20» октября 2014 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
Управление автомобильных дорог г.Алматы

_____

«___» _____2014 г.
М.П.

А К Т
сдачи-приемки
по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог
Договор государственных закупок № 40-ГЗ от 11 июня 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА «Управление автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по осуществлению авторского надзора выполнены надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и отвечают требованиям нормативно-технических документов.

Выполнено работ за **ноябрь** 2014 г. с НДС - 53 941 304 **тенге**

Лот №1 - Разработка проектно-сметной документации по строительству дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» - 6,2 км **- 53 941 304 тенге**

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«18» ноября 2014 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
Управление автомобильных дорог г.Алматы

_____

«____» _____ 2014 г.
М.П.