**Заказчик: АО"АрселорМиттал Темиртау"**

**Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"**

**Договор: S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016г**

**Объект: ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.**

**Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения IIэтап.**

Типовая межведомственная форма КС 3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 10.11.99г

# С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2016 года**

| | Код подрядчика | Договор | | Источник | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Номер | Дата |
| | | **S/15-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г** | | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов,объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце **декабрь 2016 года** | СМР с нач.года по отчетный м-ц включит | Из графы 4 | | | | | |
| | | | | | Из них | | Ст-сть проч. затр,не входящ в СМР в | Доп.затраты | | |
| | | | | | СМР в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | на приобрет мат-лов | другие дополн.работы | |
| | Всего по стройке: | **2405167,40** | | | | | | | | **288620,09** |
| | В т.ч **декабрь 2016 года** | | **2405167,95** | | | | | | | **288620,15** |
| | | | | | | | | | | |

Заказчик: Начальник ОКС _____ Ахметжанов Т.С.

Начальник ПТБ ОКС _____ Храмов И.В.

Инженер ПТБ ОКС _____ Полухин А.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

# Счет-фактура № 00000000078 от 22 декабря 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 от 25.08.2016 заказ 4200007709

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №1 от 22.12.2016г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капительный ремонт. ЦВС. Перекладка Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НЛС до камеры гашения. II этап. | шт | 1 | 2 405 167,95 | 2 405 167,95 | 12% | 288 620,15 | 2 693 788,10 | | |
| Всего по счету: | | | | | **2 405 167,95** | | **288 620,15** | **2 693 788,10** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер

*(должность)*

Жильцова А.И.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Казахстан Республикасы Қарағанды обл. Темиртау қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Водоканалстрой KZ" Товарищество с ограниченной ответственностью 1 город Темиртау Республика Казахстан Карагандинская обл.

# Счет-фактура № 00000000001 от 23 января 2017 г.

Дата оборота по реализации: 23.01.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№1 от 30.12.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №2 от 23.01.2017 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капительный ремонт. ЦВС. Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. II этап. | шт | 1 | 954 469,11 | 954 469,11 | 12% | 114 536,29 | 1 069 005,40 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **954 469,11** | | **114 536,29** | **1 069 005,40** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер *(должность)*

Жильцова А.И *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг

доп.согл.№1 от 30.12.2016г

Объект: ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения IIэтап.

# А К Т № 2

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за* ***январь 2017года***

| № п/п | Обоснование | Описание работ | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06--07-2015** | | | | |
| **00010** | 3001888 | Разработка мокрого грунта | 68 | м3 | 800´ | 54400 |
| | 3002095 | Планировка площадей и откосов | 10 | м2 | 99,16 | 991,6 |
| | 3001912 | Разборка автодороги | 15 | м2 | 1206,99 | 18104,85 |
| | 3002236 | Очистка, огрунтовка.окраска трубопроводов и м/конструкций | 500 | м2 | 655,63 | 327815 |
| | | **06--07-2016** | | | | |
| **00020** | 3002244 | Изготовление м/конструцкий | 5,201 | тн | 96558 | 502198,16 |
| | 3001952 | Разработка грунта | 13 | м3 | 750 | 9750 |
| | 3002238 | Очистка. Огрунтовка,окраска м/конструкций | 496,5 | м2 | 83 | 41209,5 |
| | | | | | | |
| | | **Итого:** | | | | **954469,11** |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | **114536,29** |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **1069005,40** |

**Заказчик:** Полухин А.А. 27.01.17

**Подрядчик:** Назаренко Е.И.

# Счет-фактура № 00000000005 от 23 февраля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 23.02.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№1 от 30.12.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности. Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №3 от 23.02.2017 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капительный ремонт. ЦВС. Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. II этап. | шт | 1 | 4 002 443,05 | 4 002 443,05 | 12% | 480 293,17 | 4 482 736,22 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **4 002 443,05** | | **480 293,17** | **4 482 736,22** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер *(должность)*

Жильцова А.И.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг

доп.согл.№1 от 30.12.2016г

Объект: ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения IIэтап.

# А К Т № 3

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за* ***февраль 2017года***

| № п/п | Обоснование | Описание работ | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06--07-2015** | | | | |
| **00010** | 3001889 | Обратная засыпка.Привоз,погрузка | 45 | м3 | 280 | 12600 |
| | 3002095 | Планировка площадей и откосов | 10 | м2 | 99,16 | 991,6 |
| | 3003204 | Укладка верхнего строения автодорог | 15 | м2 | 799 | 11985 |
| | 3002259 | Монтаж трубопроводов | 10 | тн | 18338 | 183380 |
| | 3002820 | Протаскивание труб в футляр | 40 | м | 3544 | 141760 |
| | 3002817 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 4 | шт | 19051 | 76204 |
| | 3002244 | Изготовление м/конструцкий | 16,108 | тн | 123100 | 1982894,8 |
| | | **06--07-2016** | | | | |
| **00020** | 3002244 | Изготовление м/конструцкий | 16,494 | тн | 96558 | 1592627,65 |
| | | | | | | |
| | | **Итого:** | | | | **4002443,05** |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | **480293,17** |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **4482736,22** |

**Заказчик:** Карманов И.А. **Подрядчик:** Назаренко Е.И.

23.02.17

23.02.17

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг

доп.согл.№1 от 30.12.2016г

Объект: ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения IIэтап.

# А К Т № 4

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за март* ***2017года***

| № п/п | Обоснование | Описание работ | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06--07-2015** | | | | |
| **00010** | 3002095 | Планировка площадей и откосов | 10 | м2 | 99,16 | 991,6 |
| | 3003204 | Укладка верхнего строения автодорог | 60 | м2 | 799 | 47940 |
| | 3002259 | Монтаж трубопроводов | 75,5 | тн | 18338 | 1384519 |
| | 3002243 | Монтаж мконструкций до проект отметок | 1,2 | тн | 76992 | 92390,4 |
| | 3002236 | Очистка огрунтовка трубопров и м/к | 1500 | м2 | 665,63 | 997500 |
| | | **06--07-2016** | | | | 0 |
| **00020** | 30021952 | Рзработка грунта | 40 | м3 | 750 | 30000 |
| | 3001889 | Обратная засыпка. Привоз погрузка | **30** | **м3** | **280** | 8400 |
| | **3002571** | Устройство щеб подготовка | 6 | м3 | 1307 | 7842 |
| | 3002244 | Установка сб/ж бетонных конструкций | 60 | шт | 1831,45 | 109887 |
| | 3002243 | монтаж м конструкций до проект отметок | **5,4** | **тн** | 41352 | 223300,8 |
| | | **Итого:** | | | | 2888715,80 |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | 346645,90 |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | 3235361,70 |

**Заказчик:** Карманов И.А.

**Подрядчик:** Назаренко Е.И.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг

доп.согл.№1 от 30.12.2016г

Объект: ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения IIэтап.

# А К Т № 5

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель* ***2017года***

| № п/п | Обоснование | Описание работ | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06--07-2015** | | | | |
| | 3001888 | Разработка мокрого грунта | 250 | м3 | 800 | 200000 |
| **00010** | 3002095 | Планировка площадей и откосов | 10 | м2 | 99,16 | 991,6 |
| | 3001912 | Разборка автодороги | 60 | м2 | 1206,99 | 72419,4 |
| | 3003204 | Укладка верхнего строения автодорог | 5 | м2 | 799 | 3995 |
| | 3002259 | Монтаж трубопроводов | 70 | тн | 18338 | 1283660 |
| | 3002243 | Монтаж мконструкций до проект отметок | 2,15 | тн | 76992 | 165532,8 |
| | 3002236 | Очистка огрунтовка трубопров и м/к | 1700 | м2 | 655,63 | 1114571 |
| | | **06--07-2016** | | | | |
| **00020** | 30021952 | Рзработка грунта | 130 | м3 | 750 | 97500 |
| | 3001889 | Обратная засыпка. Привоз погрузка | 80 | м3 | 280 | 22400 |
| | **3002571** | Устройство щеб подготовка | 16 | м3 | 1307 | 20912 |
| | 3002244 | Установка сб/ж бетонных конструкций | 68 | шт | 1831,45 | 124538,6 |
| | 3002682 | Изготовление арматурных каркасов | 2,5 | тн | 59000,16 | 147500,4 |
| | 3002243 | монтаж м конструкций до проект отметок | 6 | тн | 41352 | 248112 |
| | | **Итого:** | | | | **3502132,80** |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | **420255,94** |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **3922388,74** |

**Подрядчик:** Назаренко Е.И.

**Заказчик:** Карманов И.А.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг

доп.согл.№1 от 30.12.2016г

Объект: ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения IIэтап.

# А К Т №6

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за май **2017года***

| № п/п | Обоснование | Описание работ | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06--07-2015** | | | | |
| 00010 | 3002095 | Планировка площадей и откосов | 65 | м2 | 99,16 | 6445.4 |
| | 3002259 | Монтаж трубопроводов | 20 | тн | 18338 | 366760 |
| | | **06--07-2016** | | | | |
| 00020 | 3001952 | Разработка грунта | 300,26 | м3 | 750 | 225195 |
| | 3001889 | Обратная засыпка. Привоз погрузка | 196,1 | м3 | 280 | 54908 |
| | | **Итого:** | | | | **653308,40** |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | **78397,01** |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **731705,41** |

**Подрядчик:** Назаренко Е.И.

**Заказчик:** Карманов И.А.

00006

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг

доп.согл.№1 от 30.12.2016г

Объект: ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения IIэтап.

# А К Т №7

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь* ***2017года***

| № п/п | Обоснование | Описание работ | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06--07-2015** | | | | |
| 00010 | 3002259 | Монтаж трубопроводов | 100 | тн | 18 338,00 | 1 833 800.00 |
| | 3002243 | Монтаж м/к до проектных отметок | 4,5 | тн | 76 992,00 | 346 464.00 |
| | 3002236 | Очистка, огрунтовка, окраска трубопроводов и м/к | 1600 | м2 | 655,63 | 1 049 008.00 |
| | | **06--07-2016** | | | | |
| 00020 | 30002571 | Устройство щебеночной подготовки | 20,22 | м3 | 1 307,00 | 26 427.54 |
| | 3002572 | Установка сборных ж/б элементов | 89 | шт. | 1 831,45 | 162 999.05 |
| | 3002381 | Бетонный подстилающий слой | 3,6 | м3 | 1 461,00 | 5 259,60 |
| | 3002628 | Обмазочная гидроизоляция битумом | 290 | м2 | 880,00 | 255 200.00 |
| | | **Итого:** | | | | **3679158,19** |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | **441498,98** |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **4120657,17** |

**Заказчик:** инженер ПТБ ОКС_____ Полухин А.А. 21.06.17

инженер ПТБ ОКС 21.06.17 Тасбулатов Е.Т.

**Подрядчик:** Назаренко Е.И.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг

доп.согл.№2 от 28.04.2017

Объект: ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения IIэтап.

# А К Т №8

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль **2017года***

| № п/п | Обоснование | Описание работ | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06--07-2015** | | | | |
| 00010 | 3001896 | Демонтаж трубопроводов | 10 | тн | 12 392,00 | 123 920,00 |
| | 3002259 | Монтаж трубопроводов | 15 | тн | 18 338,00 | 275 070,00 |
| | | **06--07-2016** | | | | |
| 00020 | 3002367 | Установка анкерных болтов | 0,2 | тн | 52 595,00 | 10 519,00 |
| | 3002684 | Устройство монолитных ж/б конструк. | 38 | м3 | 7 859,00 | 298 642,00 |
| | 3002688 | Обмазочная гидроизоляция битумом | 54,6 | м2 | 880,00 | 48 048,00 |
| | 3002243 | Монтаж м/к до проектных отметок | 15,1 | тн | 41 352,00 | 624 415,20 |
| | | **Итого:** | | | | **1 380 614,20** |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | **165 673,70** |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **1 546 287,90** |

**Подрядчик:** Назаренко Е.И.

**Заказчик:** Инженер ПТБ ОКС Полухин А.А.

Инженер ПТБ ОКС Тасбулатов Е.Т.

**Заказчик:** АО "АрселорМиттал Темиртау"
**Подрядчик:** ТОО "Водоканалстрой KZ "
**Договор:** S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг
доп.согл.№2 от 29.06.2017

**Объект:** ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. 2 этап

# А К Т №9

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за август* ***2017года***

| № п/п | Обоснов. | Описание работ | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06--07-2015** | | | | |
| **00010** | 3002728 | Устройство цементобетонного покрытия а/д | 40 | м2 | 559,98 | 22 399,20 |
| | 3001896 | Демонтаж трубопроводов | 20 | тн | 12 392,00 | 247 840,00 |
| | 3002259 | Монтаж трубопроводов | 26 | тн | 18 338,00 | 476 788,00 |
| | 3002243 | Монтаж м/к до проектных отметок | 1,0 | тн | 76 992,00 | 76 992,00 |
| | | **06--07-2016** | | | | |
| **00020** | 3002571 | Устройство щебеночной подготовки | 10 | м3 | 1 307,00 | 13 070,00 |
| | 3003154 | Подливка м/к | 226,6 | м3 | 437,00 | 99 024,20 |
| | 3002381 | Бетонный подстилающий слой | 1,4 | м3 | 1 461,00 | 2 045,40 |
| | 3002688 | Обмазочная гидроизоляция битумом | 50 | м2 | 880,00 | 44 000,00 |
| | 3002243 | Монтаж м/к до проектных отметок | 10 | тн | 41 352,00 | 413 520,00 |
| | | **Итого:** | | | | **1 395 678,80** |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | **167 481,46** |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **1 563 160,26** |

**Заказчик:** Инженер ПТБ ОКС Полухин А.А.

Инженер ПТБ ОКС 24.08.17 Тасбулатов Е.Т.

**Подрядчик:**

Назаренко Е.И. 23.08.17

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ" 1 город Темиртау Республика Казахстан Карагандинская обл.

**Заказчик:** АО "АрселорМиттал Темиртау"
**Подрядчик:** ТОО "Водоканалстрой KZ "
**Договор:** S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг
доп.согл.№2 от 29.06.2017

**Объект:** ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. 2 этап

# А К Т №10

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь* ***2017года***

| № п/п | Обоснов. | Описание работ | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06--07-2015 | | | | |
| 00010 | 3001888 | Разработка мокрого грунта | 1800 | м3 | 800,00 | 1 440 000,00 |
| | 3001889 | Обратная засыпка, привоз и погрузка грунта | 2000 | м3 | 280,00 | 560 000,00 |
| | 3002259 | Монтаж трубопроводов | 72,326 | тн | 18 338,00 | 1 326 314,19 |
| | 3002820 | Протаскивание труб в футляр | 35,0 | м | 3 544,00 | 124 040,00 |
| | 3002817 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1,0 | шт | 19 051,00 | 19 051,00 |
| | 3002236 | Очистка, огрунтовка, окраска трубопр. и м/к | 419,7 | м2 | 655,63 | 275 167,91 |
| | | **06--07-2016** | | | | |
| 00020 | 3002572 | Установка сборных ж/б элементов | 15 | шт | 1 831,45 | 27 471,75 |
| | | **Итого:** | | | | **3 772 044,85** |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | **452 645,38** |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **4 224 690,23** |

**Заказчик:** Инженер ПТБ ОКС Полухин А.А.

Инженер ПТБ ОКС Тасбулатов Е.Т.

**Подрядчик:** Назаренко Е.И.

**Заказчик:** АО "АрселорМиттал Темиртау"
**Подрядчик:** ТОО "Водоканалстрой KZ "
**Договор:** S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг
доп.согл.№2 от 29.06.2017
**Объект:** ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до

# А К Т №11

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь* ***2017года***

| № п/п | Обоснов. | Описание работ | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06--07-2015** | | | | |
| **00010** | 3001888 | Разработка мокрого грунта | 300 | м3 | 800,00 | 240 000,00 |
| | 3001889 | Обратная засыпка, привоз и погрузка грунта | 200,0 | м3 | 280,00 | 56 000,00 |
| | 3001912 | Разборка автодороги | 25 | м2 | 1 206,99 | 30 174,75 |
| | 3003204 | Укладка верхнего строения автодорог | 20 | м2 | 799,00 | 15 980,00 |
| | 3002728 | Устройство цементобетонного покрытия а/дороги | 45 | м2 | 559,98 | 25 199,10 |
| | 3001896 | Демонтаж трубопроводов | 19 | тн | 12 392,00 | 235 448,00 |
| | 3002259 | Монтаж трубопроводов | 76 | тн | 18 338,00 | 1 393 688,00 |
| | 3002243 | Монтаж м/к до проектных отметок | 1,5 | тн | 76 992,00 | 115 488,00 |
| | 3001900 | Демонтаж сборных бетонных конструкций | 2,0 | шт | 3 295,00 | 6 590,00 |
| | 3002572 | Установка сборных ж/б элементов | 2,0 | шт | 7 978,00 | 15 956,00 |
| | | **06--07-2016** | | | | |
| **00020** | 3002572 | Установка сборных ж/б элементов | 41 | шт | 1 831,45 | 75 089,45 |
| | 3002571 | Устройство щебеночной подготовки | 6,43 | м3 | 1 307,00 | 8 404,01 |
| | 3002688 | Обмазочная гидроизоляция битумом | 32 | м2 | 880,00 | 28 160,00 |
| | 3002243 | Монтаж м/к до проектных отметок | 3,2 | тн | 41 352,00 | 132 326,40 |
| | | **Итого:** | | | | **2 378 503,71** |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | **285 420,45** |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **2 663 924,16** |

**Заказчик:** Инженер ПТБ ОКС 24/10/17 Полухин А.А.

Инженер ПТБ ОКС 24/10/17 Тасбулатов Е.Т.

**Подрядчик:** Назаренко Е.И.

**Заказчик:** АО "АрселорМиттал Темиртау"
**Подрядчик:** ТОО "Водоканалстрой KZ "
**Договор:** S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг
доп.согл.№2 от 29.06.2017
**Объект:** ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. 2 этап

# А К Т №12

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь* ***2017года***

| № п/п | Обоснов. | Описание работ | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06--07-2015** | | | | |
| **00010** | 3001888 | Разработка мокрого грунта | 350,74 | м3 | 800,00 | 280 592,00 |
| | 3001889 | Обратная засыпка, привоз и погрузка грунта | 370,0 | м3 | 280,00 | 103 600,00 |
| | 3002239 | Монтаж трубопроводной арматуры | 4,0 | шт | 2 110,00 | 8 440,00 |
| | 3002259 | Монтаж трубопроводов | 34 | тн | 18 338,00 | 623 492,00 |
| | 3001913 | Врезка водопровода | 1,0 | шт | 9 205,00 | 9 205,00 |
| | 3002257 | Пробивка отверстий в бетоне и кирпиче | 4,0 | шт | 1 731,00 | 6 924,00 |
| | 3002228 | Заделка отверстий | 0,196 | м3 | 38 933,00 | 7 630,87 |
| | 3001881 | Демонтаж м/к | 0,8 | тн | 34 554,00 | 27 643,20 |
| | | **06--07-2016** | | | | |
| **00020** | 3002571 | Устройство щебеночной подготовки | 3,77 | м3 | 1 307,00 | 4 927,39 |
| | 3002572 | Установка сборных ж/бетонных элементов | 24 | шт | 1 831,45 | 43 954,80 |
| | 3002688 | Обмазочная гидроизоляция битумом | 18 | м2 | 880,00 | 15 840,00 |
| | 3002243 | Монтаж м/к до проектных отметок | 1,8 | тн | 41 352,00 | 74 433,60 |
| | | **Итого:** | | | | **1 206 682,86** |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | **144 801,94** |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **1 351 484,80** |

**Заказчик:** Инженер ПТБ ОКС Полухин А.А. 22.11.17

Инженер ПТБ ОКС Тасбулатов Е.Т. 22.11.17

**Подрядчик:** Назаренко Е.И. 21.11.17

Қазақстан Республикасы Қарағанды обл. Теміртау қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Водоканалстрой KZ" Товарищество с ограниченной ответственностью город Темиртау Республика Казахстан Карагандинская обл.

**Заказчик:** АО "АрселорМиттал Темиртау"
**Подрядчик:** ТОО "Водоканалстрой KZ "
**Договор:** S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг
доп.согл.№3 от 04.10.2017
**Объект:** ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. 2 этап

# А К Т №13

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь* ***2017года***

| № п/п | Обоснов. | Описание работ<br>06--07-2015 | Объем работ | Ед.изм. | Цена за единицу | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | 3001889 | Обратная засыпка, привоз и погрузка грунта | 36,6 | м3 | 280,00 | 10 253,60 |
| | 3001896 | Демонтаж трубопроводов | 2,726 | тн | 12 392,00 | 33 780,59 |
| | 3002259 | Монтаж трубопроводов | 4 | тн | 18 338,00 | 73 352,00 |
| | 3001913 | Врезка водопровода | 3,0 | шт | 9 205,00 | 27 615,00 |
| | | **Итого:** | | | | **145 001,19** |
| | | **Сумма НДС 12%** | | | | **17 400,14** |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **162 401,34** |

**Заказчик:** Инженер ПТБ ОКС Полухин А.А. 15/12/2017г

**Подрядчик:** Назаренко Е.И.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ" 1 Республика Казахстан Карагандинская область город Темиртау

# Счет-фактура № 00000000011 от 18 марта 2017 г.

Дата оборота по реализации: 18.03.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№1 от 30.12.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №4 от 18.03.2017 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт. ЦВС. Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. II этап. | шт | 1 | 2 888 715,80 | 2 888 715,80 | 12% | 346 645,90 | 3 235 361,70 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **2 888 715,80** | | **346 645,90** | **3 235 361,70** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Республика Казахстан Карагандинская обл. Темиртау қаласы МТТ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Водоканалстрой KZ" Товарищество с ограниченной ответственностью город Темиртау Республика Казахстан Карагандинская обл.

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер

*(должность)*

Жильцова А.И.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю Копия (второй экземпляр) - поставщику

# Счет-фактура № 00000000013 от 19 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 19.04.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№1 от 30.12.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №5 от 19.04.2017 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капительный ремонт. ЦВС. Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. II этап. | шт | 1 | 3 502 132,80 | 3 502 132,80 | 12% | 420 255,94 | 3 922 388,74 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **3 502 132,80** | | **420 255,94** | **3 922 388,74** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер *(должность)*

Жильцова А.И. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 00000000021 от 26 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.05.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№1 от 30.12.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №6 от 26.05.2017 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капительный ремонт. ЦВС. Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. II этап. | шт | 1 | 653 308,40 | 653 308,40 | 12% | 78 397,01 | 731 705,41 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **653 308,40** | | **78 397,01** | **731 705,41** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер *(должность)*

Кильцова А.И. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 00000000025 от 22 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.06.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№1 от 30.12.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1, СД

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ №7 от 22.06.2017 г.

Грузоотправитель: ,

*(, наименование и адрес)*

Грузополучатель: ,

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капительный ремонт. ЦВС. Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. II | шт | 1 | 3 679 158,19 | 3 679 158,19 | 12% | 441 498,98 | 4 120 657,17 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **3 679 158,19** | 12% | **441 498,98** | **4 120 657,17** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

26.06.17

# Счет-фактура № 00000000031 от 26 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.07.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№1 от 30.12.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №8 от 26.07.2017г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт. ЦВС. Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. II этап. | шт | 1 | 1 380 614,20 | 1 380 614,20 | 12% | 165 673,70 | 1 546 287,90 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 380 614,20** | | **165 673,70** | **1 546 287,90** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер *(должность)*

Жильцова А.И.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 00000000039 от 24 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.08.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№2 от 29.06.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №9 от 24.08.2017г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт. ЦВС. Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. II этап. | шт | 1 | 1 395 678,80 | 1 395 678,80 | 12% | 167 481,46 | 1 563 160,26 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 395 678,80** | | **167 481,46** | **1 563 160,26** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер *(должность)*

Жильцова А.И. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 00000000047 от 26 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.09.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№2 от 29.06.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №10 от 26.09.2017 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт. ЦВС. Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. II этап. | шт | 1 | 3 772 044,85 | 3 772 044,85 | 12% | 452 645,38 | 4 224 690,23 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **3 772 044,85** | | **452 645,38** | **4 224 690,23** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Қазақстан Республикасы Қарағанды обл. Теміртау қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

"Водоканалстрой KZ" с ограниченной ответственностью

Республика Казахстан Карагандинская обл. город Темиртау 1

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер *(должность)*

Жильцова А.И.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 00000000051 от 25 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.10.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№2 от 29.06.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №11 от 25.10.2017 г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт. ЦВС. Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. II этап. | шт | 1 | 2 378 503,71 | 2 378 503,71 | 12% | 285 420,45 | 2 663 924,16 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **2 378 503,71** | | **285 420,45** | **2 663 924,16** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер *(должность)*

Жильцова А.И.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 00000000055 от 22 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 22.11.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№2 от 29.06.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт № 12 от 22.11.2017г

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения .2 этап | шт | 1 | 1 206 682,86 | 1 206 682,86 | 12% | 144 801,94 | 1 351 484,80 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 206 682,86** | | **144 801,94** | **1 351 484,80** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер *(должность)*

Тимофеева М.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 00000000063 от 21 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 21.12.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№3 от 04.10.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт № 13 от 21.12.2017

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения .2 этап | шт | 1 | 145 001,20 | 145 001,20 | 12% | 17 400,14 | 162 401,34 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **145 001,20** | | **17 400,14** | **162 401,34** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер

*(должность)*

Тимофеева М.А.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

25.12.2017