Акт приемки выполненных работ №1
По программе 467.007.015 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов». За счет средств местного бюджета – Приобретение и установка многофигурных скульптурных композиций для реконструкции городского парка культуры и отдыха в г. Петропавловске.
(окончательная)

15 ноября 2010 года

«Заказчик» ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» в лице и.о.начальника отдела Зайнуллина Б.К. и «Подрядчик» ТОО «Болашак-МА» в лице директора Дивеев А.Е. составили настоящий акт на выполненные работы согласно доп. сог. №2 от 29.10.10г. к договору №38 от 08 июня 2010 года за период с 08 июня 2010 года по 17 ноября 2010 года по приобретение и установка многофигурных скульптурных композиций для реконструкции городского парка культуры и отдыха в г. Петропавловске.

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	38 000 000	Тенге
2	Объем выполненных работ за период с 08 июня 2010 года по 15 ноября 2010 года	38 000 000	Тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году	0	тенге
4	Сумма перечисленная авансом согласно условий договора в текущем году	11 400 000	тенге
5	Сумма удержанная с «Подрядчика» согласно условий договора с начала текущего года	11 400 000	тенге
	5%-до завершения работ	0	тенге
	30%-вычет авансового платежа	11 400 000	тенге
6	**Сумма требуемая к перечислению** 38 000 000 тенге – 11 400 000 тенге = **26 600 000 тенге** **Двадцать шесть миллиона шестьсот тысяч тенге 00 тиын Акт государственный приемочный комиссий.**		

Заказчик **Зайнуллин Б.К**

Подрядчик **Дивеев А.Е.**

Заказчик: ГУ Отдел строительства г.Петропавловск **Форма**
Генподрядчик:ТОО "Болашак МА"

Наименование объекта - **"Приобретение и установка скульптурных композиций для реконструкции городского парка культуры и отдыха г.Петропавловске (центральная композиция фонтана) комплект.**

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2010 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	**Приобретение и установка скульптурных композиций для реконструкции городского парка культуры и отдыха г. Петропавловске**	1	**38000000,00**		**38000000,00**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2010 ГОДА С УЧЕТОМ НДС	**Тенге**			**38000000,00**				
		НДС 12 % В Т.Ч.				**4 071 429**				

ЗАКАЗЧИК: **ГЕНПОДРЯДЧИК:**

Заказчик: ГУ Отдел строительства г Петропавловск
Генподрядчик: ТОО «Болашак-МА»
Наименование объекта: «Приобретение и установка скульптурных композиций фонтана для реконструкции городского парка культуры и отдыха в г. Петропавловске»

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2010г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	8 июня 2010г				

Наименование Пусковых Комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах)2001г	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборуд-я		На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Приобретение и установка скульптурных композиций реконструкции городского парка культуры и отдыха г Петропавловск»	38 000 000	38 000 000		38 000 000					4 071 429

Заказчик:_____ **Генподрядчик:**_____