Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района",Республика Казахстан, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5, тел.: +7 (7233) 82-79-69**	**140140007890**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ",050000, Республика Казахстан, г. Алматы, район Бостандыкский, Проспект Аль-Фараби, дом № 15, н.п. 19к, тел.: +7 (727) 311-53-18**	**080340021473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ДС №3 от 20.02.2020г. к дог. №57 от 10.07.2019г

Номер документа	Дата составления
21	**21.02.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТН по объекту: «Строительство двух 40-квартирных жилых домов (Корпус А и Б) в пос. Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы «Нұрлы Жер»			Одна услуга	1	814 186,02	814 186,02
				Итого	1	x	814 186,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Хамзин Ғ.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.02.2020

М.П.