Наименование ПОСТАВЩИКА
ТОО «Казахский Промтранспроект»
РНН 600200021589
Р\с KZ368560000000006135
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Наименование ЗАКАЗЧИКА
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы»
РНН 600400123787
р\с KZ32070102KSN6001000 в Комитете казначейства МФ РК г. Астаны код 3683751
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12

А К Т
сдачи-приемки
проектно-сметной документации «Корректировка проектно-сметной документации по строительству Восточной Объездной Алматинской автодороги – 7,8 км»
Договор о государственных закупках № 115-ГЗ от 06 декабря 2010 г.
Дополнительное соглашение №1 от 24 января 2011 г.
Дополнительное соглашение №2 от 03 августа 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция соответствует условиям договора, техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов. Выполнена надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

Итого выполнено работ за **август** 2011 г. с НДС - 12 031 883 тенге

Корректировка проектно - сметной документации по строительству Восточной Объездной Алматинской автодороги – 7,8 км **- 12 031 883**

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»
_____
«____» _____ 2011 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
_____
«____» _____ 2011 г.
М.П.

Наименование ПОСТАВЩИКА
ТОО «Казахский Промтранспроект»
РНН 600200021589
Р\с KZ368560000000006135
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Наименование ЗАКАЗЧИКА
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы»
РНН 600400123787
р\с KZ32070102KSN6001000 в Комитете казначейства МФ РК г. Астаны код 3683751
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12

А К Т
сдачи-приемки
проектно-сметной документации «Корректировка проектно-сметной документации по строительству Восточной Объездной Алматинской автодороги – 7,8 км»
Договор о государственных закупках № 115-ГЗ от 06 декабря 2010 г.
Дополнительное соглашение №1 от 24 января 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция соответствует условиям договора, техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов. Выполнена надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

Итого выполнено работ за **март** 2011 г. с НДС - 19 000 000 тенге

Корректировка проектно - сметной документации
по строительству **- 19 000 000**
Восточной Объездной Алматинской автодороги – 7,8 км

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«____» _____ 2011 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы

_____

«____» _____ 2011 г.
М.П.

Наименование ПОСТАВЩИКА
ТОО «Казахский Промтранспроект»
РНН 600200021589
Р\с KZ368560000000006135
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Наименование ЗАКАЗЧИКА
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы»
РНН 600400123787
р\с KZ32070102KSN6001000 в Комитете казначейства МФ РК г. Астаны код 3683751
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12

А К Т
сдачи-приемки
проектно-сметной документации «Корректировка проектно-сметной документации по строительству Восточной Объездной Алматинской автодороги – 7,8 км»
Договор о государственных закупках № 115-ГЗ от 06 декабря 2010 г.
Дополнительное соглашение №1 от 24 января 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция соответствует условиям договора, техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов. Выполнена надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

Итого выполнено работ за **февраль** 2011 г. с НДС - 20 000 000 тенге

Корректировка проектно - сметной документации
по строительству **- 20 000 000**
Восточной Объездной Алматинской автодороги – 7,8 км

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«____» _____ 2011 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы

_____

«____» _____ 2011 г.
М.П.

Наименование ПОСТАВЩИКА
ТОО «Казахский Промтранспроект»
РНН 600200021589
Р\с KZ368560000000006135
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Наименование ЗАКАЗЧИКА
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы»
РНН 600400123787
р\с KZ32070102KSN6001000 в Комитете казначейства МФ РК г. Астаны код 3683751
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12

А К Т
сдачи-приемки
проектно-сметной документации «Корректировка проектно-сметной документации по строительству Восточной Объездной Алматинской автодороги – 7,8 км»
Договор о государственных закупках № 115-ГЗ от 06 декабря 2010 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция соответствует условиям договора, техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов. Выполнена надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

Итого выполнено работ за **январь** 2011 г. с НДС - 20 000 000 тенге

Корректировка проектно - сметной документации
по строительству **- 20 000 000**
Восточной Объездной Алматинской автодороги – 7,8 км

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«_____» _____ 2010 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы

_____

«_____» _____ 2010 г.
М.П.

1845

Наименование ПОСТАВЩИКА
ТОО «Казахский Промтранспроект»
РНН 600200021589
Р\с KZ368560000000006135
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Наименование ЗАКАЗЧИКА
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы»
РНН 600400123787
р\с KZ32070102KSN6001000 в Комитете казначейства МФ РК г.Астаны код 3683751
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12

А К Т
сдачи-приемки
проектно-сметной документации «Корректировка проектно-сметной документации по строительству Восточной Объездной Алматинской автодороги – 7,8 км»
Договор о государственных закупках № 115-ГЗ от 06 декабря 2010 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция соответствует условиям договора, техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов. Выполнена надлежащим образом в объеме и в сроки предусмотренные Договором.

Итого выполнено работ за **декабрь** 2010 г. с НДС - 30 909 247 тенге

Корректировка проектно - сметной документации по строительству Восточной Объездной Алматинской автодороги - 30 909 247

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»
_____
«____» _____ 2010 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
_____
«____» _____ 2010 г.
М.П.