Заказчик: АО "KEGOC"
Подрядчик ТОО "АСПМК-519"
Субподрядчик ТОО " Гидроспецстрой"
Наименование объекта: ВЛ-220 кВ "Мойнакская ГЭС-ПС-Шелек" и ВЛ-220 кВ "Мойнакская ГЭС- ПС Робот"
Договор № 6003-2011 от 04 мая 2011 года

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2011 года

номер по порядку	наименование пусковых комплексов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	код	стоимость выполненных работ и затрат			Сумма НДС	ВСЕГО, с НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный период, без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего работ и затрат		198 979 662	198 979 662	10 406 250	1 248 750	11 655 000,00
	Всего						11 655 000,00

Заказчик: _____

м.п.

Подрядчик: _____

м.п.

Наименование объекта: ВЛ-220 кВ "Мойнакская ГЭС-ПС-Шелек и ВЛ-220"
Заказчик: АО "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "АСПМК-519"
Субподрядчик ТОО " Гидроспецстрой"
Договор № 6003-2011 от 04 мая 2011 года

АКТ

приемки выполненных работ

за декабрь 2011 года

№№ п/п	Наименование	един. изм.	кол-во	стоим. един.в тенге, с НДС	общая сумма по договору , с НДС	физ.объем работ		стоимость принятых работ в тенге за декабрь	предыдущее выполонение		выполнено с начала стр-ва	
						предъявлено	принято за декабрь		физ. объем	стоимость тенге	физ. Объем	сумма
1.	**Устройство дороги**	м2	100000	277	27 700 000,0		0	0	5971	1 653 967	106 390	29 470 030
2.	**БВР**	м3	30000	1 536	46 080 000,0		0	0	12566	19 301 376	71 837	110 341 632
3.	**БВР под опоры:**							0		0	0	0
	анкерно-угловая на равнине	шт	32	278 000	8 896 000,0		0	0	0	0	20	5 560 000
	тоже, в горной местности	шт	24	331 000	7 944 000,0		0	0	0	0	13	4 303 000
	промежуточная свободностоящая на равнине	шт	8	245 000	1 960 000,0		0	0		0	0	0
	тоже, в горной местности	шт	26	295 000	7 670 000,0		1	295 000	0	0	35	10 325 000
	промежуточная портальная в горной местности	шт	80	240 000	19 200 000,0		2	480 000	0	0	49	11 760 000
4.	Установка фундаментов с обратной засыпкой	шт	170	380 000	64 600 000,0		1	380 000	4	1 520 000	44	16 720 000
5.	Выполнение работ по устранению негабаритов между ВЛ и горным массивом	шт	1	10 500 000	10 500 000,0		1	10 500 000			1	10 500 000
										0		
	Итого				194 550 000			**11 655 000**		22 475 343		**198 979 662**

Заказчик: АСПМК-519

Подрядчик:

Договор субподряда № 6003-2011

г. Алматы 04 мая 2011 года

ТОО «АСПМК-519», именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице Генерального директора Сычева В.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО "Гидроспецстрой",** именуемое в дальнейшем **СУБПОДРЯДЧИК,** в лице президента Трашина В.П. , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование.

1) "Заказчик" – АО «KEGOC»;
2) «Генеральный подрядчик» - Korea Electric Power Corporation (KEPCO);
3) «Подрядчик» - ТОО «АСПМК-519»;
4) "Субподрядчик" - ТОО «Гидроспецстрой»;
5) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Субподрядчику через Подрядчика осуществлять контроль за выполнением работ Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;
6) "Стоимость Договора", означает сумму Договора, согласованную сторонами;
7) "Договор" - гражданско-правовой договор, заключенный между Подрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
8) "Материалы" означает все расходные материалы, которые Субподрядчик использует для выполнения работ, в том числе материалы, передаваемые Подрядчиком в монтаж Субподрядчику, указанные в Приложении №3 к настоящему Договору;
9) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями требований ПСД и условий настоящего Договора;
10) «Работа» - означает всю работу и услуги, необходимые для осуществления работы в соответствии с требованиями Договора.
11) «Объект» - означает все рабочие объекты и конкретные рабочие площадки, предоставленные Подрядчиком для выполнения работ.
12) Цена Договора - это включающая все расходы стоимость договора.
13) ПСД – проектно-сметная документация на строительство ВЛ-220кВ «Мойнакская ГЭС – ПС Шелек» и ВЛ-220кВ «Мойнакская ГЭС – ПС Робот», утвержденная Заказчиком.

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить на ВЛ-220кВ «Мойнакская ГЭС – ПС Шелек» и ВЛ-220кВ «Мойнакская ГЭС – ПС Робот», в соответствии с утвержденной Заказчиком ПСД и условиями настоящего договора следующие виды работ:
- буровзрывные работы котлованов, подъездных дорог, площадок под сборку и установку опор;
- земляные работы (разработка котлованов под фундаменты, подъездных дорог и площадок под сборку и установку опор);
- установку фундаментов, включая прокладку контура заземления и обратную засыпку с послойной трамбовкой.

Субподрядчик имеет необходимые разрешения на проведение работ -Государственную Лицензию на производство строительно-монтажных работ №04738, выдана Управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы 10 апреля 1995 года.

1.2. Объем работ определен согласно Приложению №1 к Договору.

Подрядчик/Contractor _____ Субподрядчик/Subcontractor _____

1.3. Буровзрывные и другие работы осуществляются на основании утвержденного Сторонами Графика производства работ (Приложение № 2 к Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязательства сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

- передать Субподрядчику проектную документацию со штампом в «производство работ»;
- передать геодезическую привязку каждой опоры с выносом в натуру трассы ВЛ;
- обеспечить передачу участков для выполнения буро-взрывных и других работ по актам приема-передачи;
- предоставить геодезическую разбивку каждой опоры для выполнения буро-взрывных работ под установку фундаментов и план-схему площадки под сборку опоры и установку крана;
- до начала работы Подрядчик уведомляет Субподрядчика в письменном виде о назначении Представителя, уполномоченного представлять и действовать от имени Подрядчика;
- принять и оплатить Работы на условиях, указанных в Договоре;
- обеспечить за свой счет доставку материалов, передаваемых в монтаж Субподрядчику, до приобъектных складов Субподрядчика, в сроки, согласованными Сторонами в Графике поставки материалов, передаваемых в монтаж Субподрядчику (Приложение №3).

2.3. Субподрядчик обязуется:

- до начала Работ получить в органах ЧС РК разрешение на право производства взрывных работ на объекте Подрядчика;
- предоставить Подрядчику проект производства буровзрывных работ;
- осуществлять геодезическое сопровождение и обслуживание работ;
- осуществлять все Работы в строгом соответствии с проектом и требованиями СНиП.
- до начала работы уведомить Подрядчика в письменном виде о назначении Представителя, уполномоченного представлять и действовать от имени Субподрядчика;
- после получения проектно-сметной документации Субподрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить Детализированный график производства работ (Приложение №2А), в соответствии с физическими объемами, указанными в Приложении №2 (буро-взрывные работы и установка фундаментов – попикетно);
- самостоятельно и за счет собственных средств обеспечивать погрузочно-разгрузочные работы ж/б фундаментов, передаваемых в монтаж Подрядчиком, непосредственно на приобъектных складах Субподрядчика - при транспортировке автомобильным транспортом, их складирование, нести ответственность за сохранность и целевое использование, до момента сдачи завершенных строительно-монтажных работ Заказчику совместно с Подрядчиком. Погрузо-разгрузочные работы проводить только текстильными стропами;
- обеспечить отсутствие в радиусе 300 метров от места взрывов людей и механизмов;
- по завершению Работы очистить площадку от всех излишних материалов, мусора;
- предоставлять информацию о ходе выполнения Работ в согласованные Сторонами сроки;
- обеспечить соблюдение всех норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- оплачивать все налоги и другие обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Представлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, декларации по НДС, отражающие все суммы НДС по счетам-фактурам, предъявляемым Подрядчику. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения названных обязательств Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику все убытки, причиненные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением налоговых обязательств.

Подрядчик/Contractor_____ Субподрядчик/Subcontractor_____

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору указана в Ведомости договорной цены (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и не включает стоимости материалов.

3.2. Цена договора включает все расходы Субподрядчика на мобилизацию/демобилизацию персонала и оборудования, страхование, заработную плату, социальные отчисления, горюче-смазочные материалы, расходные материалы, необходимые для выполнения работ, ремонт и текущее содержание техники и оборудования.

3.3. Подрядчик обязуется произвести авансовый платеж в размере 20 % от цены Договора с учетом НДС 12% в течение 10 рабочих дней после подписания Договора.

3.4. Текущая оплата 80% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ должна производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня приемки выполненных строительно-монтажных работ Субподрядчиком, на основании счета-фактуры Субподрядчика, акта приемки выполненных работ (Формы №2) и справки о стоимости выполненных работ (Формы КС-3), а также предоставления актов скрытых работ на установку фундаментов, подписанных Заказчиком, тех. надзором Заказчика, Генеральным подрядчиком, Подрядчиком и Субподрядчиком, 3-х стороннего акта на выполнение работ по устройству площадок под сборку опоры, подписанного Подрядчиком, Субподрядчиком и строительной организацией, осуществляющей монтаж опор на данном участке по договору с Подрядчиком, при условии соблюдения сроков выполнения определенного этапа работ (ежемесячного), предусмотренных детализированным Графиком производства работ (Приложение 2а к настоящему Договору).

3.5. Ежемесячно 25 числа Субподрядчик направляет Подрядчику акты приемки выполненных работ и справки для подписания и осуществления оплат, предусмотренных п.3.4. настоящего договора;

3.6. Подрядчик обязан рассмотреть и подписать акты приемки выполненных работ в срок не более 5 дней, и направить Субподрядчику.

3.7. Субподрядчик инициирует проведение и подписание сторонами актов бухгалтерской сверки не реже одного раза в 2 месяца.

3.8. Оплата по настоящему Договору производится в тенге.

3.9. Если Подрядчик оспаривает правильность какого-либо Счета в целом или частично, Подрядчик должен обосновать удерживаемую сумму и сразу же уведомить Субподрядчика об этом, но не более 5 (пяти) дней с момента получения Счета, и оплатить бесспорную часть суммы.

4. Начало работ.

4.1. Субподрядчик обязуется обеспечить мобилизацию на место выполнения работ в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Субподрядчик выполняет работы собственными силами, а также может заключать договоры с другими субподрядными организациями после согласования с Подрядчиком, но не более 2/3 объема работ, при этом ответственность за ненадлежащее выполнение работ перед Подрядчиком несет Субподрядчик.

5. Ответственность сторон и возмещение.

5.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.

5.2. В случае нарушения Субподрядчиком срока окончания работ по настоящему Договору Субподрядчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости

Подрядчик/Contractor_____ Субподрядчик/Subcontractor_____

недовыполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. За несвоевременное перечисление денег в сроки, оговоренные в настоящем Договоре, Подрядчик уплачивает Субподрядчику пени в размере 0, 1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. За просрочку устранения дефектов, выявленных Подрядчиком как в ходе производства работ, так и в гарантийный период, Подрядчик вправе начислить, а Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,5% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной стоимости.
В случае несвоевременного устранения Субподрядчиком дефектов, Подрядчик вправе устранить дефекты и недостатки своими силами или поручить устранение дефектов третьему лицу за счет Субподрядчика.

5.5. Субподрядчик не несет ответственности за ущерб, нанесенный существующим посевам, деревьям и кустарникам, если :
(а)такой снос/повреждение требуется для выполнения Работы в соответствии со спецификациями и чертежами и ограничивается землей/участком (территорией) площадки, определенной в чертежах;
(б)такой ущерб не является следствием халатности, невыполнения условий Договора, использованием неправильных методов строительства со стороны Субподрядчика и/или привлеченными Субподрядчиком субподрядными организациями.

5.6. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением установленных СНиП РК, ПСД или настоящим Договором требований, а также, если Субподрядчик оказывается не способным выполнить работу до конца, в соответствии с проектной документацией, Подрядчик вправе письменным предписанием требовать от Субподрядчика остановки работ в целом или её части до устранения причин остановки.

5.7. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести её в соответствии с проектной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Подрядчика, Подрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами или передать третьему лицу.

5.8. В таких случаях из суммы предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсацию вынужденных затрат Подрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, не достаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику разницу из своих средств.

6. Гарантии

6.1. Субподрядчик гарантирует Подрядчику соответствие качества выполняемых работ требованиям СНиП РК..

6.2. В течение действия настоящего договора и в гарантийный период эксплуатации объекта Субподрядчик гарантирует устранение за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами, дефектов и недоработок, допущенных им в ходе выполнения работ.

6.3. Гарантийный срок на выполненные Субподрядчиком работы и использованные им при строительстве материалы устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания Акта Государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного Объекта в эксплуатацию Заказчиком.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Подрядчика.

Подрядчик/Contractor_____ Субподрядчик/Subcontractor_____

6.5. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которые отвечает Субподрядчик.

6.6. Субподрядчик гарантирует, что имеет в наличии и/или будет иметь в дальнейшем все материалы, оборудование и трудовые ресурсы (квалифицированный персонал), необходимые для выполнения всех Работ.

7. Страхование

7.1. Субподрядчик должен, не ограничивая свои обязательства или обязанности по Договору, получить и постоянно поддерживать за свой собственный счет, на всем протяжении действия Договора, включая тот период обслуживания, который может потребоваться, обязательные виды страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок приемки работ

8.1. В процессе работы и после их завершения Субподрядчик оформляет и предоставляет на каждые установленные фундаменты под опору Акты освидетельствования скрытых работ на виды работ, указанные в утвержденной Заказчиком ПСД. На работы по подготовке площадок под сборку опоры и установку крана Субподрядчик предоставляет 3-х сторонний акт по согласованной сторонами форме.

8.2. Ежемесячно до 25 числа Субподрядчик оформляет Акт приемки выполненных работ. После проверки выполненных Работ в течение 3-х (трех) дней Подрядчик обязан направить Субподрядчику подписанный Акт или письменный мотивированный отказ от его подписания.

8.3. В случае представления Подрядчиком мотивированного отказа, Сторонами составляется Акт об устранении замечаний Подрядчика и сроков их выполнения, при этом устранение замечаний Субподрядчик производит за свой счет.

8.4. В случае не подписания представленного Субподрядчиком Акта приемки выполненных работ и не представления мотивированного отказа от приемки выполненных работ в срок, указанный в п.8.2. настоящего договора, оплата представленных к приемке работ производится на основании счета-фактуры Субподрядчика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: стихийных явлений, пожаров, наводнений, паводков, особо низких температур, землетрясений, военных действий, гражданских беспорядков, забастовок, а также других форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в течение 3-х суток известить о наступлении и прекращении таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение двух

Подрядчик/Contractor_____ Субподрядчик/Subcontractor_____

месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня после начала таких переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в Специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Все вопросы, непредусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

11. Конфиденциальность

11.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной, и не будет ими передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны в течение 5 лет после исполнения настоящего Договора, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по настоящему Договору. Более того, каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации, предоставленной одной Стороной другой в ходе выполнения условий данного Договора.

12. Особые условия.

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

12.3. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга о любых изменениях организационно-правовой формы, адреса, платежных реквизитов и другие.

13. Срок действия договора и порядок его расторжения

13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.

13.2. Подрядчик и Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора.

13.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Подрядчику в установленном порядке.

13.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы, за вычетом штрафных санкций и/или убытков, подлежащих оплате Субподрядчиком за ненадлежащее исполнение Договора.

Подрядчик/Contractor_____ Субподрядчик/Subcontractor_____

14. Заключительные положения

14.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут считаться действительными, если они выполнены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями.

14.2. Договор составлен в двух экземплярах на __ страницах (каждая страница подписывается уполномоченным представителем Сторон) включая Приложения 1,2 в двух оригиналах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, соответственно один экземпляр для Подрядчика и один экземпляр для Субподрядчика. Все экземпляры настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу.

15. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

1. Приложение №1 – Ведомость договорной цены;
2. Приложение №2 – График производства работ;
3. Приложение №2А – Детализированный график производства;
4. Приложение №3 – График поставки материалов, передаваемых Подрядчиком в монтаж Субподрядчику.

16. Реквизиты сторон.

Подрядчик:
ТОО «АСПМК-519»
050026, Республика Казахстан,
РНН 600700214114
г.Алматы, ул.Исаева 15а,
Свидетельство о постановке на учет по НДС:
Серия 60001, № 006776 от 26.11.2009г.
БИН 001 040 002 533
IBAN KZ 459 261 802 121 418 016
БИК KZKOKZKX
в АО «Казкоммерцбанк» г. Алматы
Тел. 8- 727-378-34-67,
Факс 8- 727- 378-34-74.

Генеральный директор

_____ **Сычев В.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Гидроспецстрой»
г. Алматы, пр. Абая, 64
РНН 600 200 021 105
Свидетельство о постановке на учет по НДС:
Серия 60001, № 0010992 от 12.04.2010г.
БИН 920 140 000 470
ИИК KZ338560000000004928
БИК KCJBKZKX, КОД 17
АГФ АО «Банк центр Кредит»
Тел. 375-97-89, 375-41-66
Факс 375-77-88

Президент

_____ **Трашин В.П.**