АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту здания Детского сада на балансе СШ № 229 в ауле Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области

Кызылординская область «28» 08 2010 года

Мы, нижеподписавшиеся рабочая комиссия создания по приказу директора СШ № 229 в ауле Каратобе Жанакорганского района № ___ от. «_____»_____20__года произвели осмотр выполненных работ подрядчиком ТОО «Ел-Конды» по капитальному ремонту здания Детского сада на балансе СШ № 229 в ауле Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области.

В ходе проведение осмотра комиссия установила, что капитальный ремонт подрядчика ТОО «Ел-Конды» осуществлен на основании договора за № 9 от « 11» июнья »2010 года и выполнено работ по капитальному ремонту здания Детского сада на балансе СШ № 229 в ауле Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области на общую сумму

19 956 406 (Девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста шесть тенге) 00 тиын.

Выполнены следующие виды работ:
1.Общестроительные работы:

После производства осмотра рабочая комиссия пришла к выводу;

Выполненные объемы работ по капитальному ремонту здания Детского сада на балансе СШ № 229 в ауле Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области соответствуют СН и П подлежат к утверждению.

Председатель комиссий заказчик:
Директор: СШ № 229 Дандаев Т.О.

М.П

Представитель тех. надзора: Мейрденов. С

Подрядчик:
Директор ТОО «Ел-Конды» Кабылов С.Б.

Члены комиссии:
Тлеубергенова. К
Тлепенов. Б

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлениемГоскомитета РК
от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за Июль 2010г.

Заказчик Детский сад в .Каратобе Жанакорганского района
Подрядчик ТОО "Ел-Конды"
Договор №.9 от 11 Июнь 2010 г.
Наименование строительства Капитальный ремонт детского сада в ауле Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начала строительства		Выполнено с начала года строительства		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт детского сада в ауле Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области	19956406	10447873	19956406	9651132	5052703	9651132	5052703	9651132	5052703
Итого к оплате								9651132	

Заказчик

Подрядчик

ТОО "Ел-Конды" Кабылов С.

Технадзор